

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Исправление 1
к Документу 15-R
17 октября 2019 года
Оригинал: английский

Записка Генерального секретаря

ОТЧЕТ РАДИОРЕГЛАМЕНТАРНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ ВКР-19
ПО РЕЗОЛЮЦИИ 80 (ПЕРЕСМ. ВКР-07)

Имею честь представить вниманию Конференции по просьбе Директора Бюро радиосвязи Отчет Радиорегламентарного комитета для ВКР-19 по Резолюции **80 (Пересм. ВКР-07)**.

Хоулинь Чжао
Генеральный секретарь

Приложение: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

Отчет Радиорегламентарного комитета для ВКР-19 по Резолюции 80 (Пересм. ВКР-07)

Заменить раздел 4.3.4 следующим разделом:

4.3.4 Ситуации задержки запуска, вызванной неготовностью одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе

Комитет отмечает, что, хотя Комитет может применять конкретные и четко установленные критерии определения того, следует ли считать ту или иную конкретную ситуацию случаем форс-мажорных обстоятельств, это не относится к случаям задержки запуска, вызванной неготовностью одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе. Комитет рассматривает случаи задержки в связи с неготовностью одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе, на основе представленной информации и подтверждающих доказательств, приведенных в поддержку просьбы. В силу характера просьб на основании задержки запуска, вызванной неготовностью одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе, речь в них обычно идет лишь о нескольких месяцах. Ввиду способности Комитета тщательно рассматривать фактическую сторону дела и ввиду того, что такие просьбы касаются лишь сравнительно небольшого продления, Комитет полагает, что указания, данные предыдущими ВКР, как правило, достаточны и обоснованы в свете имеющегося на настоящий момент у Комитета опыта.

Однако, хотя Комитет смог без затруднений сделать заключение о том, что просьбы соответствовали случаю задержки, вызванной неготовностью одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе, и как таковые, обуславливали предоставление продления, определение надлежащего ограниченного по времени продления было затруднено из-за отсутствия подробного обоснования продолжительности запрашиваемого периода. Аналогичным образом, Комитет обратил внимание на ряд трудностей, связанных с недостаточностью представленной по спутнику информации, которая могла бы продемонстрировать его готовность к запуску в течение установленного регламентом предельного срока, и информации по статусу координации, которая демонстрировала бы прогресс в направлении успешного завершения координации. Данная дополнительная информация позволяет обеспечить доверие к спутниковому проекту и, как следствие, обосновать целесообразность предоставления продления. Отмечая, что конкретных требований в отношении представляемой информации при направлении таких просьб нет, Комитет считает, что следует предоставить указания для администраций, чтобы исключить запрос дополнительных разъяснений и отсрочку рассмотрения дела.

ВКР-19, возможно, пожелает подтвердить, что по меньшей мере следующая информация должна быть предоставлена для упрощения рассмотрения Комитетом просьбы о продлении сроков в связи с неготовностью одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе:

- краткое описание запускаемого спутника, в том числе полос частот;
- наименование производителя спутника и дата подписания контракта;
- состояние готовности спутника к запуску;
- наименование поставщика услуг запуска и дата подписания контракта;
- исходное и измененное окно для запуска;
- достаточно подробная информация для обоснования того, что просьба о продлении сроков связана с неготовностью одного из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе (например, письмо от поставщика услуг запуска, в котором указано, что запуск отложен в связи с задержкой, связанной с одним из спутников, размещаемых на той же ракете-носителе);
- статус координации;
- Комитет предлагает администрациям представлять достаточно подробную информацию для обоснования продолжительности запрашиваемого периода продления; и
- какая-либо дополнительная информация и документация.
