

Taller para América Central sobre Portabilidad Numérica, Roaming y Modelización de Empresa Eficiente

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Panel de discusión sobre la definición del Plan de Acción en la Región para la armonización en Centroamérica de la Portabilidad Numérica

JUAN CARLOS CALDERON MARTINEZ,
Consultor en Tecnologías de la
Información y la Comunicación

Temas de la presentación

- Plan de acción principio básicos
- Modelo de plan de acción

Principios básicos del plan de acción

- Participación
- Estandarización
- Armonización

Principios básicos del plan de acción

Participación:

- Implica la participación de los actores que son críticos en el proceso

Estandarización:

- Se debe buscar la estandarización de todos aquellos aspectos técnicos, administrativos y operativos propios de la interoperabilidad entre operadores y la infraestructura de administración de números portados.
- Se debe buscar la estandarización sin crear perjuicio a país alguno o causar limitación en la capacidad de experimentación e innovación de los mercados.

Principios básicos del plan de acción

Armonización:

- Propender por buscar **que se aplique** a todos aquellos aspectos **legislativos y reglamentarios que tengan un impacto directo** en la síntesis de las funcionalidades y procesos técnicos, administrativos y operativos de la infraestructura de administración de números portados propuesta.

Modelo de Plan de Acción (1/2)

Actividad	Tiempo Total por Actividad (Días)	ITEMS	Responsable	Tiempo por Item (Días)
Organización del Comité Técnico de Portabilidad Numérica - CTP	12	Notificación de la Normativa Interna del CTP	Ente Regulador	10
		Notificación al Ente Regulador de representantes para el CTP	Operadores	1
		Constitución del CTP	Ente Reg. y Operadores	1
Definición de requerimientos para la contratación del Administrador de los procesos de portación de número y de la base de datos de números portados - ABDNP	100	Remisión a los operadores del documento de trabajo de especificaciones técnicas, operativas y administrativas del ABDNP por parte de Ente Regulador	Ente Regulador	30
		Remisión de comentarios a l ente Regulador por parte de los operadores sobre el documento de trabajo de especificaciones técnicas, operativas y administrativas del ABDNP	Operadores	15
		Remisión del documento de especificaciones técnicas, operativas y administrativas del ABDNP ajustadas por el Ente Regulador, en caso de encontrarse que de manera total o parcial los comentarios deban ser acogidos	Ente Regulador	15
		Remisión a Ente Reg., por parte de los operadores, de las bases de concurso elaboradas para la selección del ABDNP	Operadores	15
		Revisión por parte del Ente Reg.de las condiciones establecidas en las bases de concurso para la selección del ABDNP y remisión de comentarios a los operadores	Ente Regulador	15
		Ajuste por parte de los operadores y remisión al Ente Regulador de las bases de concurso para la selección del ABDNP, acorde con los comentarios hechos por Ente Regulador	Operadores	10

Actividad	Tiempo Total por Actividad (Días)	ITEMS	Responsable	Tiempo por Item (Días)
Selección y suscripción del contrato con el ABDNP	106	Publicación de bases de concurso para comentarios	Operadores	10
		Recepción de comentarios por parte de proveedores interesados y ajuste a las bases de concurso	Proveedores interesados	10
		Publicación de bases de concurso definitivas y apertura de recepción de propuestas	Operadores	30
		Cierre de recepción de propuestas	Proveedores interesados	1
		Selección del ABDNP	Operadores	40
		Suscripción del contrato con el ABDNP	Operadores y Proveedor seleccionado	5
		Registro del contrato suscrito en el Ente Reg.	Operadores y Proveedor seleccionado	10
Adecuación de redes y sistemas e implementación de la infraestructura para la prestación de los servicios por parte del ABDNP contratado	160 (En este caso particular, el tiempo estimado para la Finalización de las adecuaciones de redes y sistemas y comienzo de pruebas conjuntas entre operadores y el ABDNP contratado toma 160 días y las demás actividades se desarrollan en paralelo)	Remisión de los operadores al Ente Reg. de un informe de avance acerca del estado de los procesos de adecuación de sus redes y sistemas	Operadores	80
		Remisión de Ente Reg. a los operadores de un documento de trabajo para definir un plan de pruebas	Ente Regulador	20
		Remisión de comentarios al Ente Reg. por parte de los operadores sobre el documento de trabajo para definir un plan de pruebas	Operadores	10
		Remisión del plan de pruebas ajustado por Ente Regulador, en caso de encontrarse que de manera total o parcial los comentarios deban ser acogidos	Ente Regulador	10
		Finalización de las adecuaciones de redes y sistemas y comienzo de pruebas conjuntas entre operadores y el ABDNP contratado	Operadores y ABDNP	160
Entrada en operación de la portabilidad numérica	21	Pruebas y ajustes finales entre operadores y el ABDNP contratado	Operadores y ABDNP	20
		Inauguración oficial de la entrada en operación de la portabilidad numérica en el País corresp.	Ente Reg., operadores y ABDNP	1
TOTAL DE DÍAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	399			