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IMPLEMENTACIÓN DE LA 
MIGRACIÓN DIGITAL

Despliegue de la TV Pública
Uruguay

CONFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DE 
COORDINACIÓN
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Integración:

• Televisión Nacional Uruguaya (TNU)

• Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC)

• Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)

• Dirección nacional de Telecomunicaciones y Servicios de 
Comunicación Audiovisual (DINATEL)
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ADAPTACIÓN DE LA NORMA ISDB-T A LA REALIDAD DE 
URUGUAY
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• PARTICIPACION EN FOROS INTERNACIONALES ISDB-T

– Armonización de las normas de ISDB-T:

1. Hardware: Receptores, donde cada país indica su aspecto 

diferencial de acuerdo a su realidad

2. Middleware- Uruguay coordinador del Grupo de Trabajo sobre la 

plataforma interactiva Ginga.

ADAPTACIÓN DE LA NORMA ISDB-T A LA REALIDAD DE 
URUGUAY
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• CONVOCATORIA  A COMITÉS TÉCNICOS 
CONSULTIVOS

• A los efectos de contar con la opinión de todos los sectores 
involucrados, públicos y privados, se convocaron estos 
comités, donde se discutió:

– ASPECTOS PARTICULARES DEL SISTEMA URUGUAYO. 
noviembre 2011

– TELEVISIÓN DIGITAL INTERACTIVA. Julio a setiembre 2011 
– Febrero 2012
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DESPLIEGUE TELEVISIÓN NACIONAL (TNU)
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Modelo: Generación de contenidos en Montevideo 
distribuido en todo el país a través de su red de 
repetidoras.

• Etapas del despliegue:

1. Área Metropolitana y ciudad de Colonia. 2012

2. Resto del país. 2013 -2014

DESPLIEGUE TELEVISIÓN NACIONAL (TNU)
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Etapa 1. Area Metropolitana y Colonia

• Sistema de emisión (plantas transmisoras):

– Prueba piloto con equipamiento donado por el gobierno 
de Japón.  Abril - Julio 2012

– Mediciones de campo. Agosto – Setiembre 2012

– Incorporación de equipamiento adicional (en función de 
los resultados del punto anterior).  Octubre 2012 – Marzo 
2013

• Sistema  de transporte de información
– En el marco del Convenio TNU-ANTEL
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DESPLIEGUE TELEVISIÓN NACIONAL (TNU)
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Etapa 1. área Metropolitana y Colonia

• Estudio HD Montevideo

Actualmente se cuenta con equipamiento de up conversión 
donado por el gobierno de Japón.

Se prevé equipar los estudios con fondos del Presupuesto 
Nacional

– Especificaciones técnicas y costeo – Junio 2012

– Licitación pública – Enero 2013

– Instalación y puesta en marcha – Diciembre 2013

– Análisis de área de servicio y QoS-QoE

DESPLIEGUE TELEVISIÓN NACIONAL (TNU)
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• Etapa 2 – Resto del país

• Objetivo: Cubrir todas las localidades con más de 5000 
habitantes, lo cual implica en el orden de 70 repetidoras.

• Proyecto primario de despliegue.

– Simulación de cobertura en localidades definidas, con 
distintas potencias. Junio 2012

– Definición de características potencia, ganancia y altura de 
antena. Junio 2012

– Especificaciones técnicas de los equipos. Junio 2012

– Instalación – 2013 – 2014
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Otras actividades vinculadas al despliegue de la TVD
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• Conformación del Foro Uruguayo de TV Digital

• Especificación de receptores.

– Elaboración de las recomendaciones. Junio 2012

– Procedimiento de homologación de receptores (Convenio 
con facultad de Ingeniería). Agosto 2012

• Campaña de difusión

• Facilitar el acceso a ciudadanos de menores ingresos.

– Dimensionado y costeo Julio – Diciembre 2012

– Licitación pública. Enero 2013

– Distribución e Instalación. 2014
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Muchas Gracias!


