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	概要：
根据国际电联《组织法》的规定，国际电联电信发展部门的一项重要职能是通过提供、组织和协调技术合作和援助活动，借助项目实施促进和加强发展电信技术，履行国际电联作为联合国专门机构和项目执行机构的双重职责。
本文件简要介绍了国际电联在国际电联电信发展部门六个区域（即非洲、美洲、阿拉伯国家、亚太、独联体国家（CIS）和欧洲）的项目实施成果。
需采取的行动：
请TDAG将此报告记录在案并提供适当指导。
参考文件：
世界电信发展大会第17和第52号决议（2014年，迪拜，修订版）、全权代表大会第157号决议（2014年，釜山，修订版）和第13号决定（2014年，釜山）。


[bookmark: Proposal]1	引言
[bookmark: lt_pId019]鉴于有关加强国际电联电信发展部门的执行机构作用，强化国际电联内部的项目执行职能，在国家、区域、区域间和全球层面落实各区域批准的举措等问题的2014年世界电信发展大会（WTDC-14）第17和第52号决议、2014年全权代表大会第157号决议和第13号决定，电信发展局（BDT）已开展了大量行动和活动，以制定并落实项目。
[bookmark: lt_pId020][bookmark: lt_pId021]国际电联的项目正在改变人们的生活，在全世界提供可持续和创新解决方案，通过ICT实现发展。国际电联提供根据利益攸关多方需求定制的项目，其在ICT领域的技术特长及全面的项目管理经验早已获得公认。
[bookmark: lt_pId022][bookmark: _GoBack]电信发展局继续开发并完善与项目和项目管理有关的必要工具、方法、导则、模板、标准、数据库、网站和培训，以此改进并采取必要措施强化其项目执行职能。
[bookmark: lt_pId023]通过持续应用基于结果的管理方法，现已改善了管理，改进了落实，增强了审计和监督，加强了问责制并实现了计划结果和项目目标。
[bookmark: lt_pId024]2	整体项目实施
[bookmark: lt_pId025][bookmark: lt_pId026]自2007年以来，电信发展局已在各国、区域、区域间和全球层面实施了合计211个小型、中型和大型项目，128个发展中国家和最不发达国家从上述实施的项目中获益。
[bookmark: lt_pId027]3	项目组合
[bookmark: lt_pId028][bookmark: lt_pId029]截至2016年12月，国际电联共有61个项目正在实施过程中，实施预算62,674,960瑞士法郎（附件1）。2016年还设立并签署了18个新项目，实施预算约3百万瑞士法郎（附件2）。
[bookmark: lt_pId030]大多数项目系针对成员国设立，由国际电联和外部合作伙伴共同提供出资。
[bookmark: lt_pId031]4	按区域列出的正在开展项目
[bookmark: lt_pId032][bookmark: lt_pId033][bookmark: lt_pId034]下图显示了截至2016年12月，61个正在开展的项目按区域排列的分布情况。目前，亚太地区有17个项目，非洲地区有15个，美洲地区有6个，阿拉伯区域有10个。除区域性项目外，还有13个全球项目。

[bookmark: lt_pId035]


5	按行动领域列出的正在开展项目
[bookmark: lt_pId036][bookmark: lt_pId037]下图显示了截至2016年12月，61个正在开展项目按照电信发展局行动领域排列的分布情况。绝大多数项目属于技术和网络发展、监管和市场环境及能力建设领域。[footnoteRef:1] [1: 	请注意，某些项目属于一个以上的行动领域。] 


[bookmark: lt_pId045]6	项目的资金来源
[bookmark: lt_pId046][bookmark: lt_pId047][bookmark: lt_pId048]国际电联的大多数项目通过预算外资源获得资金。项目有四种资金来源：信托基金（FIT）、ICT发展基金（ICTDF）、自愿捐款和常规预算。大多数项目至少有两种资金来源。
[bookmark: lt_pId050][bookmark: lt_pId052]根据项目实施的持续预算，信托基金占88%，ICT发展基金占9%，电信发展局运作规划占3%。
[bookmark: lt_pId053]ICTDF资金作为发展中和最不发达国家项目的种子资金进行拨付。项目的选择基于其潜在的长期可持续影响及其对跨国合作和伙伴关系的促进作用。
[bookmark: lt_pId054]7	汲取的经验及面临的挑战和机遇
[bookmark: lt_pId049]•	电信发展局的项目执行职能是电信发展局的特长之一。为此，电信发展局持续监督、分析项目执行方面所遇到的挑战和机遇。为提高透明度和加强问责制，电信发展局在实施众多项目时严格遵守基于结果的管理导则。并且特别注意确保每个项目的关键业绩指标（KPI）均得到明确定义。在开展项目评估过程中，根据设定的KPI进行评定。
[bookmark: lt_pId051]•	鉴于项目管理做法在不断演进，显然需要持续进行内部能力建设。因此，为项目部门团队开设培训课程，反过来，他们也会向电信发展局其他工作人员提供培训以便提高技能。培训对象既包括总部工作人员也包括非总部工作人员。
[bookmark: lt_pId055][bookmark: lt_pId056][bookmark: lt_pId057][bookmark: lt_pId058]•	由于对已执行项目进行实施后评审十分重要，2016年派出了多个评估团。目前正在进一步规划，以便对2017年已实施项目进行评估。鉴于正在进行的项目总数量较多而资源有限，电信发展局将继续有选择性地开展项目评估，优先进行影响力大的项目的评估。首轮评估结果突出了实施后实地考察、受益社区参与和影响评定的重要性。从此类评估中汲取的经验教训将作为未来项目的输入内容。
•	全球金融危机的波及影响、某些受益国的政治和民间冲突以及自然灾害引发的项目实施中断等外部因素继续推迟着项目的拟定和实施。
•	为了筹集更多金融资源，资源动员依然很关键。因此，欧盟委员会新近同意向国际电联项目提供合计5百万欧元资金的做法受到欢迎。近期亦与发展合作伙伴缔结了多项协议，从而达成了更多共同融资安排。
[bookmark: lt_pId072]结论
[bookmark: lt_pId064][bookmark: lt_pId073][bookmark: lt_pId065][bookmark: lt_pId066]从预算和提供给发展中国家的直接援助数量来看，各资助机制下开展的电信发展局项目将继续是电信发展局活动的重要组成部分。项目执行已经证实是满足国际电联成员国具体需求的一种有效方式，亦是对电信发展局种子资金、外部资助伙伴和受益国家进行配对的绝佳机制。在区域性举措安排下开展的电信发展局项目有可能影响更多的国家，因为它们的设计目的是不止使一个国家受益，它们甚至与各国具有更大的相关性，因为这些举措均由成员国自己确定。
[bookmark: lt_pId067][bookmark: lt_pId076]为满足市场需求，电信发展局将继续开展创新工作 ，改善流程和报告机制，以加强责任制，少花钱、多办事。
有关国际电联所实施项目的更多详情，请访问：http://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/Pages/default.aspx。


附件1
截至2016年正在开展的61个项目
（单位：瑞士法郎）
	#
	名称
	外部资金
	ICT-DF
资金
	OP资金

	1
	为可持续性宽带发展而加强布隆迪的机构、监管和技术能力
	5,375
	 
	179,000

	2
	在科摩罗实现连通学校、连通社区 
	
	 
	150,000 

	3
	智慧管理地下水
	20,280
	 
	26,000

	4
	建立冈比亚国家计算机事件响应团队（CIRT）
	101,400
	 
	40,560

	5
	为推动国际光纤网的开放式接入建立平台
	
	 
	200,000

	6
	“ICT窗口”：密切关注ICT数据
	
	 
	600,000

	7
	利用大数据衡量信息社会
	101,400 
	 
	37,000

	8
	加强肯尼亚司法系统在ICT法律解读和应用方面的能力建设
	101,400 
	 
	20,280

	9
	在巴勒斯坦国实现连通学校、连通社区
	
	 
	74,950

	10
	支持美洲区域从模拟广播向数字广播过渡
	304,200
	 
	60,840

	11
	自然灾害早期预警系统 – 赞比亚
	100,000
	 
	200,000

	12
	最不发达国家的农村电信发展状况
	202,894
	2,056,392
	 

	13
	为阿拉伯区域建立网络安全创新中心
	2,028,000
	763,035
	 

	14
	在巴勒斯坦国实现连通学校、连通社区的举措 – 二期项目
	40,000
	110,000
	 

	15
	残疾人无障碍获取ICT区域中心
	50,700
	76,050
	25,000

	16
	非洲的宽带无线网络
	81,120 
	176,637
	138,500

	17
	宽带无线网络 – 吉布提
	866,970 
	 
	 

	18
	宽带无线网络 – 马里
	
	866,970 
	 

	19
	宽带无线网络 – 布基纳法索
	866,970
	 
	 

	20
	宽带无线网络 – 卢旺达
	866,970
	 
	 

	21
	莱索托王国的宽带无线网络
	382,278
	484,692
	 

	22
	宽带无线网络 – 斯威士兰
	461,370
	405,600
	 

	23
	预防埃博拉疾病的ICT应用 – 阶段I
	180,000
	191,200
	 

	24
	为太平洋岛屿开发卫星通信能力和应急通信解决方案
	101,400
	507,000
	 

	25
	拓展远程医疗范围，以覆盖津巴布韦边远地区
	291,659
	70,980
	 

	26
	推动阿根廷各大学参与国际电联的工作（阿根廷通信秘书处）
	274,084
	 
	 

	27
	建立布隆迪国家计算机事件响应团队（CIRT）
	138,163
	 
	 

	28
	支持国家电信管理局的落实工作（巴西国家电信管理局（ANATEL））
	36,875,858
	 
	 

	29
	制定广播政策
	821,194
	 
	 

	30
	针对非传染性疾病（NCD）联合项目的移动卫生（mHealth）工作
	172,429
	 
	 

	31
	移动@健康举措 - 移动- 糖尿病项目 – 第1阶段
	167,310
	 
	 

	32
	继续为发展中国家开发频谱管理系统（“SMS4DC”）软件
	126,000
	63,000
	 

	33
	为ICT创新政策/治理和ICT创新生态系统开发工具包
	142,282
	 
	 

	34
	挪威针对非传染性疾病开展的移动卫生工作
	152,252
	 
	 

	35
	eMCM通信管理硕士
	
	 
	 

	36
	开展频谱管理培训项目（SMTP）
	
	 
	 

	37
	开展频谱管理培训项目（SMTP）
	
	 
	 

	38
	挪威针对非传染性疾病开展的移动卫生工作
	152,252
	 
	 

	39
	肯尼亚的增强型CIRT/CC
	310,000
	 
	 

	40
	ICT合作与伙伴关系 – 阿联酋电信管理局（TRA-UAE）
	152,100
	 
	 

	41
	有关互联网协议版本6的人员能力建设
	36,504
	 
	 

	42
	频谱管理总体规划
	142,247 
	 
	 

	43
	为太平洋小岛屿发展中国家落实卫星通信的气候变化适应组件、能力和应急通信解决方案项目
	107,643
	 
	 

	44
	太平洋岛屿国家的能力建设及信息通信技术政策、监管和立法框架支持（ICB4PAC）II
	152,100
	 
	 

	45
	支持落实国际电联亚太区域举措
	591,000
	 
	 

	46
	频谱管理总体规划与频谱管理的国别援助
	156,959
	 
	 

	47
	频谱管理总体规划（加勒比国家）
	144,307
	 
	 

	48
	为统一协调加勒比ICT政策提供支持
	304,200
	 
	 

	49
	为在泰国推广数字地面无线电广播制定路线图
	561,497
	 
	 

	50
	关于1800MHz频段频谱许可发放和特许相关频谱的研究（泰国）
	614,640
	 
	 

	51
	数字地面电视广播（DTTB）频率规划与测量（泰国） 
	472,801
	 
	 

	52
	制定泰国移动电视广播部署和监管的路线图
	576,485
	 
	 

	53
	电信/ICT统计和指标方面的人力能力建设
	314,223
	 
	 

	54
	为在泰国引入社区电视广播服务制定框架
	217,930
	 
	 

	55
	泰国地面无线电广播频率规划（第1阶段）
	209,876
	 
	 

	56
	泰国农村互联网中心的能力建设
	222,429
	 
	 

	57
	关于融合发放许可趋势的研究
	194,626
	 
	 

	58
	2016年国际电联-泰国国家广播和电信委员会（NBTC）培训计划
	52,045
	 
	 

	59
	为泰国调频无线电服务制定详细的频率计划
	284,034
	 
	 

	60
	通过高级培训中心（CoE）加强能力建设
	253,500
	 
	 

	61
	向沙特阿拉伯通信和信息技术委员会（CITC）提供咨询服务
	2,903,917
	 
	 

	
	 合计
	55,151,274
	5,771,556
	1,752,130

	
	
	88%
	9%
	3%




附件2
2016年新签署的项目（18个项目）
（单位：瑞士法郎）
	
	名称
	区域
	外部资金
	ICT-DF资金
	OP资金

	1
	智慧管理地下水
	阿拉伯国家
	20,120
	 
	26,000

	2
	建立冈比亚国家计算机事件响应团队（CIRT）
	非洲
	100,600
	 
	40,240

	3
	“ICT窗口”：密切关注ICT数据
	全世界或多区域
	 
	 
	600,000

	4
	利用大数据衡量信息社会
	全世界或多区域
	100,600
	 
	37,000

	5
	加强肯尼亚司法系统在ICT法律解读和应用方面的能力建设
	非洲
	100,600
	 
	20,120

	6
	通过帮助加勒比电信联盟（CTU）升级ICT网络基础设施，向加勒比国家提供支持
	美洲
	 
	 
	64,000

	7
	残疾人无障碍获取ICT区域中心
	阿拉伯国家
	50,300
	75,450
	25,000

	8
	制定广播政策
	美洲
	806,443
	 
	 

	9
	对哥伦比亚信息和通信技术部（MINTIC）频谱划分客观挑选程序的诊断和审计 
	美洲
	82,894
	 
	 

	10
	建立国家CIRT
	欧洲
	163,174
	 
	 

	11
	开展频谱管理培训项目（SMTP）
	全世界或多区域
	 
	 
	 

	12
	挪威针对非传染性疾病开展的移动卫生工作
	全世界或多区域
	151,051
	 
	 

	13
	为ICT创新政策/治理和ICT创新生态系统开发工具包- 二
	全世界或多区域
	88,734
	 
	 

	14
	基础国家频谱管理系统
	全世界或多区域
	88,734
	 
	 

	15
	继续为发展中国家开发频谱管理系统（“SMS4DC”）软件
	全世界或多区域
	88,734
	 
	 

	16
	有关互联网协议版本6的人员能力建设
	阿拉伯国家
	36,216
	 
	 

	17
	2016年国际电联-泰国国家广播和电信委员会（NBTC）培训计划
	亚太
	35,343
	 
	 

	18
	为泰国调频无线电服务制定详细的频率计划
	亚太
	281,793
	 
	 

	
	
	合计
	2,195,335
	75,450
	812,360



______________
2016年电信发展局正在开展项目的分布
Distribution of Ongoing BDT Projects	
亚太	非洲	全球	美洲	阿拉伯	独联体	欧洲	17	15	13	6	10	0	0	


2016年电信发展局正在开展项目的分布
Value of Ongoing BDT Projects in 2016 by Region	
亚太	非洲	全球	美洲*	阿拉伯	独联体	欧洲	5478936	6828434	4259402	38784684	7323506	0	0	


按行动领域排列的项目*
Projects by Themes	
能力建设	网络安全	创新	监管和市场环境	技术和网络发展	数字包容性	ICT应用	气候变化	最不发达国家和小岛屿发展中国家	应急通信	ICT 统计数据和指标	频谱管理和数字广播	7	5	2	7	11	3	6	1	6	5	1	7	

http://www.itu.int/ITU-D/TDAG/
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