	ITU-D/TDAG17-22/32(Rev.1)-R	Страница 4
	[image: C:\Users\ponder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\BDT-25th_anniversary_2017-Logo_411959-3_transparent.png]
	Консультативная группа по развитию электросвязи (КГРЭ)
22-е собрание, Женева, 9−12 мая 2017 года
	[image: C:\Users\murphy\Documents\WTDC17\bd_R_25Years_Horizontal-411959.jpg]

	
	

	
	[bookmark: DocRef1][bookmark: DocNo1]Пересмотр 1
Документа TDAG17-22/32-R

	
	[bookmark: CreationDate]4 мая 2017 года

	
	[bookmark: Original]Оригинал: английский

	[bookmark: Source]Директор Бюро развития электросвязи

	[bookmark: Title]ПРОЕКТЫ МСЭ-D

	



	Резюме
Как указано в Уставе МСЭ, ключевой функцией Сектора развития электросвязи МСЭ является достижение целей в рамках двойственной обязанности Союза как специализированного учреждения Организации Объединенных Наций и учреждения-исполнителя, выполняя проекты с целью облегчения и ускорения развития технологий электросвязи путем внесения предложений, организации и координации деятельности по техническому сотрудничеству и помощи.
В настоящем документе представлен обзор результатов, относящихся к проектам МСЭ, и ход выполнения региональных инициатив на основе проектов для шести регионов Сектора развития электросвязи МСЭ, а именно для Африки, Северной и Южной Америки, арабских государств, Азиатско-Тихоокеанского региона, Содружества независимых государств (СНГ) и Европы.
Необходимые действия
КГРЭ предлагается принять отчет к сведению и в случае необходимости обеспечить руководящие указания.
Справочные материалы
Резолюция 17 (Пересм. Дубай, 2014 г.) и 52 (Пересм. Дубай, 2014 г.) ВКРЭ, Резолюция 157 (Пересм. Пусан, 2014 г.) ПК и Решение 13 (Пусан, 2014 г.) ПК


1	Введение
Учитывая Резолюции 17 и 52 ВКРЭ, Резолюцию 157 ПК-14 и Решение 13 ПК-14, касающиеся усиления роли Сектора развития электросвязи МСЭ как исполнительного учреждения, укрепления функции исполнения проектов в МСЭ, а также осуществления на национальном, региональном, межрегиональном и глобальном уровнях инициатив, одобренных регионами, БРЭ выполнило значительный объем мероприятий и видов деятельности для разработки и исполнения проектов.
Проекты МСЭ преобразуют жизнь людей и содержат устойчивые и инновационные решения для всех частей мира, направленные на обеспечение развития с помощью ИКТ. МСЭ предлагает проекты, специально разработанные для удовлетворения потребностей многих заинтересованных сторон, используя свои накопленные в течение многих лет технические знания в области ИКТ и обширный опыт по управлению проектами. 
БРЭ продолжало работу по совершенствованию и осуществлению необходимых шагов в целях укрепления своей функции исполнения проектов, разрабатывая и оптимизируя необходимые инструменты, методики, руководящие принципы, шаблоны, стандарты, базы данных, веб-сайт, а также учебные программы, связанные с проектами и управлением проектами. 
Реализуемое в настоящее время управление, ориентированное на результаты, также позволило повысить уровень управления и исполнения, усилить функции контроля и мониторинга, улучшить подотчетность и достигать запланированных результатов и целей проектов.
2	Общая информация об исполнении проектов
В период с 2007 года БРЭ выполнило в общей сложности 211 малых, средних и крупных проектов на национальном, региональном, межрегиональном и глобальном уровнях. Результатами вышеуказанных выполненных проектов воспользовались 128 развивающихся и наименее развитых стран. 
3	Портфель проектов 
Текущий портфель проектов МСЭ составляют 61 выполняемый в настоящее время проект, бюджет реализации которых составляет 62 674 960 швейцарских франков по состоянию на декабрь 2016 года (Приложение 1). В 2016 году были разработаны и подписаны 18 новых проектов с бюджетом реализации около 3 миллионов швейцарских франков (Приложение 2).
Большинство проектов разрабатываются для Государств-Членов, в их финансировании принимают участие МСЭ и внешние партнеры.
4	Выполняемые проекты в разбивке по регионам
Ниже показано распределение 61 выполняемого проекта по регионам по состоянию на декабрь 2016 года. В настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе выполняются 17 проектов, в Африканском регионе – 15 проектов, в регионе Северной и Южной Америки – 6 проектов и в арабских странах– 10 проектов. Наряду с региональными проектами выполняется 13 глобальных проектов.


Примечание: CHF − швейцарские франки


5	Выполняемые проекты в разбивке по областям действий
Ниже показано распределение 61 выполняемого проекта (на декабрь 2016 г.) по областям действий БРЭ. Большинство проектов попадают в следующие области действий: развитие технологий и сетей, регуляторная и рыночная среда и создание потенциала[footnoteRef:1]. [1: 	Следует отметить, что некоторые проекты относятся к нескольким областям действий.] 

[bookmark: _GoBack]
6	Источники финансирования для проектов
Проекты МСЭ финансируются в основном из внебюджетных средств. Существует четыре типа источников финансирования проектов: целевые фонды (FIT), Фонд развития информационно-коммуникационных технологий (ФРИКТ), добровольные взносы и регулярный бюджет. Большинство проектов финансируются из, по крайней мере, двух источников финансирования. 
На основании текущего бюджета исполнения проектов: 88% приходятся на целевые фонды, 9% – на ФРИКТ и 3% – на Оперативный план БРЭ.
Средства ФРИКТ предоставляются в качестве начального финансирования для проектов в развивающихся и наименее развитых странах. Проекты выбираются на основании их потенциального долгосрочного устойчивого воздействия и содействия многонациональному сотрудничеству и партнерству.
7	Извлеченные уроки, проблемы и возможности
[bookmark: lt_pId046][bookmark: lt_pId047][bookmark: lt_pId048][bookmark: lt_pId049][bookmark: lt_pId050]•	Функция исполнения проектов является одной из сильных сторон БРЭ. С этой целью БРЭ продолжает контролировать и анализировать проблемы и возможности в области исполнения проектов. С целью содействия прозрачности и подотчетности при выполнении множества проектов БРЭ строго придерживает руководящих указаний по управлению, ориентированному на результаты. Особое внимание уделяется вопросу четкого определения ключевых показателей деятельности (KPI) по каждому проекту. В процессе проведения анализа проекта все оценки выставляются относительно заданных KPI.
[bookmark: lt_pId051][bookmark: lt_pId052][bookmark: lt_pId053]•	Необходимость формирования непрерывной основы для создания внутреннего потенциала была очевидной ввиду непрекращающегося развития методов управления проектами. В связи с этим для специалистов отдела проектов были проведены учебные курсы, по завершении которых эти специалисты, в свою очередь, провели обучение среди остального персонала БРЭ в рамках мер по повышению квалификации. Такое обучение проходили как сотрудники штаб-квартиры, так и персонал на местах.
[bookmark: lt_pId054][bookmark: lt_pId055][bookmark: lt_pId056][bookmark: lt_pId057][bookmark: lt_pId058]•	Принимая по внимание важность проведения обсуждений после реализации проекта, в 2016 году были проведены две оценочные программы. Ведется разработка дальнейших планов по проведению оценки выполненных проектов в 2017 году. Учитывая общее количество выполняемых проектов и ограниченность ресурсов, БРЭ продолжит проводить оценку проектов на избирательной основе, отдавая приоритет проектам, имеющим серьезные последствия. Результаты первого тура оценки подчеркнули важность визитов на объект после выполнения проекта, вовлечения сообществ-бенефициаров и оценки последствий. Из результатов таких оценок извлекаются уроки, которые в дальнейшем служат входными данными при разработке будущих проектов.
•	Существует ряд внешних факторов, вызывающих задержки в разработке и выполнении проектов. К таким факторам относятся сохраняющиеся последствия глобального финансового кризиса, политические и гражданские конфликты в ряде стран-бенефициаров, а также нарушение исполнения проектов в результате стихийных бедствий. 
[bookmark: lt_pId060][bookmark: lt_pId061][bookmark: lt_pId062]•	Мобилизация ресурсов с целью привлечения дополнительного финансирования остается важным вопросом. По этой причине мы приветствуем новое соглашение о финансировании проектов МСЭ Европейской Комиссией в размере около 5 000 000 евро. Недавно был подписан ряд договоров с партнерами по развитию, что позволило заключить больше соглашений о совместном финансировании. 
Заключение
Проекты БРЭ, реализуемые на основании различных механизмов финансирования, продолжают составлять значительную часть деятельности БРЭ с точки зрения бюджета и объема прямой помощи, оказываемой развивающимся странам. Были получены подтверждения того, что исполнение проектов является эффективным способом реагирования на специфические потребности Государств – Членов МСЭ и служит отличным механизмом сопряжения начальных инвестиций БРЭ, внешнего партнерского финансирования и стран-бенефициаров. Проекты БРЭ, выполняемые согласно договоренностям в рамках региональных инициатив, обладают потенциалом воздействия на еще большее количество стран, поскольку они разрабатываются в соответствии с интересами более чем одной страны и являются еще более целесообразными для стран, учитывая, что инициативы выдвигаются самими Государствами-Членами. 
БРЭ постоянно модернизируется в ответ на насущные требования рынка, совершенствуя процессы и отчетность в целях соблюдения принципов подотчетности и достижения больших результатов с меньшими ресурсами.
Более подробную информацию о проектах, выполняемых МСЭ, см. по адресу http://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/Pages/default.aspx.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
[bookmark: lt_pId070]61 выполняемый проект по состоянию на декабрь 2016 года
(шв. фр.)
	
	Наименование
	Внешн. средства
	Средства ФРИКТ
	Средства ОП

	1
	Укрепление институционального, регуляторного и технического потенциала Бурунди для устойчивого развития широкополосной связи: развитие политических, стратегических и регуляторных основ для широкополосной связи
	5 375
	
	179 000

	2
	"Соединим школу – соединим сообщество" на Коморских Островах
	
	
	150 000

	3
	"Умное" управление подземными водами
	20 280
	
	26 000

	4
	Создание национальной группы реагирования на компьютерные инциденты (CIRT) в Гамбии
	101 400
	
	40 560

	5
	Разработка платформы для содействия открытому доступу к международным волоконно-оптическим линиям
	
	
	200 000

	6
	"Око ИКТ": наблюдение за данными ИКТ
	
	
	600 000

	7
	Большие данные для измерения информационного общества
	101 400
	
	37 000

	8
	Создание потенциала судебного корпуса Кении в плане интерпретации и применения законодательства по ИКТ
	101 400
	
	20 280

	9
	"Соединим школу – соединим сообщество" в государстве Палестина
	
	
	74 950

	10
	Содействие переходу от аналогового к цифровому радиовещанию в регионе Северной и Южной Америки
	304 200
	
	60 840

	11
	Система раннего предупреждения о стихийных бедствиях – Замбия
	100 000
	
	200 000

	12
	Развитие электросвязи в сельских районах наименее развитых стран
	202 894
	2 056 392
	

	13
	Создание инновационного центра кибербезопасности для Арабского региона
	2 028 000
	763 035
	

	14
	"Соединим школу – соединим сообщество", инициатива государства Палестина, Проект II
	40 000
	110 000
	

	15
	Доступность регионального центра ИКТ для людей с ограниченными возможностями
	50 700
	76 050
	25 000

	16
	Беспроводная широкополосная сеть в Африке
	81 120
	176 637
	138 500

	17
	Беспроводная широкополосная сеть − Джибути
	866 970
	
	

	18
	Беспроводная широкополосная сеть − Мали
	
	866 970
	

	19
	Беспроводная широкополосная сеть − Буркина-Фасо
	866 970
	
	

	20
	Беспроводная широкополосная сеть − Руанда
	866 970
	
	

	21
	Беспроводная широкополосная сеть − Королевство Лесото
	382 278
	484 692
	

	22
	Беспроводная широкополосная сеть − Свазиленд
	461 370
	405 600
	

	23
	Приложения ИКТ против болезни Эбола − Этап I
	180 000
	191 200
	

	24
	Разработка решений, связанных с пропускной способностью спутников и связью в чрезвычайных ситуациях, для района Тихого океана
	101 400
	507 000
	

	25
	Расширения телемедицины для покрытия удаленных районов Зимбабве
	291 659
	70 980
	

	26
	Содействие интеграции университетов Аргентины в работу МСЭ (SECOM, Аргентина)
	274 084
	
	

	27
	Создание национальной группы реагирования на компьютерные инциденты (CIRT) в Бурунди
	138 163
	
	

	28
	Поддержка формирования Национального агентства по электросвязи (ANATEL, Бразилия)
	36 875 858
	
	

	29
	Разработка политики по радиовещанию
	821 194
	
	

	30
	Мобильное здравоохранение для совместной программы борьбы с неинфекционными заболеваниями
	172 429
	
	

	31
	Программа "mDiabetes" – "Будь здоровым, будь мобильным" − Этап 1
	167 310
	
	

	32
	Дальнейшая разработка программного обеспечения для "Системы управления использованием спектра для развивающихся стран" (SMS4DC)
	126 000
	63 000
	

	33
	Разработка инструментария для инновационной политики/управления ИКТ и экосистемы инноваций ИКТ
	142 282
	
	

	34
	Мобильное здравоохранение для борьбы с неинфекционными заболеваниями в Норвегии
	152 252
	
	

	35
	eMCM Генеральный план управления связью
	
	
	

	36
	Программа профессиональной подготовки в области управления использованием спектра (SMTP)
	
	
	

	37
	Программа профессиональной подготовки в области управления использованием спектра (SMTP)
	
	
	

	38
	Мобильное здравоохранение для борьбы с неинфекционными заболеваниями в Норвегии
	152 252
	
	

	39
	Усиленная кенийская CIRT/CC
	310 000
	
	

	40
	Кооперация и партнерство в области ИКТ-TRA-UAE
	152 100
	
	

	41
	Создание человеческого потенциала по протоколу Интернет версии 6
	36 504
	
	

	42
	Генеральные планы управления использованием спектра
	142 247
	
	

	43
	Выполнение компонента готовности к изменению климата в рамках проекта по решениям спутниковой связи, пропускной способности и экстренной связи для малых островных развивающихся государств Тихоокеанского региона
	107 643
	
	

	44
	ICB4PAC II
	152 100
	
	

	45
	Поддержка исполнения инициатив МСЭ в Азиатско-Тихоокеанском регионе
	591 000
	
	

	46
	Генеральные планы управления использованием спектра и помощь странам в сфере управления использованием спектра
	156 959
	
	

	47
	Генеральные планы управления использованием спектра (страны Карибского бассейна)
	144 307
	
	

	48
	Поддержка гармонизации политик в области ИКТ в Карибском бассейне
	304 200
	
	

	49
	Разработка дорожной карты развертывания цифрового наземного радиовещания в Таиланде
	561 497
	
	

	50
	Исследование лицензирования спектра в полосе 1 800 МГц и сопутствующего спектра на льготных условиях (Таиланд)
	614 640
	
	

	51
	Планирование частот и управление ЦНТВ (Таиланд)
	472 801
	
	

	52
	Разработка дорожной карты развертывания и регулирования мобильного телевизионного радиовещания в Таиланде
	576 485
	
	

	53
	Статистика и показатели по созданию человеческого потенциала в электросвязи/ИКТ
	314 223
	
	

	54
	Разработка системы внедрения услуг коллективного телевизионного радиовещания в Таиланде
	217 930
	
	

	55
	Планирование частот наземного радиовещания в Таиланде (Этап 1)
	209 876
	
	

	56
	Создание потенциала в сельских интернет-центрах в Таиланде
	222 429
	
	

	57
	Исследование тенденций лицензирования конвергированных услуг
	194 626
	
	

	58
	Программа профессиональной подготовки МСЭ NBTC 2016 года
	52 045
	
	

	59
	Разработка детального плана частот для услуг ЧМ радио в Таиланде
	284 034
	
	

	60
	Создание потенциала посредством центров профессионального мастерства (ЦПМ)
	253 500
	
	

	61
	Консультативные услуги Комиссии по связи и информационным технологиям (CITC) Саудовской Аравии
	2 903 917
	
	

	
	ИТОГО
	55 151 274
	5 771 556
	1 752 130

	
	
	88%
	9%
	3%




ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Новые проекты, утвержденные в 2016 году (18 проектов)
(шв. фр.)
	
	Наименование
	Регион
	Внешн. средства
	Средства ФРИКТ
	Средства ОП

	1
	"Умное" управление подземными водами
	Арабские государства
	20 120
	
	26 000

	2
	Создание национальной группы реагирования на компьютерные инциденты (CIRT) в Гамбии
	Африка
	100 600
	
	40 240

	3
	"Око ИКТ": наблюдение за данными ИКТ
	Всемирный или межрегиональный уровень
	
	
	600 000

	4
	Большие данные для измерение информационного общества
	Всемирный или межрегиональный уровень
	100 600
	
	37 000

	5
	Создание потенциала судебного корпуса Кении в плане интерпретации и применения законодательства по ИКТ
	Африка
	100 600
	
	20 120

	6
	Поддержка стран Карибского бассейна благодаря вкладу в обновление сетевой инфраструктуры ИКТ Карибского союза электросвязи (КСЭ)
	Северная и Южная Америка
	
	
	64 000

	7
	Доступность регионального центра ИКТ для людей с ограниченными возможностями
	Арабские государства
	50 300
	75 450
	25 000

	8
	Разработка политики по радиовещанию
	Северная и Южная Америка
	806 443
	
	

	9
	Diagnóstico y Auditoría al Proceso de Selección Objetiva para la Asignación del Espectro del MINTIC
	Северная и Южная Америка
	82 894
	
	

	10
	Создание национальной группы реагирования на компьютерные инциденты (CIRT)
	Европа
	163 174
	
	

	11
	Программа профессиональной подготовки в области управления использованием спектра (SMTP)
	Всемирный или межрегиональный уровень 
	
	
	

	12
	Мобильное здравоохранение для борьбы с неинфекционными заболеваниями в Норвегии
	Всемирный или межрегиональный уровень
	151 051
	
	

	13
	Разработка инструментария для инновационной политики/управления ИКТ и экосистемы инноваций ИКТ – Этап II
	Всемирный или межрегиональный уровень
	88 734
	
	

	14
	Базовая национальная система управления использованием спектра
	Всемирный или межрегиональный уровень
	88 734
	
	

	15
	Дальнейшая разработка программного обеспечения системы управления использованием спектра для развивающихся стран (SMS4DC)
	Всемирный или межрегиональный уровень
	88 734
	
	

	16
	Создание человеческого потенциала по протоколу Интернет версии 6
	Арабские государства
	36 216
	
	

	17
	Программа профессиональной подготовки МСЭ NBTC 2016 года
	Азиатско-Тихоокеанский регион
	35 343
	
	

	18
	Разработка детального плана частот для услуг ЧМ-радио в Таиланде
	Азиатско-Тихоокеанский регион
	281 793
	
	

	
	
	ИТОГО
	2 195 335
	75 450
	812 360


______________
Распределение выполняемых проектов БРЭ в 2016 году 
по регионам
Распределение выполняемых проектов БРЭ	
Азиатско-Тихоокеанский 
регион	Африка	Глобальные 
проекты	Северная 
и Южная 	
Америка	Арабский 
регион	СНГ	Европа	17	15	13	6	10	0	0	


Стоимость выполняемых проектов БРЭ в 2016 году 
по регионам
Стоимость выполняемых проектов БРЭ в 2016 году	
Азиатско-
Тихоокеанский 	
регион	Африка	Глобальные
проекты	Северная 
и Южная 	
Америка*	Арабский 
регион	СНГ	Европа	5478936	6828434	4259402	38784684	7323506	0	0	


Проекты в разбивке по областям действий*
Projects by Themes	
Создание потенциала	Кибербезопасность	Инновации	Регуляторная и рыночная среда	Развитие технологий и сетей	Охват цифровыми технологиями	Приложения ИКТ	Изменение климата	НРС и СИДС	Электросвязь в чрезвычайных ситуациях	Статистические данные и показатели	Управление использованием спектра 
и цифровое радиовещание	7	5	2	7	11	3	6	1	6	5	1	7	
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