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	Résumé:
Conformément à la Constitution de l'UIT, l'une des fonctions essentielles du Secteur du développement des télécommunications de l'UIT est de s'acquitter de la double responsabilité de l'Union en tant qu'institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies et agent d'exécution, moyennant l'élaboration et la mise en oeuvre de projets visant à faciliter et à améliorer les technologies permettant le développement des télécommunications, dans le cadre d'activités de coopération et d'assistance techniques proposées, organisées et coordonnées par ce Secteur.
Le présent document fait le point des résultats relatifs à la mise en oeuvre des projets menés par l'UIT à l'échelle mondiale, ainsi que dans les six régions définies par le Secteur du développement des télécommunications de l'UIT, à savoir la région Afrique, la région Amériques, la région des Etats arabes, la région Asie-Pacifique, la région de la CEI (Communauté des Etats indépendants) et la région Europe.
Suite à donner:
Le GCDT est invité à prendre note du présent document et à donner toutes les indications qu'il jugera utiles.
Références:
Résolutions 17 et 52 (Rév. Buenos Aires, 2017) de la CMDT et Résolution 157 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires.




1	Introduction
Compte tenu des Résolutions 17 et 52 (Rév. Buenos Aires, 2017) de la CMDT ainsi que de la Résolution 157 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires concernant le renforcement du rôle d'agent d'exécution du Secteur du développement des télécommunications de l'UIT, le renforcement de la fonction d'exécution de projets à l'UIT et la mise en oeuvre aux niveaux national, régional, interrégional et mondial des initiatives approuvées par les régions, le BDT a entrepris un grand nombre d'initiatives et d'activités afin d'élaborer et de mettre en oeuvre des projets dans le Secteur du développement des télécommunications.
Les projets mis en oeuvre par l'UIT améliorent la vie de la population et offrent des solutions pérennes et innovantes partout dans le monde pour permettre le développement grâce aux TIC. Forte de ses compétences techniques reconnues depuis longtemps dans le domaine des TIC et d'une grande expérience dans la gestion de projets, l'UIT propose des projets sur mesure adaptés aux besoins des multiples parties prenantes.
Le BDT a continué de s'améliorer et de prendre les mesures nécessaires pour renforcer son rôle d'agent d'exécution de projets en élaborant et en perfectionnant les outils, les méthodes, les lignes directrices, les gabarits, les normes, les bases de données et les formations nécessaires concernant les projets et leur gestion.
L'application suivie d'une approche de gestion axée sur les résultats et l'utilisation de lignes directrices relatives à la gestion des projets ont par ailleurs permis d'améliorer la gestion, la mise en oeuvre, les activités d'audit et de suivi, ainsi que la transparence, d'obtenir les résultats prévus et d'atteindre les objectifs définis dans le cadre des projets.
Le BDT déploie des efforts constants pour améliorer les échanges d'informations, de données d'expérience et d'enseignements tirés des projets mis en oeuvre, en particulier en mettant à niveau le site web des projets de l'UIT, ainsi qu'en élaborant des études de cas, des rapports d'évaluation des projets après mise en oeuvre et des vidéos.
2	Vue d'ensemble de la mise en oeuvre des projets
Depuis 2007, le BDT a mis en oeuvre 242 projets à petite, moyenne ou grande échelle aux niveaux national, régional, interrégional et mondial. Au total, 150 pays en développement ou pays les moins avancés en ont bénéficié.
3	Portefeuille de projets
Au 31 décembre 2018, le portefeuille de projets de l'UIT comprenait 60 projets en cours de mise en oeuvre, estimés à 67 897 598 CHF (Annexe 1). Le solde actuel correspondant aux projets en cours s'élève à 21 398 305 CHF[footnoteRef:1], y compris les 17 nouveaux projets, estimés à environ 10,2 millions CHF, qui ont été élaborés et ont fait l'objet d'un accord en 2018 (Annexe 2). [1:  A des fins de notification, toutes les données financières sont converties en CHF suivant le taux de change comptable de l'UIT valable en décembre 2018.] 

La plupart des projets sont élaborés pour les Etats Membres, et financés conjointement par l'UIT et des partenaires extérieurs.
4	Projets en cours par région
On trouvera ci-après la répartition par région des 60 projets en cours, au 31 décembre 2018. Onze projets sont en cours dans la région AsiePacifique, 11 dans la région Afrique, 8 dans la région Amériques, 9 dans la région des Etats arabes et 1 dans la région Europe. Outre les projets régionaux, 20 projets mondiaux sont en cours d'exécution.



5	Projets en cours par domaine d'activité
On trouvera ci-après une répartition des 60 projets en cours au 31 décembre 2018, par domaine thématique du BDT. La plupart des projets concernent les domaines thématiques suivants: applications TIC, développement des technologies et des réseaux, gestion du spectre et radiodiffusion, et renforcement des capacités[footnoteRef:2]. [2: 	Veuillez noter que certains projets concernent plusieurs domaines d'activité.] 


6	Projets en cours d'élaboration devant faire l'objet d'un accord
Plusieurs projets, estimés à environ 9 millions CHF, sont en cours d'élaboration et devraient faire l'objet d'un accord au cours du premier semestre 2019. Il s'agit notamment des projets suivants:
1	mise en oeuvre d'un cadre réglementaire favorable à la transformation numérique au Brésil – région Amériques;
2	mise en oeuvre nationale de l'Initiative mondiale en faveur de l'inclusion financière au Mexique – région Amériques;
3	fourniture de conseils et d'un appui au Ministère des communications et des transports de la Colombie pour l'élaboration d'activités à caractère général favorisant une meilleure utilisation des TIC en vue de la transformation numérique – région Amériques;
4	mise à jour du cadre réglementaire dans le domaine des télécommunications en République du Panama – région Amériques;
5	création d'un Centre pour la transformation numérique en Afrique, en République sudafricaine – région Afrique;
6	renforcement des capacités du pouvoir judiciaire au Burkina Faso concernant l'interprétation et l'application de la législation relative aux TIC – région Afrique;
7	mise en oeuvre nationale de l'Initiative mondiale en faveur de l'inclusion financière en Egypte – région des Etats arabes;
8	centre international de recherche, de développement et de test des nouveaux équipements et services et des nouvelles technologies – phase 1 – région de la CEI;
9	applications TIC visant à améliorer la traçabilité dans la chaîne de valeur de la production alimentaire – région Asie-Pacifique;
10	renforcement des capacités sur les écosystèmes d'innovation centrés sur les TIC – République de Corée – Monde;
11	assistance en vue de la création de systèmes-cadres nationaux de base pour la gestion du spectre – République de Corée – Monde.


7	Sources de financement des projets
Les projets de l'UIT sont financés pour l'essentiel grâce à des ressources extrabudgétaires. Ils bénéficient de sources de financement de quatre sortes: des fonds d'affectation spéciale, le Fonds pour le développement des TIC (FDTIC), des contributions volontaires et le budget ordinaire de l'UIT. La plupart des projets ont au moins deux sources de financement.
Comme indiqué dans le budget actuel prévu pour la mise en oeuvre des projets au 31 décembre 2018, 88% des financements proviennent de fonds d'affectation spéciale, 9% du FDTIC et 3% du Plan opérationnel du BDT.


Les financements provenant du FDTIC sont alloués comme capital d'amorçage pour la mise en oeuvre de projets concernant les domaines d'activité du BDT, dans les pays en développement et dans les pays les moins avancés. Les projets sont choisis en fonction des retombées qu'ils pourraient avoir durablement sur le long terme et du niveau de coopération et de partenariat multinational associé à leur mise en oeuvre.
Pour financer les projets axés sur la mise en oeuvre des initiatives régionales de la CMDT-17, le Conseil a décidé, à sa session de 2018, d'allouer 2 millions CHF pour la période 2018-2019 à partir du plan opérationnel 2017 et d'intégrer au Plan financier pour la période 2020-2023 la somme de 3 millions CHF pour la période 2020-2021. Ces fonds ont été alloués comme capital d'amorçage pour inciter les partenaires à contribuer financièrement. Pour entamer la mise en oeuvre des initiatives régionales, dix (10) nouveaux projets en cours d'élaboration dans toutes les régions, fin 2018, devraient être exécutés en 2019.
8	Exemples d'efforts déployés en ce qui concerne le renforcement de la fonction d'exécution de projets 
[bookmark: lt_pId046]Outre les nombreux efforts déjà consentis par le BDT afin de poursuivre le renforcement de son rôle d'exécution de projets, qui comprennent l'élaboration et le perfectionnement des outils, méthodes, lignes directrices, gabarits, normes et bases de données nécessaires pour les projets et leur gestion, on trouvera ci-après plusieurs exemples des nouvelles initiatives entreprises: 
[bookmark: lt_pId051]•	Missions d'évaluation des projets après mise en oeuvre: le BDT a mené des évaluations après mise en oeuvre de plusieurs projets de l'UIT. Ces évaluations ont pour but d'examiner les résultats d'un ensemble défini d'indicateurs fondamentaux de performance, l'efficience et l'efficacité de la mise en oeuvre des projets, ainsi que l'incidence des résultats obtenus, à partir des principes de la gestion axée sur les résultats. La conclusion de chaque examen est fondée sur une analyse objective des résultats obtenus, ainsi que sur les leçons tirées pouvant contribuer à l'amélioration de la conception et de la mise en oeuvre des projets futurs de l'UIT. Les résultats sont consignés dans les rapports d'évaluation, qui sont également publiés sur le site web des projets du BDT.
•	Vidéos sur les projets: les vidéos réalisées sur les projets sont indispensables pour promouvoir les projets de l'UIT. Des séquences vidéo pertinentes ainsi que les interviews des différentes parties prenantes rassemblées dans le cadre des missions d'évaluation après mise en oeuvre sont utilisées pour produire de courtes vidéos, qui expliquent la pertinence des projets et présentent leurs résultats et réalisations. Ces vidéos sont également utilisées pour échanger des données d'expérience avec les Membres de l'UIT. Les vidéos des projets peuvent être visionnées sur le site web des projets du BDT.
•	Etudes de cas concernant les projets: le BDT a élaboré une série d'études de cas à partir des projets mis en oeuvre à l'UIT. Les études de cas sont de brefs documents de synthèse qui présentent des informations essentielles dans un format facile à lire. Chaque étude de cas vise à donner des informations sur les différents projets de l'UIT, par exemple: activités mises en oeuvre, résultats obtenus, leçons tirées, conclusions et recommandations. Les études de cas portant sur les projets de l'UIT constituent une ressource importante pour les parties prenantes et les membres de l'UIT, en ce qu'elle leur permet d'échanger des données d'expérience et leur donne la possibilité de reproduire les bonnes pratiques. Elles sont également publiées sur le site web des projets du BDT.
9	Enseignements tirés, difficultés rencontrées et perspectives
•	Il est évident que le renforcement des capacités en interne doit s'opérer sur une base continue car les pratiques en matière de gestion de projets ne cessent d'évoluer. C'est la raison pour laquelle des formations ont été organisées pour les fonctionnaires du BDT, afin de mettre à niveau leurs compétences. Les fonctionnaires au siège et sur le terrain étaient concernés. La création d'autres cours de formation et d'une éventuelle certification dans le domaine de la gestion de projet est actuellement à l'étude.
[bookmark: lt_pId054][bookmark: lt_pId055]•	Les évaluations après mise en oeuvre revêtent toujours autant d'importance, en particulier car elles contribuent à améliorer les échanges d'informations, d'éléments d'expériences et d'enseignements tirés à partir des projets exécutés. Compte tenu du nombre global de projets actuellement en cours et des ressources limitées, le BDT continuera d'examiner les projets sur une base sélective, la priorité étant donnée aux projets de grande envergure. 
•	Plusieurs difficultés, qui découlaient de facteurs comme les conflits politiques et civils, la situation économique de certains des pays bénéficiaires, ou encore l'interruption de l'exécution de projets due à des catastrophes naturelles, continuent d'entraîner des retards dans la mise en oeuvre des projets.
[bookmark: lt_pId060]•	La mobilisation de ressources visant à obtenir des fonds extrabudgétaires pour financer la mise en oeuvre de projets du BDT demeure une activité cruciale, mais elle constitue également un défi de taille. A cette fin, des efforts constants sont déployés, en particulier dans le cadre du renforcement des partenariats.
Conclusion
[bookmark: lt_pId064]Les projets continuent de représenter une part importante des activités du BDT en termes d'assistance directe fournie aux pays en développement. La fonction d'exécution de projets du BDT est un des atouts du BDT. A cet égard, le BDT continue d'analyser les difficultés rencontrées et les perspectives en matière d'élaboration, de mise en oeuvre et de suivi des projets, et d'en suivre l'évolution. Dans un souci de transparence et de responsabilité dans l'exécution des projets, le BDT suit les lignes directrices relatives à la gestion axée sur les résultats et à la gestion de projets.
Une attention particulière est accordée au fait que les indicateurs fondamentaux de performance (IFP) doivent être clairement définis pour chaque projet. Au cours de la mise en oeuvre d'un projet, les IFP font l'objet d'un suivi, et une fois la mise en oeuvre terminée, des évaluations sont menées en utilisant l'ensemble d'IFP précédemment défini.
[bookmark: lt_pId065][bookmark: lt_pId066]En plus des activités inscrites au budget ordinaire du BDT, la mise en oeuvre des projets a prouvé son efficacité pour répondre aux besoins particuliers des Etats Membres de l'UIT et constitue un excellent mécanisme permettant de mettre en relation les capitaux d'amorçage alloués par le FDTIC, les partenaires de financement extérieurs et les pays bénéficiaires. 
Les projets du BDT constituent également un outil efficace pour mettre en oeuvre les initiatives régionales – définies par les Etats Membres comme étant prioritaires pendant une période donnée –, puisqu'ils peuvent bénéficier à plusieurs pays dans chaque région. 
[bookmark: lt_pId067]

Le BDT ne cesse d'innover pour donner suite aux perspectives ouvertes par les projets et répondre aux difficultés rencontrées, en améliorant sa fonction d'exécution de projets, les processus et les rapports, dans un souci de responsabilité, d'efficacité et d'efficience au service de la mise en oeuvre des projets.
Pour en savoir plus sur les projets mis en oeuvre par l'UIT, veuillez consulter: http://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/Pages/default.aspx.


ANNEXE 1
60 projets en cours en décembre 2018
(CHF)[footnoteRef:3] [3:  Les montants sont fondés sur le budget signé pour la mise en oeuvre.] 

	#
	Titre
	En espèces, financement extérieur
	En espèces, FDTIC
	En espèces, plan opérationnel

	1
	Gestion intelligente des nappes phréatiques
	 19,660 
	 
	 26,000 

	2
	Création d'une équipe CIRT nationale en Gambie
	 98,300 
	 
	 39,320 

	3
	Un oeil sur les TIC: garder un oeil sur les données relatives aux TIC 
	 
	 
	 600,000 

	4
	Mise en place d'une plate-forme de collaboration pour encourager un accès abordable aux infrastructures en fibre optique internationales 
	 
	 
	 160,500 

	5
	L'identité numérique au service du développement
	 
	 
	 200,000 

	6
	Amélioration des plans nationaux de télécommunications d'urgence et de coordination pour sauver des vies 
	 
	 
	 500,000 

	7
	Statistiques mondiales relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques pour 2018
	 63,201 
	 
	 45,144 

	8
	Nouvelle interface graphique des cartes interactives des réseaux de transmission de l'UIT
	 
	 
	 200,000 

	9
	Mise en oeuvre de services CIRT et des capacités connexes
	 
	 
	 98,300 

	10
	Projet pilote pour l'utilisation des TIC dans les situations d'urgence et de catastrophe dans la région Amériques
	 
	 
	 68,000 

	11
	Projet pour l'utilisation des TIC dans les situations d'urgence et de catastrophe dans la région Caraïbes – Phase 1
	 
	 
	 100,000 

	12
	Contrôle du spectre radioélectrique
	 132,320 
	 123,087 
	 123,087 

	13
	Développement des télécommunications rurales dans les pays les moins avancés 
	 196,691 
	 1,993,524 
	 

	14
	Création d'un centre d'expertise sur le protocole IPv6 et l'Internet des objets
	 294,654 
	 294,654 
	 

	15
	Réseau hertzien large bande de Madagascar
	 737,250 
	 245,750 
	 

	16
	Création d'un centre pour l'innovation en matière de cybersécurité pour la région des Etats arabes 
	 1,966,000 
	 739,708 
	 

	17
	Initiative connecter une école, connecter une communauté dans l'Etat de Palestine, Projet II
	 40,000 
	 110,000 
	 

	18
	Centre régional sur l'accessibilité des TIC pour les personnes handicapées 
	 49,150 
	 73,725 
	 25,000 

	19
	Réseau hertzien large bande en Afrique 
	 78,640 
	 171,237 
	 138,500 

	20
	Réseau hertzien large bande – Djibouti
	 840,465 
	 
	 

	21
	Réseau hertzien large bande – Mali
	 
	 840,465 
	 

	22
	Réseau hertzien large bande – Burkina Faso
	 840,465 
	 
	 

	23
	Réseau hertzien large bande – Eswatini
	 447,265 
	 393,200 
	 

	24
	Renforcement des capacités de communication par satellite et solutions en matière de communications d'urgence par satellite pour les îles du Pacifique
	 98,300 
	 491,500 
	 

	25
	Etendre les services de télémédecine dans les zones isolées du Zimbabwe
	 282,742 
	 68,810 
	 

	26
	Universités d'Argentine à l'UIT 
	 66,932 
	 
	 

	27
	Création d'une équipe CIRT nationale au Burundi 
	 231,453 
	 
	 

	28
	Création d'une équipe CIRT chargée des communications
	 305,394 
	 
	 

	29
	Soutien à la mise en place de l'Agence nationale des télécommunications (ANATEL, Brésil)
	 35,748,490 
	 
	 

	30
	Elaboration d'une stratégie pour l'application des bonnes pratiques internationales dans le cadre de l'assignation du spectre attribué au service mobile IMT en Colombie
	 104,993 
	 
	 

	31
	Développement des connaissances des spécialistes de l'ICE en matière de technologie 
	 290,438 
	 
	 

	32
	Réforme de la loi générale sur les télécommunications de la République dominicaine (INDOTEL)
	 171,572 
	 
	 

	33
	Programme conjoint sur l'utilisation de la santé sur mobile dans la lutte contre les maladies non transmissibles 
	 170,215 
	 
	 

	34
	La santé sur mobile au service du renforcement de la prévention et de la lutte contre le diabète au niveau national – Tunisie
	 294,900 
	 
	 

	35
	Master en ligne en gestion des communications (eMCM)
	 
	 
	 

	36
	Fourniture d'un programme de formation à la gestion du spectre (SMTP)
	 
	 
	 

	37
	Fourniture d'un programme de formation à la gestion du spectre (SMTP)
	 
	 
	 

	38
	Elaboration d'un kit pratique pour une politique/une gouvernance en faveur de l'innovation dans le secteur des TIC et pour un écosystème d'innovation centré sur les TICII
	 87,743 
	 
	 

	39
	Système de base pour la gestion nationale du spectre

	 87,743 
	 
	 

	40
	Nouvelles améliorations apportées au logiciel de gestion du spectre pour les pays en développement (SMS4DC) 
	 87,743 
	 
	 

	41
	Intégrer les ODD dans les applications TIC
	 404,947 
	 
	 

	42
	Initiative mondiale en faveur de l'inclusion financière
	 672,372 
	 
	 

	43
	Mise en oeuvre de l'Initiative mondiale en faveur de l'inclusion financière au niveau national en Chine
	 224,124 
	 
	 

	44
	Atelier national d'aide à la gestion du spectre
	 163,532 
	 
	 

	45
	Elaboration d'un kit pratique pour une politique/une gouvernance en faveur de l'innovation dans le secteur des TIC et pour un écosystème d'innovation centré sur les TIC 
	 109,021 
	 
	 

	46
	Coopération et partenariat TRA-EAU dans le domaine des TIC
	 147,450 
	 
	 

	47
	Stages de codage et formation aux TIC pour les jeunes filles en Afrique  phase 1
	 600,637 
	 
	 

	48
	Convention de délégation PRIDA-UIT en vue de l'action
	 5,642,939 
	 564,294 
	 

	49
	Mise en oeuvre du volet adaptation aux effets des changements climatiques du projet concernant les communications par satellite, les capacités de communication et les solutions en matière de communications d'urgence pour les petits Etats insulaires en développement du Pacifique 
	 112,859 
	 
	 

	50
	Plans directeurs pour la gestion du spectre et assistance fournie aux pays en ce qui concerne la gestion du spectre 
	 367,940 
	 
	 

	51
	Renforcement des capacités pour lutter contre le détournement des numéros de téléphone dans les pays insulaires du Pacifique
	 147,450 
	 
	 9,830 

	52
	Télécommunications d'urgence en Asie et dans le Pacifique
	 168,290 
	 
	

	53
	Cybersécurité dans les pays insulaires du Pacifique
	 157,772 
	 
	

	54
	Favoriser un environnement politique et réglementaire propice en Asie-Pacifique
	 225,087 
	 
	

	55
	Tirer parti des TIC pour favoriser l'économie numérique et une société numérique inclusive
	 156,720 
	 
	

	56
	Promouvoir le développement des infrastructures pour améliorer la connectivité numérique en Asie-Pacifique
	 242,968 
	 
	

	57
	Pôle centralisé de connaissances et d'innovation au service de la santé sur mobile pour l'Europe
	 3,385,763 
	
	

	58
	Services consultatifs fournis à la Commission des technologies de l'information et de la communication (CITC) d'Arabie Saoudite
	 2,402,649 
	
	 

	59
	Programme de formation UIT-NBTC 2018
	 42,977 
	
	 

	60
	Renforcement des capacités à travers les Centres d'excellence
	 245,750 
	
	

	
	TOTAL
	 59,453,964 
	 6,109,954 
	2,333,681 

	
	
	88%
	9%
	3%




Annexe 2
[bookmark: _GoBack]Projets nouvellement signés en 2018 (17 projets)[footnoteRef:4] [4:  Les montants sont fondés sur les budgets signés pour la mise en oeuvre.] 

(CHF)
	#
	Titre
	Région
	En espèces financement extérieur
	En espèces Fonds pour le développement des TIC
	En espèces, plan opérationnel

	1
	Création d'une équipe CIRT chargée des communications
	Afrique
	305,394
	
	

	2
	Stages de codage et formation aux TIC pour les jeunes filles en Afrique - phase 1
	Afrique
	600,637
	
	

	3
	Convention de délégation PRIDA-UIT en vue de l'action
	Afrique
	5,642,939
	564,294
	

	4
	Mise en oeuvre de services CIRT et des capacités connexes
	Etats arabes
	
	
	98,300

	5
	Mise en oeuvre de l'Initiative mondiale en faveur de l'inclusion financière au niveau national en Chine
	Asie-Pacifique
	224,124
	
	

	6
	Favoriser un environnement politique et réglementaire propice en Asie-Pacifique
	Asie-Pacifique
	225,087
	
	

	7
	Tirer parti des TIC pour favoriser l'économie numérique et une société numérique inclusive
	Asie-Pacifique
	156,720
	
	

	8
	Promouvoir le développement des infrastructures pour améliorer la connectivité numérique en Asie-Pacifique
	Asie-Pacifique
	242,968
	
	

	9
	Programme de formation UIT-NBTC 2018
	Asie-Pacifique
	42,977
	
	

	10
	Projet pour l'utilisation des TIC dans les situations d'urgence et de catastrophe dans la région Caraïbes – phase 1
	Amériques
	
	
	100,000

	11
	Contrôle du spectre radioélectrique
	Amériques
	132,320
	123,087
	123,087

	12
	Universités d'Argentine à l'UIT 
	Amériques
	66,932
	
	

	13
	L'identité numérique au service du développement
	Monde ou multi-régional
	
	
	200,000

	14
	Amélioration des plans nationaux de télécommunications d'urgence et de coordination pour sauver des vies 
	Monde ou multi-régional
	
	
	500,000

	15
	Statistiques mondiales relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques pour 2018
	Monde ou multi-régional
	63,201
	
	45,144

	#
	Titre
	Région
	En espèces financement extérieur
	En espèces Fonds pour le développement des TIC
	En espèces, plan opérationnel

	16
	Nouvelle interface graphique des cartes interactives des réseaux de transmission de l'UIT
	Monde ou multi-régional
	
	
	200,000

	17
	Création d'un centre d'expertise sur le protocole IPv6 et l'Internet des objets
	Monde ou multi-régional
	294,654
	294,654
	

	
	TOTAL 
	
	7,997,953
	982,035
	1,266,531

	
	
	
	78%
	10%
	12%



_______________
Graphique 2: Valeur des projets en cours du BDT et soldes restants des projets en cours au 31 décembre 2018, par région
Valeurs des projets en cours du BDT en 2018, par région	
Asie-Pacifique	Afrique	Monde	Amériques*	Etats arabes	CEI	Europe	2445816	11726661	6577433	36928919	6833006	0	3385763	Reliquats à utiliser dans la mise en oeuvre	
Asie-Pacifique	Afrique	Monde	Amériques*	Etats arabes	CEI	Europe	917672	7384390	4110247	4871735	1706345	0	2407916	


Graphique 3: Projets par domaine thématique*
Projets par thématique	
Renforcement des capacités	Cybersécurité	Innovation	Envir. réglementaire et commercial	Développ. des technologies et des réseaux	Inclusion numérique	Applications TIC	Changements climatiques	PMA et PEID	Télécommunications d'urgence	Statistiques et indicateurs TIC	Gestion du spectre et radiodiff. numérique	8	0	3	4	10	5	11	2	5	7	1	8	

Graphique 4: Nombre de projets en cours d'élaboration devant faire l'objet d'un accord, en janvier 2019, par région
Répartition des projets en cours du BDT	
Asie-Pacifique	Afrique	Monde	Amériques	Etats arabes	CEI	Europe	1	2	2	4	1	1	0	


Graphique 1: Répartition des projets en cours du BDT au 31 décembre 2018, par région
Distribution of Ongoing BDT Projects	
Asie-Pacifique	Afrique	Monde	Amériques	Etats arabes	CEI	Europe	11	11	20	8	9	0	1	
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