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	18 فبراير 2019

	
	الأصل: بالإنكليزية

	مديرة مكتب تنمية الاتصالات

	مشاريع قطاع تنمية الاتصالات

	

	ملخص
تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد كما ترد في المادة 1 من دستور الاتحاد، في تحقيق أهداف مسؤولية الاتحاد المزدوجة بصفته وكالة متخصصة للأمم المتحدة وبصفته وكالة منفذة تقوم بتطوير المشاريع وتنفيذها لتيسير وتحسين تكنولوجيات تنمية الاتصالات، من خلال تقديم وتنظيم وتنسيق أنشطة التعاون والمساعدة التقنية.
تقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن النتائج المتصلة بتنفيذ مشاريع الاتحاد في المناطق الست لقطاع تنمية الاتصالات في الاتحاد، وهي منطقة إفريقيا، ومنطقة الأمريكتين، ومنطقة الدول العربية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومنطقة كومنولث الدول المستقلة (CIS)، ومنطقة أوروبا، وكذلك على الصعيد العالمي.
الإجراء المطلوب
يُدعى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات إلى الإحاطة علماً بهذه الوثيقة وتقديم التوجيهات التي يراها مناسبة.
المراجع
القراران 17 و52 (المراجَعان في بوينس آيرس، 2017) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.
القرار 157 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين.





1	مقدمة
بالنظر إلى القرارين 17 و52 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017 والقرار 157 لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 فيما يتعلق بتعزيز دور قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد كوكالة منفذة وتعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع في الاتحاد وتنفيذ المبادرات المعتمدة إقليمياً على المستويات الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية، اضطلع مكتب تنمية الاتصالات بعدد كبير من الأعمال والأنشطة لتطوير المشاريع وتنفيذها في قطاع التنمية.
تحدث مشاريع الاتحاد اختلافاً في حياة الناس وتقدم حلولاً مستدامة ومبتكرة على الصعيد العالمي لتحقيق التنمية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويقدم الاتحاد مشاريع مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة المتعددين، مع خبرة تقنية معترف بها منذ أمد بعيد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخبرة واسعة في مجال إدارة المشاريع.
ويواصل مكتب تنمية الاتصالات اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز دوره في مجال تنفيذ المشاريع وتحسين هذا الدور من خلال إعداد وصقل ما يلزم من أدوات ومنهجيات ومبادئ توجيهية ونماذج ومعايير وقواعد بيانات ودورات تدريبية متصلة بالمشاريع وإدارتها.
وقد أدى أيضاً التطبيق المستمر لنهج الإدارة على أساس النتائج والمبادئ التوجيهية لإدارة المشاريع إلى تحسين الإدارة والتنفيذ وتعزيز التدقيق والرصد وتحسين المساءلة وتحقيق النتائج المخططة وأهداف المشاريع.
وقام مكتب تنمية الاتصالات بجهود مستمرة من أجل زيادة تبادل معلومات وخبرات المشاريع المنفذة والدروس المستفادة منها، ولا سيما عن طريق تعزيز الموقع الإلكتروني الخاص بمشاريع الاتحاد وإعداد دراسات حالة وتقارير تقييم لما بعد تنفيذ المشروع وتسجيلات فيديوية.
2	التنفيذ الشامل للمشاريع
قام مكتب تنمية الاتصالات منذ 2007 بتنفيذ ما مجموعه 242 مشروعاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية. واستفاد ما مجموعه 150 بلداً من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً من المشاريع المنفّذة المذكورة أعلاه.
3	حافظة المشاريع
في 31 ديسمبر 2018، كان هناك 63 مشروعاً جارياً في حافظة مشاريع الاتحاد، بقيمة تبلغ 68 413 879 فرنكاً سويسرياً (الملحق 1). ويبلغ الرصيد الحالي الموجود في المشاريع الجارية 21 398 305[footnoteRef:1] من الفرنكات السويسرية. ويوجد 20 مشروعاً جديداً تم تطويرها بقيمة تبلغ 10,8 مليون فرنك سويسري تقريبياً وتم التوقيع بشأنها في عام 2018 (يُتاح الاطلاع على مزيد من المعلومات في الوثيقة INF/3). [1:  	لأغراض التبليغ، تحول كل الأرقام المالية إلى الفرنك السويسري باستعمال أسعار الصرف المحاسبية في الاتحاد في ديسمبر 2018.] 

ومعظم المشاريع المنفذة هي لصالح الدول الأعضاء، ويشارك في تمويلها الاتحاد وشركاء خارجيون.
4	المشاريع الجارية بحسب المناطق
فيما يلي توزيع للمشاريع الجارية البالغ عددها 63 مشروعاً في 31 ديسمبر 2018 استناداً إلى التوزيع الإقليمي. وهناك أحد عشر مشروعاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأحد عشر مشروعاً في منطقة إفريقيا وثمانية مشاريع في منطقة الأمريكتين وتسعة مشاريع في المنطقة العربية، بينما يوجد مشروع واحد في منطقة كومنولث الدول المستقلة ومشروع واحد أيضاً في أوروبا. وإضافةً إلى المشاريع الإقليمية، هناك 22 مشروعاً عالمياً.
منطقة آسيا والمحيط الهادئ
المنطقة إفريقيا
عالمية
منطقة الأمريكتين
المنطقة العربية
منطقة كومنولث الدول المستقلة
منطقة أوروبا
الشكل 1: توزيع المشاريع الجارية لمكتب تنمية الاتصالات
 في 31 ديسمبر 2018 بحسب المنطقة


CHF فرنك سويسري

قيمة المشاريع الجارية لمكتب تنمية الاتصالات في 2018 بحسب المنطقة
الأرصدة المتبقية المقرّر صرفها
منطقة آسيا والمحيط الهادئ
المنطقة إفريقيا
عالمية
منطقة الأمريكتين*
المنطقة العربية
منطقة أوروبا
منطقة كومنولث الدول المستقلة
الشكل 2: قيمة المشاريع الجارية لمكتب تنمية الاتصالات والأرصدة المتبقية للمشاريع الجارية بحسب المنطقة في 31 ديسمبر 2018


5	المشاريع الجارية بحسب مجال العمل
فيما يلي توزيع للمشاريع الجارية البالغ عددها 63 مشروعاً في تاريخ 31 ديسمبر 2018، استناداً إلى المجالات المواضيعية لمكتب تنمية الاتصالات. وتندرج معظم المشاريع ضمن المجالات المواضيعية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية التكنولوجيا والشبكات؛ وإدارة الطيف والإذاعة وبناء القدرات[footnoteRef:2] والمجالات المواضيعية. [2: 	يُرجى ملاحظة أن بعض المشاريع تندرج في أكثر من مجال عمل واحد.] 

بناء القدرات
الأمن السيبراني
الابتكار
البيئة التنظيمية وبيئة الأسواق
تنمية التكنولوجيا والشبكات
الشمول الرقمي
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تغير المناخ
أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية
الاتصالات في حالات الطوارئ
إحصاءات ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
إدارة الطيف والإذاعة الرقمية


الشكل 3: المشاريع بحسب المجالات المواضيعية*


6	المشاريع قيد التطوير المقرّر توقيعها
كان هناك مشاريع قيد التطوير ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2019، وتقدر قيمتها بما يقارب 8,5 ملايين فرنك سويسري، من قبيل:
1	تزويد البرازيل ببيئة تنظيمية مواتية للتحول الرقمي – منطقة الأمريكيتين؛
2	التنفيذ الوطني للمبادرة العالمية للشمول المالي في المكسيك – منطقة الأمريكيتين؛
3	تقديم المشورة والدعم إلى وزارة الاتصالات والنقل في إعداد الأنشطة العامة من أجل تحقيق أفضل استفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التحول الرقمي في كولومبيا - منطقة الأمريكيتين؛
4	تحديث الإطار التنظيمي في مجال الاتصالات في جمهورية بنما - منطقة الأمريكيتين؛
5	إنشاء المركز الإفريقي للتحول الرقمي (ATDC) في جنوب إفريقيا - منطقة إفريقيا؛
6	تعزيز قدرة الجهاز القضائي في بوركينا فاصو فيما يتعلق بتفسير وتطبيق تشريعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بوركينا فاصو - منطقة إفريقيا؛
7	التنفيذ الوطني للمبادة العالمية للشمول المالي في مصر - المنطقة العربية؛
8	تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز قابلية التعقب في سلسلة القيمة الغذائية - منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
7	مصادر تمويل المشاريع
تُموّل مشاريع الاتحاد في معظمها من موارد من خارج الميزانية. وللمشاريع أربعة أنواع من مصادر التمويل: الصناديق الاستئمانية (FIT) وصندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICTDF) والمساهمات الطوعية والميزانية العادية للاتحاد. ومعظم المشاريع لديها ما لا يقل عن مصدرَيْن من مصادر التمويل.
واستناداً إلى الميزانية الجارية الخاصة بتنفيذ 63 مشروعاً في 31 ديسمبر 2018، تقابل نسبة %88 الصناديق الاستئمانية و%9 صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و%3 الخطة التشغيلية لمكتب تنمية الاتصالات. واستناداً إلى ميزانية تنفيذ العشرين مشروعاً الجديدة الموقَّع على إنشائها في عام 2018، يتوزع تمويلها على النحو التالي: %78 من صناديق استئمانية و%10 من صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و%12 من الخطة التشغيلية لمكتب تنمية الاتصالات.
وتُمنح أموال صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كتمويل أولي لتنفيذ المشاريع المتعلقة بمجالات عمل مكتب تنمية الاتصالات في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً. ويتم اختيار المشاريع على أساس تأثيرها المستدام المحتمل على المدى البعيد وتيسيرها للتعاون والشراكات على أساس متعدد الجنسيات.
وفي إطار تمويل المشاريع من أجل تنفيذ المبادرات الإقليمية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2017، قرّر المجلس الاتحاد في دورته لعام 2018 أن يخصص مليوني (2) فرنك سويسري للفترة 2019-2018 من الخطة التشغيلية لعام 2017 وإضافة 3 ملايين فرنك سويسري للفترة 2021-2020 في الخطة المالية للفترة 2023-2020. وتم تخصيص هذه المبالغ كتمويل أولي يستعمل لجذب التمويل من الشركاء. وكخطوة أولية نحو تنفيذ المبادرات الإقليمية، كان هناك (10) مشاريع جديدة من كل المناطق قيد التطوير بحلول نهاية عام 2018 من أجل تنفيذها اعتباراً من عام 2019.
8	أمثلة على الجهود التي تُبذل فيما يتعلق بتعزيز وظيفة تنفيذ المشاريع
إضافة إلى الجهود العديدة التي يبذلها مكتب تنمية الاتصالات بالفعل للاستمرار في تعزيز دوره في تنفيذ المشاريع، من قبيل تطوير وتحسين ما يلزم من أدوات ومنهجيات ومبادئ توجيهية ونماذج ومعايير وقواعد بيانات فيما يتعلق بالمشاريع وإدارتها، فيما يلي عدة أمثلة على الإجراءات الجديدة التي يجري اتخاذها:
	التقييمات والمهام لمرحلة ما بعد تنفيذ المشروع: أجرى مكتب تنمية الاتصالات تقييمات ما بعد التنفيذ للعديد من مشاريع الاتحاد المنفذة. وتهدف هذه التقييمات إلى استعراض الإنجازات الخاصة بمجموعة مؤشرات الأداء الرئيسية وكفاءة تنفيذ المشاريع وفعاليته وأثر النتائج المحققة، بالتركيز على مبادئ الإدارة القائمة على النتائج. وتستند نتيجة كل استعراض إلى تحليل موضوعي للنتائج المحققة، إضافة إلى استخلاص الدروس المستفادة التي يمكن أن تساعد في تحسين تصميم المشروعات المستقبلية للاتحاد وتنفيذها. وترد النتائج في تقارير التقييم التي تنشر أيضاً في الموقع الإلكتروني لمشاريع مكتب تنمية الاتصالات.
	التسجيلات الفيديوية للمشاريع: تُعد التسجيلات الفيديوية للمشاريع أساسية للترويج لمشاريع الاتحاد. ويتم تجميع المقاطع والمقابلات ذات الصلة التي تُجرى مع مختلف أصحاب المصلحة خلال مهام التقييم لما بعد تنفيذ المشروع وتستخدم في إنتاج تسجيلات فيديوية قصيرة تعرض أهمية المشروع ونتائجه وإنجازاته. وتستعمل هذه التسجيلات الفيديوية أيضاً في تبادل الخبرات بين أعضاء الاتحاد. ويمكن الاطلاع على التسجيلات الفيديوية للمشاريع في الموقع الإلكتروني لمشاريع مكتب تنمية الاتصالات.
	دراسات الحالة للمشاريع: أعد مكتب تنمية الاتصالات سلسة من دراسات الحالة القائمة على مشاريع الاتحاد المنفذة. ودراسات الحالة هي وثائق تحتوي على موجز قصير وتقدّم المعلومات الضرورية بصيغة عرض سهلة القراءة. وتهدف كل دراسة حالة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بمختلف مشاريع الاتحاد وأنشطتها المنفذة والنتائج المحققة والدروس المستفادة والاستنتاجات والتوصيات. ودراسات الحالة لمشاريع الاتحاد هي مورد لأصحاب المصلحة وأعضاء الاتحاد من أجل تبادل الخبرات، حيث توفّر لهم الفرصة لتكرار الممارسات الجيدة. وتُنشر دراسات الحالة للمشاريع في الموقع الإلكتروني لمشاريع مكتب تنمية الاتصالات.
9	الدروس المستفادة والتحديات والفرص
	من الواضح أن هناك حاجة إلى بناء القدرات الداخلية على أساس مستمر نظراً إلى تطور ممارسات إدارة المشاريع طيلة الوقت. ولهذا السبب، جرت دورات تدريبية لموظفي مكتب تنمية الاتصالات كوسيلة لرفع مستوى المهارات. وشمل ذلك موظفين في المقر وفي الميدان. ويجري النظر في مزيد من الدورات وإمكانية منح الشهادات في مجال إدارة المشاريع.
	لا يزال إجراء تقييمات ما بعد التنفيذ للمشاريع جهداً مهماً، ولا سيما من أجل زيادة تبادل المعلومات والخبرات والدروس المستفادة من المشاريع المنفذة. ونظراً إلى العدد الإجمالي للمشاريع الجارية والموارد المحدودة، سيواصل المكتب الاضطلاع بعمليات استعراض المشاريع على أساس انتقائي حيث ستُمنح الأولوية للمشاريع ذات التأثير الكبير.
	ولا زالت العوامل الخارجية من قبيل الاضطرابات السياسية والمدنية والصعوبات الاقتصادية في بعض البلدان المستفيدة واستمرار تعطّل تنفيذ المشاريع بسبب الكوارث الطبيعية هي السبب في حدوث تأخيرات في تنفيذ المشاريع في وقتها.
	تظل تعبئة الموارد من أجل جمع أموال من خارج الميزانية لتنفيذ مشاريع مكتب تنمية الاتصالات وظيفة بالغة الأهمية ولكنها أيضاً تحد صعب. وتبذل جهود مستمرة، ولا سيما من خلال تقوية الشراكات.
الخلاصة
لا زالت مشاريع مكتب تنمية الاتصالات تمثل جزءاً كبيراً من أنشطة المكتب من حيث المساعدة المباشرة التي تقدمها إلى البلدان النامية. وتمثل وظيفة تنفيذ المشاريع إحدى نقاط القوة لمكتب تنمية الاتصالات. وتحقيقاً لهذه الغاية، يواصل مكتب تنمية الاتصالات رصد التحديات وتحليلها فضلاً عن الفرص في مجال تطوير المشاريع وتنفيذها ورصدها. وبغية تعزيز الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع، يتّبع المكتب الإدارة القائمة على النتائج والمبادئ التوجيهية لإدارة المشاريع.
ويولى اهتمام خاص لضمان أن تكون مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) محددة بوضوح فيما يخص كل مشروع. وخلال عملية تنفيذ مشروع ما يتم رصد مؤشرات الأداء الرئيسية، وعندما ينفذ المشروع بالكامل تجري التقييمات مقابل مجموع مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة سلفاً.
وقد أثبت تنفيذ المشاريع عن كونه وسيلة فعّالة للاستجابة للاحتياجات المحددة للدول الأعضاء في الاتحاد، إضافة إلى أنشطة الميزانية العادية لمكتب تنمية الاتصالات، وهو بمثابة آلية ممتازة للمواءمة بين الأموال الأولية لصندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشركاء التمويل الخارجي والبلدان المستفيدة.
وإن مشاريع مكتب تنمية الاتصالات هي أيضاً أداة فعالة لتنفيذ المبادرات الإقليمية، التي حددتها الدول الأعضاء كمجالات ذات أولوية يتعين التركيز عليها خلال فترة معينة، مع وجود إمكانية إفادة بلدان عديدة في كل منطقة.
ويقوم مكتب تنمية الاتصالات بالتجديد على نحو مستمر للاستجابة للفرص والتحديات المتعلقة بالمشاريع، وذلك عن طريق تحسين وظيفته فيما يخص تنفيذ المشاريع وعملياته والتبليغ بشأنه من أجل التمسك بالمساءلة والكفاءة والفعالية في تنفيذ المشاريع.
وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن المشاريع التي ينفذها الاتحاد، يرجى زيارة الموقع التالي:	
http://www.itu.int/en/ITU-D/Projects/Pages/default.aspx.

الملحق 1
63 مشروعاً جارياً في ديسمبر 2018
(بالفرنك السويسري)[footnoteRef:3] [3:  	تستند المبالغ إلى ميزانية التنفيذ الموقعة.] 

	#
	العنوان
	موارد خارجية نقداً
	صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نقداً
	مشاريع جارية نقداً

	1
	الإدارة الذكية للمياه الجوفية
	19 660
	
	26 000

	2
	إنشاء فريق وطني للاستجابة للحوادث الحاسوبية في غامبيا
	98 300
	
	39 320

	3
	نافذة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: مراقبة بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	
	
	600 000

	4
	تطوير منصة تعاون لتعزيز النفاذ ميسور التكلفة إلى البنية التحتية للألياف البصرية الدولية
	
	
	160 500

	5
	الهوية الرقمية من أجل التنمية
	
	
	200 000

	6
	تعزيز الخطط الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ والتنسيق من أجل إنقاذ الأرواح
	
	
	500 000

	7
	الإحصاءات العالمية للمخلفات الإلكترونية لعام 2018
	63 201
	
	45 144

	8
	واجهة بيانية جديدة لخرائط الإرسال التفاعلية للاتحاد
	
	
	200 000

	9
	تنفيذ فريق التصدي للحوادث الحاسوبية لخدمات التصدي للحوادث الحاسوبية والقدرات ذات الصلة
	
	
	98 300

	10
	مشروع تجريبي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الطوارئ والكوارث في منطقة الأمريكتين
	
	
	68 000

	11
	مشروع من أجل استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حالات الطوارئ والكوارث في منطقة الكاريبي – المرحلة 1
	
	
	100 000

	12
	مراقبة الطيف الراديوي
	132 320
	123 087
	123 087

	13
	تنمية الاتصالات في المناطق الريفية في أقل البلدان نمواً
	196 691
	1 993 524
	

	14
	إنشاء مركز خبرات الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) وإنترنت الأشياء
	294 654
	294 654
	

	15
	شبكات النطاق العريض اللاسلكية في مدغشقر
	737 250
	245 750
	

	16
	إنشاء مركز للابتكار في مجال الأمن السيبراني للمنطقة العربية
	1 966 000
	739 708
	

	17
	مبادرة توصيل مدرسة، توصيل مجتمع في إطار مشروع دولة فلسطين الثاني
	40 000
	110 000
	

	18
	مركز إقليمي من أجل إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	49 150
	73 725
	25 000

	19
	شبكات النطاق العريض اللاسلكية في إفريقيا
	78 640
	171 237
	138 500

	20
	شبكات النطاق العريض اللاسلكية - جيبوتي
	840 465
	
	

	21
	شبكات النطاق العريض اللاسلكية - مالي
	
	840 465
	

	22
	شبكات النطاق العريض اللاسلكية - بوركينا فاصو
	840 465
	
	

	23
	شبكات النطاق العريض اللاسلكية - إسواتيني
	447 265
	393 200
	

	24
	تطوير قدرات الاتصالات الساتلية وحلول الاتصالات في حالات الطوارئ من أجل جزر المحيط الهادئ
	98 300
	491 500
	

	25
	توسيع نطاق الطب عن بُعد ليشمل المناطق النائية في زيمبابوي
	282 742
	68 810
	

	26
	الجامعات الأرجنتينية في الاتحاد الدولي للاتصالات
	66 932
	
	

	27
	إنشاء فريق وطني للاستجابة للحوادث الحاسوبية في بوروندي
	231 453
	
	

	28
	إنشاء فريق للاتصالات لفريق الاستجابة للحوادث الحاسوبية
	305 394
	
	

	29
	دعم تنفيذ وكالة الاتصالات الوطنية (ANATEL، البرازيل)
	35 748 490
	
	

	30
	وضع استراتيجية لتنفيذ أفضل الممارسات الدولية لتخصيص الطيف الموزع للخدمة المتنقلة من أجل الاتصالات IMT في كولومبيا
	104 993
	
	

	31
	تطوير معارف بتخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	290 438
	
	

	32
	إصلاح القانون العام للاتصالات في جمهورية الدومنيكان (INDOTEL)
	171 572
	
	

	33
	الصحة المتنقلة من أجل البرنامج المشترك الخاص بالأمراض غير المعدية
	170 215
	
	

	34
	الصحة المتنقلة من أجل تعزيز الوقاية من مرض السكري والسيطرة عليه في تونس
	294 900
	
	

	35
	ماجستير على الخط في مجال إدارة الاتصالات (eMCM)
	
	
	

	36
	تقديم برنامج التدريب على إدارة الطيف (SMTP)
	
	
	

	37
	تقديم برنامج التدريب على إدارة الطيف (SMTP)
	
	
	

	38
	تطوير مجموعة أدوات من أجل سياسة/إدارة الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنظام الإيكولوجي للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات II -
	87 743
	
	

	39
	النظام الأساسي للإدارة الوطنية للطيف
	87 743
	
	

	40
	إدخال تحسينات على برمجية نظام إدارة الطيف لفائدة البلدان النامية ("SMS4DC")
	87 743
	
	

	41
	تعميم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
	404 947
	
	

	42
	المبادرة العالمية للشمول المالي (FIGI)
	672 372
	
	

	43
	التنفيذ الوطني للمبادرة العالمية للشمول المالي (FIGI) في الصين
	224 124
	
	

	44
	ورشة عمل للمساعدة في الإدارة الوطنية للطيف
	163 532
	
	

	45
	تطوير مجموعة أدوات من أجل سياسة/إدارة الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنظام الإيكولوجي للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	109 021
	
	

	46
	التعاون والشراكة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتهيئة تنظيم الاتصالاتالإمارات العربية المتحدة
	147 450
	
	

	47
	معسكرات التشفير والتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للفتيات في إفريقيا – المرحلة 1
	600 637
	
	

	48
	اتفاقية العمل بين وفدي المبادرة السياسية والتنظيم من أجل إفريقيا الرقمية – الاتحاد الدولي للاتصالات
	5 642 939
	564 294
	

	49
	تنفيذ عنصر التكيف مع تغير المناخ لمشروع حلول الاتصالات الساتلية والقدرات والاتصالات في حالات الطوارئ من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ
	112 859
	
	

	50
	الخطط الرئيسية لإدارة الطيف والمساعدة القُطرية في مجال إدارة الطيف
	367 940
	
	

	51
	بناء القدرات من أجل التصدي لسوء استغلال أرقام الهاتف في بلدان جزر المحيط الهادئ
	147 450
	
	9 830

	52
	الاتصالات في حالات الطوارئ في آسيا والمحيط الهادئ
	168 290
	
	

	53
	الأمن السيبراني في آسيا والمحيط الهادئ
	157 772
	
	

	54
	تهيئة بيئة سياساتية وتنظيمية تمكينية في آسيا والمحيط الهادئ
	225 087
	
	

	55
	تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الاقتصاد الرقمي وإنشاء مجتمع رقمي شامل
	156 720
	
	

	56
	تعزيز تنمية البنى التحتية من أجل تحسين التوصيلية الرقمية في آسيا والمحيط الهادئ
	242 968
	
	

	57
	المركز الأوروبي للمعرفة والابتكار في مجال الصحة المتنقلة
	3 385 763
	
	

	58
	الخدمات الاستشارية المقدمة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) للمملكة العربية السعودية
	2 402 649
	
	

	59
	برنامج التدريب المشترك بين الاتحاد واللجنة الوطنية للإذاعة والاتصالات لعام 2018
	42 977
	
	

	60
	بناء القدرات من خلال مراكز التميز (CoE)
	245 750
	
	

	61
	بناء القدرة على إنشاء نظام إيكولوجي للابتكار يركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	82 480
	
	

	62
	المساعدة في بناء أنظمة إطارية أساسية وطنية لإدارة الطيف
	164 670
	
	

	63
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	169 130
	
	100 00

	
	المجموع
	59 870 244
	6 109 954
	2 433 681
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Chart 1: Distribution of Ongoing BDT Projects as of 31 December 2018 by Region
Distribution of Ongoing BDT Projects	
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Chart 2: Value of Ongoing BDT Projects and Remaining Balances of ongoing projects by Region as of 31 December 2018
Value of ongoing BDT projects in 2018 by region	[VALUE]

Asia 	&	 Pacific	Africa	Global	Americas*	Arab	CIS	Europe	2445816	11726661	6824583	36928919	6833006	269130	3385763	Remaining Balances to be implemented	
Asia 	&	 Pacific	Africa	Global	Americas*	Arab	CIS	Europe	917672	7384390	4357397	4871735	1706345	269130	2407916	


Chart 3: Projects by Thematic Areas*
Projects by Themes	4
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