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	Отчеты о выполнении планов действий МСЭ-D: завершение выполнения Кигалийского плана действий и разработка системы воздействия для Бакинского плана действий

	

	Резюме
В настоящем документе содержится отчет о завершении выполнения Кигалийского плана действий (КПД), принятого на Всемирной конференции по развитию электросвязи 2022 года (ВКРЭ-22), который охватывает период с сентября по декабрь 2025 года. В нем также представлена система воздействия для выполнения Бакинского плана действий (БПД), принятого на ВКРЭ-25 в Баку, Азербайджан.
Заключительный отчет о выполнении КПД, который дополняет Документ WTDC-25/2(Rev.1), представлен в Документе TDAG-26/2(Add.1). Система воздействия для выполнения БПД представлена в Документе TDAG-26/2(Add.2).
Необходимые действия
КГРЭ предлагается принять настоящий документ к сведению.
Справочные материалы
Кигалийский план действий, принятый на ВКРЭ-22
Бакинский план действий, принятый на ВКРЭ-25
Документ WTDC-25/2(Rev.1)




1	Введение
1.1	На Всемирной конференции МСЭ по развитию электросвязи 2025 года (ВКРЭ-25), которая прошла в Баку, Азербайджан, с 15 по 28 ноября 2025 года, был принят план действий для Сектора МСЭ-D – Бакинский план действий (БПД), призванный направлять работу Сектора развития электросвязи МСЭ (МСЭ-D) в течение периода 2026–2029 годов.
1.2	Бакинский план действий, основанный на тематических приоритетах, предлагаемых продуктах и услугах, а также средствах достижения целей, определенных в Стратегическом плане МСЭ на 2024–2027 годы, обеспечивает согласование и направление работы МСЭ-D в соответствии с Резолюциями и Рекомендациями МСЭ, касающимися мандата МСЭ-D, региональными инициативами и Вопросами, над которыми работают исследовательские комиссии.
1.3	Настоящий документ направлен на достижение двух взаимодополняющих целей. В Дополнительном документе 1 содержится отчет о работе, проделанной БРЭ с сентября по декабрь 2025 года для завершения выполнения Кигалийского плана действий, принятого на ВКРЭ-22. В Дополнительном документе 2 представлена система, разработанная для выполнения Бакинского плана действий, включая распределение ресурсов в рамках Оперативного плана на 2026 год (ОП-26).
2	Завершение реализации Кигалийского плана действий (КПД): сентябрь−декабрь 2025 года
На ВКРЭ-25 Директор БРЭ представил всеобъемлющий отчет о выполнении Кигалийского плана действий, охватывающий период с января 2023 года по август 2025 года (Документ 2 ВКРЭ-25). БРЭ продолжало осуществление деятельности, предусмотренной в КПД, до окончания предусмотренного планом цикла – 31 декабря 2025 года. Дополнительный документ 1 к настоящему документу (Документ TDAG-26/2(Add.1)) дополняет отчет, представленный ВКРЭ-25, в котором подробно описывается работа, проделанная БРЭ с сентября по декабрь 2025 года, и информацию о выполнении КПД.
3	Система воздействия для выполнения Бакинского плана действий (БПД)
В январе 2026 года БРЭ приступило к реализации БПД. Процесс планирования, изложенный в Документе 2(Add.2) КГРЭ, заключался в определении принципов формирования основы для начала деятельности, после чего были проведены широкие внутренние и внешние консультации. В рамках этого процесса также была принята во внимание работа Рабочей группы Совета по разработке Стратегического и Финансового планов. На основании результатов этой деятельности БРЭ разработало систему воздействия для поддержки выполнения БПД, представленную в Дополнительном документе 2. Были также предприняты усилия для обеспечения согласованности действий. В связи с этим в декабре 2025 года были утверждены Оперативный план и бюджет на 2026 год в рамках общих финансовых рамок и рамок планирования на четырехгодичный период 2026−2029 годов.
4	Заключение
4.1	КГРЭ предлагается рассмотреть и принять к сведению отчет о завершении выполнения КПД, представленный в Дополнительном документе 1.
4.2	До сведения КГРЭ доводится сформулированное на ВКРЭ-25 поручение представить в отчете Директора БРЭ для КГРЭ взаимосвязи между намеченными результатами деятельности и конечными результатами, которых планируется достичь. Соответственно, КГРЭ предлагается принять к сведению и одобрить систему воздействия для выполнения БПД, представленную в Дополнительном документе 2 и на соответствующей информационной панели, а также, в случае необходимости, представить рекомендации в отношении этой системы.
4.3	Реализация БПД будет осуществляться в течение четырех лет, с 2026 по 2029 год. Директор БРЭ будет и далее ежегодно представлять КГРЭ отчет о ходе выполнения и о достигнутом прогрессе.
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