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	الأصل: بالإنكليزية

	تقرير من الأمين العام

	تقرير عن التقدم المحرز بشأن مشروع مباني مقر الاتحاد

	



	ملخص
تعرض هذه الوثيقة مستجدات مشروع مباني مقر الاتحاد الدولي للاتصالات. وهي تتناول التقدم المحرز بهذا الصدد منذ انعقاد الدورة العادية للمجلس لعام 2017.
الإجراء المطلوب
يُرجى من المجلس أن يأخذ علماً بهذا التقرير.
_________
المراجع
مقرر المجلس 588؛ والوثيقة C17/7


1	خلفية
1.1	قرر المجلس في دورته لعام 2016، من خلال المقرر 588، الاستعاضة عن مبنى فارامبيه بمبنى جديد من شأنه أن يشمل أيضاً مكاتب ومرافق مبنى البرج.
2.1	وكُلف الأمين العام بمفاتحة سويسرا بشأن الحصول على قرض دون فوائد بمبلغ يصل إلى 150 مليون فرنك سويسري لتمويل هذا المشروع، بميزانية قصوى لمجموع تكاليف المشروع قبل بيع البرج تبلغ 140 مليون فرنك سويسري، وصندوق إضافي للطوارئ بمبلغ 7 ملايين فرنك سويسري لاستخدامه، إذا دعت الضرورة، لتغطية التكاليف التي تفوق التوقعات.
3.1	ويتمثل النموذج المالي للمبنى الجديد في قرض بدون فائدة لمدة 50 عاماً مقدم من البلد المضيف. ويتم سداد القسط الأول من القرض في نهاية السنة التي يستلم فيها الاتحاد المبنى الجديد استلاماً نهائياً بنجاح.
2	القرض
1.2	يغطي القرض الأول بمبلغ 12 مليون فرنك سويسري المسابقة المعمارية والدراسات المعمارية والنفقات ذات الصلة خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2017 حتى 31 ديسمبر 2019. وقد قل الإنفاق في 2017 عن الميزانية المخصصة (مليون فرنك سويسري)، بما في ذلك إتمام المسابقة المعمارية. وسيكون جل الإنفاق في الفترة 2019-2018 على خدمات التصميم، وبشكل أعم، على المرحلة التحضيرية للمشروع.
2.2	ولن يتسنى إصدار الطلب الثاني والأخير بشأن القرض إلى سويسرا، من أجل الهدم والبناء، إلا بعد أعمال دراسة معمارية معينة يقدَّر استكمالها في أواخر عام 2018. وستتاح الأموال المتأتية من هذا الطلب، إذا لباه البلد المضيف، في أوائل عام 2020 لاستخدامها في هدم مبنى فارامبيه وتشييد المبنى الجديد. وسيتحدد مبلغ هذا القرض الثاني وفق تصميم المهندس المعماري والأعمال المقدَّرة، ضمن السقف العام الذي يحدده المجلس.
3.2	ويجدر بالذكر أن هناك تكاليف إضافية غير مشمولة بالقرض تتعلق بالمبنى الجديد. وهي تشمل تكاليف الأثاث القابل للنقل (تحديداً، الأثاث كله بخلاف المكاتب، وربما الكراسي، في قاعات المؤتمرات) التي تقدر حالياً بمبلغ 4,9 مليون فرنك سويسري. وسيتعين تمويل هذه التكاليف من الميزانية العادية و/أو من اعتماد يُنشأ لتغطية هذه التكاليف من الوفورات السنوية. وعندما تحدَد تقديرات التكلفة بشكل أفضل، ستدرَج في الخطة المالية للفترة 2023-2020، ومشروع ميزانية 2023-2022.
3	المسابقة المعمارية
1.3	أجريت المسابقة المعمارية بشأن مقر الاتحاد في جولتين، مع لجنة تحكيم دولية تألفت أساساً من مهندسين معماريين من كل من مناطق الاتحاد الست إلى جانب أمانة الاتحاد والسلطات السويسرية. وكان مجلس موظفي الاتحاد ممثَلاً في وفد الاتحاد. ويرد وصف النتائج في قسم مخصص من الموقع الإلكتروني العمومي للاتحاد. وكان هناك 94 تسجيلاً، و74 مشاركة في الجولة الأولى، اختير 15 منها للجولة الثانية. وبعد ذلك طُلب من المهندسين المعماريين الخمسة عشر إغناء مقترحاتهم بمزيد من التفاصيل، وجرى تغيير بعض المتطلبات: تَمثل أحدها في تغيير واجهة المبنى من محاذاة شارع Varembé إلى محاذاة شارع Giuseppe Motta بحيث تطل واجهة المبنى على الحديقة وميدان الأمم (Place des Nations). وسيُشق طريق جديد قادم من جانب شارع Giuseppe Motta، وسيقع المدخل الرئيسي للمبنى في ذلك الجانب. وهذا يعزز كثيراً من مظهر المبنى ويحسن إطلالته أيضاً في سياق ميدان الأمم. وزيدت متطلبات الأمن كذلك. فسيكون هناك محرس أمني عند مدخل الطريق المؤدي إلى المبنى الجديد من شارع Giuseppe Motta. وستقتصر إمكانية نفاذ العموم إلى المقر على الوصول إلى ذلك المحرس. وسيحتاج أي شخص يرغب في الدخول إلى بقية المقر لأن يكون مخولاً لدى المحرس الأمني. وتَمثل التغيير الآخر في زيادة سعة قاعة المؤتمرات حسبما اتفق عليه المجلس في دورته لعام 2017.
وقد اختارت لجنة التحكيم الفائز وثلاثة آخرين من المستحقين الوصفاء. وظلت جميع المقترحات مجهولة المصدر إلى أن تبينت النتائج. والفائز هو شركة “Christian Dupraz Architects” من جنيف، سويسرا، أما المستحقون الوصفاء الثلاثة الآخرون فهم من الدنمارك وفرنسا وسويسرا. والتصميم الفائز معروض كي يعاينه المجلس في دورته لعام 2018. ومن بعض الأسباب التي حدت بلجنة التحكيم - التي تضم ممثل مجلس الموظفين - إلى تفضيل التصميم الفائز، أنه كان التصميم الذي يعطى أكبر مساحة طابقية بالأمتار المربعة، ويوفر الكثير من الضوء للمساحات المكتبية.
2.3	وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، تعكف الشركة المعمارية الفائزة والأمانة على تحقيق التصميم الأمثل نظير تكلفة المشروع، فيما يجري التحقق من برنامج المتطلبات.
4	الإدارة والتوجيه
1.4	التنسيق الداخلي: شُكلت لجنة إدارة تتألف من نائب الأمين العام ورئيس وحدة الشؤون القانونية ورئيس دائرة إدارة الموارد المالية (FRMD) ورئيس دائرة إدارة الموارد البشرية (HRMD) ورئيس دائرة خدمات المعلومات (ISD) ورئيس شعبة إدارة المرافق (FMD) ورئيس المشتريات وكبير مستشاري الإنشاءات (وهو منصب مرتبط بالمشروع برتبة P5 - انظر الفقرة 7 أدناه). وتقدم لجنة الإدارة مجمل التوجيه والإشراف للمشروع، وقد شكلت فريقاً فرعیاً یرأسه نائب الأمين العام لوضع المتطلبات التشغيلية للمبنى الجديد والقيام بالتنسيق والتشاور على الصعيد الداخلي. ويضم هذا الفريق الفرعي ممثلين عن الأمانة العامة والمكاتب الثلاثة ومجلس الموظفين. وتقدم لجنة الإدارة تقاريرها إلى الأمين العام.
2.4	الاتصال بين الاتحاد والبلد المضيف: إن لجنة الاتصال بين الاتحاد والبلد المضيف التي يشترك في رئاستها رئيس شعبة إدارة المرافق (FMD) ومدير مؤسسة مباني المنظمات الدولية (FIPOI) تضمن التعاون الجيد بين أمانة الاتحاد وهيئات البلد المضيف على المستوى الاتحادي والكانتوني.
3.4	الدول الأعضاء: اكتمل الآن تكوين الفريق الاستشاري للدول الأعضاء (MSAG) بترشيح ممثلين عن منطقتي الأمريكتين وإفريقيا. وقد اجتمع الفريق مرتين منذ دورة المجلس لعام 2017، ويقدم تقريراً منفصلاً إلى المجلس في دورته لعام 2018.
5	الانتقال المؤقت
1.5	التكاليف: تقوم الأمانة، كما طلب المجلس، بوضع حلول مبتكرة لتحقيق تخفيض كبير في تكاليف الإقامة المؤقتة أثناء فترة الهدم/البناء، بما في ذلك من خلال إدخال العمل المرن وزيادة سعة استيعاب مبنى Montbrillant ومبنى البرج.
2.5	استخدام مباني الاتحاد القائمة: تخطط الأمانة لتحويل الطابق الثاني والثالث والرابع والخامس من مبنى Montbrillant إلى مساحة مفتوحة في معظمها لزيادة سعة مكان العمل، وتحويل الطابق السادس ليحل محل بعض قاعات الاجتماعات في مبنى Varembé. وستزاد أيضاً سعة مبنى البرج باستخدام المساحة غير المستخدمة كثيراً حالياً.
3.5	استخدام مساحات مستأجرة: بدأت الأمانة مناقشة خيارات الاستئجار الممكنة مع ثلاث منظمات محلية بما فيها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).
6	تحسينات ما بعد البناء
1.6	مبنى البرج: فيما يتعلق بنية إجراء دراسة سوقية لقيمة مبنى البرج في الإطار الزمني 2023-2020، وبناءً على طلب الفريق الاستشاري للدول الأعضاء، ستتدارس الأمانة مع البلد المضيف جدوى حلول مبتكرة أخرى مثل تأجير البرج إلى مستأجر (من قبيل سلسلة الفنادق) يقوم بتجديده على نفقته الخاصة مقابل فترة تأجير مضمونة.
2.6	مبنى Montbrillant: بما أن المبنى الجديد سيُؤوي جميع موظفي ومرافق مبنى Montbrillant، حسب طلب الفريق الاستشاري للدول الأعضاء، فإن الأمانة ستتدارس مع البلد المضيف جدوى تأجير مساحات مكاتب مبنى Montbrillant بعد افتتاح المبنى الجديد، إما لمستأجرين ذوي وضع متميز، أو لمستأجر تجاري إذا تعذر العثور عليهم.
7	الموارد من الموظفين
1.7	اتخذت إجراءات لتحسين موارد المشروع من الموظفين. وقد عُين مهندس معماري في منصب مستشار أول للإنشاءات (P5) وأُعلن عن وظيفة شاغرة لموظف مشتريات برتبة P4 تستدعي خبرة وتجربة في مشاريع البناء.
8	الحدود الزمنية
1.8	يمضي المشروع حالياً وفقاً للجدول الزمني الذي وافق عليه المجلس. ورهناً بالمرور الناجح لطلب الجزء الثاني من القرض عبر البرلمان السويسري والتفاوض الناجح على عقد البناء، يمكن هدم مبنى Varembé في أواخر عام 2020 أو أوائل عام 2021، ويمكن افتتاح المبنى الجديد قبل نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024.
___________
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