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ВКЛАД от СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
мнение соединенных штатов америки 
по проекту здания штаб-квартиры мсэ
Введение
Соединенные Штаты Америки рассмотрели обновленную информацию по проекту помещений штаб-квартиры МСЭ, представленную Генеральным секретарем в Документе C18/123, и дали ей высокую оценку. В настоящем вкладе приводится мнение Соединенных Штатов Америки по этой обновленной информации и строительному проекту. 
Обсуждаемый вопрос
Как сообщается в Документе C16/7, РГС-ПШК в 2016 году пришла к выводу, что "замена здания "Варембе" одним зданием, которое также учитывает необходимые функциональные возможности здания "Башня"), представляет собой наиболее экономически эффективный вариант. Кроме того, данный вариант обеспечивает наибольшую доступность, наименьшие затраты на содержание и текущий ремонт в будущем, а также является наименее дорогостоящим в долгосрочной перспективе". Совет 2016 года согласился с рекомендацией РГС-ПШК, как указано в Решении 588. В этом Решении отражено, что Совет решил "санкционировать бюджет на общие затраты по проекту в максимальном размере 140 млн. швейцарских франков до продажи здания "Башня" и дополнительный резервный фонд в размере 7 млн. швейцарских франков для использования при необходимости для погашения непредвиденного перерасхода средств". Также в Решении 588 постановляется "создать Консультативный комитет Государств-Членов для представления независимых и беспристрастных рекомендаций по проекту Совету и Генеральному секретарю".
Соединенные Штаты Америки считают, что этот Консультативный комитет Государств-Членов, в настоящее время называемый Консультативной группой Государств-Членов (КГГЧ), должен работать в рамках Решений, принятых Советом МСЭ: "Представлять консультации и рекомендации общего характера, по мере необходимости и в надлежащих случаях, по вопросам выполнения проекта, с тем чтобы обеспечивать соблюдение сроков и исполнение бюджета", и что он не уполномочен изменять эти Решения. Составной частью Решения 588 являются данные Генеральному секретарю поручения "провести со страной пребывания переговоры о правах на коммерческое пользование землей здания "Башня" с возможностью продления сроков пользования, учитывая, что это повысит продажную стоимость здания "Башня" до максимума", и "компенсировать общие окончательные затраты по проекту, применяя все средства, полученные от продажи здания "Башня", для погашения существующих займов на активы, которые будут реализованы, для покрытия необходимых расходов, связанных с продажей, и для максимального сокращения размера непогашенной ссуды". Отклонения от предпринимаемых попыток перевести здание "Башня" в коммерческую арендуемую собственность может поставить под угрозу способность МСЭ получить ссуду от принимающей страны на благоприятных условиях. Соединенные Штаты Америки рады тому, что в письме Генерального секретаря принимающей стране от 24 мая 2018 года говорится, что "Секретариат МСЭ намерен выполнять в полной мере просьбу Совета МСЭ, в которой ему было предложено соблюдать положения и условия, сформулированные в действующем на настоящий момент тексте его Решения 588. Более того, мы в полной мере осознаем, что ФДИД руководствовался именно этим Решением (в том числе описанной в нем экономической моделью), когда дал свое согласие на рассмотрение вопроса по существу".
Наряду с этим Соединенные Штаты Америки считают, что Совет решил выделить максимальные средства на финансирование в размере 140 млн. швейцарских франков, при условии что эта сумма покроет все расходы по проекту. Мы предпочитаем соблюсти это ограничение, чтобы более значительная часть ограниченных ресурсов Союза была доступна для выполнения миссии МСЭ. Соединенные Штаты Америки разочарованы тем, что в Документе C18/123 сметные затраты теперь превышают эту сумму.
Соединенные Штаты Америки высоко ценят предпринимаемые Секретариатом усилия по снижению общей суммы затрат по проекту. Вместе с тем такие сокращения не следует проводить в ущерб выполнению функций МСЭ. Соединенные Штаты Америки отмечают, что в п. 3.1.5 Документа C18/123 предусматривается "исключение дополнительных залов заседаний, которые запрашивал Совет 2017 года", а в п. 3.1.6 – что "основной зал заседаний будет делиться на две части, а не на четыре". Нас все еще беспокоит то, что проекты не предусматривают достаточных площадей залов заседаний, несмотря на оценку Департамента конференций МСЭ.
Соединенные Штаты Америки настоятельно рекомендуют, чтобы стоимость, предусмотренная Решением 588, вне зависимости от того, будет ли оно пересмотрено, была ограничением, в соответствии с которым разработан проект (в отличие от затрат, которые представляют собой любую сумму, необходимую для покрытия развивающегося выполнения проекта).
______________
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