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	秘书长的报告

	澳大利亚、奥地利、加拿大、捷克共和国、法国、德国、意大利、
墨西哥、荷兰、波兰、罗马尼亚、瑞典、瑞士、英国、美国


第[…]号决定草案
总部办公场所
理事会，
忆及
有关国际电联总部未来长期办公场所的第212号决议（2018年，迪拜）和有关总部办公场所的理事会第588号决定，
进一步忆及
第212号决议忆及 c) v) 指出，通过将出售塔楼的所有收益用于待处置资产的现有贷款、与出售相关的必要成本，以抵消最终项目总成本，并最大限度地减少贷款的未偿金额，
赞赏地注意到
国际电联管理层和BPD（办公楼项目处）努力优化成本，以降低国际电联新总部的总体成本，
考虑到
C19-ADD/2号文件包含的秘书长报告，
顾及
成员国对在拆除和早期建设阶段将国际电联的会议移出日内瓦表示关切，因为设在日内瓦的国家代表机构拥有出席国际电联会议的人力资源，但并非在所有国家都有这种资源；国际电联职员也表示了类似关切，他们不应被迫长期远离日内瓦的家，以应对国际电联安排的但可能在日内瓦以外举办的大量会议，
做出决定
1	批准继续实施用一栋新办公楼取代Varembé楼和塔楼的项目，该楼将与现有的Montbrillant楼一起构成国际电联新的日内瓦总部；
2	批准C19-ADD/2号文件中所述170,139,000瑞郎的最终直接项目成本，资金完全来自现有150,000,000瑞郎的东道国贷款、15,140,000瑞郎的赞助和捐赠以及5,000,000瑞郎的新办公楼基金；
3	根据《财务规则和财务细则》，通过设立风险登记基金，由理事会自2020年之后做出的决定供资，为未减轻的风险提供额外的财务缓冲，最高可达12,600,000瑞郎，即C19-ADD/2号文件所述直接费用目前估算值的8%的累计限额；
4	截至本决定通过之日，任何未来的赞助或捐赠将仅用于抵消最终的直接项目成本，而不会产生任何新的间接费用或造成项目的进一步拖延，并且不会增加上述做出决定2批准的金额；
5	通过《财务规则和财务细则》概述的措施，批准2021-2023年间对2,275,000瑞郎间接项目费用的供资，并建议2022年全权代表大会（PP-22）将2,315,000瑞郎作为资本基金纳入2024-2027年期的财务规划草案；
6	根据第212号决议忆及c) v) 的规定，使用出售塔楼的所有收益，
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1	继续向瑞士有关当局申请150,000,000瑞郎贷款的第二部分；
2	设立做出决定3所述风险登记基金并指出，到施工结束时留在该账目中的任何资金都将存入准备金账目；
3	解决项目拆除和早期建设阶段对临时大会和会议设施的需求，编制一份需求清单，包括这一期间的大会和会议日期，并向成员国顾问组（MSAG）报告进展情况；
4	与东道国合作，解决执行联合国安全和安保部（UNDSS）关于遵守联合国最低运作安保标准（UN MOSS）的要求的问题；
5	继续与职工委员会接触，在整个搬迁和设计过程中促进更大的透明度和对话，为了国际电联的利益，确保职员士气、福祉和有效履行职责；
6	制定职员工作条件战略和实施计划，供理事会2020年会议审议，包括采取措施促进灵活的工作安排，包括允许职员在家办公的计划；
7	向MSAG提供季度简报，包括与风险登记单更新有关的信息；
8	对项目进行定期审计；
9	在整个项目组织的所有投标程序中遵守道德和采购方面的最高标准。
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