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КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ПО ПРОЕКТУ, СВЯЗАННОМУ С ПОМЕЩЕНИЯМИ ШТАБ-КВАРТИРЫ СОЮЗА
	Резюме
В настоящем документе содержится краткий отчет о работе, проделанной со времени представления последнего отчета Совету Консультативной группой Государств-Членов (КГГЧ) по проекту, связанному с помещениями штаб-квартиры Союза.
Необходимые действия
Совету предлагается принять к сведению отчет и представить любые дополнительные руководящие указания, в случае необходимости.
____________
Справочные материалы
Решение 588 Совета, Решение 619 Совета, Резолюция 212 (Дубай, 2018 г.), C19/48, C20/48


1	Резюме недавних собраний КГГЧ
После отчета для состоявшихся в ноябре 2020 года виртуальных консультаций Советников (Документ C20/48) были проведены два собрания Консультативной группы Государств-Членов (КГГЧ) по проекту, связанному с помещениями штаб-квартиры Союза. Собрания проводились в виртуальном формате 12 ноября 2020 года и 25 февраля 2021 года под председательством г‑на Грега Ратты (США). С полными отчетами об этих собраниях можно ознакомиться, пройдя по ссылке: https://www.itu.int/en/hq-building/Pages/default.aspx (доступно только при наличии учетной записи TIES). Резюме этих собраний приводится ниже.
1.1	На 12-м собрании (12 ноября 2020 г.) КГГЧ обсудила отчет о ходе реализации проекта, представленный в Документе C20/7(Rev.1), рассмотрела девять пунктов реестра рисков, которые были пересмотрены в августе и сентябре, запросила разъяснения в отношении отчета SPG Intercity (Документы C20/77 и C20/INF/20), касающегося стратегии оптимального выставления здания "Башня" на продажу, а также коснулась последствий пандемии COVID-19 для проекта (Документ C20/INF/21).
Следует напомнить, что реестр рисков – это инструмент, который является элементом передового опыта в рамках управления проектами для выявления рисков и управления ими. В реестрах рисков содержатся ответы на вопрос "что произойдет, если случится событие "x", и сколько это будет стоить?". Вопросы, рассмотренные на этом собрании, касались возможного влияния пандемии COVID-19 на проект нового здания штаб-квартиры или график его строительства, мер по обеспечению безопасности за пределами периметра участка МСЭ и максимизации стоимости здания "Башня" при его продаже.
КГГЧ рассмотрела предложение SPC Intercity, которое затем более подробно обсуждалось на вторых виртуальных консультациях Советников в ноябре. КГГЧ в рамках своих обсуждений сосредоточилась на том, чтобы лучше понять, по какой причине вариант обратной аренды является желательным для МСЭ.
В настоящее время полная оценка последствий пандемии COVID-19 пока невозможна, тем не менее, г-жа Доббельштейн повторила, что разместить в новом здании имеющийся персонал, обеспечив расстояние между работниками не менее двух метров, не представляется возможным в рамках текущего проекта, если только не удастся сократить среднесуточное число работников в здании не менее чем на треть путем изменения политики выделенного рабочего места и политики в отношении телеработы.
1.2	На 13-м собрании КГГЧ (25 февраля 2021 г.) был повторно проведен подробный анализ реестра рисков (действующего, по состоянию на 14 июля 2020 г.), в ходе которого были подробно обсуждены 16 из 102 пунктов реестра, относящихся к следующим категориям рисков: обеспечение непрерывности деятельности, управление изменениями, коммуникации, внешние риски, финансы, правовые вопросы, закупки и контракты, а также программа – объем работ. В большинстве случаев результатом обсуждения стало согласие Секретариата внести ясность в реестр. 
КГГЧ также получила от г-жи Доббельштейн обновленную информацию о статусе проекта. Среди прочего, была представлена следующая информация:
•	В настоящее время работа над договором ссуды находится на завершающем этапе, и его подписание ожидается в марте.
•	Объем работ, который был представлен Представительству Швейцарии в ноябре 2019 года, был утвержден в январе 2021 года. Он был расширен, и в него было включено применение рекомендаций МОСБ ООН на большем периметре (улица Монбрийан, авеню Франс и авеню Ж. Мотта), а также дополнительные меры безопасности на стоянке "Parking des Nations". В сферу охвата исследования также входят требования всех граничащих с МСЭ объектов. Подробный график этой работы должен быть включен в отчет по новому зданию, который будет представлен на VCC в июне 2021 года. Затраты на реализацию мер безопасности в отношении объектов всеобщего достояния не включены в утвержденные затраты на проект нового здания, но для этой цели была выделена соответствующая сумма в реестре рисков. Переговоры о возможном распределении затрат между всеми сторонами будут проведены после завершения технико-экономического обоснования.
•	Подробный проект был получен от архитектора в конце января, и в настоящее время МСЭ дорабатывает свои замечания; они будут учтены в окончательном варианте, который должен быть представлен в марте.
•	План реализации условий работы персонала будет включать стратегию, применимую в процессе переезда и после начала эксплуатации нового здания. Процесс тендера завершен, и ожидается подписание контракта с выбранной компанией, специализирующейся на вопросе условий работы персонала. Первоначальные результаты будут подготовлены своевременно, с тем чтобы в июне вниманию Советников могли быть представлены первичные замечания.
КГГЧ рекомендовала Секретариату включить в сравнение текущих и эксплуатационных затрат для здания "Башня" прямое указание, что расчет был произведен на основе площади офисных помещений (а не на основе анализа рынка).
Председатель проинформировал КГГЧ, что вопросы, поднятые Группой в ходе собраний VCC, были рассмотрены РГС-ФЛР. Секретариат предложил увеличить фонд реестра рисков на 3,6 млн. швейцарских франков за счет средств, сэкономленных в 2020 году, если таковые имеются. Решение о дополнительном финансировании пока не принято. Окончательное решение должно быть принято Советом. Участники выразили признательность за усилия Секретариата по финансированию фонда.
2	Вопросы, требующие внимания Совета
КГГЧ не выявила никаких новых вопросов, на которые следовало бы обратить внимание Совета.
_______________
• http://www.itu.int/council •
P:\RUS\SG\CONSEIL\C21\000\048R.docx (483244)
image1.jpeg




