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第619号决定（C19，最新修正c21）
[bookmark: _Hlk79414066]（经信函修订）
总部办公场所
国际电联理事会，
忆及
关于国际电联总部未来长期办公场所的第212号决议（2018年，迪拜）和关于总部办公场所的理事会第588号决定，
进一步忆及
第212号决议的忆及c) v)段，将出售塔楼的所有收益用于待处置资产的现有贷款、与出售相关的必要成本，从而抵消最终项目总成本，并且最大程度地减少贷款的未偿金额，
赞赏地注意到
国际电联管理层和BPD（办公楼项目处）努力优化费用，以降低国际电联新总部的总体成本，
经审议
C19-ADD/2号文件所含的秘书长的报告，
顾及
成员国对于在拆除和早期建设阶段将国际电联的会议移至日内瓦以外举办所表示的关切，因为设在日内瓦的国家代表机构拥有出席国际电联会议的人力资源，但并非在所有国家都有此类资源；而且国际电联职员也表示了类似关切，认为不应期待他们为了国际电联安排的、但可能在日内瓦以外举办的高频次会议长时间远离他们在日内瓦的家庭，
做出决定
1	批准继续实施建造一座新办公楼替代Varembé楼和塔楼的项目，该楼将与现有的Montbrillant楼一同成为国际电联新的日内瓦总部；
2	批准C19-ADD/2号文件中所述的170,139,000瑞郎最终直接项目成本，资金完全来自于150,000,000瑞郎的东道国贷款可用资金、15,140,000瑞郎的赞助和捐赠以及5,000,000瑞郎的新办公楼基金；
[bookmark: _Hlk80118827][bookmark: _Hlk80118714][bookmark: _Hlk80118664]3	按照《财务规则和财务细则》，通过创立自2020年起根据理事会决定供资的风险登记基金（Risk Register Fund），针对未缓解的风险提供额外的、最高可达12,600,000瑞郎的财务缓冲，代表着C19-ADD/2号文件所述直接费用当前估算值8%的累计限额；
4	自本决定通过之日起，只有在以下行动之后国际电联才能接受任何未来的赞助或捐赠：
–	国际电联管理层和办公楼项目处（BPD）对拟议的设计变更单进行估价，以评估所有间接费用（包括建筑师费用、建筑管理顾问费用、总承包商费用等）、所有净直接费用以及对项目进度的影响；
–	预期赞助商同意支付所有这些增加的直接和间接项目费用，将此作为其赞助或捐赠的一部分；而且
–	BPD确定赞助或捐赠将不会造成项目的进一步延误；
5	通过采取《财务规则和财务细则》所概述的措施，批准在2021-2023年时间段最多将2,275,000瑞郎用于间接项目费用，并且建议2022年全权代表大会（PP-22）将2,315,000瑞郎纳入2024-2027年时间段的财务规划草案，作为资本基金；
6	根据第212号决议的忆及c) v)段的规定，使用出售塔楼的所有收益，
责成秘书长
1	继续向瑞士有关当局申请150,000,000瑞郎贷款的第二期贷款；
2	设立上述做出决定3一段所述的风险登记基金，同时注意到，在施工结束时，该账目中所剩的任何款项均将置于准备金账目；
3	研究解决在项目的拆除和早期建设阶段对临时性大会和会议设施的需求，编制一份需求清单，其中包括这一阶段的大会和会议的日期，并且向成员国顾问组（MSAG）报告进展情况；
4	继续执行关于保留波波夫厅的理事会决定，其中包括对于理事会2019年例会第九次暨最后一次全体会议的摘要记录（C19/120号文件）第2.2.18.13段中所列的备选方案提供财务和法律分析；
5	与东道国合作，研究解决执行联合国安全和安保部（UNDSS）关于遵守联合国最低运作安保标准（UN MOSS）的要求的问题；
6	继续与职工委员会接触，在整个搬迁和设计进程中增加透明度、促进对话，在职员为国际电联的利益而工作时，确保他们能够士气高涨、关心他们的福祉并且行之有效；
7	制定“职员工作条件战略和实施计划”，供理事会2020年会议审议，其中包括落实可促进灵活工作安排的措施，包括允许职员居家办公的计划；
8	向MSAG提供季度简报，包括风险登记方面的最新信息；
9	对项目进行定期审计；
10	在项目整个阶段所组织的所有招标程序中继续遵守道德和采购方面的最高标准。
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