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	Назначение
В настоящем вкладе рассматриваются последние изменения, связанные с проектом по помещениям штаб-квартиры МСЭ, а также освещаются некоторые вопросы, связанные с предыдущей деятельностью, начатой с 2007 года, которые могут обогатить дискуссию по этому вопросу и содействовать принятию обоснованных и мудрых решений. В связи с этим мы предлагаем меры, которые могли бы помочь разрешить возникшие проблемы и помочь Союзу перейти к более осуществимым вариантам.
Необходимые действия Совета
Совету предлагается рассмотреть настоящий вклад и принять необходимые меры в соответствующих случаях.
__________________
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1	Обзор
В 2007 году Генеральный секретарь МСЭ начал обсуждение с принимающей страной (Швейцарией) необходимости замены самого старого здания МСЭ. Это позволило бы МСЭ продолжить свою работу в надлежащих условиях. В 2012 году принимающая страна и ее технический представитель из Фонда недвижимого имущества для международных организаций (ФИПОИ) осмотрели здание "Варембе" и рассмотрели варианты ремонта и замены. ФИПОИ сообщил, что замена является надлежащим техническим вариантом (Документ C13/INF/18). Кроме того, на практике невозможно было бы отремонтировать здание "Варембе", чтобы оно соответствовало требованиям доступности, пожарной безопасности и сейсмостойкости. Здание "Варембе" старое и не отвечает современным стандартам безопасности и доступности, указанным в Отчете Генерального секретаря (Документ C14/50).
Полномочная конференция МСЭ в соответствии с Резолюцией 194 (Пусан, 2014 г.) предоставила Совету МСЭ разрешение учредить Рабочую группу Совета по вариантам помещений штаб-квартиры Союза в долгосрочной перспективе (РГС-ПШК). РГС-ПШК оценила состояние штаб-квартиры МСЭ, проанализировала следующие варианты будущего планирования помещений (вариант 1: замена здания, вариант 2: ремонт зданий штаб-квартиры, вариант 3: перенос местонахождения штаб-квартиры, вариант 4: аренда офисных помещений). В 2016 году РГС-ПШК вынесла рекомендацию очередной сессии Совета о замене здания "Варембе" (Документ C16/7). В 2016 году очередная сессия Совета приняла рекомендацию РГС-ПШК и утвердила Решение 588 Совета о замене здания "Варембе" новым строением.
На сессии Совета 2019 года и его дополнительной сессии было проведено подробное обсуждение Отчета Генерального секретаря о ходе выполнения проекта по строительству помещений штаб-квартиры Союза, Совет согласился продолжить реализацию проекта и утвердил выделенный бюджет (Документ C19-ADD/2).
В ходе Полномочной конференции 2022 года в Бухаресте Государства-Члены продолжили обсуждение вопросов, связанных со зданием, и согласились в соответствии с Резолюцией 212 (Пересм. Бухарест, 2022 г.), что необходимо построить новое здание штаб-квартиры, чтобы предоставить Союзу пространство и помещения для удовлетворения его потребностей.
2	Вопросы для обсуждения
Принимая во внимание все вышеуказанное:
•	Зданию "Варембе" уже более 60 лет, и оно не соответствует современным стандартам безопасности, кроме того, на его эксплуатацию и обслуживание требуются большие затраты. Новое здание будет проектироваться с учетом необходимости обеспечения его устойчивости, адаптивности и надежности. Оно также сможет вместить растущее число членов и сотрудников МСЭ и позволит проводить все больше собраний и мероприятий, организуемых в штаб-квартире МСЭ. 
•	В случае аннулирования проекта спонсорская помощь и пожертвования должны быть возмещены немедленно, при этом отсутствует гарантия того, что какие-либо средства будут возвращены. Финансовые предложения от генеральных подрядчиков действительны до конца 2023 года (если МСЭ не подпишет контракт с подрядчиком до конца 2023 года, срок действия предложений истечет, и МСЭ придется начинать процедуру проведения конкурса заново. Это приведет к увеличению затрат и задержке реализации проекта). В отчете председателя КГГЧ (Документ C23/48) говорится о "прекращении реализации текущего проекта и начале разработки нового плана, что повлечет за собой новые работы по проектированию и связанные с ними затраты, а также потребует проведения нового конкурса, что приведет к задержке на четыре-пять лет".
•	Уже частично выделен бюджет и составлен подробный график расходов, в котором указаны ежегодные выплаты по проекту, и МСЭ может приступить к реализации проекта, если Государства-Члены подтвердят свою приверженность предоставить оставшееся финансирование, необходимое для завершения реализации проекта строительства нового здания. Это соответствует правилам, положениям и процедуре МСЭ.
3	Предложение
В соответствии с приведенным выше анализом и с учетом частично выделенного бюджета (получено и обеспечено 75% средств) для реализации проекта, учитывая график расходов на здание МСЭ и соответствующие финансовые положения и правила, мы предлагаем следующее:
1	Просить Генерального секретаря провести переговоры с Генеральным подрядчиком с целью поиска путей сокращения общей стоимости в части увеличенных сумм в пересмотренном бюджете, указанных в Приложении А к Отчету о ходе осуществления проекта по помещениям штаб-квартиры Союза (Документ C23/7). Для этого, возможно, потребуется определить области в проекте, которые можно заменить менее дорогостоящими конструктивными решениями или требованиями. Эти переговоры должны быть завершены до сентября 2023 года.
2	Объяснений, приведенных в Документе C23/7, недостаточно для обоснования цифр в пересмотренном бюджете, приведенных в Приложениях А и B. Так, неясно, почему бюджет по аудиовизуальным средствам, мебели, инвентарю и оборудованию увеличился с 13 630 000 до 18 355 000 швейцарских франков. Мы просим Секретариат МСЭ предоставить до сентября 2023 года подробную информацию, которая поможет определить причины такого увеличения.
3	Провести дополнительную сессию Совета в сентябре 2023 года для обсуждения итогов по пп. 1) и 2) выше и утверждения дополнительного финансирования (при наличии такового) затрат на проект и финансовой поддержки.
______________
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