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第640号决定
（在第十次全体会议上通过）
国际电联总部办公场所备选的经重新评估的项目
国际电联理事会，
忆及
关于国际电联总部未来办公场所的全权代表大会第212号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）以及关于总部办公场所的理事会第588和第619号决定，
认识到
a)	为聘用总部办公场所项目总承包商而提交的建议书大大超出了所批准的1.7269亿瑞郎的预算；
b)	两次呼吁进行自愿捐款和额外赞助，但均未收到任何意向；
c)	迫切需要就重建使用寿命即将结束的Varembé办公楼做出决定，
注意到
a)	秘书长关于备选的经重新评估的项目的提案，该项目在现有预算范围内考虑到国际电联成员和职员的需求，如理事会C24/7号文件表4所述，
b)	成员国顾问组（MSAG）以及理事会财务和人力资源工作组（CWG-FHR）主席向理事会2024年会议提交的报告支持秘书长提出的备选的经重新评估的项目，
做出决定
根据《公约》第79款的规定，在得到国际电联多数成员国同意的情况下，批准备选的经重新评估的项目，该项目金额不得超过1.7269亿瑞郎，
责成秘书长，在得到上述的国际电联多数成员国同意的情况下
1	根据附件，采取一切必要措施，实施备选的经重新评估的项目，以满足国际电联成员和职员的需求；
2	与东道国联络并采取必要措施，将1.5亿瑞郎的贷款转用于备选的经重新评估的项目；
3	与赞助方和相关各方接触，以保证第212号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）中所述的承诺赞助和其他安排，并找到双方均可接受的解决方案，以履行在备选的经重新评估的项目中可能无法兑现的承诺；
4	与MSAG协商并向其提供必要信息，确保备选的经重新评估的项目的设计和实施满足国际电联的需求，以便：
a)	就项目实施提出总体意见和建议，以确保遵守时间表和预算（不超过1.7269亿瑞郎）；
b)	就因节余或者赞助或捐赠方面的任何最终变化而导致的任何资金变动提供指导；以及
c)	就与赞助商和相关各方的接触提供指导；
5	定期向MSAG、CWG-FHR和理事会通报有关附件所述活动的最新进展情况，同时遵守采购规则；
6	在整个设计和建造过程中继续与MSAG协商，同时遵守采购规则；
7	与包括职工委员会在内的相关内部利益攸关方磋商，制定一项评估和战略规划，就整个国际电联日内瓦办公区的长期愿景向2025年1月召开的CWG‑FHR会议提交初步草案，至少考虑以下因素：
a)	国际电联日内瓦办公区的总体财务影响和可持续性；
b)	安全和安保要求；
c)	管理和运作要求；
d)	优化所有设施的使用；
e)	确保业务连续性；
f)	包括为整个国际电联日内瓦办公区的维护划拨正常预算；
g)	职员工作的灵活性（即混合工作安排）；
h)	国际电联日内瓦办公区以外的国际电联会议备选地点；以及
i)	酌情与战略规划和财务规划工作组进行联络；
8	将所有有关责成秘书长7执行情况的报告提交国际电联理事会审议，
进一步责成秘书长
根据《公约》第79款，就本决定与所有成员国进行磋商，
责成成员国顾问组
使其职责范围与本决定保持一致，并定期向CWG-FHR提供最新情况和报告。
附件：1件

附件
	备选的经重新评估的项目的范围

	会议设施
	大型会议室（沙特阿拉伯赞助）
约500个座位
会议大厅
按比例大小相称

	餐饮
	自助餐厅
约150个座位的就餐区
代表休息区
约120个座位

	会议室
	约23个会议室

	工作区
	约200个座位

	基本便利设施
	足以支持上述设施

	预计建筑尺寸
	约15 000平方米（与其将要取代的办公楼面积相似）



	秘书处应遵守的备选的经重新评估的项目的阶段性目标

	决定磋商流程
	2024年第3季度

	规划
	2024-2025年

	建筑师资格预审
	2024年第4季度

	选定建筑师
	2025年第1季度

	可行性研究
	2025年第2季度

	理念设计
	2025年第4季度

	详细设计/招标/合同
	2026-2027年

	执行
	2028-2031年

	交接
	2031年
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