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	原文：英文

	
	须采取行动

	需采取的行动：
	请TDAG审议下列文件

	来源：
	电信发展局主任

	标题：
	对2008年运作规划落实情况的回顾


综述
在评估2008年的活动时，应既考虑财务执行，也考虑活动落实。下列评估以于2008年12月1日获得的信息为基础。
下述表1和表2分别列出活动落实（完成活动与计划活动）和财务执行（花费资源与预算资源）情况。
在计划于2008年落实的283项活动中，232项已经或正在得到落实。根据活动数量，该年度目前总的活动落实率约为82％。2008年度，电信发展局鼓励最大限度地落实活动，因此预计2008年的最终数字可能会高于本报告给出的数字。
表1：
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表1中的图按项目列出了活动落实情况，该表表明，2008年，电信发展局成功开展的活动占各项规划活动的极佳比例。
在预算使用方面，ITU-D合作项目、项目、活动和举措的总体财务执行率为82％。
表2按项目/活动列出预算与财务执行情况：
表2：
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表3更详细地列出2008年各项活动的状况，并对照最初批准的活动数量，显示得到落实、取消、取代或推迟的活动比例。
表3：
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各区落实情况
下图按区域列出财务执行和活动落实情况。电信发展局在各区域开展的工作依然占《运作规划》各项活动的很大部分，资金重点向大量具有全球影响的大型活动倾斜。
表4：







表5：
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按照战略输出成果进行的详细评估
本节按照战略输出成果回顾落实情况。首先表明每项输出成果的落实与预算对比，而后说明本年度剩余时间内计划活动的情况。
总体形势
如前所述，截至2008年12月1日，2008年的《运作规划》总体执行率占2008年划拨预算的82%　（2007年12月31日为80.6%）。
2008－2009双年度的头11个月已使用约40％的获得批准的预算（46％的时间已过）。
表6：






表 7:
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1
合作项目
截至2008年12月1日，有关研究组、TDAG、区域性筹备会议（RPM）和WTDC活动的落实率为86％（2007年12月31日为75.7%）。
表8：






表9：
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输出成果1 － 世界电信发展大会（WTDC）和区域性筹备会议
2010年WTDC的筹备进程包括六次区域性筹备会议－五项活动为计划活动，一项为承诺活动。区域筹备会议（RPM）的主要目标是在区域和次区域层面根据举措和项目，规划并通过相关的发展战略，同时考虑到各区域相关国家针对发展要求和优先工作提出的课题和议题。
2008年已开始了有关RPM的准备工作，目前正在寻找、指定并与潜在的主办国进行协调。与此同时，还将研究探讨同时举行区域性连通活动的战略和时机。
	成就：
出版并在网上公布了2009－2012年《行动计划》。
经扩充的管理委员会（Mancom）批准了电信发展局有关2009年各项活动的时间安排。
目前正在开展与区域性筹备会议相关的各种准备工作，包括寻找东道国及其他活动。


输出成果2 － 研究组
总体而言，截至2008年12月1日，有关第1和第2研究组活动的落实占预算的99.6%（2007年12月31日为75.2%）。
目前已举行了一系列报告人组会议。研究组的目标为在全球层面，研究若干与电信行业的制度、技术、商业、监管和经济发展有关的重点问题，其重中之重是加强与负责《多哈行动计划》各项目的电信发展局处室的合作。
在28项与两个研究组相关的活动中，20项已得到落实，一项正在进行之中，七项已被取消。
	成就：
研究组所有文稿一经批准分发即得到发布，同时与牵头人进行了有效协调，以确保得到最大限度的输入文件。
输入文件/文稿在数量和质量上均有提高，并均及时得到了处理和分发。第1研究组报告人组会议的平均文稿数为9份，第2研究为10份。


输出成果5 － TDAG

TDAG于二月召开了会议，其财务资源使用率为96％，2007年12月31日为78.6%。
TDAG回顾了应指导电信发展局各项发展活动和项目（均关系到支持国际电联成员决定的全球和区域性举措）的《多哈行动计划》的落实情况和《运作规则》（2008－2011年）的落实情况，并对其做出了评估。TDAG讨论研究的主要议题为：
•
连通非洲峰会成果。
•
有效利用电信/ICT进行灾害管理的全球论坛：拯救生命。
•
第六届世界电信/ICT指标会议（WTI）。
TDAG的目标是回顾重点工作、项目、运作和ITU-D各项活动的财务问题及战略；审议运作规划落实情况；为研究组工作提供导则；就促进与其他部门和其他相关发展机构的合作推茬相关措施。
	成就：

TDAG年度会议于2008年2月6－8日在日内瓦举行。整个2008年期间，与TDAG主席和副主席定期举行了会议，以跟进ITU-D的各项主要活动并对未来活动做出规划。


1
《多哈行动计划》（DAP）项目
截至2008年12月1日，落实率为89%（2007年12月31日为84％）。
本双年度的前11个月已承诺使用了得到批准的2008－2009年预算的51.36%（46 ％ 的时间已过）。
表10：






表11：
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项目1/输出成果6 － 全球监管机构专题研讨会（GSR）和监管改革
截至2008年12月1日已承诺使用81%的2008年预算（2007年12月31日为89.6%）。
在全部17项活动中，5项已得到落实，11项正在进行之中，1项依然在规划之中。所有活动均将得到落实。
	成就：
GSR于2008年3月11－13日在泰国芭堤雅举行，出席人数至少比2007年GSR多60人，其中三分之二来自发展中国家。
G-REX（全球监管机构交流网）是一个持续性的电子平台，可用于与积极进行参与的发展中国家进行交流，本年度头三个季度在平台上交流的问题达到173个。
2008年6月6－9日在塞内加尔达喀尔成功举行了“非洲电信/ICT监管和伙伴关系论坛”（FTRA-08），来自43个国家的180名代表出席了论坛。
本年度第二和第三季度制定了《趋势》的新章节，并聘用了一名编辑对所有内容进行最终编辑加工，以最终出版《2008年趋势》报告（预计于本年度第四季度出版）。
监管与市场环境处（RME）于第三季度前审议、最终确定并在工具包网站上发布了“ICT监管工具包新的普遍接入服务模块”的各章节，同时对“授权模块”做出了更新，目前计划于第四季度开始对工具包的“频谱和竞争模块”进行更新。
第4季度仍在制定有关政策和监管的培训材料，以促进发展中国家的农村无线宽带的发展。
本年度头三个季度提供了若干旨在加强有关监管和政策信息交流和分享知识的平台，并计划在本年度剩余时间继续开展这一工作。
改进“ICT窗口”门户是一项持续不断的工作；每年进行的年度监管调查已于第二季度发至国际电联各成员国，截至第三季度已收到53份答复；所有有关监管的数据库和网站均持续得到了更新。
项目1通过“ICT监管工具包”与infoDev保持持续的伙伴关系。目前已完成了更新“授权模块”的工作，同时于第三季度完成了新的“普遍接入模块”。

目前也在与infoDev和世界银行就全球能力建设举措不断进行讨论，同时与世界银行就ICTDEC举措进行讨论。
除就有关政策和监管问题临时提供帮助外，将由相关国家首脑于2007年1月通过的ECOWAS （西非国家经济共同体）“ICT补充法案”进行转换的法律文件已通过国际电联的帮助提交给5个西非国家（国际电联与法国主管部门合作向其中两个国家提供了这一文件）。其他国家将于2009年通过国际电联－欧洲联盟HIPPSA项目（于2008年12月11－12日正式启动）以及其他合作伙伴提供的资金、通过国际电联的帮助完成这一工作。

第三季度末已开始了HIPPSA和HIPCAR项目启动会议（kick-off meeting）的规划工作。


项目2/输出成果7 － 信息通信基础设施和技术发展
截至2008年12月1日，97.7%的2008年预算已得到承诺使用，2007年12月31日为89.3%。
在全部31项活动中，19项已得到落实，六项正在进行之中，一项被推迟，五项被取消。
	成就：
http://www.itu.int/ITU-D/tech/

目前已公布了SMS4DC v2.0，包括对1.1版本错误的纠正，并增加了GE06规划的计算结果。现已按照合同在安装SMS4DC或解决其他问题方面提供了直接帮助；已应要求向相关国家寄送了法文/西班牙文本的用户手册。目前正在为毛里求斯、阿尔巴尼亚、佛得角和加勒比海国家提供更高清晰度的地图插图。

已为哥伦比亚主管部门的频谱管理系统项目提供了积极输入意见。
为卢旺达制订了一项有关频谱管理、监测和数字广播的培训项目。
在无线电通信局在布宜诺斯艾利斯举行的研讨会上，就SMS4DC做了介绍。
在南非举行的频谱管理讲习班上，介绍了有关频谱管理软件以及卫星网络注册程序和数字广播方面的情况。
在由加拿大资助的一个项目中，同时在匈牙利的有关频谱管理基本衡量案例研究基础上，为塞拉利昂和加蓬改善其频谱管理机制提供了帮助。成功举办了中非国家国境地带频谱管理次区域讲习班，特别研究探讨了干扰和GSM覆盖的重叠问题。
为斯里兰卡、孟加拉和蒙古提供了卫星通信方面的帮助。
为相关国家开展有关模拟向DTTB和MTV广播进行转换的可行性研究方面的帮助。将为选定国家由模拟向数字广播和移动电视（MTV）的过渡制订导则和路线图。
在与欧广联（EBU）和世广联（WBU）的合作框架范围内，国际电联/电信发展局的代表出席了在Mainz举行的世广联技术委员会会议和欧广联技术大会。与AIBD签署了一项旨在为亚洲媒体峰会提供文稿和与会补贴的合作协议。根据现有的与亚广联（ABU）和AIBD的合作协议，为亚广联讲习班和AIBD区域性研讨会提供了与会补贴。在上述3项活动中，为全部24名与会者提供了与会补贴。此外，电信发展局代表在亚广联ABU、AIBD和ASBU区域性研讨会上进行了演讲。

为有关数字广播的高级培训中心讲习班提供了输入意见（如布加勒斯特、基辅）。此外，国际电联莫斯科地区办事处主任在吉尔吉斯斯坦举行的研讨会上做了介绍，同时，对吉尔吉斯斯坦有关山区国家交互式多媒体数字广播网络的项目文件提供了输入意见。

通过高级培训中心和ITU-D运作项目在亚太地区开展了若干有关频谱管理、下一代网络（朝鲜民主主义人民共和国）和编号（泰国NTC）的培训项目（4项通过高级培训中心为亚太地区开展，2项针对泰国NTC，1项与以列色政府、尼泊尔MoIC和国际电联协作进行）。
对“不丹通过邮局提供电子服务”项目的影响做出了评估。该项目是不丹王国政府、印度政府、国际电联和万国邮政联盟的联合项目。目前正在最终确定文件，以便于2009年1月初出版。
就3项国际电联－万国邮政联盟联合项目为第24届万国邮政联盟大会（2008年7－8月）提供了输入文件：即，不丹通过邮局提供电子服务；阿富汗通过邮局提供电子服务和农村地区电信、ICT服务和企业的培育发展。目前正在与从事培训项目的组织一道落实国际电联－万国邮政联盟有关在阿富汗提供电子服务的项目。

目前已完成了国际电联－联合国教科文组织（UNESCO）－联合国高级难民署（UNHCR）关于为难民建立多用途社区电信中心（MCT）的举措，并正在对其影响进行评估。
目前正在制订有关政府官员落实普遍接入项目的培训材料。已经制订了有关收集数据的导则，以帮助制订有关培育企业家精神的推动战略，为农村和边远地区提供ICT服务。
目前已提出了一项建议，以增加南非为以创新方式推动农村电信发展而进行的捐款，并额外获得了100万美元。
目前正在与印度商讨旨在为在农村和边远地区使用新技术的举措做出捐款的问题。
国际电联在越南开展的国际电联艾滋病（Sida）项目的结束报告已经完成。为塞尔维亚提供了帮助，以便于其制订有关确定普遍服务政策的数据收集方法。今后几个月将为该项目提供更多的帮助。
电信技术与网络发展处（TND）起草了发展中国家低成本无线宽带基础设施可行性研究的项目文件，日本总务省（MIC）承诺为之提供资金，目前正处于（协议）签署阶段。
为塔吉克斯坦的、带有下一代网络元素的宽带网络规则提供了帮助，并为吉尔吉斯斯坦（以及独联体国家）在农村和边远地区实现公共ICT接入提供了帮助。
计划于2008年末为乌兹别克斯坦落实NGN提供专家帮助。
根据宽带优势，为科特迪瓦提供了帮助，并在阿比让为监管机构组织了一次有关IP通信的研讨会（IP电话和IP电视）。
2008年11月在突尼斯哈玛麦德（Hammamet）为阿拉伯国家组织了一次有关IP通信的研讨会。
根据国际电联有关宽带无线基础设施举措框架，派人到对斯威士兰、卢旺达、布隆迪、塞内加尔、布基纳法索、吉布提、马里、乌干达、马拉维和尼日尔进行需求评估，工作非常成功。2008年10月签定了一项有关640万美元赠款的协议。非洲区域代表处为东非共同体（EAC）制订了有关所提议的机构和战略框架报告，以加快东非宽带ICT/电信基础设施的规划、设计、开发、运营和管理；目前正在为东非通信运营商/干线网项目（包括农村连接）制订区域性宽带总规则，并在最终确定有关实施框架的报告。该区域代表处还为东非区域性机构－邮政、监管与电信运营（EARPTO）提供了帮助（最终将设立常设秘书处）。

按照2006年多哈WTDC第47号决议，并为了密切与ITU-T和ICU-R在落实PP-06第123号决议（2006，安塔利亚，修订版）和WTSA-04第44号决议（2004年，弗洛里亚诺波利斯，2008年约翰内斯堡修订）方面的合作，分别成功在各区域举办了“缩小发展中国家ICT标准化工作差距”的区域性发展论坛（共五次）。通过提供顾问为古巴下一代网络发展提供了直接帮助。与古巴电信管理局合作举行了有关下一代网络的高级别技术讲习班（古巴通信部和ETECSA），目前已就该议题做出了评估并提出了建议。

就最终确定新版“发展中国家现有移动通信向IMT过渡的导则”开展了活动，并为ITU-D研究组提供了帮助。积极与电信标准化局（TSB）和无线电通信局（BR）进行了协调并交流了信息。

与ITU-D第2研究组和国际电联亚太区域代表处协作，确定了亚太地区NGN规划项目。目前计划为泰国的接入网NGN规划提供帮助。2008年9月15－17日，在越南举行了“亚太地区缩小标准化工作差距的区域性发展论坛”，来自17个国家的87名代表参加了论坛。论坛设立了区域网上交流机制，以推动专家就标准化领域的工作交流信息。
与国际电联莫斯科地区办事处协作确定了有关“下一代网络测试方法的项目”，并为之提供了资金。在该项目框架内，在莫斯科举行了“系统和网络解决方案测试国际培训研讨会”。该项目目前正在全面落实之中。
与日本MIC和NTT合作于2008年9月15－19日在日本东京举行了“缩小标准化工作差距”培训班，NGN被确定为重点培训领域。


项目3/输出成果8 － 信息通信战略、电子服务、电子应用
截至2008年12月1日，81.2%的2008预算已得到承诺，2007年12月31日为86.93%。
在全部25项活动中，11项已得到落实，9项正在进行之中。三项活动计划于第4季度开展，二项活动被取代。
	成就：
分别在卡塔尔（2008年2月，阿拉伯地区）、津巴布韦（2008年8月，南部和东部非洲）、澳大利亚（2008年6月，亚太）和保加利亚（2008年10月，欧洲和CIS）举行了四次区域性网络安全论坛。

目前正在修订网络安全/CIIP自我评估工具，以便于2008年底出版。
目前正在从编辑角度修订有关“了解网络犯罪”的出版物，并正在对其最终加以确定。
目前正在对最新版本垃圾信息立法调查进行编辑性修订。
目前正在修订2008年发展中国家网络安全指南，计划将很快出版。
2008年2月在卡塔尔进行了自我评估试点项目，并与OAS/CICTE合作在危地马拉开展了自我评估试点项目。此外，还在赞比亚开展了自我评估，并与COMESA达成一致，在2008年和2009年落实相关活动。目前已计划在马来西亚开展一项有关僵尸网络的试点项目。
在ITU-D有关网络安全的网站广泛提供ITU-D网络安全参考文献（www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/）。
完成了ICT促进电子环境学习、电子政务和电子卫生的详细概括（scoping study）研究，目前正在对相关报告进行编辑性修订，以最终出版。
在第2研究组会议（第17-2/2号课题）期间设计并介绍了有关电子政务的落实框架（第2研究组对此表示赞同）。目前正在与联合国培训与研究所（UNITAR）商讨签订合作协议，以制定框架，包括工具包和培训材料。
根据详细概括研究提出的建议，目前已选定一名电子卫生专家来在2009年1月前制订电子卫生总规划导则。现已与世界卫生组织的代表进行了联系，以听取其在制订过程中的反馈意见。
目前正在尼泊尔开展一项有关电子卫生的举措，其目的在于将四个由边远农村社区的医疗中心与城市医院连接一起，以便后者通过提供专家帮助来提供远程医疗服务。2008年12月在越南河内举行了有关“推进ICT应用促进发展并与国家优先工作相统一的网关发展论坛”，电信发展局为该论坛提供了文稿并做了介绍。
目前正在筹备为白俄罗斯的“通过电子政务系统提供信息服务项目”提供专家帮助。在派专家出差到现场考察之后，将很快提出相关报告。

目前已选定了一名电子环境专家来根据“ICT促电子环境发展”的详细概括研究制定落实工具包。

为泰国制订ICT总规划提供了专家帮助。
在ITU-D相关网站上广泛提供了ITU-D ICT应用参考文献（www.itu.int/ITU-D/cyb/app/）。
在下列网站公布了国家代码顶级域名（ccTLD）的“管理政策、业务、技术和运营考虑”草案（http://www.itu.int/ITU-D/cyb/ip/）。


项目4/输出成果9 － 经济和财务
截至2008年12月1日，83.7%的2008年预算已得到承诺，2007年12月31日为86.91%。
在全部21项活动中，14项已得到落实，四项正在进行之中，两项已得到确认/在第4季度得到承诺款，一项被取代。
预计将得到全部落实。
	成就：
有关COSITU的工作重点是对COSITU 工具进行升级，以使其更加灵活，更迅捷地对监管机构的需求做出响应（如，帮助计算与SMS相关的成本及其他受监管的业务）；在第一季度对参加非洲资费小组（TAF）、拉丁美洲和加勒比资费小组（TAL）和亚洲和大洋洲资费小组（TAS）会议的代表进行了调查，以收集它们有关对改进该工具的输入意见，并得到COSITU培训教师的反馈意见。第二和第三季度确定了模块升级工作范围，经11月在日内瓦举行的成本方法培训专家审议后将对其最终确定。此外，计划在第四季度制订有关监管结算的导则和案例研究。计划于11月开展两项与成本相关的培训活动。
RME对所有与直接帮助有关的职务说明和报告提出了意见，国际电联区域代表处为这些工作的行动负责人。RME还应要求通过组织区域性高级培训中心培训在COSITU方面提供了帮助。
在本年度前三个季度开展了若干能力建设项目，并计划在第4季度继续开展相关项目。项目4参与ITU-T TAS、TAL和TAF会议（第一季度）及ITU-D第1研究组会议的目的在于开展有关面向成本的资费的能力建设。此外，在第一季度，制订了GSR有关国际移动漫游和国际网关自由化的案例研究讨论文件；在GSR上散发了国际移动漫游文件（GSR是一项主要的能力建设活动），《电信改革趋势》中将包括有关国际网关的案例研究，高级培训中心可将此作为培训材料加以使用。
正在通过项目4在第四季度深入制订有关成本模型开发的监管培训工作，以及就成本模型的重要性为监管机构负责人开展培训。

为该培训制订的材料将得到调整，以便在明年用于ICT监管工具包。
八月份在非洲组织了两次有关COSITU成本模型的高级培训中心讲习班（一次为法语国家，一次为英语国家）。
为基里巴斯提供了有关成本建模的帮助。为斯里兰卡电信监管委员会就固定到移动、移动到移动和移动到固定网的互连成本的基本衡量工作提供了专家帮助。本年度提供了若干平台，以加强在经济、财务、成本和资费方面的信息交流，并使人们了解更多知识。
这其中包括第一季度在泰国芭堤雅举行的2008年GSR对国际移动漫游监管的讨论；2008年第一季度组织了TAF和TAL会议；7月在布里斯班组织了TAS有关网络安全经济问题研讨会；9月8日召开了为期一天的确定提供业务成本的下一代网络资费政策、模型和方法的会议；10月在乌克兰举行了CIS资费政策和互连研讨会。
此外，在“ICT窗口”平台上提供了有关资费的数据。将在相关会议召开前很长时间制订并发出有关参加各项活动的邀请和相关材料，包括推动发展中国家积极进行参与。
第一季度和全年继续参加并支持ITU-D第1研究组和ITU-T第3研究组的活动，包括项目4牵头人积极参加TAL和TAF会议，以及ITU-D第1研究组第12号课题会议，向国际电联成员发出了年度资费调查，并已向ITU-D研究组提供了相关方面的反应报告。与ITU-T共同组织了TAL、TAF和TAS会议，确保会议文稿以电子方式得到发布。
与9月的ITU-D研究组会议并行组织了有关NGN成本问题的特别讲习班。
前三季度对网站的访问次数为：105 850次。


项目5/输出成果10 － 人员能力建设
截至2008年12月1日，92.7%的2008年预算得到承诺，2007年12月31日为86%。
在全部39项活动中，23项已得到了落实，11项正在进行之中。一项活动已被承诺于2008年12月进行，两项活动计划于第4季度进行，两项活动被取消。预计到本度末，活动落实率将达到百分之百。
	成就：
举办了五次人员能力建设讲习班，参与人数为273人。剩余讲习班均已得到确认，将于本年度最后一季度举行。
共有112人参加了迄今为止举办的四次虚拟论坛，参与者满意率达到了百分之八十五。
共有113人参加了根据4项培训协议举行的培训活动（分别与TEMIC、USTTI、UKTA和ICTP签署）。按照这些协议为38人发放了与会补贴。
7月21－25日，在英国考文垂举行了全球人员能力建设专题研讨会，本年度该项活动的主题是：人力资本开发。来自62个国家的174位与会者参加了研讨会，其中57人为女性。
人员能力建设处（HCB）目前正在通过并布署新的开放源代码电子教学平台，迄今已为所有HCB职员、区域协调员和出版支持及信息服务人员提供了培训。各区域代表处的相关官员将对各区的培训教师就该新平台进行培训。
按照目前正在进行的高级培训中心项目，共开展了53项培训活动。到目前为止，共培训了1 694人。第四季度将开始针对非洲的项目和一项针对西班牙语和葡萄牙语国家的项目。
制订了三份核心培训材料，其中两份针对非洲，一份针对阿拉伯地区。
已完成了人力资源基本衡量研究。现已确认有关为ICT培训资源提供支持的研究将于第四季度进行。目前正在蒙古成立一个ICT培训基地，并正在采购设备。目前在持续不断为运营商和监管机构提供人力资源方面的直接帮助。


项目6/输入成果3 － 最不发达国家（LDC）、小岛屿发展中国家（SIDS）和应急通信项目
截至2008年12月1日，100%的2008年预算已得到承诺，2007年12月31日为75.35%。 
在全部14项活动中，11项已得到落实，两项正在进行之中，一项正在计划之中。
预计所有活动都将得到落实。
	成就：
最不发达国家和小岛屿发展中国家无线通信、特别是移动通信的发展已使电话普及率得到某种程度的提高。一个最不发达国家（佛得角）已从最不发达国家名单上除名，另有两个国家预计于2010年和2011年脱离此类别。在公布2008年指标时，将提供最不发达国家的最新电话普及率和互联网普及率统计数据。
目前正在落实海地的MCT，并加强中非共和国监管机构的能力，同时为基布提和也门提供新技术和服务。为也门提供了有关SMS4DC培训的专业技术。在于肯尼亚举行的AFRALTI上，为索马里工程师提供了帮助。
为太平洋的某些小岛屿发展中国家开展了资源调动活动并为某些项目获得了资金。
在国家层面，为斯里兰卡、泰国、菲律宾、埃塞俄比亚、缅甸、中国、乌干达和赞比亚提供了直接帮助。
7月，通过灾害管理培训讲习班，为14个中非地区国家提供了帮助（该讲习班在卢旺达基加利举行，目的是制订国家应急通信计划）。南部和东部非洲国家在于7月在赞比亚举行会议期间，也得到了类似的帮助。上述培训活动吸引了来自政府机构、电信监管机构、私营部门、非政府组织、区域性经济集团和媒体的与会者的参与。
目前正在在菲律宾落实一项试点项目，以帮助菲律宾在对飓风做出响应方面做好准备，并提供早期预警系统（Catanduanes省）。目前正在制订进行无线早期预警信息传播的软件工具。

目前正在开展一项帮助汤加通过无线电广播进行应急通信的活动，该活动计划于2008年底完成。


2
DAP活动
截至2008年12月1日，活动实施率为76％，2007年12月31日为72.90%。
在该双年度的头11个月中，获得批准的2008－2009年预算的21.56%得到承诺（46 ％的时间已过）。
表12：







表13：
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输出成果11 － 电信/ICT统计数据和信息
截至2008年12月1日，94.8%的2008年预算已得到承诺，2007年12月31日为82.7%。
在全部12项活动，八项已得到落实，一项正在进行之中，一项在计划之中，一项被取代，另一项被取消。
	成就：
从2008年1月至11月底，市场信息与统计数据处（STAT）通过电子邮件对约1 090次有关内部和外部统计数据的请求做出了答复。

截至2008年11月，对2008年短问卷调查表的答复率为54％。2008年11月发出了2008年长问卷调查表。截至11月底，答复率为53％。
2008年，STAT制订了下列数据库、出版物和报告：
世界电信/ICT指标数据库，第12版
统计数据年鉴，第33版
世界儿童和青年对信息通信技术的使用
全球信息社会：统计视角（与衡量ICT促发展出版物合作）
衡量乡村和农村地区的ICT可用性
修订并补充了ICT指标核心清单（与衡量ICT促发展出版物合作），已提交将于2009年2月举行的联合国统计数据委员会批准

亚太电信/ICT指标报告
非洲电信/ICT指标报告
有关收集家庭ICT使用情况统计数据的手册和培训材料（将于2009年初公布）
截至2008年9月，STAT已销售：
165册2008年非洲电信/ICT指标报告－纸质和电子版本。
378份世界电信/ICT指标数据库（80份年度订购、169份电子书店下载和80份光盘）。
111册996－2005年统计数据年鉴（第33版）－纸质和电子版本，及1997－2006年统计数据年鉴（第34版）－电子版本。
35册2008年亚太电信/ICT指标报告－纸质和电子版。
STAT积极参与组织了2008年全球衡量信息社会活动（于2008年5月在日内瓦与衡量ICT促发展伙伴关系联合组织）。
将于2009年初举行世界电信/ICT指标会议。
2008年，国际电联世界电信/ICT指标数据库在世界银行世界发展指标、联合国数据门户、联合国千年发展目标、世界经济论坛全球竞争力报告、教科文组织有关文化多样性全球报告、联合国贸发会议（UNCTAD）信息经济报告和IMD2008年世界竞争力年鉴中得到参引。
2008年11月，STAT职员共在国际会议上做了9次介绍。


输出成果12 － 伙伴关系与促进
截至2008年12月1日，47.4%的2008年预算已得到承诺，2007年12月31日为13.3% 。
在全部四项活动中，三项正在进行之中，一项已被取消。
	成就：
为连通系统活动筹措资金：收到希腊的5万美元捐款。正在为下一次峰会活动进行筹备工作。
已确定了负责私营部门工作的区域牵头人。正在最终确定有关伙伴的信息系统。


3
区域性举措
截至2008年12月1日，2008年预算的执行率为33％（2008－2009年预算的14.28％）。
表14：






表15：
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输出成果4.1 － 区域性举措（非洲）
截至2008年12月1日，41%的2008－2009年预算已得到承诺。
在全部六项活动中，两项已得到落实，两项正在进行之中，两项在计划中。
	成就AFR 1：人员和机构能力建设：
目前正在补充收集信息，以便对非洲有关培训设施和机遇的现状报告草案做出补充。

在2008年4月17－18日在莫桑比克马普托举行的利益攸关方会议上，正式启动了非洲葡萄牙语和西班牙语国家的高级培训中心项目，其目的在于考虑受益国的建议并最终确定项目文件。现已确定了项目协调东道国，并正在招聘项目协调员。
目前正在开展按照预定标准将所有高级培训中心连结成网的“高级培训中心网络项目”。该项目的中/长期目标是创建具有ITU品牌的高级培训中心。
目前正在制订一揽子培训计划。


	成就AFR 2：为非洲ICT市场的一体化而加强和协调政策与监管框架：
已从欧洲委员会和国际电联/ICT发展基金（ICTDF）获得了资金。
已完成项目经理的招聘工作，项目经理于2008年10月20日开始上任，因此该项目活动已经开始。2008年12月11－12日在亚得斯亚贝巴与利益攸关方一道举行了正式启动会议。
2008年6月4－6日，在塞内加尔达喀尔成功举办了非洲电信监管和伙伴关系论坛（FTRA）。
已与GTZ协作，完成了一份新的项目文件，以帮助具体国家开展监管工作。目前已获得了落实该项目的资金，且该项目将于2009年1－9月得到落实。


	成就AFR 3：发展宽带基础设施和实现区域互连：

目前正在开展此类研究工作的初步筹备活动，合作方包括出资伙伴和受益方。
国际电联和非洲开发银行联合执行了到东非共同体（EAC）实地考察的工作，在此基础上，EAC和维多利亚湖区盆地委员会获得了非洲开发银行的赠款，将分别用于投资前的分析研究和可行性研究。
2008年4月以来，在国际电联有关宽带无线基础设施的框架范围内，分别组织了对斯威士兰、卢旺达、布隆迪、塞内加尔、布基纳法索、吉布提、马里、乌干达、马拉维和尼日尔的实地考察，以对其需求进行评估，并大获成功。2008年10月，与Craig和Susan McCaw基金会签署了一项有关640万美元赠款的协议，用于帮助非洲国家。该项目的输出成果包括：
为选定的非洲国家的相关地区部署无线宽带基础设施；
发展ICT应用；
就已部署的无线通信网络对当地专家进行培训；
为受益国的整个国土制定国家ICT宽带网络规划，以便为学校和医院以及农村和边远地区服务不足的人们免费、或低价格提供数字接入；

目前正在与潜在合作伙伴商讨建立伙伴关系事宜，以扩大发展中国家的宽带无线网络。
已完成有关西非的漫游研究报告。目前ECOWAS正在计划举行有关分享该报告的利益攸关方会议，并根据会议成果起草谅解备忘录（MoU）。


	成就AFR 4：ICT应用：
目前正在最终确定有关ICT 应用项目文件的草案。根据国际电联/东非共同体合作行动框架，已从联合国非洲经济委员会（UNECA）获得100 000美元资金；国际电联将为该项目额外提供29 000美元的现金捐款。目前正在对相关项目文件进行最终敲定。根据该项目，将在中部非洲的两个国家落实一项有关电子就业的试点项目，并在2009年落实更多的项目（如布基纳法索的部门战略制定、埃塞俄比亚的电子商业项目），并为起草国家网络战略确立指导原则。
有关马拉维的研究已经完成，目前正在等待研究报告。随后将在布基纳法索、喀麦隆、马里和赞比亚开展研究。


	成就AFR 5：引入新的数字广播技术：

“非洲数字广播路线图项目”的一期工作已经完成。在该阶段，于2008年1月－2008年7月对非洲的DTTB和MTV进行了可行性研究，并得到了有关非洲向数字广播技术进行过渡的情况调查结果，同时就可能开展试点工作的国家提出了建议，并制订了项目二期工作的计划。项目的二期工作将包括导则制订、调整导则以使其适用于开展试点工作的国家、部署试点系统、评估影响、帮助非洲国家制订顺利将模拟电视向数字地面电视进行过渡的路线图并采用移动电视（计划于2008年11月－2009年10月开展这些工作）。通过该路线图项目获得的成果、知识和经验将用于整个非洲区域以及其他区域。


输出成果4.2 － 区域性举措（美洲）
截至2008年12月1日，4%的2008－2009年预算已得到承诺。
最初计划开展的两项活动已得到成功落实。
	成就AMS 1：美洲区域农村地区、边缘化城区和闭塞地区的连通性：
获得批准的新项目文件与国际电联在信息社会世界峰会（WSIS）期间承诺的为原住民设立全球性门户的工作直接关联。目前正在制订相应的手册、在线课程和基础设施。
获得批准的新项目文件预计将在验收美洲区域性门户之际举行由原住民领导人参与的区域性活动，并对相关方面就门户的接入、使用、内容开发和更新进行实际培训。
2008年交付了三种在线课程，旨在方便人们通过ICT来交流有关原住民权利、文化和进行社区管理方面的经验。
根据目前正在进行的DAP 9617行动，国际电联正在制订有关使用和维护ICT门户的导则并对其予以散发，以推进将原住民融入数字社会的工作。相关项目预计将交付三种在线课程－第一种将于2008年底交付。


	成就AMS 2：防灾信息网络的互连：
在EDF项目框架范围内，已开发了ICT部分，并已提交加勒比灾害与应急响应署（CDERA）委员会批准。国际电联住巴巴多斯地区办事处已与CDERA举行会议，讨论如何将电信部分融入其中的问题。已就与国际电联联合开展的活动进行了讨论，并将于2009年制订项目文件。


	成就AMS 3：支持主管部门设计和实施大规模发展宽带接入的政策与计划：
目前正在与COM/美洲电信委员会（CITEL）（ICE，哥斯达黎加）主席进行协调，以便在国际电联/CITEL合作协议框架下制订落实下列区域性项目的项目文件：“支持弥合数字鸿沟，促进信息社会的发展”。
目前正在与COM/CITEL（ICE，哥斯达黎加）主席进行协调，以便在国际电联CITEL合作协议框架下制订落实下列区域性项目的项目文件：“支持弥合数字鸿沟，促进信息社会的发展”。

目前正在与安第斯电信企业协会（ASETA）进行协调，以开展用于扩大移动通信服务的研究，并制定将使安第斯国家受益的项目文件。国际电联驻智利地区办事处的高级顾问一经就职，则开始制订项目文件。


	成就AMS 4：成立加勒比频谱管理任务组：
加勒比国家目前正在落实一项由加拿大国际开发署（CIDA）资助的项目，国际电联和加勒比电信联盟（CTU）已开始就在该区域性举措下落实具体活动的项目文件起草工作进行讨论。预计将很快出台项目文件，以囊括CIDA资金未涵盖的问题。


	成就AMS 5：加勒比高级培训中心项目：
应CTU要求，目前相关活动暂时搁置。


输出项目4.3 － 区域性举措（阿拉伯地区）
虽然已提出了若干建议，但目前尚未批准有关种子资金的使用，因此目前正在重新研究讨论相关建议。
	成就 ARB 1：ICT指标以及衡量指标方面的能力建设：
在于2008年6月29－7月2日举行的关于阿拉伯ICT战略的第14届阿拉伯集团会议（于埃及开罗举行）上，阿拉伯国家批准了某些共同指标。
埃及的数据库中心已投入使用（2008年10月）。
为帮助相关国家确定指标提供了统计数据（2008年4月，安曼）。
未来几个月将进一步开展工作，重点为更多的能力建设和数据库创建工作。
向该地区相关国家建议的指标均被接受。


	成就 ARB 2：制订阿拉伯国家ICT监管框架/导则（协调规则）：
阿拉伯国家要求将该项目一分为二，一部分涉及监管导则，另一部分涉及政策。就第一部而言，我们将聘用专家来就将由阿拉伯监管机构网确定的主题起草导则，第二部分的工作将通过与相关主管部门协作进行。
由阿拉伯监管网派代表参加的阿拉伯国家会议于2008年6月10－11日在突尼斯举行（突尼斯）。
目前正在筹备各个项目，并明确优先工作和详细行动计划。
目前正在就将与阿拉伯监管机构网合作落实的行动进行筹备工作。


	成就 ARB 3：阿拉伯数字文献中心（阿拉伯世界的记忆）：

在于2008年6月29日－7月2日举行的关于阿拉伯ICT战略的第14次阿拉伯集团会议上（在埃及开罗举行），阿拉伯国家批准选定埃及为该中心的东道国。
与文化与自然遗产文献中心（CULTNAT）（埃及）共同组织了三次会议，以便：
–
最终确定项目文件。
–
估算CULTNAT为该项目做出的捐款。


	成就 ARB 4：阿拉伯互联网网络的连接（国家接入点）：
在阿拉伯国家（LAS）会议上，阿拉伯国家决定私营部门有能力建造这些节点。
因此，相关国家要求国际电联制订导则，以帮助相关国家建设国家接入点（NAP）。相关研究应包括规则和技术规范，以确保NAP以正确方式服务国家。
代表阿拉伯国家主管部门的阿拉伯区域专家组以及相关监管机构和私营部门已被确定，并将于第4季度开始可行性研究。

该项目的资金将由该区域的国家全权负责（运营商＋私营部门）。
国际电联将确保对该项目进行协调和给予实际工作方面的支持。


	成就 ARB 5：ICT术语的翻译和阿拉伯语化：
2008年10月18－19日，在叙利亚大马士革举行了首次有关ICT术语翻译和阿拉伯语化的联合协调和跟进会议，以便：
–
修订项目文件。
–
确定将为该项目做出贡献的所有方面。
结果：
–
项目文件已得到修订。叙利亚已被确认为该项目的东道国，具体将由叙利亚计算机学会（SCS）负责。
–
叙利亚已承诺：

对该项目场地做出安排。
负担叙利亚方面为该项目工作的所有工作人员和专家的费用。
SCS已汇编出为整个数据库做贡献的情况。
–
西亚经济社会委员会（ESCWA）、伊斯兰教科文组织（ISESCO）和阿拉伯教科文组织（ALECSO）将负责其相关专家的全部费用。
–
下一次专家会议和指导委员会会议将在开罗举行（2008年12月初）。


输出成果4.4 － 区域性举措（亚太）
截至2008年12月1日，26.50%的2008－2009年预算已得到承诺。
在全部八项活动中，六项已得到落实，两项已被确认将于第4季度或2009年初进行。
	成就 ASP 1：电信/ICT政策和监管合作：
为孟加拉、泰国、萨摩亚、基里巴斯、巴布亚新几内亚、老挝、东帝汶、不丹、缅甸、阿富汗、尼泊尔和斯里兰卡提供了直接国家帮助。
就程序导则移植（两次在线课程，75人参加）、频谱管理（两次在线课程，两次面对面课程，120人参加）的相关政策和规则进行了培训，并开展了国际电联－新加坡资讯通信发展管局（IDA）高层主管培训（27人参加）。为泰国国家通信委员会（NTC）进行了三次有关频谱管理和号码问题的培训，共有100多人参加。目前已确认将于2008年12月进行一次有关普遍服务的培训，同时于2008年11月，为尼泊尔举行了有关无线技术的培训，40多名代表参加。

今年在亚太地区召开了全球监管机构专题研讨会（GSR）并举办了亚洲电信展。
7月举行了亚太网络安全区域性讲习班，来自26个国家的72名代表参加了讲习班，出席GMS部长级电信论坛的高层人员达到25人。
2008年11月25－27日召开了柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸和越南次区域电信会议，来自电信主管部委和监管机构的40多位高层官员参加了会议。
2008年6月在澳大利亚布里斯班举行了网络安全区域讲习班，合作方为PITA及其成员。
2008年与亚太电信组织（APT）、澳大利亚政府和PITA合作于2008年10月13－16日在澳大利亚悉尼举行了亚太区域下一代网络电信论坛，超过125人参加了会议。澳大利亚政府继续通过相关项目对亚太地区有关政策和监管的工作提供财政支持。


	成就ASP2：农村通信 － 基础设施发展：
目前国际电联和泰国NTC正在就泰国农村通信研究的自愿捐款协议和合作伙伴项目文件开展工作，并预计最终确定这些文件。
NTC将为项目提供约427 335美元的现金。
按照该项目，至少三个国家（目前暂定为老挝、巴基斯坦和越南）将得到有关制订农村通信政策和规则方面的专家帮助。
将在于2009－2010年落实的国际电联/NTC伙伴关系项目下开展相关研究。
衡量各种项目的有效性和成功程度的关键指标和方法亦属于国际电联/NTC项目组成部分。

此外，目前正在制订和最终确定国际电联与亚洲开发银行之间的自愿捐款协议和伙伴关系项目文件。预计该项目将得到亚洲开发银行的约400 000美元的资金，国际电联将从区域性举措基金中出资30 000瑞郎。目前计划项目于2009年开始，并于2010年结束。
通过亚太高级培训中心农村ICT发展节点，目前正在进行有关农村地区ICT发展的宽带无线技术的培训，并已确认将于2008年12月进行有关普遍接入和服务及农村宽带的面对面培训。

目前已设立了三个电信中心，并正在在巴布亚新几内亚、汤加和马绍尔群岛建立另外三个中心（按照DAP计划的行动以及国际电联/安道尔伙伴关系项目进行）。目前正在向阿富汗提供与农村基础设施有关的帮助。


	成就ASP 3：下一代网络的规划：
目前已向泰国电话公司（TOT）提出了有关向下一代网络（NGN）进行过渡的建议，并正在最终确定ToR（职责范围）。
为不丹的媒体管理局（BICMA）提供了有关向NGN进行过渡的国家直接帮助，包括举办向NGN进行过渡的讲习班。
2008年10月13－16日，与APT、澳大利亚政府和PITA合作，在澳大利亚悉尼举行了亚太地区下一代网络通信论坛，超过125人出席了会议。

就新技术向朝鲜民主主义人民共和国提供了培训帮助，重点为NGN，约90人从中受益。

目前计划于2008年12月为泰国TOT进行NGN接入网的规则工作。


	成就ASP 4：亚太地区太平洋岛国及小岛屿发展中国家（SIDS）特有的电信/ICT需求：
2008年，已经/正在为萨摩亚、基里巴斯、巴布亚新几内亚、瓦努阿图和瑙鲁提供政策和监管方面的直接国家帮助。
目前已设立了四个电信中心－两个在巴布亚新几内亚、一个在汤加、另一个在马绍尔群岛。国际电联目前正在在巴布亚新几内亚另设两个此类中心，并在汤加另设两个此类中心（按照DAP计划的活动和国际电联/安道尔伙伴关系项目进行）。
已与日本KDDI签署一项伙伴关系协议，日本国际电联协会（国际电联－AJ）和人类基本需求协会（BHN协会）将为基里巴斯共和国提供40部经回收的笔记本电脑。已通过该伙伴关系奠定了基础，邀请更多的伙伴进行参与，并不仅为亚太地区的发展中国家捐献经回收的计算机，而且为其他地区国家捐赠此类计算机－预计2009年将至少获得1 500台计算机。
在萨摩亚举办了有关人力资源管理工具和做法的讲习班，来自9个太平洋岛国的18名与会者不仅得到了能力建设方面的培训，而且相互交流了信息。
2008年10月13－16日，与APT、澳大利亚政府和PITA合作，在澳大利亚悉尼举办了亚太地区下一代网络通信论坛，125名代表出席了会议。
在于2008年7月在澳大利亚布里斯班举办的亚太地区网络安全讲习班上，专门召开了针对太平洋国家需要的特别会议。

澳大利亚政府继续通过该区域性举措为亚太地区的该举措提供财政支持。


	成就 ASP 5：加强ITU-T和ITU-D之间的合作：

2008年9月15－17日，在越南组织了有关缩小标准化工作差距的区域性论坛，来自27个国家的100名代表出席了会议。
在于越南举行的该区域论坛上，提出了创建电子邮件交流机制的建议。25名代表注册参与该机制。现已建立了该机制，并开始相关成员的注册。
与日本MIC和NTT公司合作，于2008年12月15－19日在日本东京举办了有关缩小标准化工作差距的培训。


输出成果4.5 － 区域性举措（独联体国家）
	成就CIS 1：通过向拥有山区的国家提供交互式多媒体数字广播网络来加强频谱的有效使用：
2008年8月8日提交了一份项目文件。国际电联捐赠现金120 000瑞郎；吉尔吉斯共和国捐赠现金10 000美元，捐赠实物折和786 000美元。
已确定了具体地点并获得了有关交通、供电、电信设施方面的信息，并已建造厂房。
已开始制订户内和户外设备的技术规范。
已进行了厂地勘察并计算了演播室与发射机之间传输链路的链路预算。


	成就 CIS 2：建立国际新技术实施和测试中心：
已制订了有关“负责系统和网络测试的ITTC子中心设立工作”一期工程的总体报告”。
以俄文和法文制订了有关该子中心的规定和组织结构。
以俄文和英文起草了2008－2011年阶段子中心单位运作计划。
制订了有关文件散发系统的报告。
详细制订了有关制定和批准测试方法的时间安排，并协调了测试方法。目前正在筹备将于2008年12月15－17日举行的“系统测试和网络解决方案”国际培训研讨会。
项目正在进行之中，已完成其中的15％。


	成就CIS 3：基于宽带技术实施电子应用：
已于2008年9月25日签署了项目文件。国际电联捐赠现金114 143瑞郎；摩尔多瓦捐赠现金105 000美元，实物捐赠折和700 000美元。
已制订了技术规范，并已发往总部。
目前已确定了有关安装设备的地点清单，并已提交总部。


	成就 CIS 4：为弥和数字鸿沟而采用综合的、无所不在的远程医疗技术和系统：
目前正在按照总部的意见修订项目文件（没有根本性改动）。


	成就 CIS 5：“高级培训中心”的未来发展与建立以及学习空间的建立：
在该区域性举措框架内，目前正在进行CIS地区的高级培训中心项目，资金主要源于ICT-DF和收取的培训费，以及CIS国家的的实物捐赠。
MANCOM已批准了有关ICT术语的翻译和俄语化项目，其中包括国际电联捐赠的62  000瑞郎以及相关CIS国家主管部门的共同出资。


4
特别举措
截至2008年12月1日，2008年预算的执行率为97％，2007年12月31日为93.6%。预计将得到全面执行。
65%的2008－2009年预算已得到承诺。
表16:






表17:
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输出成果13.1 － 关于私营部门的特别举措
该举措已得到全面落实（三项活动），而截至2007年12月31的落实率为81.6%。
	成就：
已得到确认的新的部门成员：14个。新的部门准成员：4个，22个有望成为部门准成员。对成员进行持续不断的管理（废约和暂停）：避免了34个成员要求暂停的情况。
签署了若干MOU，扩大了伙伴关系。加强了现有伙伴关系。从ECA得到的资金为100 000美元。
开始了为连通系列活动的筹资工作。


输出成果13.2 － 关于性别问题的特别举措
截至2008年12月1日，79.2%的2008年预算已得到承诺（2007年12月31日为91 ％）。
在全部两项活动中，一项已得到落实，一项正在进行之中，预计将得到全面落实。
	成就：
目前正在最终确定有关在马拉维设立多用途社区电信中心（MCT）的项目文件，并在积极为其他项目收集信息。由于负责相关工作的专家不幸亡故，因此有关马拉维项目文件的最终确定工作受到影响，但最终所有尚待完成的工作均已完成，文件已提交签字。现计划该项目于2009年初开始。喀麦隆提出了相关项目申请，因此目前正在为之收集数据。
将于今年年底发表有关将性别问题纳入主要项目和举措的政策框架和导则的最后报告，之后将在2009年进行落实工作。
已与亚太妇女ICT网络中心（APWINC）合作，于7月在韩国首尔成功举办了性别问题讲习班，重点为ICT知识。该讲习班在提高妇女的ICT技能和增加认识方面的能力建设工作中也发挥了举足轻重的作用。

东南亚联盟（ASEAN）TELSOM工作组开始了有关ASEAN国家ICT部门妇女动态因素的研究工作，国际电联为此提供了支持。预计最终报告将于2009年中完成。
该举措所涉及的各项活动和项目的总体落实工作十分良好，因此我们有望实现第55号决议（WTDC-06）确立的目标。


输出成果13.3 － 关于青年和儿童的特别举措
截至2008年12月1日，84.5%的2008年预算已得到承诺（2007年12月31日为121 ％）。
在全部七项活动中，两项已得到落实，两项正在进行之中，一项将于12月进行，一项已被取代，另一项被取消。
	成就：
根据2008年《非洲青年论坛宣言和行动计划》，“ICT可接入性”被确定为非洲青年的优先需求，为此，开发了关于“为学校建立互联网”的后续项目，旨在为非洲国家的学校提供ICT接入的知识。目前国际电联和荷兰政府正在最终确定有关实现这一项目的合作协议，预计项目将于2009年开始。
国际电联与联合国高级难民署（UNHCR）签署了一项MOU和项目文件，旨在为非洲难民实施ICT培训中心。目前正在进行最初工作，主要工作将在2009年落实。

同往年一样，继续接受实习人员，为两个年轻的ICT专家提供了宝贵的工作经验。这两名年轻专家成功完成了在国际电联莫斯科地区办事处和开罗区域代表处的实习工作。
除上述工作外，我们制订了ITU-D有关衡量儿童和青年个人接入和使用ICT情况的全球和区域性指标的统计报告。这些指标有助于分析和了解青年和儿童之间数字鸿沟的发展演变情况，以及该年龄的个人使用ICT的习惯和程度。这些指标还有助于成员国和部门成员制订有关行动和项目的路线图，以推动青年融入信息社会。我们在电信发展局网站上在线提供该报告（STAT和青年网站）。


输出成果13.4 － 关于向原住民提供帮助的特别举措
有关该举措的预算现已全面执行（2007年12月31日为86.4%）。
在全部五项活动中，四项已得到落实，一项计划于2008年底完成。
	成就：
已完成了门户网站技术结构的开发工作，下一阶段工作将涉及技术用户手册和在线培训资料的制订，以及实际培训课程的开发，并首次交付基本的在线培训课程。目前正在开发培训课程材料。国际电联正在与原住民代表/领导人合作，挑选将首次参加培训的人员。

我们举行的关于“通过使用ICT发展原住民文化”的在线课程得到了142位原住民代表的注册，创造了历史记录。遗憾的是，由于在互联网接入方面存在困难，因此只有其中36人从始至终进行了参与，并收到了全勤证书。考虑到每次培训的受众人数最多为30人，因此我们依然认为该培训取得了真正的成功。
我们还开发了第二次在线培训课程（通过使用ICT进行原住民社区管理的趋势和模型），参与的原住民领导人增加了16％，与第一次课程相比，这些人从始至终完成了培训。
第三和最后一次课程（通过接入和使用ICT实现原住名的权利）共吸引了141人参加。
根据“美洲模式”并与国际电联非洲区域代表处协作，目前正在开展有关非洲原住民社区对ICT的接入、使用和相关技能的研究，从而为最终为非洲地区原住民社区区域性ICT门户网站辅平道路。目前已与若干主管部门和原住民代表进行了接触，以便找到有关落实该项目的合作伙伴。
在巴西建立了一个文化间电信中心，以便对原住民和逃亡黑奴（奴隶的后代）社区提供帮助。该电信中心于2008年4月投入使用（纪念原住民），从而支持在巴西利亚入读公立学校的原住民/奴隶后代儿童和青年。


输出成果13.5 － 关于残疾人的特别举措
该举措已得到全面落实（一项活动）。2007年12月31日的落实率为94％。
	成就：
7月在赞比亚卢萨卡成功举办了非洲区域性讲习班。我们尽可能努力使更多的人参与该活动，如提供哑语翻译和实时字幕。Daisy联盟将将讲习班的所有论文转化为Daisy（数字无障碍信息系统）格式，以方便视力缺损的人们在线阅读相关材料。
目前正在起草在线工具包1－9章的内容。利用ICTDF资金，完成了有关示范政策和辅助技术的第10章内容的起草工作，并已提交于9月举行的针对第20/1号课题的研究组会议。目前通过下列网站（http://www.itu.int/md/D06-SG01-C/e）提供该草案（219号文稿），供相关方面发表意见。
目前有更多国家提出了要求在实施ICT项目方面予以帮助、以满足残疾人需要的申请。目前正在详细研究马里和布基纳法索的场地。现已签署了一项在埃塞俄比亚为盲人提供ICT培训的培训中心项目文件，以方便ITU-D提供相关的布莱叶（Braille）设备和其他辅助设施。目前正在采买设备。此外，还制订了在斯里兰卡设立为残疾人服务的相关中心的项目文件，且斯里兰卡已通过公函正式确认承诺开展这一工作。很快将开始采买设备，明年初将招聘所需的软件专家。目前正在制订有关开始落实的计划。这些项目的资金均源于ICTDF。
目前正在审议喀麦隆提出的有关为残疾人提供ICT接入和服务的项目建议，同时，美洲区域代表处也在审议一项有关与美洲国家通过技术创造就业机会合作计划（POETA）和其他机构进行合作，以便在若干南美国家为残疾人设立MCT的建议。总体而言，按照相关结果和关键绩效指标（KPI），各项工作进展良好。


5
临时提供帮助
截至2008年12月1日，落实率为76％，2007年12月31日为58.8%。
在本双年度头11个月（46％的时间已过）中，32.3% 的已得到批准的2008－2009年预算得到承诺。作为一项原则，资金应在整个年度平均分布。
表18:







表 19:
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非洲
截至2008年12月1日，有关为非洲临时提供帮助的110%的2008年预算已得到承诺，2007年12月31日为72.7%。
在全部15项活动中，11项已得到落实，两项已得到承诺，一项依然在计划之中，一项被取消。
美洲
截至2008年12月1日，52.6%的2008年预算已得到承诺，2007年12月31日为41.2 %。
在全部11项活动中，八项已得到落实，一项正在进行之中，两项被取消。
阿拉伯地区
截至2008年12月1日，69%的2008年预算已得到承诺，2007年12月31日为20.64 %。
在全部10项活动中，九项已得到落实，一项被取消。
亚太地区
截至2008年12月1日，78.4% 的2008年预算已得到承诺，2007年12月31日为72.05%。
在全部10项活动中，五项已得到落实，一项正在落实之中，三项已得到承诺，另有一项依然在计划之中。
欧洲和独联体国家
截至2008年12月1日，42.5%的2008年预算已得到承诺，2007年12月31日为 75.85%。
在全部三项活动中，一项已得到落实，一项正在进行之中，一项计划于12月进行。
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