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PARTIE I
Résumé analytique
1
Introduction

1.1
Le présent plan opérationnel de deux ans marque une nouvelle démarche dans la planification opérationnelle du Secteur des radiocommunications. Pour répondre aux attentes des Membres (Résolution 72 de la Conférence de plénipotentiaires de Minneapolis) qui souhaitent une amélioration de la coordination entre les aspects stratégique, financier et opérationnel de la planification, le présent plan couvre la totalité de l'exercice budgétaire pour la période 2002‑2003. Restructuré dans sa présentation, il établit également une corrélation claire avec la structure du budget ainsi qu'avec les activités qui y sont définies. 

1.2
Comme pour les plans opérationnels précédents, le présent plan biennal énonce les résultats attendus pour la période 2002-2003, mais il décrit aussi les résultats obtenus durant la période précédente, c'est-à-dire en 2001. Pour obtenir ces résultats, le Bureau des radiocommunications (BR) devra réaliser un certain nombre d'activités et fournir un certain nombre de produits et de services, lesquels relèvent de deux catégories: les activités courantes et les études ou projets spéciaux d'une durée fixe. 

1.3
La planification et la présentation ont été profondément remaniées dans le plan opérationnel pour 2002-2003. Pour satisfaire les exigences des Membres qui souhaitent une totale transparence tant dans les activités que dans l'utilisation des ressources de l'Union, on a amélioré la présentation du plan opérationnel, lequel est désormais structuré en fonction des activités, des produits et des services. 

1.4
Le présent document permettra également d'améliorer l'efficacité de la gestion des ressources limitées du Bureau. Les activités dont devront s'acquitter les différentes unités du BR seront évaluées dans le cadre de rapports trimestriels dans lesquels la situation à la fin de la période couverte sera comparée aux résultats à atteindre. Cette évaluation est facilitée par l'utilisation d'indicateurs fondamentaux de performance (KPI) qui seront axés sur les besoins des Membres compte tenu d'une part de la charge de travail auquel devra faire face le BR et d'autre part des ressources disponibles, telles qu'elles ont été proposées par le Secrétaire général et avalisées par le Conseil de l'UIT. 

2
Structure et présentation du Plan opérationnel pour 2002-2003

2.1
Le présent plan opérationnel est axé essentiellement sur les activités, les produits et les services du Bureau des radiocommunications. Comme cela a déjà été dit plus haut au point 1.2, la demande de ces produits et services découle des activités courantes (régulières) ou des études ou projets d'une durée déterminée. Le présent plan est structuré en fonction des clients (Membres) afin que le BR puisse toujours mieux offrir à tous les Membres la qualité de service qu'ils exigent. La structure du plan opérationnel de l'UIT-R n'est pas calquée sur l'organigramme du Secteur. Les activités principales, produits et services sont présentés selon la structure des activités telle qu'elle a été approuvée dans le budget 2002-2003. 

2.2
Le projet de plan opérationnel pour 2002-2003 est struturé en fonction des activités/produits/services. Il décrit également les principaux objectifs et les principaux résultats attendus associés à ces objectifs. Pour mieux coordonner le plan financier et le plan opérationnel, le présent plan sera établi en fonction du niveau de ressources et de la structure fixés dans le budget pour 2002-2003. 

2.3
Les principales "mesures" prévues pour la période considérée - mesures visant à accroître l'efficacité activités/produits/services nouveaux, activités/produits/services qui ne sont plus prioritaires ou dont la réalisation ou la fourniture a cessé, variations du programme par exemple nouvelle activité par rapport à la période précédente, grandes orientations de la gestion - sont également indiquées.

2.4
Le Plan opérationnel pour 2002-2003 est complété par les éléments du rapport d'exécution pour l'année 2001. Ce rapport, qui autrefois faisait l'objet d'un document distinct, est fusionné dans le présent document. 

2.5
L'objectif financier du présent plan opérationnel a été fixé de manière à rester, en principe, dans les limites des crédits budgétaires approuvés pour la période 2002-2003. Cela étant, il convient de noter que les crédits alloués à l'UIT-R pour la période à venir ont été réduits le plus possible: aucune provision budgétaire n'a été prévue pour faire face à d'éventuelles augmentations des coûts qui pourraient intervenir pendant la période 2002-2003. 

A titre d'exemple, le budget pour 2002-2003 a été approuvé sur la base des conditions d'emploi prévalant en janvier 2001. Depuis lors, les traitements des personnels de la catégorie des services généraux ainsi que ceux des catégories professionnelle et supérieure ont augmenté. L'UIT-R avec ses ressources déjà limitées, ne sera pas en mesure d'absorber ces augmentations de coût pas plus que d'autres augmentations qui pourraient intervenir pendant les années 2002-2003. La Résolution 647 du Conseil pourrait être l'une des mesures qui ont donné de bons résultats dans les années passées.

Il pourrait être judicieux de mettre en oeuvre des mesures de compensation et d'adaptation de façon à garantir le niveau des ressources allouées dans le budget approuvé ainsi que la mise en oeuvre de toutes les activités prévues pour la période considérée.

2.6
Le présent rapport est présenté et structuré comme suit:

Pour chaque activité, les renseignements suivants sont fournis:
(
Description de l'activité 

(
Principaux résultats ou effets attendus (produits/services)

(
Détail des ressources attribuées à cette activité

Pour chacun des résultats/effets attendus les renseignements suivants sont fournis:
(
Brève description 

(
Réalisation/résultat attendu pour 2002-2003

(
Réalisation/résultat obtenu en 2001

(
Indicateur de performance pour 2002-2003

(
Mesure des performances pour 2001

(
Principaux changements éventuels par rapport aux années précédentes

Pour les produits et services qui font l'objet d'un recouvrement des coûts, le niveau de recouvrement des coûts réalisé/projeté est fourni

L'annexe 1 du présent rapport contient deux tableaux financiers qui résument le budget financier du Secteur des radiocommunications pour 2002-2003.

L'annexe 2 du présent rapport donne des précisions sur le volume et le coût prévus de la documentation pour la période 2002-2003.

L'annexe 3 du présent rapport donne la définition de certains des principaux termes utilisés dans le présent plan opérationnel.

3
Résumé

3.1
Objectifs
Pour la période de 2002-2003, le Secteur des radiocommunications s'efforcera avant tout d'utiliser efficacement les ressources limitées dont il dispose pour:

•
continuer à réduire le retard pris dans le traitement des demandes de coordination pour les systèmes spatiaux, article 9 et appendices et résolutions pertinents du Règlement des radiocommunications;

•
continuer à réduire le retard pris pour le traitement des demandes soumises au titre de l'article 11 du Règlement des radiocommunications;

•
réduire le retard pris dans le traitement des notifications reçues au titre des appendices 30, 30A et 30B du Règlement des radiocommunications;

•
améliorer encore le traitement des notifications de réseaux à satellite (Décisions C99-483, C2001/Résolution 1182);

•
terminer la plus grosse partie de l'élaboration du logiciel de traitement pour les services de Terre fixe et mobile;

•
réduire l'arriéré en ce qui concerne certains services de Terre, dans un souci de conformité aux exigences réglementaires;

•
simplifier l'actuel barème des redevances applicable au traitement des fiches de notification pour les systèmes spatiaux;

•
préparer et gérer l'Assemblée des radiocommunications (AR-03) et la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-03);

•
optimiser et rationaliser l'utilisation des ressources et améliorer dans la mesure du possible les méthodes de travail.

Les travaux postconférence découlant de la CMR-2000 continueront d'avoir une incidence importante sur les ressources de l'UIT-R en 2002-2003. Par ailleurs, les travaux préparatoires à la CMR-03 et à la CRR-04 pèseront lourdement sur le programme de travail des commissions d'études de l'UIT-R. Le Bureau continuera donc de mettre tout particulièrement l'accent sur l'appui fourni à ces commissions ainsi qu'à la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure et aux Réunions de préparation à la Conférence.

3.2
Principaux résultats obtenus en 2001
•
Achèvement de l'élaboration d'un type unique de section spéciale pour les demandes de coordination (CR/C) (décision de la CMR-95/97 de regrouper toutes les procédures de coordination en un seul et même article du Règlement des radiocommunications (article 9) (application à tous les réseaux reçus à compter du 1er janvier 1999); plus grande automatisation en ce qui concerne les demandes de coordination, les examens technique et réglementaire et la publication; achèvement de l'examen des procédures restantes prévues dans l'article 14 et au point 5 du décide de la Résolution 533.

•
Automatisation partielle de l'examen des notifications soumises au titre de l'article 11.

•
Application de dispositions provisoires pour le traitement des notifications relatives à certains services de Terre, lorsqu'il n'y a pas encore d'outils opérationnels, afin que les droits des administrations pâtissent le moins possible du fait que l'élaboration du logiciel du BR ne soit pas encore terminée. 

•
Mise en oeuvre de méthodes novatrices pour la diffusion de l'information auprès des Membres (par exemple introduction de formats de publication combinés et amélioration des moyens de recherche, diffusion d'une version électronique de la base de données des stations de navire, fourniture de renseignements supplémentaires via Internet, etc.).

•
Achèvement de la révision de Sections spéciales publiées antérieurement au titre du point 3 de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000): 196 Sections spéciales ont été publiées avec des corrigenda pour corriger certaines omissions liées à des erreurs dans l'application du logiciel MSPACE.

•
Traitement de 10 demandes soumises au titre des Sections I, IA, IB et II de l'article 6 de l'appendice 30B et de trois demandes de nouveaux allotissements dans la Partie A du Plan de l'appendice 30B pour de nouveaux Etats Membres de l'Union, au titre de l'article 7 de l'appendice 30B.

•
Participation aux travaux du Groupe de travail 6S et de ses sous-groupes SRG‑10 et SRG‑12 consacrés aux problèmes que pose la mise en oeuvre de la Recommandation UIT‑R BO.1293-1 (situations de référence MPE/MGPE de l'appendice 30/30A - problèmes liés à l'application du logiciel MSPACE) ainsi qu'aux études demandées dans la Résolution 540 (CMR-2000) (Critères de partage AP30/30A - problèmes posés par les applications logicielles MSPACE et GIBC).

•
Elaboration d'un nombre important de Règles de procédure nouvelles ou révisées pour tenir compte des Actes finals de la CMR-2000.

3.3
Ventilation des ressources pour 2002-2003
La ventilation proposée des ressources entre les différentes activités planifiées pour 2002‑2003 est présentée dans le Tableau 3.3-1 et la Figure 3.3-1 ci-après:

Les chiffres indiqués découlent de l'étude mentionnée au paragraphe 3.4 ci-après ainsi que la répartition des ressources humaines projetée pour la période 2002-2003.

tableau 3.3-1
Ventilation des mois/travail pour le Bureau des radiocommunications 
pour la période 2002‑2003
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Activités

 

Personnel G

 

Mois/travail   Total BR en %

 

 

Total BR

 

Mois/travai

l

 

 

Total BR

 

     en %

 

1.

 Conférence mondiale des radiocommunications

 

61,20

 

2,68%

 

95,32

 

4,36%

 

156,52

 

3,50%

 

2. 

Assemblée des radiocommunications

 

36,64

 

1,61%

 

16,08

 

0,73%

 

52,72

 

1,18%

 

3. 

Conférence régiona

le des radiocommunications

 

12,00

 

0,53%

 

26,16

 

1,20%

 

38,16

 

0,85%

 

4. 

Comité du Règlement des radiocommunications

 

14,40

 

0,63%

 

32,76

 

1,50%

 

47,16

 

1,06%

 

5. 

Groupe consultatif des radiocommunications

 

4,08

 

0,18%

 

13,00

 

0,59%

 

17,08

 

0,38%

 

6. 

Réunions des Commissions d'études

 

239,20

 

10,48%

 

127,38

 

5,82%

 

366,58

 

8,20%

 

7. 

Séminaires

 

18,24

 

0,80%

 

53,60

 

2,45%

 

71,84

 

1,61%

 

8. 

Publica

tions

 

677,48

 

29,69%

 

229,74

 

10,50%

 

907,22

 

20,30%

 

9. 

Traitement fic

hes de notif. pour services spatiaux

 

380,90

 

16,69%

 

810,32

 

37,03%

 

1 191,22

 

26,65%

 

10. 

Autres services spatiaux

 

235,10

 

10,30%

 

89,04

 

4,07%

 

324,14

 

7,25%

 

11. 

Traitement fiches de notif. pour services de Terre

 

257,64

 

11,29%

 

349,08

 

15,95%

 

606,72

 

13,57%

 

12. 

Autres activités de l'UIT

-

R

 

345,12

 

15,12%

 

234,64

 

10,72%

 

579,76

 

12,97%

 

13. 

Gestion

 

0,00%

 

110,88

 

5,08%

 

110,88

 

2,48%

 

TOTAL

 

2 282,00

 

100,00%

 

2 188,00

 

100,00%

 

4 470,00

 

100,00%

 

Mois/Travail

 

P et au

-

dessus de P

 

   Mois/travail    Total BR en %
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12,97%

 

7. Séminaires

 

1,61%
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1,18%

 

4. Comité du RR

 

1,06%

 

3. Conférence
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    radiocommunications

 

0,85%
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   radiocommunications

 

0,38%

 

9. Traitement des fiches de

 

       notification pour les

 

        services spatiaux

 

26,65%

 

Autres

 

 5,08%

 

6. Réunions des commissions

 

               

d'études

 

8,20%

 

10. Autres services spatiaux

 

7,25%

 

13. Gestion

 

2,48%

 

1. Conférence mondiale des

 

      radiocommunications

 

3,50%

 


Figure 3.3-1

Ventilation des mois/travail pour 2002-2003
3.4
Ventilation des ressources pour 2000-2001

L'estimation de la répartition des ressources humaines du Bureau des radiocommunications entre les différentes activités de l'UIT-R pour la période 2000-2001 a été faite sur la base d'une étude faite en octobre 2001 couvrant la période entre janvier 2000 et septembre 2001. La répartition entre les différentes activités de l'UIT-R est reflétée dans le Tableau 3.4-1 et la Figure 3.4-1 ci‑après:

tableau 3.4-1
Ventilation des mois/travail pour le Bureau des radiocommunications
pour 2000-2001
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Activités

 

           

Personnel G

 

Mois/travail   Total BR en %

 

P et au

-

dessus de P

 

   Mois/travail   

 Total BR en %

 

 

 

Total BR

 

Mois/travai

l

 

 

Total BR

 

   en %

 

1. 

Conférence mondiale des radiocommunications

 

61,20

 

2,72%

 

95,32

 

5,17%

 

156,52

 

3,82%

 

2. 

Assemblée des radiocommunications

 

36,64

 

1,63%

 

16,08

 

0,87%

 

52,72

 

1,29%

 

3. 

Conférence régionale des radiocommunications

 

0,00

 

0,00%

 

2,16

 

0,12%

 

2,16

 

0,05%

 

4. 

Comité du Règlement des radiocommunications

 

14,40

 

0,64%

 

32,76

 

1,78%

 

47,16

 

1,15%

 

5. 

Comité consultatif des radiocommunications

 

4,08

 

0,18%

 

13,00

 

0,70%

 

17,08

 

0,42%

 

6.

 Réunions des Commissions d'études

 

239,20

 

10,63%

 

127,38

 

6,90%

 

366,58

 

8,95%

 

7. 

Séminaires

 

18,24

 

0,81%

 

53,60

 

2,9

1%

 

71,84

 

1,75%

 

8. 

Publications

 

653,48

 

29,03%

 

229,74

 

12,45%

 

883,22

 

21,56%

 

9.1 

Traitement des fiches de notification pour services

 

spatiaux assujetties au recouvrem

ent des coûts

 

24,50

 

1,09%

 

12,72

 

0,69%

 

37,22

 

0,91%

 

9.2

 Traitement des fiches de notification pour services
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Figure 3.4-1

Ventilation des mois/travail pour 2000-2001
3.5
Application du principe du recouvrement des coûts pour 2001 et pour 2002-2003

En 2001 le Bureau a commencé à publier les demandes de coordination qu'il avait reçues après le 7 novembre 1998 mais ces publications ne sont toujours pas assujetties au recouvrement des coûts car les demandes de publication anticipée connexes ont été reçues avant cette date. Seules les modifications apportées aux demandes de coordination dont le nombre de pages dépasse trois fois le nombre de pages auxquelles s'applique la redevance forfaitaire sont soumises au recouvrement des coûts. 

Le traitement des fiches de notification au titre de la Résolution 533 de la CMR-97 et de la CMR‑2000 a considérablement retardé le traitement des notifications ordinaires pour publication, pour adjonction ou modification des Plans ou bien encore pour proposition d'assignations nouvelles ou modifiées dans les Listes pour les Régions 1 et 3. Aucune notification pour des services planifiés soumise au recouvrement des coûts n'a donc été publiée. 

Le nombre total de factures envoyées pour 2001 est le suivant:


Publication anticipée:

17 factures pour un montant total de 39 060 CHF


Demande de coordination:

2 factures pour un montant total de 50 000 CHF


Plans:





aucune facture

Ce "médiocre" résultat financier par rapport aux projections de recettes faites lors de l'établissement du budget 2000-2001 est essentiellement dû aux facteurs suivants:

•
augmentation du nombre de notifications reçues pendant la période allant de la mi-1997 à la mi-1998 qui a retardé le traitement des notifications facturables, comme indiqué dans la Figure 3.5-1 ci-après;
•
incidences des décisions et résolutions de la CMR-2000 qui ont considérablement augmenté la charge de travail pour le Bureau.
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figure 3.5-1

Nombre de réseaux
A la session de 2001 du Conseil certaines modifications ont été apportées à la méthodologie. Elles entreront en vigueur en janvier 2002 et concernent notamment le fait d'appliquer les mêmes principes de faturation aux modifications qu'à une notification initiale et de percevoir la redevance forfaitaire au moment de la réception de la notification (paiement d'avance). Avec ces modifications, les estimations de ressources pour 2002-2003 seront les suivantes:


Estimation totale pour 2002:


8,1 millions de CHF


Estimation totale pour 2003:


8,4 millions de CHF

Hypothèses pour les services spatiaux non planifiés:

•
En moyenne, 50 demandes de coordination sont traitées chaque mois en 2002, l'objectif étant d'atteindre environ 80 demandes par mois à fin 2003.

•
En moyenne, 40 demandes de coordination sont reçues par mois.

•
Déduction de 3% en raison de la franchise.

•
Il y a d'autres hypothèses concernant le nombre moyen de pages et la ventilation des notifications entre les diverses catégories.

Hypothèses pour les services spatiaux planifiés:

•
440 des 503 notifications actuellement en souffrance seront publiées en 2002-2003 (88%)

•
On devrait recevoir 190 nouvelles notifications pendant la période 2002-2003. Sur ces 190 nouvelles notifications, 80 concernant les Sections spéciales (Partie B) et l'article 5 des appendices 30 et 30A seront publiées.

•
Ces objectifs supposent que les nouveaux progiciels seront livrés et testés à temps et fonctionneront correctement avec la nouvelle base de données SNS/SPS.

TABLEau 1

Estimation des ressources tirées du recouvrement des coûts pour 2002/2003 
(sur la base de l'actuel barème des redevances)

	
	
	CHF

	Catégorie
	Type
	2002
	2003

	
	 
	Publication
	D'avance
	Publication
	D'avance

	1
	API
	42 150
	19 500
	42 150
	19 500

	2
	CR
	790 452
	1 859 760
	1 828 800
	1 859 760

	3
	CR (N° 9.11A-OSG)
	866 637
	1 701 000
	2 093 908
	1 701 000

	4
	CR (N° 9.11A-non OSG)
	63 923
	89 460
	157 800
	89 460

	5
	CR (petit)
	185
	37 170
	22 940
	37 170

	6
	CR (N° 9-21-non OSG)
	0
	0
	0
	0

	7
	PLAN du SRS (petits systèmes)
	80 000
	0
	16 000
	0

	8
	PLAN DU SRS
	2 737 112
	0
	778 128
	0

	9
	PLAN DU SFS
	59 400
	0
	69 300
	0

	
	Total intermédiaire
	4 639 858
	3 687 390
	5 009 026
	3 687 390

	
	Total intermédiaire par année
	
	8 327 248
	
	8 696 416

	
	
	
	
	
	

	
	Déduction pour franchise
	
	3%
	
	3%

	
	
	
	
	
	

	
	Total par année
	
	8 077 431
	
	8 435 524

	
	
	
	
	
	

	
	Total pour 2002/2003
	
	
	
	16 512 954


3.6
Mesures proposées pour accroître l'efficacité

Le Bureau des radiocommunications qui a déjà fait des efforts considérables et créatifs pour maintenir constant le niveau de ses ressources pendant le précédent et l'actuel exercices financiers s'efforcera d'optimiser ses ressources en mettant en oeuvre les mesures suivantes: 

(
Plus large utilisation des services d'appui centralisés de l'UIT, essentiellement dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

(
Analyse approfondie des flux de travail actuels, des différents processus afin de les harmoniser et d'essayer de faire naître des synergies. 

Même si elles ne sont pas prises en compte dans le présent plan opérationnel, certains suggestions qui dépassent le cadre de l'UIT-R pourraient accroître l'efficacité et devraient donc être étudiées. Par exemple, l'actuel processus de production des publications fait intervenir de nombreux services différents, d'où des retards et l'échange d'un gros volume d'informations, qui ralentissent l'élaboration et la production des publications. La participation de tous ces services génère également des dépenses supplémentaires pour les activités en question. 

Un redéploiement des ressources, actuellement dans les services centralisés du Secrétariat général, nécessaire pour l'élaboration des publications jusqu'à la "délivrance du bon à tirer" dans les unités d'origine responsables, permettrait d'économiser du temps et de l'argent en rationalisant les processus de production comme cela a été fait pour QuickPub au TSB. L'objectif devrait être de faire naître des synergies en allouant les ressources afférentes à la composition et la correction des publications aux services d'origine dans les différents Secteurs. La communication entre les auteurs, les éditeurs et les personnes responsables de la composition et de la correction des épreuves serait ainsi améliorée. Les services d'appui centralisés de l'UIT seraient seuls responsables de la production des publications sur les différents supports (papier, CD-ROM, en ligne). On se reportera au point CR 18 de l'Annexe 1 de la Résolution 1181 du Conseil.
Une telle rationalisation irait également dans le sens d'une décentralisation des ressources du Secrétariat général vers les Secteurs afin de donner à ces derniers une plus grande latitude dans la gestion, comme l'envisage actuellement le Groupe de travail du Conseil sur la réforme. On se reportera au point CR 5 de l'Annexe 1 de la Résolution 1181 du Conseil.
Pour ce qui est des différents supports et des niveaux de production, il serait judicieux de pratiquer une politique de production efficiente (impression si nécessaire) et d'encourager l'utilisation des supports électroniques, essentiellement l'utilisation du web.
partie ii
Activités

4
Conférence mondiale des radiocommunications

4.1
Description de l'activité

Une Conférence mondiale des radiocommunications d'une durée de quatre semaines sera organisée en 2003.

4.2
Principaux résultats/effets

Le Bureau mènera les activités suivantes en vue de la préparation à la CMR-03:

(
Organisation de programmes de contrôle des émissions appropriés dans les bandes des ondes décamétriques (services mobile maritime, mobile aéronautique, de radiodiffusion et autres) et traitement des données dans ce domaine en application des Résolutions 207 (Rév.CMR-2000) et 350 (CMR-2000), compte tenu des exigences énoncées dans la Résolution 800 (CMR-2000).

(
Participation aux études visant à promouvoir les nouvelles techniques de modulation en particulier les techniques numériques permettant de garantir un équilibre optimal entre qualité du son, largeur de bande et fiabilité des circuits lors de l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion ainsi qu'aux études relatives à l'épuisement des ressources de numérotage MMSI et à d'autres problèmes liés au SMDSM.

(
Participation aux études prévues dans diverses Résolutions de la CMR-2000 et destinées à élaborer des critères de partage entre les services de Terre et divers services spatiaux (par exemple les études identifiées dans les Résolutions 716 (Rév.CMR-2000), 735 (CMR‑2000)).

(
En application de la Résolution 72 (Rév.CMR-2000), participation aux réunions organisées par diverses organisations régionales de télécommunication afin de faciliter les travaux préparatoires et la coordination entre les régions. Le Bureau aidera, dans les limites de ses ressources, à organiser des réunions d'information régionales.

(
Participation, si nécessaire, aux activités des commissions d'études et de leurs groupes de travail spécifiques pour faciliter la réalisation des études prévues dans diverses résolutions relatives au développement des services par satellite (Résolution 74 (CMR-2000), Résolution 76 (CMR-2000), Résolution 128 (Rév.CMR-2000), Résolution 136 (Rév.CMR‑2000), Résolution 137 (CMR-2000), Résolution 214 (CMR-2000), Résolution 221 (CMR-2000), Résolution 226 (CMR-2000) et Résolution 733 (CMR‑2000)).

(
En application de la Résolution 716 (Rév.CMR-2000), participation à des études pour mettre au point et fournir les outils nécessaires à l'évaluation de l'incidence des brouillages lors de la coordination des services mobiles par satellite dans certaines bandes de fréquences.

(
Participation aux activités des commissions d'études compétentes pour faciliter la réalisation d'études techniques sur les critères de brouillage spécifiés dans les appendices 30 et 30A, en application des Résolutions 540 (CMR-2000) et 735 (CMR-2000).

(
Coordination des travaux préparatoires de l'UIT et, en coopération avec l'administration hôte et le Secrétariat général, gestion du déroulement de la Conférence.

(
Fourniture d'une assistance au groupe informel, organisation de réunions préparatoires régionales, participation aux réunions régionales des organisations régionales de télécommunication.

Par ailleurs, le Bureau des radiocommunications établira les rapports statutaires nécessaires à cet égard et fournira au Bureau l'aide dont il a besoin.

Le Bureau mettra également en oeuvre en 2003 les décisions de la CMR-03 qui doivent être appliquées immédiatement.

4.3
Attribution des ressources

	Ressources humaines
	Mois/travail
	En pourcentage du Bureau

	Personnel de la catégorie G
	61,2
	2,68%

	Personnel des catégories P et supérieure
	95,32
	4,36%

	Total
	156,52
	3,50%


4.4
Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	La CMR-03 examinera les 55 points inscrits à son ordre du jour tels qu'ils sont définis dans la Résolution 1156 du Conseil et, s'il y a lieu, produira des recommandations et des résolutions et apportera des modifications au Règlement des radiocommunications qui seront publiées dans ses Actes finals.
	Elaboration et diffusion dans les meilleurs délais des rapports statutaires du BR à la CMR-03; rapidité du traitement des notifications soumises par les Etats Membres, les Membres des Secteurs ou d'autres participants, en particulier affichage sur le web et sur CD-ROM (dans la langue d'origine) dans les 48 heures qui suivent la date de leur réception; efficacité de la gestion du déroulement de la conférence et élaboration dans les meilleurs délais des Actes finals définitifs de la conférence et diffusion de ces Actes aux Membres dans les six mois qui suivent la fin des travaux de la conférence.


4.5
Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	Réunions préparatoires à la CMR-03, par exemple APT, CEPT, CITEL.
	La participation du Bureau aux réunions préparatoires organisées par les organisations régionales a été hautement appréciée.


5
Assemblée des radiocommunications

5.1
Description de l'activité

Une Assemblée des radiocommunications, d'une durée totale de cinq jours, sera organisée en 2003, dans la semaine précédent la CMR-03.

5.2
Principaux résultats/effets

L'AR-03:

•
établira le programme de travail des commissions d'études pour la prochaine période entre la fin de l'AR-03 et le début de la prochaine assemblée;

•
reverra, si nécessaire, les méthodes de travail des commissions d'études de l'UIT-R, de la RPC et de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure.

•
désignera les présidents des commissions d'études, de la Commission spéciale, du Comité de coordination pour le vocabulaire, de la RPC et du GCR.

5.3
Attribution des ressources

	Ressources humaines
	Mois/travail
	En pourcentage du Bureau

	Personnel de la catégorie G
	36,64
	1,61%

	Personnel des catégories P et supérieure
	16,08
	0,73%

	Total
	52,72
	1,18%


5.4
Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Programme de travail des commissions d'études

Méthodes de travail des commissions d'études de l'UIT-R

L'AR choisira également les présidents des commissions d'études, de la Commission spéciale, du Comité de coordination pour le vocabulaire, de la RPC et du GCR.
	Elaboration, traitement et diffusion dans les meilleurs délais des documents y compris sur CD‑ROM et affichage sur le web. Une version papier provisoire des Résolutions de l'UIT-R nouvelles ou révisées sera établie et diffusée avant la clôture de l'AR-03.


5.5
Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	Sans objet
	Sans objet


6
Conférence régionale des radiocommunications, CRR-04/05

6.1
Description de l'activité
Une Conférence régionale des radiocommunications relative à l'introduction de la radiodiffusion numérique dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques se tiendra en 2004 et 2005; la première session est programmée pour mai 2004. Comme indiqué dans la Résolution 1185 du Conseil, cette conférence sera chargée de réviser l'Accord pour la Zone européenne de radiodiffusion "Stockholm, 1961" dans les bandes de fréquences 174‑230 MHz et 470-862 MHz; toutefois, la zone de planification pourrait éventuellement être élargie à l'issue des consultations additionnelles visées dans la Résolution 1180 du Conseil. La première session de la CRR devrait élaborer un rapport destiné à la seconde session à propos de la base technique sur laquelle cette deuxième session fondera son travail ainsi que des éléments liés à la conduite des exercices de planification.

6.2
Principaux résultats/effets 

Les travaux se feront essentiellement au sein de la commission d'études compétente de l'UIT‑R. En plus de l'appui qu'il apporte aux activités des commissions d'études, le Bureau réalisera les activités suivantes:

•
Participation, si nécessaire, aux travaux des commissions d'études et de leurs groupes de travail spécifiques pour faciliter la réalisation des études prévues dans la Résolution 1185 du Conseil.

•
Participation aux réunions organisées par diverses organisations régionales de télécommunication pour faciliter les travaux préparatoires détaillés.

•
Participation aux études relatives à l'élaboration des outils de planification nécessaires, avec le concours de l'équipe de projet de planification et des administrations.

6.3
Attribution des ressources

	Ressources humaines
	Mois/travail
	En pourcentage  du Bureau

	Personnel de la catégorie G
	12
	0,53%

	Personnel des catégories P et supérieure
	26,16
	1,20%

	Total
	38,16
	0,85%


6.4
Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Réalisation d'études en vue d'établir les bases techniques de l'introduction de la radiodiffusion numérique, en particulier élaboration de critères de planification, de méthodes de planification, de configurations de réseaux, de critères de compatibilité et de partage interservices et intraservice afin d'évaluer les différentes situations de partage entre la radiodiffusion numérique, la radiodiffusion analogique et d'autres services existants ou planifiés dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques.

Réalisation d'études relatives à l'élaboration des outils de planification nécessaires, avec le concours de l'équipe de projet de planification et des administrations.
	Efficacité de la préparation et de la participation aux activités relatives à la CRR, ce qui permettra de répondre dans les meilleurs délais et avec efficacité aux attentes des Membres.




6.5
Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	En 2001, des rapports préparatoires ont été soumis au GCR-2001 et au Conseil 2001 en vue de mettre en lumière quelques-unes des questions examinées, rapports qui ont abouti à la convocation de la CRR. Des aperçus ont été donnés aux réunions de préparation à la Conférence qu'ont tenues les organisations régionales concernées.

Le Groupe d'action 6/8 a été créé pour examiner les questions liées à la préparation de la CRR.
	Le BR a répondu dans les meilleurs délais aux attentes des Membres en contribuant à l'élaboration de l'ordre du jour et au lancement des études préparatoires de manière structurée.


7
Comité du Règlement des radiocommunications

7.1
Description de l'activité

En application des dispositions de la Constitution et de la Convention de l'UIT, on envisage de tenir sept réunions du Comité du Règlement des radiocommunications pendant la période 2002-2003; les membres du RRB participeront à la CMR-03. Le Bureau des radiocommunications fournit un appui au RRB, notamment pour l'élaboration des documents dont il est saisi, la mise en oeuvre de ses décisions et le déroulement de ses réunions. Parmi les tâches du Comité, on peut citer l'examen régulier des éventuels problèmes que rencontre le Bureau dans la gestion des dispositions du Règlement des radiocommunications, des éventuelles notifications que lui soumettent les administrations, des cas de brouillages préjudiciables dont il est saisi et la tenue à jour des Règles de procédure. Les activités de soutien au Comité du Règlement des radiocommunications sont liées au § 35 du Plan stratégique de l'UIT (Résolution 71, (Minneapolis, 1998)) et en particulier à la disposition suivante:

"Veiller à ce que le Comité du Règlement des radiocommunications s'acquitte de ses fonctions, en particulier celles qui concernent l'application du Règlement des radiocommunications, de manière à conserver la confiance des Etats Membres."

7.2
Principaux résultats/effets

Début 2002, un volume consolidé des Règles de procédure sera publié; il intègrera les résultats d'une révision complète des Règles à laquelle a procédé le RRB pour tenir compte des décisions de la CRM-2000 ainsi que le nouveau plan de numérotage mis en oeuvre dans l'édition 2001 du Règlement des radiocommunications. Le RRB poursuivra la révision des Règles de procédure en application de l'article S13.

Le Bureau continuera de consacrer ses ressources à l'élaboration de nouvelles révisions des Règles de procédure ainsi qu'à l'amélioration des opérations de traitement et des procédures du Bureau, en application de la Résolution 1182 du Conseil. La nécessité d'élaborer des Règles de procédure nouvelles ou modifiées dépend également en partie des propositions et des demandes de révision émanant des administrations ainsi que de l'expérience du Bureau des radiocommunications dans l'application du Règlement.

7.3
Attribution des ressources

	Ressources humaines
	Mois/travail
	En pourcentage  du Bureau

	Personnel de la catégorie G
	14,4
	0,63%

	Personnel des catégories P et supérieure
	32,76
	1,50%

	Total
	47,16
	1,06%


7.4
Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	On attend du RRB qu'il traite avec diligence toutes les questions qui lui sont soumises par les administrations et qu'il examine et approuve, selon le cas, des Règles de procédure nouvelles ou révisées conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications en vigueur.
	Le RRB travaillera dans les périodes fixées pour ses diverses activités conformément aux articles S13 et S14 du Règlement des radiocommunications. 


7.5
Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	En 2001, le Comité s'est acquitté de toutes les tâches relevant de son mandat et a réalisé une partie importante de la révision des Règles de procédure pour tenir compte des décisions de la CMR-2000.
	Il a été donné suite aux demandes de révision à la première réunion qu'il a été possible d'organiser après la réception des notifications émanant des Etats Membres et le Comité a suivi le programme de travail fixé pour l'examen des Règles de procédure.


8
Groupe consultatif des radiocommunications 

8.1
Description de l'activité
Les principales fonctions du Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) sont, notamment, d'examiner les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies concernant les assemblées des radiocommunications, les commissions d'études et la préparation des conférences des radiocommunications ainsi que toute question particulière que lui confie une conférence de l'Union, une assemblée des radiocommunications ou le Conseil.

Le GCR recommande des mesures visant à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le Secteur de la normalisation des télécommunications, avec le Secteur du développement des télécommunications et avec le Secrétaire général. 

Les activités du GCR en sa capacité consultative sont liées au § 35 du Plan stratégique de l'UIT (Résolution 71, (Minneapolis, 1998)):

"Continuer à améliorer les méthodes de travail et l'efficacité de fonctionnement de l'UIT-R dans le cadre d'une structure organique souple; chercher à améliorer l'efficacité et à clarifier les attributions du GCR, ainsi que des assemblées et des conférences des radiocommunications pour établir des liens plus clairs entre les responsabilités consultatives, les responsabilités en matière de prise de décisions et les responsabilités budgétaires, à mesure que sont mises en oeuvre des méthodes de travail nouvelles et plus efficaces; accroître la qualité de service du Secteur en améliorant l'utilisation du traitement électronique des documents".

8.2
Principaux résultats/effets

Le GCR se réunira deux fois pendant la période 2002-2003 pour examiner les priorités et les stratégies des activités de l'UIT‑R pour l'année à venir ainsi que pour donner des avis sur le projet de plan opérationnel pour le biennium.

Par ailleurs, le GCR devrait continuer à examiner les questions liées à la réforme de l'UIT, le processus des CMR/RPC, la relation entre l'AR et la CMR, la structure des commissions d'études compte tenu de l'actuelle convergence des services de radiocommunication, etc. 

Les avis que le GCR fournit au Directeur devraient permettre d'améliorer les services offerts aux Etats Membres et aux Membres de Secteur et encourager la coopération et la coordination avec l'UIT‑T et l'UIT-D ainsi qu'avec d'autres organes.

8.3
Attribution des ressources

	Ressources humaines
	Mois/travail
	En pourcentage du Bureau

	Personnel de la catégorie G
	4,08
	0,18%

	Personnel des catégories P et supérieure
	13
	0,59%

	Total
	17,08
	0,38%


8.4
Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Le Bureau apportera son appui aux activités du GCR en soumettant des documents de référence appropriés et en fournissant une assistance administrative.
	Elaboration et diffusion dans les meilleurs délais des documents soumis au BR, suffisamment tôt avant la réunion concernée; traitement dans les meilleurs délais des documents soumis par les Etats Membres et les Membres de Secteur, en particulier affichage sur le web (dans la langue d'origine) dans les 48 heures; diffusion du résumé final de la réunion dans les 30 jours qui suivent la fin de cette réunion et mise en oeuvre dans les meilleurs délais des mesures préconisées par le GCR.


8.5
Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	Le Bureau a préparé les contributions nécessaires à la neuvième réunion du GCR (mars 2001). Des activités de suivi ont été engagées et menées à bien conformément aux conclusions de la réunion du GCR en 2001 (soumission de documents au GCR, à la session de 2001 du Conseil, etc.). 
	Les objectifs énoncés dans le Plan opérationnel pour 2001 ont été atteints (élaboration et traitement dans les meilleurs délais des documents soumis par les Etats Membres et les Membres de Secteur, diffusion dans les meilleurs délais du résumé final de la réunion, mise en oeuvre des mesures préconisées par le GCR).


9
Réunions des commissions d'études

9.1
Description de l'activité

En plus des sept commissions d'études des radiocommunications et du Comité de coordination pour le vocabulaire (CCV), cette activité englobe les travaux de la Réunion de préparation à la conférence (RPC), la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure et les Réunions des Présidents et Vice-Présidents (CVC).

Les tâches des commissions d'études de l'UIT-R sont énoncées dans l'article 11 de la Convention, en particulier dans les numéros 149 et 149A. Le programme de travail de ces commissions pour la période qui sépare l'AR-2000 et l'AR-03 est donné dans la Résolution UIT-R 5-3. 

Le calendrier des réunions de l'UIT‑R pour 2002 et 2003 sera défini et mis à jour aux Réunions des Présidents et Vice-Présidents de l'UIT-R. 

Pendant ces deux années, il y aura environ 733 jours de réunions dont 33 avec interprétation en six langues. La structure des commissions d'études des radiocommunications est définie dans la Résolution UIT‑R 4‑3 comme suit:

Commission d'études 1 (Gestion du spectre)

Commission d'études 3 (Propagation des ondes radioélectriques)

Commission d'études 4 (Service fixe par satellite)

Commission d'études 6 (Services de radiodiffusion)

Commission d'études 7 (Services scientifiques)

Commission d'études 8 (Service mobile, services mobile, de radiorepérage et d'amateur, y compris les services par satellite associés)

Commission d'études 9 (Service fixe)

CCV (Comité de coordination pour le vocabulaire)

9.1.1
Attribution des ressources

	Ressources humaines
	Mois/travail
	En pourcentage du Bureau

	Personnel de la catégorie G
	239,2
	10,48%

	Personnel des catégories P et supérieure
	127,38
	5,82%

	Total
	366,58
	8,20%


9.1.2
Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003 

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Les Commissions d'études de l'UIT‑R examineront 378 Questions et produiront, si nécessaire, des Recommandations nouvelles ou révisées. Conformément aux décisions de la CMR-2000, elles étudieront également 55 points en vue de la préparation de la CMR-03 et 15 autres points qui ne sont pas directement liés à la préparation de cette conférence ou de la CMR-06. La Commission spéciale examinera les questions réglementaires et de procédure et les résultats de cet examen seront communiqués à toutes les administrations pour les aider à préparer la CMR-03. La Commission spéciale élaborera un rapport sous forme d'une contribution à la deuxième session de la RPC. 
	Le BR apportera l'appui nécessaire pour que les commissions d'études puissent mener à bien leurs travaux et fournir rapidement les résultats de leurs études en fonction de l'urgence que leur a fixée l'AR. Une contribution à la RPC sera également élaborée.

Satisfaction des participants quant à la disponibilité de l'information et de la documentation.

Résultats attendus obtenus avec le personnel affecté, dans les limites du budget alloué et dans le respect du calendrier.


9.1.3
Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001

Le Tableau 9.1.1 montre les résultats obtenus pour l'année 2001 pour ce qui est des commissions d'études et des documents connexes traités par le Département des Commissions d'études.

Le Tableau 9.1.2 indique les pages de document supplémentaires traitées par le Département des Commissions d'études afin de pouvoir les afficher sur le web et satisfaire ainsi des besoins particuliers (rapport du GCR, rapport du Président, etc.). Pour cette catégorie de documents, il n'a pas été prévu d'inclure des indicateurs fondamentaux de performance dans le précédent Plan opérationnel.

Indicateurs de mesure

Tous les indicateurs fondamentaux de performance définis dans le précédent Plan opérationnel ont été atteints en 2001 et dans certains cas dépassés:

(
90% (au lieu de 85%) de toutes les contributions ont été affichées sur support électronique en l'espace de 24 heures;

(
90% (au lieu de 80%) des originaux de documents bleus ont été transmis à la Division de l'édition et de la publication des textes (EDP) dans les 10 jours qui ont suivi leur approbation.

Tableau 9.1.1

Documents traités en 2001
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Tableau 9.1.2

Documents traités uniquement électroniquement en 2001
	Annexes préliminaires des rapports des Présidents
	Commission 
spéciale
	Fichiers XLS ou Word joints
	Documents divers, Manuels, etc.

	Nombre de documents
	Nombre de pages
	Nombre de documents
	Nombre de pages
	Nombre de documents
	Nombre de pages
	Nombre de documents
	Nombre de pages

	13
	2 084
	5
	134
	2
	246
	5
	1 291


9.2
Activités ordinaires des commissions d'études 
L'organisation des travaux des commissions d'études, présentée dans le Tableau 9.2.1, tient compte de la création de groupes d'action mixtes pour effectuer les études demandées pour la CMR‑03 et d'autres groupes d'action, conformément aux décisions prises par la commission d'études apparentée compétente pendant la période d'études concernée.

Tableau 9.2.1

Organisation des travaux des Commissions d'études de l'UIT‑R pour 2002-2003
	Commission d'études
	1
	3
	4
	6
	7
	8
	9

	Questions attribuées
	23
	22
	70
	109
	45
	66
	43

	Groupes de travail
	3
	4
	3
	7
	5
	4
	4

	Groupes d'action
	1
	
	
	3
	
	
	

	Groupes de travail mixtes
	
	
	
	
	
	
	

	Groupes d'action mixtes
	1
	
	1
	1
	2
	3
	2

	Groupes de Rapporteurs mixtes
	
	
	
	
	1
	
	2


	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Finalisation des avant-projets de Recommandation et d'autres textes (Rapports, Manuels, Voeux, Questions, etc.) élaborés et annexés aux différents rapports des Présidents
	80% des textes disponibles sur support électronique un mois après la réunion.

	Elaboration de projets de Recommandations nouvelles ou révisées et d'autres textes
	95% des textes disponibles aux réunions des Commissions d'études.

	Traitement des notes de liaison
	90% des déclarations transmises dans les deux jours qui suivent leur approbation.


Tableau 9.2-2-1

Résultats attendus aux réunions autres que celles des Commissions d'études - 2002-2003
	Commission d'études
	1
	3
	4
	6
	7
	8
	9

	Projets de Recommandation
	7
	18
	16
	17
	14
	10
	20

	Autres textes
	
	2
	
	11
	
	5
	15

	Projets de Recommandations additionnelles (estimations)
	5
	8
	1
	28
	4
	10
	4

	Autres textes additionnels (estimations)
	1
	1
	1
	5
	
	2
	4

	Notes de liaison (estimations)
	30
	50
	70
	100
	45
	100
	50


	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Examen des projets de Recommandation et d'autres textes en vue de leur adoption à la réunion et de leur approbation ultérieure
	Respect des dispositions du § 10.2.1 de la Résolution UIT-R 1-3

	Examen des projets de Recommandation en vue de leur adoption par correspondance et de leur approbation ultérieure
	Respect des dispositions du § 10.2.2 de la Résolution UIT-R 1-3

	Examen des progrès réalisés concernant les Manuels et examen d'autres textes
	Disponibilité dans les 24 heures des documents pertinents sur le diffuseur de courrier électronique

	Etablissement et organisation du programme de travail futur
	Disponibilité dans les 24 heures des documents pertinents sur le diffuseur de courrier électronique


Tableau 9.2-2-2

Résultats attendus en 2002-2003 aux réunions des commissions d'études

	Commission d'études
	1
	3
	4
	6
	7
	8
	9

	Projets de Recommandation finalisés (adoption à la réunion)
	3
	2
	8
	
	13
	10
	15

	Autres textes (estimations) (approbation à la réunion)
	1
	
	
	5
	
	5
	1

	Projets de Recommandations additionnelles (estimations) (adoption par correspondance)
	10
	17
	16
	45
	10
	10
	20

	Autres textes additionnels examinés
	
	
	
	11
	1
	2
	1


	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Fourniture de l'appui administratif et technique nécessaire à la préparation, au déroulement et au suivi des réunions
	Satisfaction des participants des CE en ce qui concerne l'organisation de la réunion, la disponibilité de l'information et des documents, la qualité et l'accessibilité des documents finals.

	•
Traitement des contributions, des documents temporaires ou finals, des circulaires, publication des versions définitives, etc.

•
Mise sur le réseau des documents.

•
Etablissement de diffuseurs de courrier électronique et de pages WWW.

•
Préparation de fascicules ou de suppléments.
	•
Réalisation du programme de travail lié aux Recommandations dans les limites des ressources attribuées.

90% de l'ensemble des contributions ont été mises sur le réseau dans les 24 heures.


	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Gestion de procédures conduisant à l'approbation, par correspondance, de Recommandations et de Questions, assorties d'avis destinés aux différents Présidents (voir le Tableau 9.2-3-1).

Coordination des études entre les réunions (via des groupes de travail par correspondance, etc.) et formulation d'avis sur la planification future, en particulier en ce qui concerne la prochaine RPC.

Fourniture d'une assistance aux Présidents des Commissions d'études et de la Commission spéciale afin de déterminer un plan de travail et de gérer le budget de leur Commission.

Fourniture d'une assistance aux Présidents des CE, des GT et des GA pour élaborer leurs rapports (voir le Tableau 9.2-3-2).
	80% des documents roses transmis à la Division de l'édition et de la publication des textes (EDP) dans les trois mois qui ont suivi l'Assemblée des radiocommunications.

90% des versions définitives des documents bleus (Recommandations approuvées par correspondance) transmis à l'EDP dans les 10 jours qui ont suivi leur approbation.


Tableau 9.2-3-1

Nombre de Recommandations qui devraient être approuvées 
par correspondance en 2002‑2003

	Commission d'études
	1
	3
	4
	6
	7
	8
	9

	Nombre de Recommandations destinées à être approuvées par correspondance (estimations)
	10
	19
	25
	60
	15
	20
	35


Tableau 9.2-3-2

Aide aux Présidents pour l'élaboration de leur rapport

	Commission d'études
	1
	3
	4
	6
	7
	8
	9

	Nombre de pages des rapports des Présidents (estimations)
	500
	700
	1 600
	2 000
	700
	3 000
	1 500


•
Nombre de Lettres circulaires et autres documents administratifs: 350 pour un total de 6 000 pages (estimations).

•
Charge de travail supplémentaire prévue par Commission d'études (voir Tableau 9.2-4).

Tableau 9.2-4

Charge de travail prévue par Commission d'études

	Commission d'études
	1
	3
	4
	6
	7
	8
	9

	Nombre de pages à traiter
	8 250
	5 400
	12 000
	22 000
	6 500
	20 000
	12 000

	Nombre de documents à poster électroniquement
	750
	500
	800
	1 500
	750
	2 000
	1 200

	Nombre de pages de Suppléments aux volumes à traiter
	420
	405
	400
	850
	70
	800
	400+100 Manuels


9.3
Commission spéciale chargée de l'examen des questions réglementaires et de procédure

Conformément au numéro 156 de la Convention, l'Assemblée des radiocommunications de 2000 a décidé de conserver la structure de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure (Résolution UIT-R 38-2), laquelle sera chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure liées aux radiocommunications dans le cadre de la préparation à la CMR-03. La CMR-2000 a décidé d'activer cette Commission, qui travaillera par correspondance et se réunira 5 jours en 2002.

La Commission spéciale examinera les questions réglementaires et de procédure; les résultats de cet examen seront communiqués à toutes les administrations en vue de leur préparation à la CMR‑03. La Commission spéciale établira un rapport sous forme de contribution à la deuxième session de la RPC.

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Achèvement du rapport de la Commission spéciale à la deuxième session de la RPC
	

	Fournir l'appui administratif et technique aux Groupes de Rapporteurs et à la réunion de la Commission spéciale en juillet 2002.

Traiter les contributions et les circulaires pertinentes (1 500 pages de documents à traiter).

Mise sur le réseau des documents (100 documents à afficher sur support électronique).

Aider le Président de la Commission spéciale à définir le plan de travail et à gérer le budget de la Commission.

Fourniture par le personnel du Bureau d'avis spécialisés sur les résultats obtenus par le BR, lesquels sembleraient indiquer qu'il faut apporter des modifications de nature réglementaire.
	Satisfaction des membres de la Commission spéciale en ce qui concerne la disponibilité de l'information et de la documentation.

Résultats attendus obtenus avec le personnel affecté, dans les limites du budget alloué et dans les limites du calendrier.

85% de l'ensemble des contributions affichées sur support électronique dans les 24 heures.

Le rapport de la Commission spéciale sera prêt et disponible en français, anglais et espagnol au moins 6 semaines avant l'ouverture de la deuxième session de la RPC.

Satisfaction des membres de la Commission spéciale concernant la qualité des avis du Bureau sur l'application du Règlement des radiocommunications et des Règles de procédure connexes.


9.4
Appui à la Réunion de préparation à la Conférence (RPC)

La Réunion de préparation à la Conférence est établie par l'Assemblée des radiocommunications dans sa Résolution UIT-R 2-3. La RPC détermine la structure de son rapport ainsi que la répartition des travaux préparatoires à la CMR-03 entre les différentes commissions d'études de l'UIT-R. Elle procède également à la mise à jour, à la rationalisation, à la présentation et à l'examen des documents des commissions d'études de l'UIT-R et de la Commission spéciale.

La deuxième session de la RPC se tiendra du 18 au 29 novembre 2002.

En 2003, la première session de la Réunion de préparation à la Conférence organisera des études préparatoires en vue des CMR-05 et 06 et déterminera les études en vue de la prochaine CMR. La première session de la RPC nommera un Rapporteur pour chaque chapitre, lequel aidera le Président à gérer l'élaboration et le flux des contributions au projet de rapport.

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Rapport de la RPC à la CMR-03
	Le rapport final de la RPC sera prêt dans les trois langues de travail de l'Union avant la clôture de la deuxième session de la RPC.

	Rapport de la RPC à la CMR‑05/06
	
Diffusion des résultats de la première session de la RPC aux participants avant le 1er août 2003 (y compris de la structure du Rapport de la RPC à la CMR-05/06 une semaine après la session).


9.5
Appui aux Réunions des Présidents et Vice-Présidents en 2002 et 2003

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Précision du plan de travail des Commissions d'études compte tenu des décisions de l'AR et de la CMR-03
	Disponibilité dans les meilleurs délais du projet de calendrier des réunions et d'autres documents pertinents.

	Finalisation du calendrier des réunions pour la période allant jusqu'à la prochaine Réunion des Présidents et Vice-Présidents
	Finalisation du programme de travail des commissions d'études, du calendrier des réunions et d'autres points de l'ordre du jour dans les délais impartis aux réunions.


10
Séminaires

10.1
Description de l'activité

Le Bureau des radiocommunications organise à Genève des séminaires mondiaux sur la gestion du spectre tous les deux ans et en trois langues ainsi que des séminaires régionaux, en particulier pour les pays en développement, séminaires pour certains desquels, si nécessaire, peut être fournie une interprétation en deux langues. Les dispositions suivantes du Plan stratégique de l'UIT sont liées aux activités du Bureau des radiocommunications pour ce qui est des séminaires et des ateliers:

"En collaboration étroite avec l'UIT-D ou l'UIT-T, selon le cas, apporter une assistance aux pays en développement en matière de gestion du spectre et diffuser des informations et des connaissances techniques en organisant des réunions d'information et des séminaires, en élaborant des manuels et en fournissant des outils de gestion automatique du spectre."

"Développer l'assistance offerte aux Etats Membres pour la coordination et l'enregistrement des assignations de fréquence ainsi que l'application du Règlement des radiocommunications, en accordant une attention particulière aux pays en développement et aux nouveaux Etats Membres de l'Union."

10.2
Principaux résultats/effets

Un séminaire mondial des radiocommunications se tiendra à Genève du 11 au 15 novembre 2002. Le BR organisera également 4 ou 5 séminaires régionaux des radiocommunications en essayant de couvrir les trois régions. L'accent sera davantage mis sur les ateliers pratiques consacrés aux publications réglementaires et aux logiciels du BR. Un séminaire sera consacré à la gestion nationale du spectre et réunira des experts d'organismes nationaux de gestion du spectre.

10.3
Attribution des ressources

	Ressources humaines
	Mois/travail
	En % du Bureau

	Personnel de la catégorie G
	18,24
	0,80%

	Personnel des catégories P et supérieure
	53,6
	2,45%

	Total
	71,84
	1,61%


10.4
Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Harmoniser le savoir-faire et les connaissances dans le domaine de la gestion des fréquences, en particulier pour ce qui est des procédures de notification des fréquences
	Elaboration, traitement et diffusion des documents en particulier sur CD-ROM et affichage sur le web. Près de 300 délégués participeront au séminaire mondial et près de 500 aux divers séminaires régionaux. Près de 100 bourses seront normalement accordées, essentiellement aux pays les moins avancés (PMA).


10.5
Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	En 2001, les manifestations suivantes ont été organisées:



(
Séminaire régional à Mexico (septembre 2001)

(
Atelier sur les questions liées aux services 
spatiaux à Genève (juin 2001)

(
Atelier sur les questions liées aux services de 
Terre à Genève (novembre 2001)
	Tous les travaux préparatoires ont été terminés à temps, les différents problèmes ont été examinés de manière approfondie, l'appui fourni à l'atelier a été suffisant: tous ces facteurs ont contribué au succès des trois manifestations. 34 bourses ont été accordées à des participants de PMA.


11
Publications

11.1
Politiques et orientations pour 2002-2003

Les publications de l'UIT-R sont élaborées et publiées pour fournir aux Membres et aux clients de l'UIT des informations pertinentes et actualisées ainsi que des documents de référence. Cette orientation continuera de guider les efforts faits par le Bureau pour améliorer le processus des publications.

Dans cette optique, l'accent sera mis pendant la période 2002-2003 sur la poursuite de l'élaboration d'outils IT pour obtenir - améliorer et accélérer - le processus de publication. Ces outils seront de deux sortes: outils d'automatisation de la gestion des documents et outils de gestion de la terminologie.

Publications - Perspectives générales pour 2002-2003

La nature et le cycle des publications de l'UIT-R varient, et par conséquent, les attentes des clients varient elles aussi. Toutefois, deux critères sont importants pour évaluer la qualité des travaux du Bureau: l'utilité pratique et l'actualité. La raison d'être de la Division de l'édition et de la publication des textes (EDP) est précisément de soutenir les efforts du Bureau pour fournir aux clients de l'UIT‑R des publications et des documents de référence utiles et actualisés.

L'exactitude, l'homogénéité et la qualité sont des facteurs importants dans un environnement multilingue. La division EDP s'efforcera de mettre au point des outils permettant d'améliorer l'utilité pratique des documents et dans cette optique s'attachera en particulier à l'élargissement du système de gestion des documents (DMS) et à la mise en place d'une nouvelle base de données terminologique pour l'UIT-R. Le système DMS, déjà utilisé par le BR pour la gestion des Recommandations, sera élargi et utilisé par toutes les publications de l'UIT-R ce qui facilitera l'élaboration des différentes versions des documents, le contrôle de l'intégrité des documents, l'archivage et la mise sur réseau des documents (Résolution UIT-R 19-1). Les études relatives à la terminologie, lancées en 2001, seront menées à bien et un rapport sur la terminologie de l'UIT‑R (comprenant un plan d'action) sera publié en 2002 (Résolutions UIT-R 33‑1, UIT-R 34‑1, UIT‑R 35‑1 et UIT-R 36‑1). Ces deux éléments stratégiques devraient tenir compte des besoins particuliers des services arabe, russe et chinois.

Les paramètres temporels sont évidents. Les cycles de production de l'industrie des télécommunications au sens large s'accélèrent. L'UIT doit adapter ses méthodes à cette nouvelle donne et raccourcir ses délais de production et de publication. Là encore, il convient de se reporter à la Résolution UIT-R 19‑1 dans laquelle il est demandé de faire un effort tout particulier pour encourager la diffusion sur support électronique des publications. On suivra dès janvier 2002 l'évolution d'un critère de performance, à savoir le délai pour l'affichage sur le web, c'est‑à‑dire le laps de temps qui s'écoule entre la date d'approbation officielle de telle ou telle publication et la date à laquelle elle est disponible sur le web pour la vente. 

11.2
Description de l'activité

Les publications de l'UIT-R comprennent les Actes finals des CMR, les publications réglementaires comme le Règlement des radiocommunications (RR), les Règles de procédure, la Circulaire internationale d'information sur les fréquences du BR (IFIC) (services de Terre et services spatiaux), les documents de service indiqués dans le RR, les Recommandations de l'UIT-R, les manuels, les applications logicielles, les bases de données et d'autres publications sur les radiocommunications.

Cette activité découle des articles 9, 11, 12 et 20 du Règlement des radiocommunications. En application de ces articles ainsi que des dispositions de certains des Accords régionaux, le Bureau continuera de publier la Circulaire internationale d'information sur les fréquences (IFIC) en format CD‑ROM qui intègre la Liste internationale des fréquences (LIF), les Plans pour les services de Terre et les Circulaires bihebdomadaires avec les Sections spéciales.

La Circulaire IFIC du BR continuera de regrouper les différentes publications réglementaires résultant de l'application des dispositions du Règlement des radiocommunications et des Accords régionaux pertinents. On prévoit 50 publications de la Circulaire IFIC en 2002‑2003 (25 par an). On réfléchira à l'introduction du format DVD.

Le BR continuera de publier les horaires HFBC sur CD-ROM en application des procédures prévues à l'article 12 du Règlement des radiocommunications. On prévoit 22 publications de ces horaires en 2002-2003 (11 par an).

Les documents de service suivants, visés dans l'article 20 du Règlement des radiocommunications seront publiés en 2002-2003:

(
Liste IV (Nomenclature des stations côtières): une édition complète (18ème édition en 2002) et trois Suppléments (sur une base biannuelle).

(
Liste V (Nomenclature des stations de navire): deux éditions complètes (42ème édition en 2002, et 43ème en 2003) et six Suppléments (sur une base trimestrielle).

(
Liste VI (Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux): une édition complète (15ème édition en 2003) et trois Suppléments (sur une base biannuelle).

(
Liste VIIA (Liste des indicatifs d'appel et des identités numériques des stations utilisées dans des services maritimes): une édition complète (21ème édition en 2003) et sept Suppléments (sur une base trimestrielle).

(
Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite: une édition (en 2002).

(
On prévoit également de publier la Liste VIII (Nomenclature des stations de contrôle international des émissions) en format électronique (Adobe Acrobat) pour un téléchargement direct depuis le site web de l'UIT.

11.3
Attribution des ressources

	Ressources humaines
	Mois/Travail
	En % du Bureau

	Personnel de la catégorie G
	677,48
	29,69%

	Personnel des catégories P et supérieure
	229,74
	10,50%

	Total
	907,22
	20,30%


11.4
Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Pendant la période 2002-2003, le BR publiera sur CD‑ROM la Circulaire IFIC qui comprend la Liste internationale des fréquences (LIF), les anciennes Circulaires hebdomadaires avec les sections spéciales et les Plans pour les services de Terre. Cette Circulaire est publiée en deux parties: un CD‑ROM pour les services spatiaux et un CD‑ROM pour les services de Terre. Pendant la même période, le BR publiera également les horaires HFBC sur CD‑ROM chaque mois ainsi que les Listes IV, V, VI, VIIA conformément au calendrier préalablement établi.
	Elaboration dans les meilleurs délais des contributions pour la publication et le respect des exigences réglementaires et des calendriers préalablement établis. Amélioration des formats de publication de façon à mieux répondre aux exigences des Membres.


11.5
Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	En 2001, l'élaboration des publications du BR a suivi le cours normal tel qu'il avait été prévu dans le Plan opérationnel:

(
L'édition 2001 du RR, reprenant la révision partielle du RR telle qu'elle avait été décidée par la CMR‑2000, était prête à être publiée à la fin de 2001 avec un schéma de numérotage révisé décidé par la CMR‑2000.

(
La Circulaire internationale d'information sur les fréquences du BR (BR IFIC) et les horaires HFBC sur CD‑ROM ont été publiés à intervalles réguliers, sans retard, et les sites web correspondants ont été mis à jour régulièrement.

(
La publication des documents de service (Listes IV, V, VI, VIIA, VIIB et VIII) a suivi le cours normal et une nouvelle formule a été adoptée pour la Liste V. 
	L'objectif spécifié dans le Plan opérationnel (élaboration dans les meilleurs délais des publications) a été atteint. Les nouvelles formules mises en oeuvre (pour la Liste V) ont bénéficié d'un large appui.




12
Activités relatives aux services spatiaux

Les activités relatives aux services spatiaux sont divisées en deux grandes parties, à savoir le traitement des fiches de notification pour les services spatiaux et les autres activités spatiales.

12.1
Traitement des fiches de notification pour les services spatiaux

12.1.1
Description de l'activité

En application de l'article 12 de la Convention de l'UIT, en particulier du numéro 170, ainsi que des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications et des Règles de procédure, le BR traitera les fiches de notification pour les réseaux à satellite. Cette activité, soumise au recouvrement partiel des coûts, est celle qui absorbe la plus grosse partie des ressources de l'UIT‑R puisque près de 26,65% de l'ensemble des ressources humaines du Bureau y sont consacrés.

Cette activité particulière du BR est liée au § 35 du Plan stratégique (Résolution 71) (Minneapolis, 1998):

"faciliter une coordination opportune entre les systèmes actifs et passifs, nouveaux et existants, dans les services spatiaux et de Terre et développer des initiatives de réglementation du spectre, visant à mieux harmoniser les attributions de fréquences et l'utilisation des orbites des satellites, tout en poursuivant les travaux d'amélioration du processus de coordination des fréquences et de planification pour les réseaux à satellite."

12.1.2
Attribution des ressources

	Ressources humaines
	Mois/Travail
	En % du Bureau

	Personnel de la catégorie G
	380,9
	16,69%

	Personnel des catégories P et supérieure
	810,32
	37,03%

	Total
	1 191,22
	26,65%


12.1.3
Principaux résultats/effets

•
Publications API

•
Examen et publication des demandes de coordination

•
Traitement des notifications et inscription dans le Fichier de référence international des fréquences

•
Factures pour les notifications de réseaux à satellite qui sont soumises au recouvrement des coûts, conformément à la Décision 482 du Conseil

•
Améliorations apportées au traitement électronique et de la validation des nouvelles fiches de notification

•
Application de la Résolution 53 (Rév.CMR-2000)

•
Application de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000)

•
Publication de la Liste des réseaux à satellite

•
Application du point 5 du décide de la Résolution 55 (CMR-2000)

•
Production de la Circulaire IFIC du BR contenant les éléments suivants:

•
Publications des assignations de fréquence (Partie I‑S, II‑S ou III‑S) notifiées conformément aux dispositions pertinentes de l'article 11 ou de l'article 5 ou de l'article 7 de l'appendice 30 ou de l'article 5 de l'appendice 30A ou de l'article 8 de l'appendice 30B du Règlement des radiocommunications.

•
Sections spéciales contenant les caractéristiques des réseaux à satellite notifiés et les demandes de coordination au titre de diverses dispositions du Règlement des radiocommunications et des appendices de ce Règlement ainsi que les résultats des examens technique et réglementaire relatifs aux services spatiaux.

•
Mise en oeuvre des instructions des CMR figurant dans diverses Résolutions. 

•
Elaboration de projets de Règles de procédure nouvelles ou révisées.

•
Poursuite du traitement des fiches de notification pour les systèmes spatiaux, pour les bandes non planifiées, avec amélioration du rythme de traitement.

•
Le traitement des renseignements pour la publication anticipée se situe dans les limites prévues mais il reste un retard important pour le traitement des demandes de coordination et des fiches de notification pour 2001.

12.1.4
Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Pendant la période 2002-2003:

Le BR 

(
Traitera les renseignements pour la publication anticipée.

(
Traitera les demandes de coordination relatives aux réseaux à satellite.

(
Traitera les notifications en vue de leur inscription dans le Fichier de référence (stations terriennes et stations spatiales).

(
Modifiera les Plans et Listes d'assignations de fréquences ainsi que le Plan d'allotissement.

(
En particulier, mettra en oeuvre la Décision 482 du Conseil relative au recouvrement des coûts pour les fiches de notification des réseaux à satellite, ainsi que la Résolution 1182 sur l'amélioration du traitement des fiches de notification des réseaux à satellite et élaborera des applications logicielles appropriées.
	Pendant ces deux années, on devrait traiter environ 900 demandes de publication anticipée de renseignements concernant des réseaux à satellite et 1 500 demandes de coordination concernant des réseaux à satellite. On devrait réduire le retard pris dans le traitement des demandes de coordination. Huit réseaux seront traités au titre de l'appendice 30B et 340 au titre de l'article 4 (Partie A) des appendices 30 et 30A. Près de 830 cas concernant des notifications pour inscription dans le Fichier de référence seront traitées pour les stations terriennes et pour les stations spatiales. Trois à quatre ateliers d'information sur l'amélioration du traitement des fiches de notification des réseaux à satellite se tiendront pendant la période 2002-2003. Le montant total des factures au titre du recouvrement des coûts pour les notifications des réseaux à satellite pendant cette période se montera à environ 16 millions de francs suisses.


12.1.5
Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001

Pendant les années 2000 et 2001, la plupart des ressources allouées à cette activité était consacrée au traitement des fiches de notification pour réseaux spatiaux non assujetties au recouvrement des coûts, essentiellement pour les raisons données au § 3.5 ci-dessous. La ventilation des ressources consacrées au traitement des fiches de notification de réseaux spatiaux assujetties ou non au recouvrement des coûts est donnée dans le Tableau 12.1-1 ci-après.

En dépit de la charge de travail importante découlant essentiellement des Décisions et des Résolutions de la CMR-2000 et malgré les ressources disponibles limitées, le Bureau a obtenu les résultats suivants:
TABLEAU 12.1-1
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12.1.6
Publication anticipée des renseignements relatifs aux réseaux à satellite (API)

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Examen, validation et publication des renseignements reçus concernant les réseaux à satellite, soumis au titre des sous-sections 1A et 1B de l'article 9 conformément au numéro 9.2B;

(
Elaboration des Sections spéciales et publication de ces Sections.

(
Publication de la demande de modification/de prorogation de la date de mise en service dans un MOD API qui suppose pour chaque demande:


1)
Un examen de la demande de prorogation sur la base des dispositions pertinentes du RR et des Règles de procédure associées.


2)
La publication d'un MOD API.

(
Publication de la date de réception des renseignements API afin de déterminer le délai réglementaire maximal autorisé.

(
Envoi de rappels et mesures de suivi en application du numéro 9.5D.

(
Elaboration et tenue à jour des bases de données et tenue à jour des archives.

(
Compte tenu des statistiques pour 2001, on peut s'attendre à recevoir environ 840 cas nouveaux ou modifiés en 2002/2003, ce qui nécessiterait un rythme de publication de 35 API par mois.

(
Par ailleurs, on peut s'attendre à recevoir et publier en 2002/2003 460 notifications relatives à la modification de la date de mise en service.
	L'objectif est d'effectuer la publication dans le délai de trois mois prévu au numéro 9.2B. 


Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	(
L'examen et la publication des renseignements API ont été menés à bien pour 667 réseaux et 259 cas de modification de la date de mise en service. Fin 2000, l'examen et la publication de 200 réseaux ont été reportés en 2001.


	(
 Pour respecter les délais réglementaires de traitement présents il faut un rythme moyen de traitement de 25 API (nouvelles ou modifiées) par Circulaire IFIC du BR.




	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	(
A la suite de la modification de la date de mise en service, 285 réseaux figurant dans le Fichier de référence ont été mis à jour. 334 autres cas de modifications de la date de mise en service attendent d'être traités et inclus dans la base de données SRS; 120 d'entre eux n'ont pu être traités car ils sont bloqués par les opérations d'examen des modifications.

(
Traitement dans les meilleurs délais des cas au titre de la procédure prévue au numéro 9.5D.
	


12.1.7
Demandes de coordination relatives à des réseaux à satellite dans les bandes non planifiées

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Saisie, élaboration et gestion des données.

Saisie des diagrammes d'antenne GIMS (diagrammes papier) et validation des données (diagrammes électroniques) des diagrammes d'antenne entrants.

Prévalidation des données et validation des demandes de coordination entrantes. L'objectif est de réduire les opérations manuelles de validation des demandes de coordination entrantes en utilisant davantage une analyse assistée par logiciel.

La disponibilité du nouveau logiciel de validation et un projet de nouvelle Règle de procédure concernant la recevabilité des fiches de notification devraient permettre d'accroître le rythme de validation des données et de porter le nombre à au moins 50 cas par mois progressivement en 2002/2003.

L'examen technique et réglementaire des demandes de coordination.

Elaboration et tenue à jour des bases de données et tenue à jour des archives.
	On prévoit un rythme moyen de 50 cas par mois pour le traitement et la validation des données en 2002, rythme qui serait porté à 80 cas par mois avant la fin de 2003.

L'existence du nouveau logiciel de validation et de procédures efficaces concernant la recevabilité des fiches de notification devraient permettre d'accroître le rythme de validation des données au premier semestre de 2002 (au moins 50 par mois).

Le temps de traitement pour l'examen technique et réglementaire sera réduit et le rythme de traitement devrait être en moyenne de 50 systèmes par mois en 2002 puis de 80 par mois en 2003.


Le diagramme suivant indique l'évolution attendue de l'arriéré jusqu'en janvier 2005 en tenant compte des ressources additionnelles (approuvées par le Conseil à sa session de 2001) et de l'amélioration des méthodes et des outils logiciels.
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FIGURE 12.1-1

Rythme attendu de traitement des demandes de coordination
Fin décembre 2001 il y avait:

(
1 409 cas en attente de traitement en vue de la publication des Sections spéciales dans la Circulaire IFIC du BR. Sur ces 1 409 cas, on attendait pour 760 d'entre eux l'achèvement de la gestion et de la validation des données.

(
649 cas en attente d'un examen technique et réglementaire et de la publication des conclusions. Compte tenu du rythme de réception des renseignements API au cours des 12 derniers mois ainsi que du nombre de demandes de coordination en 2001, on peut s'attendre à recevoir environ 960 cas en 2002-2003.

Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	En 2001:

415 demandes de coordination ont été reçues (demandes initiales et modifications à des demandes antérieures).
519 réseaux ont été validés (soit un rythme moyen de 43,5 réseaux par mois).

Le rythme de saisie des données GIMS a été le suivant: 193 contours d'antennes, 182 diagrammes de zones de service et 86 diagrammes par mois pour le gain en direction de l'OSG.

Publications des sections spéciales

395AR11/C/ 

141 AR14/C/ 

465 AP30/C/article 7 de l'appendice 30

312 AR11/C/article 7 de l'appendice 30A

L'existence d'un logiciel permettant d'automatiser les notes et les conclusions normalisées du BR permettra d'accroître le rythme de publication des sections spéciales dans la Circulaire IFIC du BR (Services spatiaux).
	Compte tenu de l'amélioration des méthodes de travail, de l'existence d'un meilleur logiciel d'examen et d'un personnel professionnel suffisant pour s'occuper de l'examen technique/réglementaire, on peut espérer traiter au moins 40 réseaux par mois.

	Entre le 1er janvier 2001 et le 1er octobre 2001, 379 demandes de coordination ont été examinées et publiées (soit en moyenne 42 par mois); l'objectif de traitement d'environ 40 réseaux par mois a donc été atteint. Pour le reste de 2001, le traitement de l'examen réglementaire et technique a été suspendu (sauf l'examen au titre de l'article 14) pour mettre en oeuvre les nouvelles dispositions réglementaires et les nouvelles procédures applicables aux fiches de notification reçues après le 1er janvier 1999.
	


12.1.8
Notifications pour inscription dans le Fichier de référence 


	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Les données soumises au titre du numéro S11.15 seront saisies dans le système et publiées dans la Partie IS de la Circulaire IFIC après validation.

L'examen technique et réglementaire sera effectué et des conclusions seront formulées pour les assignations notifiées. 

Les conclusions seront publiées dans les Parties IIS ou IIIS de la Circulaire IFIC.

Les assignations pour lesquelles les conclusions sont publiées dans la Partie IIS seront inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences et celles pour lesquelles les conclusions sont publiées dans la Partie IIIS seront renvoyées aux administrations notificatrices, assorties d'explications.
	300 notifications pour des stations spatiales et 520 notifications pour des stations terriennes seront traitées en 2002/2003. 


Fin décembre 2001, près de 230 stations spatiales et 245 stations terriennes attendaient d'être traitées au titre de l'article 11. On devrait recevoir environ 340 notifications de stations spatiales et 560 notifications de stations terriennes en 2002 et 2003 compte tenu du rythme de réception des notifications en 2001. Compte tenu du niveau de ressources prévu pour 2002-2003 et de l'augmentation attendue de l'efficacité grâce à l'automatisation du processus pendant cette période, le rythme de traitement des demandes de notification fin 2003 devrait être de 300 pour les stations spatiales et de 520 pour les stations terriennes pendant la période 2002-2003, ce qui veut dire que l'arriéré augmentera et passera à 295 stations spatiales et 540 stations terriennes à la fin de 2003. Cet arriéré estimatif peut fort bien changer; tout dépendra de la vitesse à laquelle les demandes de coordination déjà reçues et traitées "se traduisent" en notifications de station spatiale ou de station terrienne.


Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	Les données soumises au titre du numéro S11.15 pour 250 stations spatiales et 433 stations terriennes ont été saisies dans le système et publiées dans la Partie IS de la Circulaire IFIC après validation.

L'examen technique et réglementaire a été effectué et des conclusions ont été formulées concernant les assignations notifiées. 

L'examen au titre des articles S21 et S22 a été automatisé à la fin de 2001.
	130 notifications pour stations spatiales et 213 notifications pour stations terriennes ont été traitées en 2001, ce qui dépasse l'objectif fixé dans le Plan opérationnel pour 2001 (125 stations spatiales et 190 stations terriennes).


	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure


	Les conclusions ont été publiées dans les Parties IIS ou IIIS de la Circulaire IFIC.

Les assignations pour lesquelles les conclusions ont été publiées dans la Partie IIS ont été inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences et celles pour lesquelles les conclusions ont été publiées dans la Partie IIIS ont été renvoyées aux administrations notificatrices, assorties d'explications.
	


12.1.9
Traitement des notifications reçues par le Bureau au titre des appendices 30 et 30A

Les différentes activités dans ces domaines qui sont reflétées dans divers points du dispositif de la Résolution 533 (Rév.CMR-2000) comprennent la publication des modifications apportées au Plan pour la Région 2 (SRS et liaisons de connexion) des appendices 30 et 30A ainsi que les propositions d'assignations nouvelles ou modifiées dans les Listes pour les Régions 1 et 3, qui sont soumises au titre de l'article 4 desdits appendices par les administrations dans la Partie A d'une section spéciale, la publication de la Partie B si nécessaire et le traitement des notifications soumises au titre de l'article 5 de ces appendices.

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Pour les réseaux soumis au titre de l'article 4 des appendices 30 et 30A

(
Publications telles qu'elles ont été reçues des données à fournir au titre de l'ancienne annexe 2 des appendices 30/30A ou au titre de l'appendice 4 soumises par les administrations
(
Vérification pour voir si les données soumises au titre de l'ancienne annexe 2 des appendices 30/30A ou de l'appendice 4 soumises par les administrations sont complètes et correctes

(
Saisie électronique des données soumises au titre de l'ancienne annexe 2 ou de l'appendice 4 sur support papier par les administrations

(
Examens technique et réglementaire au titre des dispositions de l'article 4 des appendices 30 et 30A

(
Elaboration de projets de Sections spéciales

(
Rédaction d'une correspondance pour informer les administrations concernées par ces Sections spéciales

(
Assistance technique aux administrations

(
Amélioration et essais des logiciels
	Voir les tableaux ci‑dessous


	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Pour les réseaux soumis au titre de l'article 5 des appendices 30 et 30A

(
Vérifier pour voir si les données soumises par les administrations au titre de l'appendice 4 sont complètes et correctes
(
Saisie électronique des données soumises au titre de l'appendice 4 sur support papier par les administrations
	Voir les tableaux ci‑dessous

	(
Publication des assignations dans la Partie I-S de la Circulaire IFIC du BR

(
Examens réglementaire et technique au titre des dispositions de l'article 5 des appendices 30 et 30A et formulation de conclusions

(
Elaboration d'un document rendant des résultats des examens et soumission du document à la réunion hebdomadaire en vue de l'approbation de la Circulaire IFIC du BR

(
Publication des assignations dans la Partie II-S ou III-S de la Circulaire IFIC du BR conformément aux résultats des conclusions.
	


Publication de la Section spéciale (Partie A) pour les réseaux soumis au titre de l'article 4 
des appendices 30 et 30A (mise en oeuvre des points 2 et 4 
de la Résolution 533 (Rév.CMR‑2000))

	
	AP30
	AP30A


	
	Nombre total de réseaux à traiter
	Objectif pour 2002-2003
	Nombre total de réseaux à traiter
	Objectif pour 2002-2003

	Réseaux au titre de l'article 4 à traiter au titre du point 4 du décide de la Résolution 533
(Rév.CMR‑2000)
	145
	145

(2002: 74, 2003: 71)
	137
	137

(2002: 77, 2003: 60)

	Nouveaux réseaux soumis au titre de l'article 4 à traiter au titre du point 2 du décide de la Résolution 533
(Rév.CMR‑2000)
	45
	29 

(2003: 29)
	42
	29 

(2003: 29)

	Nouvelles notifications attendues pour publication de la Section spéciale (Partie A)
	50

(2002: 25, 2003: 25)
	
	50

(2002: 25, 2003: 25)
	

	Total
	240
	174
	229
	166



Publication de la Section spéciale (Partie B) au titre de l'Article 4 
des appendices 30 et 30A

	
	AP30
	AP30A


	
	Nombre total de réseaux pour traitement
	Objectif pour 2002-2003
	Nombre total de réseaux pour traitement
	Objectif pour 2002-2003

	Réseaux reçus par le Bureau qu'il est prévu de publier en 2002
	1
	1
	6
	6

	Nouvelles demandes attendues pour publication de la Section spéciale (Partie B) 
	20
(2002: 10, 2003: 10)
	20


	20
(2002: 10, 2003: 10)
	20

	Total
	21
	21
	26
	26


Réseaux à traiter au titre de l'article 5 des appendices 30 et 30A

	
	AP30
	AP30A


	
	Nombre total de réseaux pour traitement
	Objectif pour 2002-2003
	Nombre total de réseaux pour traitement
	Objectif pour 2002-2003

	Assignations notifiées et mises en service avant le 3 juin 2000 qui ont été portées dans les Listes pour les Régions 1 et 3 de la CMR‑2000 ou dans les Plans à la CMR‑2000 mais qui n'ont pas été inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences

	18
	18
	17
	17

	Autres réseaux reçus au titre de l'article 5
	24
	24
	26
	26

	Nouvelles notifications attendues au titre de l'article 5
	20
	20
	20
	20

	Total
	62
	62
	63
	63


Résultat obtenu

L'objectif en 2001 était de finaliser le traitement de tous les réseaux en souffrance, notifiés au titre de l'article 4 et cet objectif a été atteint comme indiqué ci-dessous.
	Réseaux soumis au titre de l'article 4 en attente de traitement conformément au décide 3 de la Résolution 533 (Rév.CMR‑2000)
	2001

	
	APS30
	APS30A

	
	91
	105


12.1.10
Traitement des notifications reçues par le Bureau au titre de l'appendice 30B
	Résultats attendu/obtenu
	Indicateur de performance

	•
Publications "telles qu'elles ont été reçues" des notifications soumises au titre de l'appendice 30B dans la Circulaire IFIC du BR.

•
Vérification que les données soumises par les administrations sont complètes et correctes.

•
Réception, saisie des données et validation des fiches de notification.

•
Examens technique et réglementaire au titre des procédures de l'appendice 30B.

•
Analyse des résultats des examens, rédaction de la correspondance destinée aux administrations concernées et du document interne qui sera présenté à la réunion hebdomadaire en vue de l'approbation de la Circulaire IFIC du BR.

•
Rédaction de télégrammes circulaires ou de Sections spéciales selon le cas.

•
Mise à jour de la situation de référence, si nécessaire, et affichage sur le web.

•
Vérification de la conformité avec la Résolution 49 (Rév.CMR-2000).

•
Mise à jour de l'arc prédéterminé conformément au Règlement des radiocommunications et aux Règles de procédure connexes.

•
Améliorations du logiciel MSPACE et essais.

•
Inclusion des données fournies au titre de l'appendice 30B dans la base des données intégrée SNS/SPS.

•
Vérification de la situation actuelle des systèmes existants dans la Partie B (Section B de l'article 10), pour l'application du § 6.29 de l'article 6 de l'appendice 30B.

•
Demandes d'assistance technique émanant des administrations.


	La charge de travail pour l'appendice 30B comprend 52 réseaux (42 déjà reçus plus 10 que l'on prévoit de recevoir).

Indicateur fondamental de performance: en 2001, le Bureau a traité 13 réseaux et en 2002-2003, il ne devrait en traiter que 8, ce qui s'explique par le fait qu'en 2001 il n'y avait pas de systèmes sous-régionaux alors que la plupart des systèmes qu'on devrait traiter en 2002-2003 seront des systèmes sous‑régionaux. Dans ces cas, le traitement doit tenir compte de la "période d'ajustement" de 30 jours des caractéristiques techniques stipulées dans les Règles de procédure et de la procédure de la Section II de l'article 6 qui prévoit un délai de 60 jours pour la réception des observations concernant les systèmes sous-régionaux et enfin de la nécessité de traiter les réseaux dans l'ordre où ils ont été reçus.


12.1.11
Mise en oeuvre de la Résolution 53 (Rév.CMR-2000): compatibilité entre les nouveaux Plans et d'autres services et avec les Plans pour la Région 2
Il est demandé dans la Résolution au Bureau de publier une lettre circulaire contenant les résultats de l'analyse de compatibilité ainsi que les remarques dans la colonne "Observations" de l'article 9A de l'appendice 30A et de l'article 11 de l'appendice 30. La même Résolution charge par ailleurs le Directeur du Bureau des radiocommunications d'inclure les résultats de cette analyse dans son rapport à la prochaine conférence mondiale des radiocommunications (CMR-03) laquelle les examinera au titre du point 1.35 de son ordre du jour.

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	•
Saisie des données, validation et préparation des fichiers.

•
Essai du logiciel correspondant.

•
Examen technique et réglementaire.

•
Mesures administratives et correspondance.

•
Gestion générale.

•
Pour mettre en oeuvre la Résolution 53 (Rév.CMR-2000), tous les réseaux du SFS pour lesquels le Bureau a reçu des données complètes de coordination au titre de l'appendice 4 avant le 31 juillet 2000 doivent être saisis, validés et sont donc ainsi prêts pour l'examen technique et réglementaire.
	
A condition de mener à terme la saisie et la validation des réseaux à satellite du SFS reçus avant le 31 juillet 2000, les principales activités de mise en oeuvre concernant la Résolution 53 (Rév.CMR-2000) devraient avoir lieu en 2002/2003 pour satisfaire l'exigence spécifiée dans la Résolution.


12.2
Autres activités spatiales
12.2.1
Principe de diligence due
Pour les réseaux du service fixe par satellite, du service mobile par satellite et du service de radiodiffusion par satellite, les renseignements à fournir au titre du principe de diligence due (Résolution 49 (Rév.CMR-2000)) doivent être publiés dans la section spéciale dans les 30 jours qui suivent leur date de réception. Cela inclut:

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	(
Saisie et validation des données au titre du principe de diligence due.

(
Envoi de rappels RES49 six mois avant la date prévue de mise en service des réseaux à satellite.

(
Examen des renseignements à fournir au titre du principe de diligence due pour voir s'ils sont complets, référence aux numéros de la Section spéciale, gamme de fréquences associée.

(
Consultation des administrations si des précisions sont nécessaires.
	Pendant la période 2002-2003 on devrait examiner environ 870 réseaux que l'on prévoit de mettre en service pendant cette même période. L'objectif est de mettre sur le site web de l'UIT les renseignements à fournir au titre du principe de diligence due et de les publier dans le mois qui suit leur date de réception comme indiqué au § 8 de l'Annexe 1 de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000).


	Résultat obtenu
	Indicateur de performance

	L'examen de 276 réseaux qu'il était prévu de mettre en service en 2001 a été mené à terme en 2001. Il en a été de même pour 358 réseaux notifiés avant le 22 novembre 1997 (point 3 du décide de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000).
	L'objectif du Bureau d'affecter sur le site web de l'UIT les renseignements à fournir au titre du principe de diligence due dans le mois qui suit leur réception a été atteint. Pour la publication au titre de la Résolution 49, il y a un léger arriéré (104 sections spéciales).


12.2.2
Publications
La Circulaire IFIC du BR continuera de regrouper les publications réglementaires résultant de l'application du Règlement des radiocommunications et des Accords régionaux pertinents. On prévoit 50 publications de la Circulaire IFIC en 2002 et 2003 (vingt-cinq par an). On réfléchira à la possibilité d'introduire le format DVD.

12.2.3
Liste des réseaux à satellite (SNL)
La Liste des réseaux à satellite regroupe tous les réseaux inscrits dans le fichier de référence des réseaux à satellite. Le rapport trimestriel de la SNL mis à jour tous les trois mois est publié dans le CD ROM sur la Circulaire IFIC du BR et posté sur le web de l'UIT en format pdf. Une version interrogeable en ligne est disponible sur le site web de l'UIT; elle est mise à jour toutes les deux semaines.

12.2.4
Page web du BR sur les activités spatiales
Une page web détaillée est tenue à jour pour informer les administrations sur les activités spatiales. Elle comprend des statistiques, un appui en ligne pour la soumission obligatoire sur support électronique et la publication des fiches de notification initiales, "telles qu'elles ont été reçues".

12.2.5
Appui fourni au Département de l'informatique, de l'administration et des publications par le Département des services spatiaux (SSD) pour l'élaboration des logiciels
•
Les spécifications pour chaque élément du logiciel doivent être élaborées en détail par le SSD.

•
Le logiciel, une fois mis au point, doit être testé et vérifié pour ce qui est des données de sortie, avant d'être livré aux administrations.

12.2.6
Assistance fournie dans l'application du Règlement des radiocommunications (stations spatiales et stations de Terre)
Cette activité couvre l'application des procédures réglementaires décrites dans le Règlement des radiocommunications dans le cadre des procédures de coordination, de modification des plans et de notifications prévues dans les articles 9 et 11 dudit Règlement. Toutes les demandes doivent être traitées immédiatement et une suite doit leur être donnée dans les meilleurs délais.

Elle suppose les tâches suivantes:

•
identification de la nature de l'assistance (pas de réponse, pas de décision, désaccord ou autre);

•
vérification pour s'assurer que les données à fournir au titre de l'appendice S4 sont complètes;

•
examens techniques pour déterminer les administrations avec lesquelles la coordination est requise;

•
rédaction et envoi de la correspondance.

On devrait traiter en 2002-2003 145 cas de demande d'assistance concernant des stations terriennes. Ce chiffre comprend 30 cas non encore réglés fin 2001 et 115 nouveaux cas prévus pour 2002‑2003. Cinquante-neuf cas de demande d'assistance concernant des stations terriennes ont été traités (l'objectif était de 50).

Certaines responsabilités ont été réaménagées en 2001, ce qui a permis de reprendre, au troisième trimestre de 2001, l'assistance concernant les stations spatiales. Quarante-cinq cas environ ont commencé à être traités pendant cette période. On prévoit une augmentation importante en 2002-2003, d'environ 70 à 80 cas par an, compte tenu notamment de l'augmentation du rythme de traitement des cas de coordination pendant l'année et de la prise de conscience du fait que la notification doit avoir été menée à son terme dans les délais fixés par le Règlement des radiocommunications (voir numéro 11.44.1).

12.2.7
Rapport de situation concernant la coordination au titre du numéro S9.53A

Près de 277 Sections spéciales relatives à l'avancement de la coordination, concernant essentiellement l'application de la procédure de coordination prévue dans la Résolution 46 ont été publiées. Il reste encore 250 réseaux à examiner. Le processus global est actuellement à l'examen pour automatiser davantage l'examen et la publication des Sections spéciales. D'ici le début 2003, l'examen et la publication des rapports de situation concernant les demandes de coordination au titre des numéros 9.11, 9.11A et 9.21 devraient être engagés dans les deux mois qui suivent la fin du délai réglementaire dont disposent les administrations pour formuler leurs observations.
13
Activités relatives aux services de Terre
13.1
Description des activités
Les activités relatives aux services de Terre sont subdivisées en six grands groupes:

(
Traitement des demandes de coordination relatives aux services de radiocommunication de Terre.

(
Application des procédures de modification des Plans aux notifications relatives aux services de radiocommunication de Terre.

(
Traitement des notifications relatives au service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques.

(
Application des procédures de notification, d'examen et d'inscription pour les assignations de fréquence relatives aux services de Terre.

(
Application d'autres procédures réglementaires, y compris fourniture d'une assistance pour l'application des procédures réglementaires.

(
Application des procédures administratives et opérationnelles.

Chaque groupe d'activités est décrit plus en détail dans une section distincte ci-après.

13.2
Attribution des ressources
	Ressources humaines
	Mois/travail
	En % du Bureau

	Personnel de la catégorie G
	257,64
	11,29%

	Personnel des catégories P et supérieure
	349,08
	15,95%

	Total
	606,72
	13,57%


Les ressources attribuées à chacun des six groupes d'activités sont données dans le Tableau 13.2-1.

tableau 13.2-1

Attribution des ressources aux activités relatives aux services de Terre

	Activité
	Ressources humaines

	
	Personnel G(M/T)
	Personnel P (M/T)
	Total (M/T)
	en % du BR

	Coordination 
(voir 13.3.1)
	4
	10
	16
	0,36

	Modification des Plans
(voir 13.3.2)
	70,30
	115,08
	185,38
	4,15

	HFBC
(voir 13.3.3)
	4
	50
	54
	1,21

	Notification
(voir 13.3.4)
	155,34
	150
	305,34
	6,83

	Autres procédures réglementaires
(voir 13.3.5)
	6
	15
	21
	0,47

	Procédures opérationnelles
(voir 13.3.6)
	18
	9
	27
	0,60


13.3
Détails concernant divers groupes d'activités relatives aux services de Terre
13.3.1
Demandes de coordination relatives aux services de Terre
13.3.1.1
Description de l'activité
Cette activité englobe le traitement de toutes les demandes de coordination relatives aux services de Terre (essentiellement au titre du numéro 9.21 du RR), les examens technique et réglementaire, si nécessaire, la publication de la Section spéciale pertinente dans la Circulaire IFIC du BR, le contrôle de la procédure et la publication dans les Sections spéciales de la Circulaire IFIC du BR de la situation résultante (accords, désaccords), après expiration du délai.

13.3.1.2
Principaux résultats/effets
Le Bureau accomplira les différentes tâches des procédures, lesquelles comprennent le traitement dans les meilleurs délais des notifications soumises par les Administrations des Etats Membres et leur publication dans les Sections spéciales pertinentes de la Circulaire IFIC du BR (y compris leur affichage sur le site web de l'UIT) conformément aux exigences statutaires.

13.3.1.3
Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003
	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Pour les années 2002-2003, on devrait recevoir environ 200 demandes de coordination pour les services de Terre, l'objectif étant de traiter chaque demande dans le délai statutaire fixé dans le RR, de manière semi-automatisée. Des mesures seront prises pour automatiser le traitement des notifications pertinentes.
	Traiter toutes les demandes dans les délais statutaires


13.3.1.4
Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	En 2001, près de 17 demandes ont été reçues et toutes ont été traitées dans les délais statutaires (cette activité  continue d'être effectuée en dehors du système TerRaSys). Il n'y avait pas d'arriéré à la fin de 2001.
	Comme prévu dans le Plan opérationnel pour 2001, toutes les demandes de coordination ont été traitées dans les délais statutaires.


13.3.2
Procédures de modification des Plans pour les services de Terre

13.3.2.1
Description de l'activité

Cette activité englobe le traitement des demandes de modification des Plans au titre des diverses procédures de modification des Plans (AP25, AP26, ST61, GE75, RJ81, GE84, GE85MM, GE85EMA, GE89). Le traitement des différentes demandes correspondantes comprend les principales opérations suivantes:

•
saisie des données (manuelle, électronique);

•
vérification des données, rédaction de courriers, correction des données;

•
archivage (électronique, papier);

•
actualisation des règles de validation;

•
passage et contrôle des résultats de programmes informatiques par lots;

•
examens (réglementaire, conformité aux principes de planification et aux exigences de coordination, technique);

•
publication;

•
contrôle de la procédure;

•
examen des assignations publiées;

•
inscription des assignations;

•
examen des assignations inscrites.

13.3.2.2
Principaux résultats/effets

Le Bureau appliquera les différentes étapes des procédures qui englobent le traitement dans les meilleurs délais des soumissions émanant des administrations des Etats Membres et leur publication dans les Sections spéciales correspondantes de la Circulaire IFIC du BR (y compris leur affichage sur le site web de l'UIT).

13.3.2.3
Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Le volume des demandes soumises au titre des procédures de modification des Plans pour les services de Terre est relativement stable. Le nombre de soumissions qu'on devrait recevoir pendant 2002‑2003 est le suivant:

(
AP25: 40

(
AP26: 20

(
ST61: 5000

(
GE75: 160

(
RJ81: 120

(
GE84: 4000

(
GE85: 80

(
GE89: 400.
	1)
Pour les soumissions dans les bandes des ondes métriques et décimétriques pour lesquelles les outils de traitement appropriés sont opérationnels et sont intégrés dans le système TerRaSys (par exemple, les soumissions qui sont régies par les Accords régionaux ST61, GE84 et GE89): l'objectif du Bureau est de mener à bien l'ensemble de la procédure, depuis la réception de la fiche de notification jusqu'à sa première publication dans la Section spéciale appropriée de la Circulaire internationale d'information sur les fréquences (IFIC) du BR dans les trois mois qui suivent la réception de la fiche de notification complète et de passer, dans les meilleurs délais, aux étapes ultérieures de la procédure, conformément aux exigences stipulées dans l'Accord régional pertinent.

2)
Pour les soumissions dans les bandes régies par les Plans AP26 et GE75 pour lesquelles il n'existe encore pas d'outils de traitement dans le système TerRaSys, mais pour lesquelles les systèmes de base de données locaux ont été mis en oeuvre: l'objectif du Bureau est de mener à bien l'ensemble de la procédure dans les trois mois qui suivent la réception des fiches de notification complètes, notamment de publier la Section spéciale pour le Plan GE75 et de passer, dans les meilleurs délais, aux étapes ultérieures de la procédure, conformément aux exigences stipulées dans l'Accord GE75.

3)
Pour les soumissions dans les bandes régies par les Plans AP25, RJ81 et GE85 pour lesquelles il n'existe pas d'outils de traitement dans le système TerRaSys, et pour lesquelles aucun système de base de données local n'a été mis en oeuvre à ce jour: l'objectif du Bureau est de recourir à d'autres solutions (extérieures à TerRaSys) utilisant des systèmes de bases de données locaux afin de commencer les examens pendant le deuxième semestre de 2002 puis de mener à bien l'ensemble de la procédure dans les trois mois qui suivent la réception des fiches de notification complètes, notamment la publication des Sections spéciales correspondantes jusqu'au moment où les outils de traitement du système TerRaSys (voir Section 15.3) seront disponibles.


13.3.2.4
Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001 

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	1)
Pour la radiodiffusion en ondes métriques et décimétriques (ST61, GE84, GE89): toutes les fiches de notification en souffrance ont été traitées et publiées dans le cadre du système TerRaSys, conformément aux exigences réglementaires (pour GE84: après avoir éliminé le retard accumulé à la fin octobre 2001). Il n'y avait plus d'arriéré à la fin 2001 pour ces trois Plans (voir Tableau 13.3-1).

2)
Pour les Plans AP26 et GE75: toutes les fiches de notification au titre du Plan de l'appendice 26 et la majorité de celles au titre du Plan GE75 ont été traitées et publiées à l'aide de systèmes de base de données locaux (trois fiches de notification au titre de l'appendice 26 et 123 au titre du Plan GE75). 

3)
Pour les Plans AP25 et GE85: 11 notifications ont été reçues au titre du Plan de l'appendice 25 et aucune au titre du Plan GE85. Le Bureau a appliqué les mesures pertinentes pour les cas actifs (11 au titre de l'appendice 25, 3 au titre du Plan GE85) en dehors du système TerRaSys.

4)
Pour le Plan RJ81: le traitement des soumissions correspondantes est suspendu dans l'attente d'outils opérationnels.
	L'objectif du Bureau (éliminer l'arriéré accumulé et mener à bien l'ensemble de la procédure dans les délais statutaires) soit à l'aide d'un outil standard soit par d'autres moyens a été atteint pour ce qui est des notifications soumises au titre des Plans AP26, ST61, GE75, GE84 et GE89.

Le Bureau n'a pas pu atteindre l'objectif concernant le traitement des notifications soumises au titre du Plan RJ81 (à l'aide d'un outil provisoire) et il y a un léger retard à cet égard (55 notifications fin 2001). 




tableau 13.3-1

Notifications soumises au titre des procédures de modification des Plans (services BC/BT)
	Procédure
	ST61
	GE75
	RJ81
	GE84
	GE89

	Contribution attendue
	2000
	80
	60
	2000
	200

	Fiches de notification reçues
	2217
	46
	13
	2426
	425

	Saisie et validation
	
	
	
	
	

	Fiches de notification saisies
	2217
	46
	0
	2426
	425

	Indicateur de performance pour la saisie des données
	Satisfaisant
	Satisfaisant
	Non satisfaisant
	Satisfaisant
	Satisfaisant

	Arriéré (semaines)
	0
	32 
	x
	0
	0

	Examen et publication
	
	
	
	
	

	Fiches de notification publiées (Partie A)
	628
	92
	0
	5175
	184

	Fiches de notification en attente de publication dans la Partie A
	194(8 semaines)
	32(32 semaines)
	41
	156(15 semaines)
	16(2 semaines)

	Fiches de notification publiées (Partie B)
	2000
	31
	0
	1866
	230

	Fiches de notification en attente de publication dans la Partie B
	28(8 semaines)
	58(16 semaines)
	14
	635
(16 semaines)
	3(10 semaines)

	Indicateur de performance pour l'examen et la publication
	Satisfaisant
	Partiellement satisfaisant
	Non satisfaisant
	Satisfaisant

	Satisfaisant


13.3.3
Traitement des fiches pour la radiodiffusion en ondes décamétriques (article 12 du Règlement des radiocommunications)

13.3.3.1
Description de l'activité

Cette activité couvre le traitement et l'examen technique des fiches de notification reçues pour le service de radiodiffusion dans les bandes des ondes décamétriques qui sont régis par les procédures de l'article 12 du Règlement des radiocommunications et comprend les étapes suivantes: réception et traitement des fiches de notification sur support électronique, échange de correspondance avec les administrations, réalisation de l'analyse de compatibilité et publication des horaires provisoires et définitifs.

Elle couvre également l'échange de correspondance avec des groupes de coordination régionaux concernant les modifications à apporter éventuellement au logiciel, la mise à jour des tableaux de référence, les améliorations à apporter à la présentation des résultats des calculs et l'actualisation des pages web avec les tout derniers logiciels. Elle comprend également la participation aux réunions de coordination des groupes de coordination régionaux.

13.3.3.2
Principaux résultats/effets

Le Bureau accomplira les différentes tâches de la procédure prévue à l'article 12 et les principaux résultats à cet égard seront le traitement dans les meilleurs délais des fiches de notification soumises par les administrations des Etats Membres et les organisations de radiodiffusion agréées ainsi que leur publication ultérieure dans les horaires HFBC sur CD ROM, notamment l'actualisation des données de référence sur le site web de l'UIT.

13.3.3.3
Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Accomplir chaque semaine toutes les tâches requises de la procédure en vue de la publication du CD ROM approprié contenant l'horaire HFBC correspondant, les résultats associés de l'analyse de compatibilité et la dernière version du logiciel HFBC.
	L'objectif du Bureau est de traiter dans les meilleurs délais toutes les fiches de notification en respectant les délais statutaires et en garantissant la publication rapide des CD ROM correspondants, sur une base mensuelle.


13.3.3.4
Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	En 2001, près de 30 373 fiches de notification ont été reçues et elles ont toutes été traitées dans les délais statutaires, ce qui a représenté des examens de compatibilité pour plus de 61 000 fiches. Des améliorations ont été apportées aux progiciels (amélioration des calculs de diagrammes de rayonnement et des gains d'antenne, validation préalable des besoins, etc.). Une assistance a été fournie aux groupes régionaux de coordination.
	Toutes les activités ont été menées à bien conformément au programme indiqué dans l'article S12: toutes les fiches de notification ont été traitées conformément aux calendriers et 11 CD ROM ont été publiés et diffusés dans les délais statutaires.


13.3.4
Procédures de notification, d'examen et d'inscription en ce qui concerne les services de Terre (article 11 du Règlement des radiocommunications)

13.3.4.1
Description de l'activité

Cette activité couvre le traitement des fiches de notification au titre de l'article 11 du Règlement des radiocommunications en vue de leur inscription dans le Fichier international de référence des fréquences. Ce traitement comporte les grandes opérations suivantes: accusé de réception de la fiche de notification, attribution d'un numéro d'identification, entrée et validation des éléments de données, correspondance pour vérifier que les données sont complètes et exactes et publication initiale dans la Circulaire IFIC du BR. Après cette publication, ces fiches de notification sont soumises à divers examens au titre des dispositions pertinentes de l'article 11 du Règlement des radiocommunications (conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences et avec d'autres dispositions du Règlement des radiocommunications, avec les procédures de coordination ou avec un Plan d'allotissement ou d'assignation de fréquences ou bien encore avec d'autres dispositions de l'Accord, selon le cas), ce qui débouche sur la formulation de conclusions et l'inscription dans le Fichier de référence international des fréquences.

13.3.4.2
Principaux résultats/effets

Le Bureau accomplira les tâches requises de la procédure de l'article 11 et les principaux résultats seront le traitement dans les meilleurs délais des fiches de notification soumises par les Administrations des Etats Membres, leur examen conformément aux procédures applicables et leur publication ultérieure dans la Circulaire IFIC du BR ainsi que l'affichage des résultats sur le site web de l'UIT.

13.3.4.3
Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Pendant les années 2002-2003, le Bureau traitera les fiches de notification pour les services de Terre soit au titre des dispositions de l'édition de 1998 du Règlement des radiocommunications (article S11 pour celles qui ont été reçues entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001) soit au titre des dispositions de l'édition 2001 du Règlement des radiocommunications (article 11 pour celles qui ont été reçues après le 1er janvier 2002) sans parler des dispositions des Accords régionaux pertinents (le cas échéant).

Le volume des fiches de notification soumises au titre de la procédure de notification de l'article 11, pour ce qui est des services de Terre, est relativement stable, soit environ 50 000 fiches par an. On attend la même charge de travail que les années précédentes, soit environ 100 000 fiches pour la période 2002‑2003. 

Pour 2002-2003, le Bureau devrait pouvoir continuer de garantir un traitement et un examen dans les meilleurs délais lorsque les outils de traitement sont disponibles, remplacer les outils provisoires dans les cas où la fourniture des outils de traitement normalisés a été retardée, commencer le traitement et l'examen dans les cas où ces opérations ont été suspendues faute d'outils de traitement et reprendre le rythme normal des examens pour tous les domaines concernant le traitement des fiches de notification pour les services de Terre.
	1)
Pour les fiches de notification relatives aux services BC/BT dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques pour lesquelles les outils de traitement appropriés sont opérationnels et intégrés dans le système TerRaSys: l'objectif du Bureau est de mener à bien l'ensemble de la procédure d'examen dans les délais statutaires.

2)
Les fiches de notification FXM4 continueront d'être examinées à titre provisoire, avec les outils actuellement disponibles jusqu'à la fourniture d'outils opérationnels de traitement automatisé intégrés dans le système TerRaSys. Une partie de ces outils devrait être livrée début 2002, ce qui permettrait d'entreprendre la procédure d'examen normalisée pour les fiches de notification en souffrance depuis la période précédente (essentiellement dans les bandes utilisées en partage) ainsi que pour les fiches de notification FXM qui ont été examinées à titre provisoire en 2001 (pour la méthode suivie, voir la Circulaire CR/163). Une fois disponibles les outils opérationnels de traitement automatisé intégrés dans le système TerRaSys, l'objectif du Bureau est de résorber, en l'espace de six mois, l'arriéré accumulé et de procéder au traitement complet de ces fiches de notification dans les délais statutaires. Fin 2001, il y avait dans cette catégorie près de 70 000 fiches de notification en attente de traitement et d'examen, les premières ayant été reçues le 4 janvier 1999. 

	
	3)
Les fiches de notification pour le service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes kilométriques et hectométriques, dont l'examen est suspendu depuis le 1er janvier 2000, faute d'outils opérationnels, seront examinées à titre provisoire avec d'autres outils semi‑automatisés (utilisation d'un système de bases de données local analogue à celui décrit dans la Circulaire CR/163) jusqu'à ce que l'on dispose d'un système complet automatisé et intégré. Une fois livrés les outils opérationnels de traitement automatisé intégrés dans le système TerRaSys, l'objectif du Bureau est de procéder au traitement complet de ces fiches de notification dans les délais statutaires.

Voir également la section 15.3 concernant les prévisions de livraison de ces outils opérationnels standards.


13.3.4.4
Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	En 2001, près de 17 799 fiches de notification ont été reçues au titre de la procédure de l'article S11, ce qui est moins que prévu (50 000 fiches). Ces fiches ont été pour la plupart traitées avec des outils opérationnels ou avec des outils provisoires. L'examen de ces fiches de notification a pris différentes formes:

1)
Dans les cas où l'on disposait d'outils opérationnels classiques (par exemple dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques attribuées aux services BC/BT), le Bureau a accompli les différentes tâches de la procédure et7 747 fiches de notification ont ainsi été examinées dans les délais statutaires (c'est‑à‑dire moins de trois mois après la date de réception de la fiche de notification complète) et il n'y a donc aucun arriéré dans ce domaine.

2)
Dans certains cas où l'on ne disposait pas d'outils opérationnels classiques, le Bureau a mis en place des outils d'examen provisoires (par exemple pour les fiches de notification relatives aux services mobile et fixe au titre de l'article 11 dans les bandes qui ne sont pas utilisées en partage avec les services spatiaux) et près de 45 000 fiches de notification ont ainsi été examinées. Toutefois, toutes les fiches de notification correspondantes (environ 70 000) devront subir un traitement supplémentaire (vérification des objectifs) dès que les outils de traitement classiques seront opérationnels.
	L'objectif du Bureau (résorber l'arriéré accumulé et mener à bien la procédure dans les délais statutaires), avec un outil classique ou d'autres solutions, a été atteint dans les domaines suivants: fiches de notification BC/BT dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques et fiches de notification FXM dans les bandes non utilisées en partage avec les services spatiaux. 

Le Bureau n'a pas pu atteindre l'objectif concernant le traitement des fiches de notification (avec un outil opérationnel ou provisoire) dans les domaines suivants: fiches de notification pour la radiodiffusion dans les bandes d'ondes kilométriques et hectométriques (environ 200 fiches en souffrance fin 2001) et fiches FXM dans les bandes utilisées en partage (environ 30 000 fiches en souffrance à la fin de 2001).

	3)
Dans d'autres cas, aucun outil de traitement n'a été mis en oeuvre (par exemple pour les fiches de notification au titre de l'article 11 relatives à la radiodiffusion en ondes kilométriques et hectométriques et aux services fixe et mobile dans les bandes non utilisées en partage avec les services de Terre).
	


13.3.5
Autres procédures réglementaires, notamment l'assistance fournie pour l'application des procédures réglementaires

13.3.5.1
Description de l'activité

Cette activité couvre l'application des procédures réglementaires décrites dans le Règlement des radiocommunications, dans diverses résolutions et recommandations (exemple, Recommandation 402), autres que les procédures réglementaires usuelles spécifiées dans les articles 9, 11 et 12 du Règlement des radiocommunications et comprend les éléments suivants:

(
Assistance fournie aux administrations pour l'application des procédures de coordination, de modification des Plans et de notification prévues dans les articles 9, 11 et 12 du Règlement des radiocommunications, dans les appendices 25 et 26 de ce même Règlement ainsi que dans divers Accords régionaux.

(
Traitement des cas de brouillage préjudiciable, comme cas particulier de fourniture d'une assistance, défini dans le Règlement des radiocommunications. 

(
Organisation de programmes de contrôle des émissions et traitement des rapports sur ces contrôles des émissions dans les bandes d'ondes décamétriques (services mobile maritime, mobile aéronautique, de radiodiffusion ou autres) en application des Résolutions 207 (Rév.CMR-2000) et 350 (CMR-2000) ainsi que des prescriptions de la Résolution 800 (CMR-2000). 

(
Organisation de programmes spéciaux de contrôle des émissions en application de la Résolution 205 (Rév.Mob‑87), notamment la correspondance avec les administrations concernées afin d'éliminer les émissions non autorisées dans la bande 406-406,1 MHz. 

13.3.5.2
Principaux résultats/effets

Le Bureau accomplira les différentes tâches des procédures définies dans le Règlement des radiocommunications et dans diverses Résolutions, à savoir l'examen dans les meilleurs délais des fiches de notification, la formulation d'avis sur demande, la prompte fourniture d'une assistance appropriée lorsqu'elle est demandée et la diffusion dans les meilleurs délais des rapports correspondants.

Par ailleurs, le Bureau continuera de tenir à jour les bases de données pertinentes (observations concernant le contrôle des émissions soumises par les administrations) et de les mettre à la disposition des utilisateurs enregistrés, en particulier en ligne via Internet. 

13.3.5.3
Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Le Bureau s'attend à la même charge de travail que les années précédentes et prévoit de traiter le nombre suivant de demandes en 2002-2003:

(
environ 200 demandes pour divers types d'assistance en l'application de l'article 13 du RR;

(
environ 120 rapports de brouillage préjudiciable;

(
environ 50 000 rapports sur le contrôle des émissions, en réponse aux programmes spéciaux ou ordinaires de contrôle des émissions dans les bandes des ondes décamétriques;

(
environ 100 rapports, en application de la Résolution 205.
	Les objectifs du Bureau sont les suivants:

(
Traiter toutes les demandes d'assistance dans les meilleurs délais en mettant tout particulièrement l'accent sur celles émanant des pays en développement. 

(
Compte tenu de la nature de certains services liés à la sécurité de la vie, traiter dans les 48 heures chaque cas de brouillage préjudiciable signalé.

(
Traiter dans les meilleurs délais tous les rapports sur le contrôle des émissions et les mettre sur le web dans les 15 jours qui suivent leur date de réception. 

(
Diffuser dans les meilleurs délais auprès des administrations concernées les rapports concernant les omissions non autorisées dans la bande autour de 406 MHz (dans les deux semaines qui suivent la date de réception de ces rapports).


13.3.5.4
Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001 

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	En 2001, une assistance et des précisions concernant l'application des procédures réglementaires ont été données à plusieurs administrations, notamment:

(
Une assistance importante pour la replanification de la bande de fréquences 87,5‑108 MHz pour les services FM/BC a été fournie à une administration (Mali) afin de faire face à de nouveaux besoins. 

(
Une assistance à une administration (BRU) dans le cadre de l'appendice 25 (détermination des canaux appropriés pour 6 besoins).
(
Calculs détaillés expérimentaux et de recherche de fréquences pour le Plan GE75 fournis à une administration (CHN).
(
Calculs détaillés expérimentaux et de recherche de fréquences pour le Plan GE84 fournis à 12 administrations (ARM, BFA, BHR, BUL, GUI, ISR, MDA, MLI, SEN, SYR, YUG, UAE).

(
Résultats de calculs détaillés et calculs expérimentaux pour le Plan GE89 fournis à cinq administrations (BEN, BHR, EGY, KEN, SEN).


	Les objectifs du Bureau indiqués dans le Plan opérationnel pour 2001 ont tous été atteints:

(
toutes les demandes d'assistance ont été traitées dans les meilleurs délais et les mesures de suivi pertinentes ont été prises sans retard;

(
chacun des cas de brouillage préjudiciable signalés a été traité dans les 48 heures;

(
tous les rapports sur le contrôle des émissions ont été traités dans les délais voulus et mis sur le web; 

(
les rapports concernant les émissions non autorisées dans la bande autour de 406 MHz ont été communiqués sans retard aux administrations concernées.

	(
Fourniture d'une assistance pour la coordination au titre de l'Accord ST61 à une administration (ISR).

(
Fourniture d'une assistance dans le cadre des procédures prévues aux numéros S9.18 et S9.46 de l'article S9 à deux administrations (F, RUS).

(
Fourniture d'une assistance à une administration (BFA) pour déterminer les fréquences appropriées dans le cadre des procédures prévues aux numéros S12.12 et S12.33 de l'article S12.
	

	Près de 210 cas de brouillage préjudiciable ont été traités en 2001 (dont 95 nouveaux signalés en 2001).

Environ 49 684 rapports d'observations (programme ordinaire de contrôle des émissions) et 21 106 rapports d'observations (programme spécial de contrôle des émissions dans les bandes des ondes décamétriques) ont été traités en 2001.

Environ 48 émissions non autorisées ont été signalées et des mesures de suivi ont été prises en application de la Résolution 205.
	


13.3.6
Application des procédures administratives et opérationnelles
13.3.6.1
Description de l'activité

Cette activité englobe de très nombreuses tâches, par exemple: l'attribution des séries d'indicatifs d'appel, des blocs de numéros d'appel sélectif et des numéros d'identification maritimes (MID); l'élaboration et la publication des documents de service; la fourniture de divers types d'assistance aux administrations pour l'application des procédures administratives et opérationnelles qui constituent une partie importante du Règlement des radiocommunications; etc. 

Elle couvre également la tenue à jour des bases de données, comme la version électronique de la base de données sur les stations de navire ainsi que leur disponibilité en ligne via l'Internet. 

13.3.6.2
Principaux résultats/effets

Le Bureau accomplira les différentes tâches des procédures définies dans le Règlement des radiocommunications et dans diverses Résolutions, notamment l'examen dans les meilleurs délais des notifications soumises, la prise sans retard de mesures de suivi ainsi que l'attribution de moyens appropriés d'identification lorsque cela est justifié, la publication dans les meilleurs délais des informations pertinentes dans le Bulletin d'exploitation, la formulation d'avis si nécessaire, la fourniture rapide d'une assistance appropriée sur demande et la diffusion des rapports pertinents.

En outre, le Bureau continuera de tenir à jour les bases de données pertinentes (version électronique de la base de données sur les stations de navire) et de les mettre à la disposition des utilisateurs enregistrés, y compris en ligne via Internet.

13.3.6.3
Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Pour les années 2002-2003, on attend la même charge que les années précédentes, essentiellement:

(
Près de 400 demandes concernant des problèmes liés à l'attribution des séries d'indicatifs d'appel, des blocs de numéros d'appel sélectif et des numéros d'identification maritimes (MID) devront peut-être être traités conformément à l'article 9, à la Résolution 13 (Rév.CMR-97) ainsi qu'aux Recommandations de l'UIT-R et de l'UIT-T. 

(
Près de 60 demandes devraient être reçues au titre des articles 47 et 48.

(
On attend près de 20 cas au titre de la Résolution 331.

(
On attend près de 20 cas au titre de l'article 25.

On devrait utiliser le même schéma pour la publication des documents de service que pendant les années précédentes (voir Section 11).
	L'objectif du Bureau est de traiter chaque demande dans les meilleurs délais (dans les 15 jours qui suivent sa réception).

Le Bureau continuera de surveiller la situation en ce qui concerne la ressource MMSI, en application de la Résolution 344 (CMR-97) et fournira un rapport approprié à la CMR‑03.


13.3.6.4
Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001 

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	En 2001, le Bureau a traité 24 demandes relatives à l'attribution de séries d'indicatifs d'appel, de blocs de numéros d'appel sélectif et de numéros d'identification maritimes. A cet égard, on a traité une série d'indicatifs d'appel, un bloc de numéros d'identification de station côtière, un bloc de groupe prédéterminé de stations de navire et quatre numéros d'identification maritime. Les informations correspondantes ont été publiées dans le Bulletin d'exploitation de l'UIT, lorsque cela était nécessaire.

Au total 253 demandes d'assistance/de clarification ont été traitées.

La publication des documents de service sera faite selon les mêmes modalités que les années précédentes (voir Section 11). 

La version électronique de la base de données des stations de navire était mise à jour chaque semaine et peut être consultée en permanence grâce au système MARS (système d'accès et de consultation de la base de données du service mobile maritime).
	Les objectifs du Bureau indiqués dans le Plan opérationnel pour 2001 ont tous été atteints: 

(
toutes les demandes ont été traitées dans les délais et les administrations, dans la quasi‑totalité des cas, ont suivi les mesures et autres avis préconisés par le BR;

(
toutes les données pertinentes ont été rapidement communiquées à toutes les administrations et, grâce au système MARS, la base de données des stations de navire peut être consultée sans interruption.


14
Autres activités de l'UIT-R

14.1
Attribution des ressources

	Ressources humaines
	Mois/travail
	En % du Bureau

	Personnel de la catégorie G
	345,12
	15,12%

	Personnel des catégories P et supérieure
	234,64
	10,72%

	Total
	579,76
	12,97%


14.2
Assistance aux Membres
Un grand nombre d'organismes d'exploitation, de compagnies privées et même des particuliers demandent chaque jour au Bureau une aide et des éclaircissements concernant des dispositions réglementaires et administratives du Règlement des radiocommunications. Le Bureau essaiera de répondre à ces demandes dans la mesure où elles ne gênent pas excessivement la réalisation des priorités du Plan opérationnel.

14.3
Coopération avec l'UIT-D

La liaison sera maintenue entre l'UIT-R et le BDT dans des domaines présentant un intérêt commun pour les deux Secteurs, en particulier en ce qui concerne les Questions de l'UIT-D consacrées à:

•
des études en cours à l'UIT-R, présentant un intérêt particulier pour les pays en développement;

•
certaines techniques présentant un intérêt particulier (déterminées par la Commission d'études 2 de l'UIT-D);

•
des manuels;

•
la dimension économique de la gestion du spectre;

•
les activités de liaison porteront également sur la structure et sur les méthodes de travail des Commissions d'études de l'UIT-D.

Le Bureau collaborera à l'étude des Questions confiées aux Commissions d'études de l'UIT-D et au programme de travail découlant de la CMDT-02. Cette collaboration consistera par ailleurs à étudier et à mettre en oeuvre des moyens efficaces d'appui aux pays en développement pour l'élaboration d'un rapport sur les utilisations actuelles et prévisibles du spectre des fréquences (Résolution 9 de la CMDT-98), notamment la participation aux ateliers connexes organisés par le BDT.

Par ailleurs, le suivi des Résolutions 72 et 716 de la CMR-2000 se fera en étroite collaboration avec l'UIT-D.

Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003

	Résultat attendu en 2002-2003
	Indicateur de performance

	Limiter le risque d'études faisant double emploi entre l'UIT-R et l'UIT-D.

Maintenir l'UIT-R et le BR informés des questions de développement, ce qui les aide ensuite à planifier leur programme de travail.

Participer aux réunions des Commissions d'études de l'UIT-D, aux activités des groupes de Rapporteurs, des groupes de travail et du GCDT.

Assurer la liaison entre l'UIT-D et les Commissions d'études compétentes de l'UIT-R.

Sur demande, fournir des avis et une assistance aux pays sur des questions comme la propagation et la gestion du spectre (en particulier à l'ICTP, Trieste).


	Satisfaction des pays en développement et avantages pour ces pays découlant de leur participation aux études de l'UIT-R.


	Résultat attendu en 2001
	Indicateur de mesure

	Le BR a participé à plusieurs activités organisées par le BDT, en particulier à celles liées à la gestion du spectre. Il a fourni une assistance et des assistants pour plusieurs ateliers du BDT sur la gestion du spectre (Dakar - avril 2001, Rabat - juillet 2001, Praia - octobre 2001, Nairobi - octobre 2001).
	Toutes les activités préparatoires, en particulier la préparation et le traitement des documents d'appui ont été menées à bien dans les délais voulus. Il en est résulté une participation efficace qui a été appréciée par tous les participants.


14.4
Coopération avec l'UIT-T

Le contact sera maintenu entre le BR et le TSB dans les domaines présentant un intérêt commun pour les deux Secteurs en ce qui concerne en particulier:

•
Les études en cours à l'UIT-R dans les domaines suivants: téléphonie mobile, radiodiffusion numérique, services fixe par satellite et de Terre, applications de l'accès hertzien, etc. En particulier, un Groupe de coordination intersectorielle (GCI) est déjà opérationnel pour certaines questions concernant les satellites. La coordination spécifique des travaux est assurée entre la Commission d'études 6 de l'UIT-R et les Commissions d'études 9, 12 et 16 de l'UIT-T.

•
La politique commune en matière de droits de propriété intellectuelle.

Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	•
Limiter le risque d'études faisant double emploi entre l'UIT-R et l'UIT-T.

•
Assurer la compatibilité entre les Recommandations UIT-R et les Recommandations UIT-T relatives aux spécifications du réseau public (c'est-à-dire dans le domaine de la HNS et de l'ATM ainsi qu'en ce qui concerne les objectifs de qualité de fonctionnement et de disponibilité).

•
Maintenir l'UIT-R et le BR informés des questions présentant un intérêt commun pour les deux Secteurs afin de les aider à planifier leurs programmes de travail.
	Bon système de coopération intersectorielle entre les activités des deux Secteurs

	•
Participer aux réunions du GCNT.

•
Sur demande, assurer la liaison entre l'UIT-T et les Commissions pertinentes de l'UIT‑R.
	


14.5
Coopération avec les organisations internationales ou régionales

Le BR continuera d'entretenir des contacts et de coopérer avec:

•
Le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique des Nations Unies (UN-COPUOS).

•
L'OMI, l'OACI, l'OMM, l'IMSO, Cospas-Sarsat, et le CICR en ce qui concerne l'application des textes de l'UIT ayant valeur de traité.

•
L'APT, l'ATU, la CEPT, la CITEL, etc. notamment, pour bien préparer les CMR.

•
L'ABU, l'ASBU, l'UER, l'ETSI, la CEI, l'ISO, la RCC, l'Union mondiale de radiodiffusion, etc.

•
Les activités de l'URSI, les responsables des projets SFCG, RAST et COST présentant un intérêt pour les études de l'UIT-R.

Si nécessaire, des accords seront conclus avec des organisations compétentes, par exemple l'ETSI.

Un exemple de coopération prévu est celui de la création d'un Comité web sur le site de l'UIT en coopération avec le Bureau des affaires spatiales et le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique des Nations Unies afin de faciliter les communications pour l'équipe chargée des systèmes mondiaux de navigation par satellite.
Autre exemple, la publication commune avec l'OMM d'un manuel sur l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques pour la météorologie.
Résultats attendus et indicateur de performance pour 2002-2003

	Résultat attendu en 2002-2003
	Indicateur de performance

	Encourager le dialogue entre organes ayant des intérêts communs.

Faciliter la coordination afin de mieux préparer des manifestations comme les CMR.

Tenir l'UIT-R au courant des activités d'autres organisations pour faciliter la planification des programmes de travail.

Limiter le risque d'études faisant double emploi entre l'UIT-R et d'autres organisations internationales.

Participer aux réunions fournissant des rapports sur les activités de l'UIT.

Participer à des séminaires connexes et faire des exposés sur demande.

Conclure des accords, le cas échéant, à d'autres organisations.
	Satisfaction des organisations internationales et régionales et avantages pour ces organisations.


Résultats obtenus et indicateur de mesure pour 2001
	Résultat obtenu en 2001
	Indicateur de mesure

	Le Bureau a maintenu les contacts et la coopération avec de nombreuses organisations internationales ou régionales, en particulier pour bien préparer la CMR‑03 et pour la RRC/ST61 (OMI, CEPT, ASBU, UER, etc.). Le personnel du Bureau a assisté aux réunions de l'OMI, de l'UER et de Cospas-Sarsat.

Il a également participé à plusieurs réunions concernant la coordination des horaires HFBC organisées par les groupes de coordination régionaux (HFCC, ASBU, ABU) et présenté le logiciel correspondant ainsi que les procédures associées pour les services de radiodiffusion.
	La coopération avec les organisations internationales ou régionales s'est avérée bénéfique pour l'UIT/BR et les organisations concernées.




14.6
Présence régionale et préparation de la CMR-03
Les crédits budgétaires spécifiques se montant à 450 000 francs suisses pour 2002-2003, qui ont été affectés à la présence régionale seront utilisés principalement pour:

(
L'organisation de séminaires régionaux et de sessions d'information régionales pour aider les pays à préparer la CMR-03. Une assistance particulière sera fournie aux pays d'Afrique, aux Etats arabes et aux pays de la CEI pour l'organisation de ces réunions et séminaires.

(
L'organisation, en coopération avec le BDT, de séminaires sur les nouvelles technologies dans les régions fournissant des experts de haut niveau qui participent aux activités des Commissions d'études de l'UIT-R.

(
Participation aux efforts du BDT pour actualiser et financer les cours de gestion du spectre offerts sur le site web de l'UIT.

15
Appui informatique et élaboration de logiciels

Au Bureau des radiocommunications, le Département de l'informatique, de l'administration et des publications est chargé de l'élaboration du logiciel technique et administratif d'appui aux activités liées aux services spatiaux et aux services de Terre et d'automatisation de ces activités. 

15.1
Attribution des ressources

	Ressources humaines
	Logiciel 
pour les services spatiaux
	Logiciel 
pour les services de Terre

	Personnel de la catégorie G
	48
	0

	Personnel des catégories P et supérieure
	439
	192

	Total
	487
	192


15.2
Elaboration de logiciels pour les services spatiaux

15.2.1
Description générale

Le logiciel nécessaire pour le traitement des fiches de notification des systèmes spatiaux est élaboré et actualisé par le Département de l'informatique, de l'administration et des publications (IAP). Deux Divisions de ce Département sont mis à contribution, à savoir la Division des logiciels administratifs pour les applications de l'espace (SAS) et la Division des logiciels techniques pour les applications de l'espace (STS). En général, le logiciel nécessaire pour le traitement des fiches de notification pour les services spatiaux (élaboration de la base de données, saisie, validation, publication et mise à jour des fonctions d'interrogation et de recherche) relève de la Division SAS et le logiciel utilisé pour l'examen technique et réglementaire ainsi que les logiciels GIMS, SNTRACK, IDWM, relève de la Division STS. Les activités de ces deux Divisions sont étroitement liées étant donné que l'objectif est de fournir un système intégré de traitement des fiches de notification au Département des services spatiaux.

15.2.2
Principaux résultats/effets pour 2002-2003

Pour 2002 et 2003 les Divisions SAS et STS se sont fixé deux objectifs importants:

•
Fournir le logiciel aux administrations (via le SRS sur CD‑ROM et le site web du BR) pour les aider à s'acquitter des tâches liées à la soumission sur support électronique des fiches de notification pour les services spatiaux rendue obligatoire par la CMR‑2000.

•
Fournir au Département des services spatiaux (SSD) du BR un logiciel qui facilitera et raccourcira le traitement des fiches de notification pour les systèmes spatiaux, ce qui permettra d'éliminer progressivement l'arriéré.

15.2.3
Résultats attendus pour 2002-2003

En 2002-2003, l'accent sera mis sur les points énumérés ci‑après dont beaucoup nécessitent une contribution et une assistance importantes de la part de l'utilisateur interne. Les dates de mise en oeuvre indiquées supposent une disponibilité sans faille de ressources de développement et l'aide des utilisateurs pour la validation et les essais des progiciels.


	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Terminer la mise au point d'un nouveau logiciel de validation pour remplacer le logiciel actuel; ce nouveau logiciel sera élaboré à l'aide des tout derniers outils PC, géré par tables et utilisera les bases de données de référence; il sera intégré au logiciel de saisie de données et offrira une interface conviviale; une deuxième version sera disponible avant la fin du premier semestre de 2002.

Une fois inclus tous les nouveaux éléments de données introduits dans l'appendice S4 par la CMR‑2000 (concernant les réseaux non OSG et les Plans pour les services spatiaux), élargir l'application des progiciels SpaceCap, SpaceQry, SpacePub et SNS-Online afin de couvrir la notification de ces nouveaux éléments de données; cette opération devra être terminée avant la fin du premier trimestre de 2002.
	Fourniture du logiciel aux utilisateurs aux dates indiquées.



	
	

	L'application des progiciels SpacePub, SpaceQuery et SNS-Online sera élargie pour couvrir tous les types de fiches de notification (y compris les Plans pour les services spatiaux) relatifs à la publication électronique des données relatives aux systèmes spatiaux; cette activité devra être terminée avant la fin du deuxième trimestre de 2002.
	

	Elaborer la partie B de la Liste des réseaux à satellite (SNL); sera disponible une fois que les données auront été scannées au SPR (septembre 2002).
	

	Intégration totale du système des Plans pour les services spatiaux (partie de l'appendice 30B) avec la base de données SNS/SPS. Compte tenu du nombre peu important de fiches de notification, cette tâche devrait être terminée fin 2002.
	

	Modification du système des Plans pour les services spatiaux en vue de l'automatisation de l'analyse des rapports C/I, C/N et I/N pour les réseaux spatiaux appartenant à des services non planifiés, conformément aux articles 9 et 11 (rang de priorité moins élevé).
	

	Il est prévu d'apporter des améliorations importantes au système GIMS, qui permet de traiter les données graphiques; compte tenu des ressources limitées, ces tâches seront échelonnées sur 2002‑2003: 

•
application des nouvelles limites de puissance surfacique fixées par la CMR‑2000;

•
inclusion de diagrammes scannés dans la base de données GIMS;

•
fourniture d'un appui pour visualiser les diagrammes sur écran; 

•
fourniture d'un appui pour la publication de SpacePub;

•
amélioration du traitement des fichiers GXT;

•
fourniture d'un éditeur GXT amélioré;

•
révision de la validation (nouveaux éléments de données plus restructuration du code de façon à pouvoir appliquer la même validation aux fichiers GXT et aux diagrammes saisis);

•
mise en oeuvre d'un moyen permettant d'obliger les administrations à valider leurs données avant de les soumettre au BR;

•
publication des données GIMS sur le web;

•
intégration des faisceaux composites dans la base de données GIMS;

•
établissement d'un lien entre le GIMS et le SNS pour rechercher les données nécessaires, à des calculs interactifs de la puissance surfacique.
	


	De nombreuses améliorations ont déjà été apportées pour obtenir de meilleurs résultats et automatiser les processus manuels existants. Les modifications seront intégrées dans le SNS en 2002-2003 en fonction des priorités des utilisateurs. Les principaux éléments sont les suivants:

•
comparaison entre les fiches de notification soumises au titre de la procédure de demande de coordination et celles soumises au titre de la procédure de publication anticipée (API);

•
élargissement de l'application du système de traitement des fiches de notification SNS à celles soumises au titre de la procédure prévue dans la Résolution 49 (principe de diligence due);

•
adjonction au SNS du traitement des fiches de notification soumises dans les bandes non planifiées;

•
élaboration et mise en oeuvre d'un logiciel permettant d'effectuer un examen au titre de l'article 5 du Règlement des radiocommunications (Tableau d'attribution des bandes de fréquences);

•
nouvelle optimisation du logiciel de l'appendice 8 pour réduire le temps nécessaire pour l'analyse;

•
amélioration du logiciel de l'appendice 7 grâce à l'élaboration d'une interface d'utilisateur graphique et d'un accès direct à la base de données SNS;

•
intégration dans les logiciels SNS et SNTRACK des données relatives au recouvrement des coûts et élaboration d'un logiciel permettant d'établir les différentes catégories de recouvrement des coûts pour les réseaux;

•
intégration des notes et remarques habituelles du BR pour améliorer l'automatisation des publications;
	Voir ci-dessus


	•
révision des bases de données IDWM (frontières géographiques, zones hydroclimatiques et zones de bruit), saisie des zones maritimes et intégration de ces zones dans le logiciel ApIDWM (GUI de IDWM);

•
création d'une bibliothèque DLL contenant toutes les routines géométriques utilisées par tous les programmes spatiaux;

•
mise au point définitive d'une bibliothèque de routines à utiliser pour calculer tous les diagrammes d'antenne normalisés.

A la suite de la décision prise par la CMR‑2000 de rendre obligatoire la soumission des fiches de notification sur support électronique et avec la fourniture aux administrations d'un logiciel de saisie, de validation et d'examen des notifications de réseaux à satellite, au moins 35% des ressources affectées à la mise au point du système Space seront utilisés pour financer le système de production, réaliser les activités de maintenance et fournir une formation et un appui aux utilisateurs (au sein du BR et dans les administrations).
	


15.2.4
Résultats obtenus en 2001

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	La version 1.5 de l'actuel logiciel de validation a été diffusée; elle a été considérablement améliorée pour tenir compte des réactions des utilisateurs et de l'expérience acquise pendant le séminaire sur les systèmes spatiaux qui s'est tenu en juin 2001.
	

	La structure de la base de données SNS a été modifiée pour intégrer les éléments de données supplémentaires introduits dans l'appendice S4 par la CMR‑2000 (relatifs aux systèmes non OSG et aux Plans pour les services spatiaux). La version 4 correspondante de la base de données SNS a été diffusée dans la version de septembre 2001 du SRS sur CD-ROM.
	

	Le logiciel SpaceCap a été mis à jour pour pouvoir saisir les fiches de notification concernant les Plans pour les services spatiaux.
	

	De nombreuses autres interrogations ont été ajoutées aux logiciels SpaceQry et SNS en ligne à la demande des utilisateurs.
	

	L'application du système de traitement SNS a été élargie pour pouvoir traiter les fiches de notification soumises au titre de la procédure API (renseignements pour la publication anticipée).
	


	A la suite de la décision prise de modifier les méthodes d'examen et de planification pour le traitement des demandes de coordination reçues après le 1er janvier 1999 (méthode CR/C), on s'est efforcé de modifier le logiciel d'examen et de traitement des fiches de notification SNS pour faire face aux nouveaux besoins. L'ordre de priorité dans la réalisation des tâches établi antérieurement a donc été modifié.

De nombreuses améliorations ont été apportées aux progiciels de l'appendice 8, PFD et SpacePub pour pouvoir examiner et traiter les cas soumis au titre du point 5 de la Résolution 533 (Rév.CMR‑2000).

La conversion de la base de données GIMS (données graphiques) en une base de données relationnelles pour une meilleure intégration avec la base de données SNS (données alphanumériques) a été achevée fin 2001.

Le logiciel PFD a été modifié pour tenir compte des décisions de la CMR-2000.

Le logiciel MSPACE a été modifié pour s'interfacer directement avec la base de données SNS et un logiciel a été mis au point pour la conversion des Plans dans le SNS (APS30B).

Un processus a été mis en place pour la saisie automatique des conclusions et des besoins de coordination résultant de l'intégration du logiciel PFD et du logiciel de l'appendice 8 dans la base de données SNS.
	


15.3
Elaboration du logiciel pour les systèmes de Terre

15.3.1
Description générale

Le système TerRaSys (Système pour les radiocommunications de Terre) est partiellement mis en oeuvre. Lorsqu'il sera totalement mis en oeuvre, ce système prendra en charge la totalité du traitement automatisé de toutes les fiches de notification pour les systèmes de Terre depuis la saisie des données jusqu'à la publication en passant par la validation et les examens. Sans le système TerRaSys, il serait impossible de traiter le volume important de fiches de notification pour les systèmes de Terre. En raison du bogue de l'an 2000, les travaux avec le système précédent (FMS - Système de gestion des fréquences) se sont arrêtés fin 1999. Certains types de fiches de notification pour les systèmes de Terre reçues en 2000 et 2001 n'ont pas encore été totalement traités, dans l'attente de la mise en oeuvre complète du système TerRaSys.

15.3.2 
Résultats attendus pour 2002-2003

	Résultat attendu
	Indicateur de performance

	Dès que les résultats des essais de réception effectués par l'utilisateur concernant les fiches de notification T11, T12, T13, T14 et T17 (jusqu'à la publication dans la Partie 1) seront complets et satisfaisants, ces éléments du système TerRaSys seront mis en oeuvre. Des essais de réception par les utilisateurs devront être faits début 2002. On pourra ainsi traiter la plus grande partie de l'arriéré en ce qui concerne les fiches de notification pour les systèmes de Terre.

Les examens (technique, réglementaire, etc.) pour les fiches de notification de type T11, T12, T13, T14 et T17 nécessaires pour la publication dans les Parties 2 et 3, seront réalisés, testés et mis en place. On estime qu'il faudra 12 à 15 mois de travail pour les concepteurs sans parler du temps nécessaire aux utilisateurs pour procéder aux essais de réception.

Les travaux concernant la mise en oeuvre du système TerRaSys pour les types de fiches de notification restantes commenceront dans cet ordre:

•
Fiches de notification LF/MF (T03, T04, TB6, TB7, TB8 et TB9).

•
Fiches de notification FXM restantes (T15 et T16).

On estime que l'analyse, la conception, la mise en oeuvre et les essais de la partie LF/MF du logiciel prendront environ 50 mois pour les concepteurs plus les essais de réception par les utilisateurs.

On estime que l'analyse, la conception, la mise en oeuvre et les essais pour les trois types de fiches de notification FXM restantes, une fois les exigences remplies par les utilisateurs, prendront 35 mois pour les concepteurs sans parler des essais de réception par les utilisateurs.

La publication de la Circulaire IFIC du BR, maintenant sur CD-ROM, sera élargie pour pouvoir fournir une version facultative sur DVD-ROM.

Si le temps le permet, diverses parties du système TerRaSys seront modifiées pour pouvoir être diffusées en dehors de l'UIT.

Selon les estimations, 35% des ressources affectées aux activités logicielles liées au système TerRaSys seront utilisées pour financer le système de production, effectuer les activités de maintenance, fournir une formation et un appui aux utilisateurs tant au sein du Bureau qu'auprès des administrations.
	Livraison des outils à temps

Respect des spécifications des utilisateurs finals

Satisfaction des utilisateurs finals


15.3.3
Résultats obtenus en 2001

	Résultat obtenu
	Indicateur de mesure

	En 2001, la plus grande partie de l'élaboration du logiciel pour les fiches de notification de type T11, T12, T13 et T14, y compris la publication dans la Partie 1 de la Circulaire IFIC du BR, a été achevée et les essais de réception devraient être terminés début 2002.

En raison d'autres tâches imprévues, les nouveaux travaux concernant ces quatre types de fiches de notification (préparation de la publication dans les Parties 2 et 3) n'ont pas encore commencé.

La partie FM/TV du système TerRaSys, mise en service en 1999, continue de fonctionner sans difficulté bien que de temps en temps des améliorations soient apportées.
	


16
Remarques de clôture du Directeur du Bureau des radiocommunications 

Les objectifs fixés pour 2002‑2003 sont ambitieux et visent à satisfaire les attentes des Membres vis‑à‑vis du Bureau des radiocommunications. Dans cette optique, l'Union devra se doter des outils, procédures et mécanismes adéquats pour gagner en souplesse et en efficacité.

Les ressources attribuées au Secteur des radiocommunications pour 2002-2003 seront à peine suffisantes pour faire face à la demande croissante et pour mettre en œuvre le programme d'activités ambitieux prévu pour cette période. Par exemple, étant donné qu'aucun crédit n'a été inscrit dans le budget 2002‑2003 pour tenir compte de l'évolution des conditions d'emploi ou d'autres augmentations des coûts, il apparaît évident qu'il faut mettre en place des mécanismes automatiques pour faire face aux fluctuations des taux de change et aux augmentations de salaires étant donné qu'on ne peut attendre des dirigeants qu'ils embauchent du personnel dans de telles conditions.

Pour améliorer les processus de planification pour les activités du Secteur des radiocommunications, il faudrait connaître et garantir le niveau des ressources pour la période concernée, condition sine qua non pour bien gérer et optimiser les ressources attribuées au Secteur. Parmi les diverses propositions qui ne manqueront pas de surgir, je recommanderais au Conseil d'étudier en profondeur les mécanismes susmentionnés.

Le processus de réforme dans lequel s'est engagée l'Union doit être poursuivi avec énergie. L'objectif global est de satisfaire les besoins réels pour les produits et services nouveaux ou existants du Secteur des radiocommunications.

ANNEXe 1 

Budget approuvé de l'UIT‑R pour 2002-2003
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Annexe 1 

-

 A

 

Secteur des radiocommunications

 

Dépenses par chapitre

 

Dépenses

 

 Budget

 

Estimations

 

Estimations

 

Total

 

1998

-

1999

 

2000

-

2001

 

2002

 

2003

 

2002

-

2003

 

Chapitre 3.1

 

Conférences mondiales des radiocommunications

 

2 467 000

 

 

 

2 757 530

 

2 757 530

 

Chapitre 3.2

 

Assemblées des radiocommunications

 

380 000

 

 

 

346 938

 

346 938

 

Chapitre 4.1

 

Conférences régionales des radiocommunications

 

917 854

 

917 854

 

Chapitre 5.1

 

Comité du Règlement des radiocommunications

 

742 652

 

900 000

 

458 053

 

346 512

 

804 565

 

Chapitre 5.2

 

Groupe consultatif des radiocomm

unications

 

12

2 830

 

230 000

 

123 847

 

123 847

 

247 694

 

Chapitre 6

 

Réunions des Commissions d'études

 

3 266 928

 

3 412 000

 

2 322 024

 

2 096 683

 

4 418 707

 

Chapitre 8

 

Séminaires

 

485 935

 

545 000

 

387 415

 

199 831

 

587 246

 

Chapitre 9

 

Bureau

 

52 374 601

 

52 749 000

 

27 688 272

 

27 133 648

 

54 821 920

 

   

-

 Dépenses communes

 

1 491 388

 

550 00

0

 

723 500

 

723 500

 

1 447 000

 

   

-

 Bureau du Directeur

 

3 320 703

 

1 407 000

 

538 026

 

560 125

 

1 098 151

 

   

-

 Département des Commissions d'études

 

5 124 323

 

4 637 000

 

2 732 131

 

2 775 386

 

5 507 517

 

   

-

 Département des services spatiaux

 

15 821 774

 

13 573 000

 

9 307 624

 

8 974 993

 

18 282 617

 

   

-

 Département des services de Terre

 

16 875 224

 

18 627 000

 

6 551 692

 

6 355 644

 

1

2 907 336

 

   

-

 Département de l'informatique de l'Administration et de

s publications

 

9 741 189

 

11 739 000

 

7 610 299

 

7 519 000

 

15 129 299

 

   

-

 Présence régionale

 

225 000

 

225 000

 

450 000

 

   

-

 Travaux postconférence

 

2 216 000

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 20

 

Publications

 

3 301 845

 

2 793 000

 

1 705 000

 

2 100 750

 

3 805 750

 

TOTAL

 

60 294 791

 

63 476 000

 

32 684 611

 

36 023 593

 

68 708 204
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Annexe 1 

-

 B

 

Secteur des radiocommunications 2002

-

2003

 

Dépenses prévues par 

chapitre

 et par catégorie

 

Conférences

 

Groupe 

consultatif des 

radiocom

-

munications

 

Réunions des 

Commissions 

d'études

 

Bureau

 

et

 

Séminaires

 

du

 

Départements

 

Publications

 

Total

 

assemblées

 

Comité du

 

Règlement 

des 

radiocom

-

munications

 

Directeur

 

Dé

penses de personnel

 

3 502 385

 

92 016

 

37

8 020

 

181 747

 

3 036 348

 

847 107

 

39 758 635

 

47 796 258

 

Autres dépenses de personnel

 

202 937

 

230

 

945

 

65 947

 

432 359

 

222 044

 

12 068 134

 

12 992 '596

 

Frais de mission

 

100 000

 

495 000

 

416 600

 

200 000

 

695 000

 

1 906 600

 

Services contractuels

 

5 000

 

390 000

 

2 220 000

 

2 615 000

 

Location et entretien des locaux et 

équipements

 

75 000

 

36 000

 

90 000

 

201 000

 

Matériels et fournitures

 

40 000

 

170 000

 

136 000

 

346 000

 

Acquisition de locaux, mobilier et 

matériel 

 

379 000

 

379 000

 

Services publics 

et services intérieurs

 

80 000

 

7 000

 

530 000

 

200 000

 

1 585 750

 

2 402 750

 

Divers

 

17 000

 

2 000

 

14 000

 

29 000

 

7 000

 

69 000

 

TOTAL

 

4 022 322

 

587 246

 

804 565

 

247 694

 

4 418 707

 

1 098 151

 

53 723 769

 

3 805 750

 

68 708 204

 

Bureau

 




ANNEXe 2

Volumes et coûts prévus de la documentation pour 2002-2003
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Volumes

 

Traduction

 

(pages)

 

Dactylographie

 

(pages)

 

Reprographie

 

(1 000 pages)

 

Traduction 

 

Dactyl

ographie

 

Reprographie

 

CMR

 

7 525

 

20 845

 

22 000

 

881 704

 

834 008

 

1 136 960

 

2 852 672

 

612 582

 

AR

 

750

 

980

 

850

 

87 878

 

39 210

 

43 928

 

171 '016

 

46 380

 

RRB

 

580

 

1 380

 

400

 

67 959

 

55 214

 

20 672

 

143 845

 

44 185

 

GCR

 

500

 

800

 

400

 

58 585

 

32 008

 

20 '672

 

111 265

 

32 881

 

Séminaires

 

230

 

315

 

440

 

26 949

 

12 603

 

22 739

 

62 291

 

14 417

 

Réunions des Commissions d'études

 

7 970

 

17 200

 

15 550

 

933 845

 

688

 172

 

803 624

 

2 425 641

 

583 593

 

Bureau

 

Bureau du Directeur

 

120

 

120

 

200

 

14'061

 

4 801

 

10 336

 

29 198

 

6 929

 

Départements

 

3 360

 

228

 

3 000

 

393'691

 

9 122

 

155 040

 

557 853

 

152 132

 

Bureau total

 

3 480

 

348

 

3 200

 

407'752

 

13 923

 

165 376

 

587 051

 

159 061

 

Publications UIT

-

R

 

3 455

 

178 554

 

178 554

 

Total UIT

-

R

 

21 035

 

41 868

 

46 295

 

2 464 672

 

1 675 138

 

2 392 525

 

6 532 335

 

1 493 099

 

Décentralisation 

 

de la variable 

 

coût de la 

documentation

 

Coûts facturés

 

Coûts

 

facturés

 

totaux

 

CHF

 


annexe 3

Glossaire et explication des différents termes

Activité:
Mesure prise pour transformer des ressources (facteurs) en produits

Résultat attendu:
Défini par rapport aux avantages pour les utilisateurs finals (Etats Membres, Membres de Secteur, Associés) et exprimé sous forme d'une norme, d'une valeur ou d'un taux quantitatif ou qualitatif. Les résultats sont la conséquence ou l'effet direct de la génération de produits et conduisent à la réalisation d'un certain objectif.


Les résultats attendus correspondent aux avantages ou aux modifications dont devraient bénéficier les utilisateurs ou les destinataires des produits. Ils doivent être spécifiques et mesurables c'est‑à‑dire qu'ils devraient permettre de déterminer une valeur quantitative ou qualitative permettant d'établir une comparaison significative avec les résultats obtenus. Les résultats attendus peuvent également concerner des changements dans la quantité, la qualité ou l'actualité d'activités et de produits. Par exemple, une réduction de l'arriéré concernant les fiches de notification de réseaux à satellite, une amélioration de la qualité (ou de la satisfaction des utilisateurs finals) des services consultatifs, une réduction des coûts du temps nécessaire pour fournir une assistance, etc.

Produit:
Produit ou service final fourni par une activité.

Indicateurs de performance:
Facteur ou caractéristique utilisé pour mesurer si et/ou dans quelle mesure le résultat attendu a été obtenu. Les indicateurs de performance correspondent directement ou indirectement au résultat attendu pour lequel ils sont utilisés pour mesurer les performances.

Mesure des performances:
Détermination des résultats obtenus par rapport aux résultats attendus, sur la base des données recueillies pour les indicateurs de performance pour une période de temps donnée ou à une certaine date de référence.

_____________







� 	Cette mesure sera nécessaire jusqu'au moment où la/les nouvelle(s) version(s) du logiciel de saisie des données (SpaceCap) sera/seront communiquée(s) aux administrations.


� 	Pour ces réseaux, les procédures de traitement habituelles prévues à l'article 5 de l'appendice 30 ou 30A ne s'appliquent pas conformément à la décision prise à la 26ème réunion du RRB (5�9 février 2001).


3 	Les notes concernent la date d'interruption du 30 septembre 2001. Une mise à jour appropriée (concernant les données jusqu'au 31 décembre 2001) sera faite en janvier 2002.


4 	Par FXM, on entend les fiches de notification pour les services fixe, mobile et autres, à l'exception du service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes kilométriques/hectométriques et métriques/décimétriques.
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 Total BR�     en %







 Total BR�Mois/travail







1. Conférence mondiale des radiocommunications







12. Autres activités de l'UIT-R







9. Traitement fiches de notif. pour services spatiaux







6. Réunions des Commissions d'études







5. Groupe consultatif des radiocommunications
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		CR/month/P		5.47		3.33		8.13		13.56		13.68		10.25		9.86		11.96		10.55		12		12		12		Efficiency

		6 quarter learning curve														Proposed efficiency rate						12		Taking account additional examinations performed

																								simultaneously (S9.21, Art. 7 ApS30/30A,...)

		2001		CRexa		CR/month		CR/P		CRreceiv.

		Q1+Q2+Q3		365		40.56		13.00		361

		Q4		30						120

		Total		395		32.92		10.55		481
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