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	مقترح لتمديد مهلة وضع النظام الساتلي الكولومبي SATCOL IB
بال‍موقع °70,9 غرباً في ال‍خدمة


معلومات أساسية
نظراً للصعوبات التي تواجهها الإدارة الكولومبية في وضع التخصيصات الترددية للشبكة الساتلية SATCOL 1B في الخدمة، قدّمت هذه الإدارة إلى مؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في بوسان في الفترة من 20 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2014 وثيقتها CLM 87 المعنونة "تمديد الموعد النهائي لتشغيل النظام الساتلي الكولومب‍ي "SATCOL" في المواقع المدارية 70,9 غرباً و38 غرباً و131 غرباً". ونتيجةً لهذا الطلب أدرج هذا المؤتمر التوصية التالية المقتطفة من تقرير رئيس اللجنة 5 في محضر الجلسة العامة:[footnoteRef:1] [1: 	الوثيقة Document S14-PP-C-0161!!MSW-E.] 

"التوصية 6: فيما يخص الشبكة الساتلية SATCOL 1B (FSS)، إذا كانت إدارة كولومبيا لا تستطيع التقيد بالمهل التنظيمية للوضع في الخدمة فيوصَى بأن تحيل إدارة جمهورية كولومبيا المسألة إلى عناية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 (WRC-15) لاتخاذ الإجراء اللازم، حسب الاقتضاء، مع مراعاة المادة 44 من دستور الاتحاد والمصاعب التي واجهها هذا البلد النامي ويواجهها في وضع التخصيصات الترددية المعنية في الخدمة. ويوصَى أيضاً على سبيل الاستثناء بأن يتخذ مكتب الاتصالات الراديوية كل التدابير المناسبة لتيسير نظر المؤتمر المذكور في الحالة المعنية."
ومن المهم التذكير بأن لجنة لوائح الراديو، استجابةً للقرار 80، لاحظت في تقريرها المقدم إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2000 أن المهل القانونية، مثل المهل المذكورة في الرقم 48.11، قد تكون غير كافية في كثير من الحالات لتمكين البلدان النامية من استكمال المتطلبات التنظيمية وتصميم الأنظمة الساتلية وبنائها وإطلاقها.
وبهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن حكومة كولومبيا لا تزال تبذل جهوداً كبيرة وقد واجهت عدداً من الصعوبات على مدى السنوات السبع الماضية في وضع هذا الموقع المداري في الخدمة مع إيلاء الاعتبار الواجب لجميع الإجراءات المنصوص عليها في أحكام لوائح الراديو لاستخدام موارد الطيف-المدار. وكان من بين هذه الجهود والصعوبات ما يلي:
1	في 2010، أُطلقت عملية مناقصة عامة للحصول على ساتل اتصالات في كولومبيا. وبعد جولات متنوعة من المحادثات وأمام الصعوبات التقنية المصادفة، تم التخلي عن هذه العملية؛
2	ونتيجةً لذلك، وبغية الوفاء بمتطلبات التوصيلية في البلد، قامت الحكومة الوطنية على مدى السنوات الأخيرة بتطوير شبكة ألياف بصرية وطنية تسمح بتوصيل 96 في المائة من المراكز البلدية بالنطاق العريض في البلد؛
3	ومع ذلك، وعلى الرغم من نشر شبكة الألياف البصرية الوطنية ونظراً للجغرافيا الوعرة والجبلية التي يتميز بها البلد، لا تزال هناك مناطق داخل الأراضي الوطنية لكولومبيا لا تتمتع بتوصيلية الإنترنت ولا بالنفاذ إلى الإنترنت بسبب موقعها الجغرافي وهي مناطق يشكل استعمال السواتل فيها الوسيلة البديلة الوحيدة للنفاذ. وهذا هو الحال بالنسبة لحوالي 30 000 مدرسة عمومية في المناطق النائية التي لا تزال محرومة من النفاذ إلى النطاق العريض، وتؤثر هذه الحالة على أكثر من مليوني طفل من أطفال المدارس؛
4	طُرحت في وقت لاحق مناقصات عامة موجهة إلى الصناعة الساتلية بهدف إيجاد أوجه التآزر التي من شأنها تطوير المواقع المدارية التي تديرها كولومبيا تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات.
وعلى الرغم من هذه التدابير، لم يتسن بعد التغلب على الصعوبات المتعلقة بتطوير الموقع المداري أو تلك التي تصادَف عادةً عند السعي لتنفيذ المشاريع الساتلية في النطاق KA في المناطق الاستوائية مثل كولومبيا. ولهذا السبب تقوم حكومة كولومبيا بوضع استراتيجية للتصدي لهذه التحديات باستخدام الشبكة الساتلية SATCOL 1B. وستشمل هذه الاستراتيجية طلب تمديد الفترة المحددة لوضع هذا الموقع المداري في الخدمة، ستعرضه كولومبيا على المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 للنظر فيه وفقاً لمحضر الجلسة العامة للمؤتمر PP14.
وإضافةً إلى ذلك، نود إحاطتكم علماً أن إدارة كولومبيا قامت بإعداد معلومات نشر مسبق جديدة لتقديمها إلى مكتب الاتصالات الراديوية، تتعلق بشبكة ساتلية كولومبية "COLSAT1A70.9W" في الموقع المداري 70,9 غرباً. ونُشرت هذه المعلومات في النشرة الإعلامية الدولية للترددات المؤرخة 16 يوليو 2014 وهي تؤكد من جديد اهتمام الإدارة الكولومبية بالنفاذ إلى مورد المدار-الطيف في الموقع المداري المعني.
وجدير بالملاحظة أن هذه الإدارة عمدت في ديسمبر 2014 إلى إجراء الاحتياط الواجب في المكتب وفقاً للقرار 49 من لوائح الراديو وقدمت تبليغاً بشأن الشبكة SATCOL 1B، ممتثلة بذلك للمتطلبات الإجرائية للتبليغ عن الشبكات الساتلية ضمن الإطار الزمني المعمول به.
المقترح
في ضوء ما سبق، ألتمس، عملاً بقرار مؤتمر المندوبين المفوضين (بوسان، (2014 وبأحكام المادة 44 من دستور الاتحاد، أن توافق الجلسة العامة للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 على استمرار تسجيل الشبكة SATCOL 1B بعد 21 ديسمبر 2014 وتمديد الفترة المحددة لوضع النظام الساتلي الكولومب‍ي SATCOL 1B بالموقع 70,9 غرباً قيد التشغيل ثلاث سنوات اعتباراً من اختتام المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015.
وهذه الإدارة على ثقة كاملة من أن الموافقة على مقترح كولومبيا ستتيح للبلد الفرصة لتنفيذ هذا المشروع الساتلي بنجاح الذي سيكون ضرورياً لسد الفجوة الرقمية على الرغم من الصعوبات التي تكتنف عادة هذا النوع من المشاريع في البلدان النامية، وتوفير النفاذ عريض النطاق لأكثر المجتمعات المهمشة والمحرومة في كولومبيا تمشياً مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة مؤخراً.
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