Calendrier pour l'élaboration du projet de Plan

	Activité/événement
	Durée
	Date limite
	Suite donnée par

	Etablissement du projet de Plan
	
	
	

	Date de la situation de référence
	
	31.10.2005
	Administrations

	Dernière soumission des données d'entrée avant la seconde session de la CRR
	
	31.10.2005
	Administrations

	Soumission des déclarations administratives
	
	27.01.2006
	Administrations

	Validation, correction et publication des données d'entrée
	3 mois
	31.01.2006
	BR et administrations


	Etablissement du projet de Plan
	1 mois
	
	BR avec le concours d'experts
	Voir le point 1 a) du décide

	Réunion du GPI; soumission du projet de Plan à la seconde session de la CRR
	
	Février 2006
	GPI
	

	Publication du projet de Plan
	
	28.02.2006
	BR

	Analyse du projet de Plan par les administrations
	2 mois
	
	Administrations

	Soumission des déclarations administratives supplémentaires
	
	20.03.2006
	Administrations

	Publication des résultats de synthèse complémentaires
	
	31.03.2006
	BR

	Début de la seconde session de la CRR
	
	Mai 2006
	


� 	Le Bureau publiera les fichiers contenant les besoins individuels dès qu'ils seront validés (étant entendu que les champs concernant le passage de l'analogique au numérique ne seront pas validés); l'objectif étant de publier tous les fichiers relatifs aux besoins avant le 13 janvier 2006. Les champs restants seront validés avant le 31 janvier 2006, c'est�à�dire avant la date définitive de publication du fichier complet contenant les besoins.





