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	Назначение
В настоящем отчете содержится обновленная информация к документу об условиях обеспечения непрерывности деятельности собраний МСЭ в период строительства нового здания штаб-квартиры МСЭ в 2028 и 2029 годах, который был представлен на 22-м собрании РГС-ФЛР (Документ CWG-FHR-22/13). В нем представлена дополнительная информация о различных вариантах проведения собраний МСЭ в рассматриваемый период и соответствующих финансовых последствиях. 
В настоящем отчете основное внимание уделяется обеспечению непрерывности деятельности в отношении собраний. Обновленная информация об обеспечении непрерывности деятельности штаб-квартиры МСЭ содержится в Документе C26/7.
Необходимые действия Совета
Совету предлагается принять к сведению настоящий документ.
Соответствующая увязка со Стратегическим планом
Платформы для созыва мероприятий.
Финансовые последствия
Все варианты обеспечения непрерывности деятельности требуют финансирования. Фонд обеспечения непрерывности деятельности в настоящее время составляет 3,17 млн. швейцарских франков, включая взнос Швейцарии в размере 2,78 млн. швейцарских франков и 0,389 млн. швейцарских франков, выделенных Советом в 2025 году.
В Документе C26/42 предлагается выделить дополнительное финансирование в размере 1,5 млн. швейцарских франков из средств, сэкономленных в процессе исполнения бюджета в 2025 году, на обеспечение непрерывности деятельности МСЭ в соответствии с оценкой, представленной в Документе C26/7 Совета.
__________________
Справочные материалы
Документ CWG-FHR-20/9; Решение 640 (C24) Совета; Краткий отчет о 20-м собрании РГС‑ФЛР; Документы CWG-FHR-21/10, CWG-FHR-21/25, CWG-FHR-21/INF/4, CWG-FHR-22/13 и CWG-FHR-22/36


1	Базовая информация
Ежегодно в штаб-квартире МСЭ проводится от 60 до 65 собраний, в том числе с дополнительным использованием площадей МЦКЖ/ЦКВ. Эти собрания включают предусмотренные уставными документами технические собрания (исследовательских комиссий и рабочих групп) всех Секторов (обусловленные уставными документами Союза и Секторов, имеющими функции принятия решений и стратегического значения), а также собрания консультативных групп, Совета и рабочих групп Совета.
В связи со строительством нового здания в рамках проекта штаб-квартиры МСЭ необходимо обеспечить надлежащие места проведения собраний, с тем чтобы обеспечить возможность созыва собраний МСЭ, которые обычно проводятся в штаб-квартире МСЭ, в том числе в течение основного периода, связанного с процессами сноса и строительства.
Эти собрания могут проводиться за пределами Женевы приглашающим правительством или другой принимающей организацией в соответствии с Резолюцией 5 (Киото, 1994 г.) Полномочной конференции, касающейся приглашений на проведение конференций или собраний вне Женевы, где указано, что принимающая сторона покрывает дополнительные расходы Союза по проведению собраний или конференций вне Женевы.
Вместе с тем проведение всех собраний на специальной основе в различных местах было бы нецелесообразным, принимая во внимание значительные финансовые, материально-технические и организационные проблемы, которые сопряжены с таким подходом, включая более высокие затраты, менее эффективное использование людских ресурсов и бóльшую неопределенность при планировании делегатами своей деятельности. Подробный перечень собраний МСЭ, запланированных на период с октября 2028 года по август 2029 года, был обновлен с учетом последней информации, полученной от организаторов собраний Секторов и Генерального секретариата. Он приведен в Приложении 1 к настоящему документу и включает ориентировочные даты проведения собраний, количество и площадь залов заседаний.
2	Подтверждение основного периода проведения работ
После дальнейшей доработки проектной компанией был подтвержден основной период проведения строительных работ, в течение которого может потребоваться использование альтернативных залов заседаний; он продлится с 1 октября 2028 года по 31 августа 2029 года включительно.
3	Доступность залов заседаний МСЭ в период проведения работ
В зданиях "Башня" и "Монбрийан" были проведены акустические испытания для оценки уровней шума при сносе и строительстве.
Предварительные результаты показывают возможность использования отдельных помещений в штаб-квартире МСЭ в течение значительной части периода проведения основных строительных работ при условии ограниченного уровня шума. Однако продолжение использования помещений штаб-квартиры может потребовать модернизации инфраструктуры и оборудования для обеспечения непрерывности деятельности и качества обслуживания, поскольку срок службы некоторых объектов инфраструктуры и оборудования истечет до предполагаемого периода строительных работ или во время этого периода. В настоящее время проводится оценка с целью определения объема ремонтных работ и определения необходимых дополнительных инвестиций.
4	Альтернативные места проведения мероприятий в Женеве
Секретариат продолжил изучать различные варианты обеспечения непрерывности деятельности в рассматриваемый период путем аренды залов заседаний в альтернативных местах в Женеве.
Проведение сессий Совета МСЭ 2028 и 2029 годов
Принимая во внимание стратегическое значение ежегодной сессии Совета и в соответствии со Статьей 4 Конвенции (п. 51), в которой устанавливается, что Совет МСЭ проводит ежегодно обычную сессию в месте пребывания Союза, сессии Совета в 2028 и 2029 годах планируется провести в Женеве.
Сессию Совета 2028 года планируется провести с 13 по 23 июня в зале им. Попова в здании "Башня" штаб-квартиры МСЭ; согласно текущему графику реализации проекта строительства в течение этого времени не планируется никаких крупных работ по сносу, которые бы сопровождались высоким уровнем шума.
Первоначально планировалось, что сессия Совета 2029 года состоится в июне. Поскольку МЦКЖ не может принять собрание, оно может быть проведено либо в июне 2029 года в зале им. Попова (окончательных результатов акустических испытаний пока нет), либо в ВОЗ, которая подтвердила наличие свободных площадей по состоянию на сегодняшний день.
Более консервативным и экономически эффективным вариантом было бы проведение сессии Совета 2029 года в зале им. Попова в сентябре, для чего необходимо получение согласия Государств-Членов – см. Документ C26/2.
Проведение собраний исследовательских комиссий, рабочих групп и консультативных групп
МКЦЖ
[bookmark: _Int_MmwLdN8V]Учитывая многолетнее сотрудничество с МСЭ, удобное расположение и знакомство делегатов с помещениями, МЦКЖ по-прежнему является наиболее подходящим альтернативным местом для проведения собраний. Однако в связи с плановыми ремонтными работами МЦКЖ будет закрыт с 1 января по 31 октября 2028 года, при этом его доступность будет ограничена с конца 2028 года и в течение 2029 года.
Секретариат МСЭ тесно сотрудничает с МЦКЖ для определения возможности проведения как можно большего количества собраний МСЭ в период с октября 2028 года по август 2029 года. В настоящее время МЦКЖ может принять ограниченное количество собраний в этот период, поскольку для всех других собраний либо недоступно место проведения, либо пространство может быть предоставлено МСЭ только в качестве второго варианта в случае отмены бронирования помещений другими сторонами.
Начиная с 2027 года ко всем собраниям, проводимым в МЦКЖ, будет применяться арендная и фиксированная плата. Хотя новые арендные и фиксированные платежи применяются в МЦКЖ с 2025 года, затраты на аренду помещений для проведения собраний МСЭ в МЦКЖ в 2025 и 2026 годах будут возмещены в рамках щедрого пакета неотложных мер по поддержке международных организаций в Женеве, предоставленного Швейцарией, за что МСЭ весьма признателен.
Palexpo
По итогам дальнейшего взаимодействия с руководством Palexpo было получено подтверждение, что с октября 2028 года по август 2029 года в Palexpo будет доступно на разовой основе только ограниченное количество залов заседаний. Этот вариант по-прежнему является наиболее дорогостоящим в Женеве ввиду высокой стоимости технических услуг. Секретариат ведет работу по сопоставлению перечня собраний МСЭ, для которых еще не определено место проведения, и доступных для бронирования площадей в Palexpo на этот период.
Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве
Предварительные обсуждения с Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве (ЮНОГ) показывают, что возможности проведения внешних собраний ограничены, и подтверждение доступности площадей не может быть получено более чем за шесть месяцев до начала собрания. Тем не менее, МСЭ направил официальное сообщение с вопросом, сможет ли ЮНОГ принять какое-либо из собраний МСЭ в указанный период, и ожидает ответа.
Использование временной структуры для проведения конференций Tempus в ЮНОГ на протяжении всего года не является целесообразным вариантом, учитывая ограниченную вместимость и высокую стоимость, включая стоимость перепланировки помещений и демонтажа конструкций в конце срока аренды. Только затраты на демонтаж, которые, как подтвердило ЮНОГ, в соответствии с этим подходом ложатся на МСЭ, по оценкам, составят 0,5 млн. швейцарских франков.
Помещения других объединений системы ООН/международных объединений на разовой основе
В 2028 и 2029 годах для аренды на разовой основе в Женеве доступно ограниченное количество залов заседаний. ВОЗ и МОТ предлагают подходящие помещения для проведения собраний среднего размера с возможностью заблаговременного бронирования залов, что позволяет осуществлять своевременное бронирование и обеспечивает возможность долгосрочного планирования. МСЭ впервые проведет собрание исследовательской комиссии БР в ВОЗ в июне 2028 года. Следует отметить, что ВОЗ и МОТ используют помещения ЮНОГ для проведения более масштабных собраний, и ЮНОГ осуществляет свою собственную программу ремонта, что означает ограниченность предложения и определенную конкуренцию в вопросе обеспечения надлежащих помещений для собраний, в особенности в определенные периоды в течение года. Другие международные организации удовлетворяют только внешние заявки на аренду помещений для собраний своих Государств-Членов для проведения мероприятий, соответствующих их мандату, или не имеют достаточно просторных залов заседаний для проведения собраний МСЭ.
Одновременно Секретариат продолжает укреплять сотрудничество и обмен информацией со страной пребывания и сообществом ООН в Женеве. Генеральный секретарь МСЭ является одним из координаторов блока специализированных учреждений в рамках инициативы "ООН‑80" наряду с МОТ и в этом качестве она призвала к созданию скоординированной структуры в целях рационализации использования помещений и их совместного использования в интересах учреждений ООН в Женеве. После первого собрания с ЮНОГ и МОТ в декабре 2025 года МСЭ работает над первоначальным планом проекта и последующими шагами. МСЭ также принимает участие в деятельности рабочих групп, организованных представительством Швейцарии для поддержки координации помещений для проведения конференций и служебных помещений с международными организациями в Женеве. Предполагается, что эти усилия в конечном счете обеспечат возможности для синергии и более эффективного использования ресурсов учреждениями ООН в Женеве и в контексте комплекса зданий МСЭ.
Ориентировочный обзор затрат в других местах проведения мероприятий в Женеве на разовой основе
За использование всех помещений в Женеве взимается арендная плата по коммерческим ставкам, а также плата за технические услуги и обслуживание.
В следующей таблице представлено ориентировочное сравнение стоимости аренды для определенного количества отдельных собраний в различных местах проведения с учетом того, что будут взиматься также сборы за технические услуги и обслуживание:
	Собрание
	Продолжи-тельность, дни
	Залы/
вместимость
	Затраты (шв. фр.)
	МКЦЖ
	ЮНОГ
	Palexpo

	Совет 
	12
	1×350, 1×150, 1×80, 2×30, 1×20
	Аренда 
	27 368
	33 792
	95 400

	
	
	
	Обеспечение безопасности 
	10 220
	18 968
	14 099

	
	
	
	Технические услуги 
	50 000
	44 000
	151 167

	
	
	
	Всего
	87 588
	96 760
	260 666

	РГС
	12
	1×150, 1×80
	Аренда 
	21 560
	14 784
	56 760

	
	
	
	Обеспечение безопасности 
	10 220
	600
	14 099

	
	
	
	Технические услуги 
	35 000
	28 800
	93 542

	
	
	
	Всего
	66 780
	44 184
	164 401

	КГСЭ 
	5
	1×200, 1×50, 1×30, 1×20
	Аренда 
	14 050
	7 920
	26 400

	
	
	
	Обеспечение безопасности 
	7 200
	800
	7 242

	
	
	
	Технические услуги 
	18 000
	15 200
	54 228

	
	
	
	Всего
	38 450
	23 920
	87 870

	РГ 5A, 5B и 5C БР
	12
	1×200, 1×120, 1×80, 1×50, 1×30
	Аренда 
	27 128
	31 488
	90 720

	
	
	
	Обеспечение безопасности 
	10 220
	1 280
	14 099

	
	
	
	Технические услуги 
	75 000
	101 600
	131 853

	
	
	
	Всего
	112 348
	134 368
	236 672

	ИК17 МСЭ-Т
	12
	1×200, 2×50, 1×30, 3×20, 3×15
	Аренда 
	23 720
	63 360
	102 240

	
	
	
	Обеспечение безопасности 
	10 220
	1 000
	14 099

	
	
	
	Технические услуги 
	120 000
	178 400
	108 774

	
	
	
	Всего
	153 940
	242 760
	225 113

	ИК1 и ИК2 МСЭ-D 
	12
	1×250, 1×30
	Аренда 
	20 120
	14 400
	39 600

	
	
	
	Обеспечение безопасности 
	10 220
	1 000
	14 099

	
	
	
	Технические услуги 
	30 000
	44 000
	97 530

	
	
	
	Всего
	60 340
	59 400
	151 229

	Примечания:
1)	Выходные дни включены в цену, когда это применимо.
2)	Обеспечение безопасности рассчитывается как предельные затраты, включающие затраты на невооруженного сотрудника охраны ЮНОГ (79 долл. США = 61 шв. фр./час) и затраты на сотрудников по выдаче пропусков, когда это применимо. В случае ЮНОГ затраты также включают 4 швейцарских франка за напечатанный пропуск (с использованием системы пропусков ЮНОГ).
3)	Данные о ценах на аренду и технические услуги ЮНОГ доступны в долларах США; здесь они конвертированы в швейцарские франки исключительно для целей сравнения по курсу 1 доллар США = 0,8 швейцарского франка. Эти затраты могут увеличиваться в зависимости от обменного курса; залы ЮНОГ доступны для бронирования в кратчайшие сроки.
4)	Цены в Palexpo для мероприятий Совета и РГС оцениваются на уровне 40 процентов скидки от цены каталога и применимы только для бронирования сразу нескольких помещений.
5)	На момент представления настоящего отчета данных о затратах на использование помещений ВОЗ и МОТ не было; если возможно, обновленная информация будет представлена устно.



5	Дополнительные условия обеспечения непрерывности деятельности
Альтернативные места проведения мероприятий за пределами Женевы
По просьбе РГС-ФЛР, представленной на 21-м собрании группы, секретариат МСЭ выполнил первоначальную оценку мест проведения конференций в Лозанне, ближайшем международном центре для проведения собраний с сопоставимой инфраструктурой. После первоначальной оценки подходящие условия для проведения ограниченного количества собраний МСЭ могут предложить два места проведения: Конгресс-центр Swiss Tech, один из крупнейших конференц-центров в районе Женевского озера, и Beaulieu, многофункциональный комплекс, обеспечивающий возможность проведения мероприятий с участием от 50 до 4000 человек. Однако, учитывая дополнительные финансовые и операционные затраты, сопряженные с проведением собраний за пределами Женевы, потенциальную доступность залов заседаний в штаб-квартире МСЭ и финансирование, получаемое от Швейцарии, в настоящее время более целесообразными являются другие варианты обеспечения непрерывности деятельности, и на данном этапе сравнительных преимуществ использования этого варианта для обеспечения непрерывности деятельности нет.
Принятие Государствами-Членами мероприятий на разовой основе
В этот период Государства-Члены могут по-прежнему принимать ограниченное количество отдельных собраний исследовательских комиссий на разовой основе в соответствии с обычной практикой согласно Резолюции 5 (Киото, 1994 г.) Полномочной конференции, когда Государства-Члены берут на себя любые дополнительные затраты, связанные с проведением собрания вне штаб-квартиры в Женеве. 
Центр проведения собраний МСЭ
Концепция центра проведения собраний МСЭ заключается в том, что принимающая страна покрывает затраты на место проведения, оборудование, техническое обслуживание и эксплуатацию всех технических собраний МСЭ в течение всего периода, когда существует необходимость в помещениях (или в течение года) в дополнение к затратам по персоналу МСЭ на месте согласно Резолюции 5 (Киото, 1994 г.) Полномочной конференции и соответствующим резолюциям Секторов.
После того, как на Совете 2025 года несколько Государств-Членов выразили заинтересованность в дальнейшем изучении данного варианта, в августе 2025 года Секретариат объявил призыв представлять предложения о размещении центра проведения собраний МСЭ на период строительства нового здания штаб-квартиры МСЭ в 2028–2029 годах (Документ CL-25/38). Два Государства-Члена предоставили положительные ответы, однако после дальнейших обсуждений и представления подробных потребностей и финансовых смет конкретных предложений получено не было. Поэтому Секретариат не считает возможным использовать данный вариант на этом этапе.
Виртуальные собрания
Существует техническая возможность проведения полностью виртуальных технических собраний, в особенности с учетом установленных руководящих указаний для собраний с возможностью дистанционного участия. Вместе с тем, текущая практика позволяет проводить полностью виртуальные собрания с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (по женевскому времени). Это повлияет на гибкость и продолжительность технических собраний, продолжительность которых, как правило, составляет 5−8 дней. Помимо этого, на собраниях Совета и РГС-ФЛР неоднократно поднимался вопрос о трудностях проведения виртуальных собраний, участники которых находятся в разных часовых поясах. Поэтому данный вариант остается лишь запасным вариантом.
6	Обеспечение непрерывности деятельности в помещениях штаб‑квартиры МСЭ
Полная информация о мерах по обеспечению непрерывности деятельности в других областях, помимо собраний МСЭ, представлена в обновленной информации по проекту, связанному с помещениями штаб-квартиры Союза (Документ C26/7).
7	Финансирование
На 22-й сессии РГС-ФЛР в январе 2026 года Швейцария подтвердила, что МСЭ получит двухгодичное (2025 и 2026 гг.) освобождение от выплат по отвечающим критериям ссудам на недвижимость, ранее предоставленным Швейцарской Конфедерацией (Документ CWG‑FHR‑22/23), предполагается, что сэкономленные средства в размере 2 782 600 швейцарских франков будут направлены в фонд обеспечения непрерывности деятельности для покрытия расходов на проведение собраний в Швейцарии в период, когда помещения штаб-квартиры МСЭ и МЦКЖ будут полностью либо частично недоступны. В результате этого щедрого вклада фонд обеспечения непрерывности деятельности на период строительства нового здания штаб-квартиры МСЭ теперь составляет 3,171 млн. швейцарских франков, включая ассигнования в фонд обеспечения непрерывности деятельности в размере 389 000 швейцарских франков, выделенные за счет экономии в 2024 году (Резолюция 1434 (C25)).
Ассигнования из сэкономленных средств в размере 1,5 млн. швейцарских франков, указанные в Документе C26/42, относятся к обеспечению непрерывности деятельности.
8	Заключение
Период серьезных сбоев в проведении собраний МСЭ из-за масштабных работ по сносу и строительству в комплексе зданий штаб-квартиры МСЭ теперь подтвержден: он продлится с 1 октября 2028 года по 31 августа 2029 года, включительно. Перечень предусмотренных уставными документами собраний, запланированных на этот период, был обновлен, с тем чтобы более точно отразить требования в отношении залов заседаний и услуг.
На основании результатов акустических испытаний, проведенных в феврале 2026 года, предварительные оценки показывают, что отдельные залы заседаний могут использоваться в течение всего периода строительства. Секретариат работает над подробным сопоставлением всех затронутых собраний, с тем чтобы обеспечить возможность проведения как можно большего их числа собраний в МСЭ и определить те собрания, для которых требуется внешнее место проведения. В рамках этого комплексного процесса сопоставления будут предложены потенциальные места проведения в Женеве тех собраний, которые не могут быть проведены в МСЭ, с указанием ориентировочной стоимости аренды и сопутствующих затрат. Это позволит более точно оценить общий объем необходимых средств и достаточность средств фонда обеспечения непрерывности деятельности, размер которого составляет 3,1 млн. швейцарских франков.
Полный обзор сопоставления собраний и соответствующих затрат, включая модернизацию инфраструктуры залов заседаний МСЭ, когда это необходимо, будет представлен Полномочной конференции в ноябре 2026 года.
Меры по обеспечению непрерывности деятельности будут охватывать весь период строительства (2028−2031 гг.) и отражены в документах по проекту по помещениям штаб‑квартиры (Документ C26/7).
Приложения: 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень технических собраний МСЭ, планируемых 
на октябрь 2028 года – август 2029 года
	Сектор
	Собрание
	Дата начала
	Дата завершения
	Количество помещений

	
	
	
	
	Тип учебная аудитория
	Тип переговорная комната

	МСЭ-D
	Собрания групп Докладчиков (СГД-1)
	02.10.2028 г.
	11.10.2028 г.
	1×100
	1×15

	
	
	
	
	
	

	МСЭ-R
	Форум по устойчивости космической деятельности (SSF)
	04.10.2028 г.
	06.10.2028 г.
	1×250
	

	МСЭ-R
	РГ 4A, 4B и 4C
	11.10.2028 г.
	26.10.2028 г.
	1×250, 2×100
	2×30

	МСЭ-D
	Собрания групп Докладчиков (СГД-2)
	11.10.2028 г.
	20.10.2028 г.
	1×100
	1×15

	
	
	
	
	
	

	МСЭ-R
	ИК4
	27.10.2028 г.
	27.10.2028 г.
	1×200
	

	МСЭ-R
	РРК28-3 
	30.10.2028 г.
	07.11.2028 г.
	1×40
	

	МСЭ-R
	РГ 1A, 1B и 1C
	01.11.2028 г.
	09.11.2028 г.
	1×120, 2×80
	1×30

	
	
	
	
	
	

	МСЭ-R
	ИК1
	10.11.2028 г.
	10.11.2028 г.
	1×150
	

	
	
	
	
	
	

	МСЭ-R
	РГ 5A, 5B и 5C
	20.11.2028 г.
	29.11.2028 г.
	1×200, 1×120, 1×80, 2×50
	1×30

	МСЭ-R
	ИК5 
	30.11.2028 г.
	01.12.2028 г.
	1×200
	

	МСЭ-R
	ВСР-28 – пленарное заседание
	04.12.2028 г.
	05.12.2028 г.
	1×400
	

	
	
	
	
	
	

	МСЭ-R
	ВСР-28 – семинары-практикумы
	06.12.2028 г.
	08.12.2028 г.
	2×200, 2×100, 2×60
	1×30

	МСЭ-R
	Новая группа после АР-27/ВКР-27
	11.12.2028 г.
	15.12.2028 г.
	1×250
	1×30

	МСЭ-Т
	ИК12
	10.01.2029 г.
	18.01.2029 г.
	1×150 (открытие и закрытие), 3×30, 2×15, 2×10
	

	МСЭ-Т
	ИК21
	22.01.2029 г.
	02.02.2029 г.
	1×150, 1×30, 2×20, 2×15
	

	МСЭ-Т
	JVET
	23.01.2029 г.
	30.01.2029 г.
	JVET 1×200, 1×100
	

	МСЭ-R
	РГ 5D
	30.01.2029 г.
	08.02.2029 г.
	1×250, 2×80
	2×30

	МСЭ-Т
	ИК5
	05.02.2029 г.
	13.02.2029 г.
	1×150, 2×50, 3×30, 2×15
	

	
	
	
	
	
	

	МСЭ-R
	РГ 3J, 3K, 3L, 3M
	19.02.2029 г.
	23.02.2029 г.
	1×100, 2×50
	2×30

	ГС
	РГС 29-1
	19.02.2029 г.
	02.03.2029 г.
	1×150, 1×80
	

	
	
	
	
	
	

	МСЭ-R
	РГ 7A, 7B, 7C, 7D
	26.02.2029 г.
	08.03.2029 г.
	2×80, 2×40
	1×30

	МСЭ-Т
	ИК20
	28.02.2029 г.
	08.03.2029 г.
	1×120 (открытие и закрытие), 3×30, 
2×15, 2×10
	

	МСЭ-R
	ИК7
	09.03.2029 г.
	09.03.2029 г.
	1×100
	

	МСЭ-R
	РГ 6A, 6B, 6C
	12.03.2029 г.
	22.03.2029 г.
	2×100, 1×60
	2×30

	
	
	
	
	
	

	МСЭ-Т
	ИК2
	12.03.2029 г.
	20.03.2029 г.
	1×100 (открытие и закрытие), 2×50 
	

	МСЭ-Т
	ИК11
	12.03.2029 г.
	21.03.2029 г.
	1×100, 1×30, 6×15
	

	
	
	
	
	
	

	МСЭ-D
	Исследовательская комиссия 1
	12.03.2029 г.
	16.03.2029 г.
	1×150
	1×15

	МСЭ-R
	РРК29-1
	19.03.2029 г.
	23.03.2029 г.
	1×40
	

	МСЭ-D
	Исследовательская комиссия 2
	19.03.2029 г.
	23.03.2029 г.
	1×150
	1×15

	МСЭ-Т
	ИК13
	21.03.2029 г.
	30.03.2029 г.
	1×150, 1×50, 3×20, 5×10
	

	МСЭ-R
	ИК6
	23.03.2029 г.
	23.03.2029 г.
	1×100
	

	
	
	
	
	
	

	МСЭ-R
	КГР
	26.03.2029 г.
	29.03.2029 г.
	1×100
	

	МСЭ-Т
	ИК17
	04.04.2029 г.
	13.04.2029 г.
	2×150, 2×20, 2×30, 4×50, 1×15, 1×10
	

	МСЭ-R
	РГ 4A, 4B и 4C
	11.04.2029 г.
	26.04.2029 г.
	1×250, 2×100
	

	МСЭ-Т
	ИК15
	16.04.2029 г.
	27.04.2029 г.
	1×30, 2×20, 2×15, 1×200, 1×40, 2×100, 3×50, 3×30
	

	МСЭ-D
	КГРЭ
	23.04.2029 г.
	27.04.2029 г.
	1×200
	1×30

	МСЭ-R
	ИК4
	27.04.2029 г.
	27.04.2029 г.
	1×200
	

	МСЭ-Т
	ИК3
	02.05.2029 г.
	11.05.2029 г.
	1×150, 1×30
	

	МСЭ-R
	Новая группа после АР-27/
ВКР‑27
	03.05.2029 г.
	10.05.2029 г.
	1×250
	1×30

	МСЭ-R
	РГ 5A, 5B и 5C
	14.05.2029 г.
	24.05.2029 г.
	1×200, 1×120, 1×80, 2×50
	1×30

	МСЭ-Т
	КГСЭ 
	14.05.2029 г.
	18.05.2029 г.
	1×200, 1×80
	

	МСЭ-Т
	ИК12
	23.05.2029 г.
	01.06.2029 г.
	1×150 (открытие и закрытие), 3×30, 2×15, 2×10
	

	МСЭ-R
	ИК5
	25.05.2029 г.
	25.05.2029 г.
	1×200
	

	МСЭ-R
	РГ 3J, 3K, 3L, 3M
	28.05.2029 г.
	07.06.2029 г.
	1×100, 2×50
	2×30

	МСЭ-Т
	ИК5
	04.06.2029 г.
	13.06.2029 г.
	1×150, 2×50, 3×30, 2×15
	

	МСЭ-R
	ИК3
	08.06.2029 г.
	08.06.2029 г.
	1×100
	

	МСЭ-R
	РГ 1A, 1B, 1C
	11.06.2029 г.
	22.06.2029 г.
	1×120, 2×80
	1×30

	МСЭ-Т
	ИК21
	18.06.2029 г.
	29.06.2029 г.
	1×150, 1×30, 2×20, 2×15
	

	МСЭ-Т
	JVET
	19.06.2029 г.
	26.06.2029 г.
	1×200, 1×100
	

	МСЭ-R
	ИК1
	22.06.2029 г.
	22.06.2029 г.
	1×150
	

	МСЭ-R
	РГ 5D
	27.06.2029 г.
	05.07.2029 г.
	1×250, 2×80
	2×30

	МСЭ-R
	РРК29-2
	02.07.2029 г.
	06.07.2029 г.
	1×40
	

	МСЭ-Т
	ИК20
	16.07.2029 г.
	25.07.2029 г.
	1×120 (открытие и закрытие), 3×30, 2×15, 2×10
	

	МСЭ-R
	Новая группа после АР-27/
ВКР-27
	23.07.2029 г.
	27.07.2029 г.
	1×250
	1×30


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Затраты на проведение собраний в МСЭ
Затраты на проведение собраний в МСЭ в текущих условиях указываются по просьбе 22‑го собрания РГС-ФЛР в качестве ориентировочной оценки на основании действующей бизнес-модели. Методика, используемая для расчета этих затрат, в целом аналогична методике, применяемой другими учреждениями системы ООН в Женеве при установлении арендной платы на основе возмещения затрат. Однако методики не полностью согласованы, и на данном этапе эти затраты отражают фактическое внутреннее использование, а не модель аренды. Для разработки модели аренды помещений МСЭ в будущем, в частности в контексте кампуса МСЭ, может потребоваться доработка методики совместно с FRMD, проведение сравнительного анализа и дальнейшая координация в рамках предлагаемого сотрудничества с учреждениями системы ООН.
	Собрание
	Продолжи-тельность, дни
	Залы/
вместимость
	Сметные затраты на собрания в штаб-квартире МСЭ (шв. фр.)

	Совет
	10
	1×350, 1×150, 1×80, 2×30, 1×20
	Управление помещениями
	27 630

	
	
	
	Административно-хозяйственное управление
	7 436

	
	
	
	Обеспечение безопасности
	10 871

	
	
	
	Технические услуги
	33 850

	
	
	
	Всего
	79 787

	РГС
	10
	1×150, 1×80
	Управление помещениями
	15 970

	
	
	
	Административно-хозяйственное управление
	4 977

	
	
	
	Обеспечение безопасности
	0

	
	
	
	Технические услуги
	25 810

	
	
	
	Всего
	46 757

	КГСЭ
	5
	1×200, 1×50, 1×30, 1×20
	Управление помещениями
	5 800

	
	
	
	Административно-хозяйственное управление
	3 602

	
	
	
	Обеспечение безопасности
	0

	
	
	
	Технические услуги
	16 301

	
	
	
	Всего
	25 703

	РГ 5A, 5B и 5C МСЭ-R
	10
	1×200, 1×120, 1×80, 1×50, 1×30
	Управление помещениями
	10 850

	
	
	
	Административно-хозяйственное управление
	11 154

	
	
	
	Обеспечение безопасности
	0

	
	
	
	Технические услуги
	24 978

	
	
	
	Всего
	46 982

	ИК17 МСЭ-Т
	10
	1×200, 2×50, 1×30, 3×20, 3×15
	Управление помещениями
	3 930

	
	
	
	Административно-хозяйственное управление
	13 278

	
	
	
	Обеспечение безопасности
	0

	
	
	
	Технические услуги
	26 850

	
	
	
	Всего
	44 058

	ИК1 и ИК2 МСЭ-D
	10
	1×250, 1×30
	Управление помещениями
	11 050

	
	
	
	Административно-хозяйственное управление
	5 268

	
	
	
	Обеспечение безопасности
	0

	
	
	
	Технические услуги
	33 850

	
	
	
	Всего
	50 168

	Примечания к расчетам:
1)	Выходные дни не включены.
2)	Затраты на обеспечение безопасности рассчитываются как предельные затраты на управление доступом для обеспечения кворума на пленарных заседаниях и оплату дополнительных часов сотрудников охраны при входе.
3)	Затраты на административно-хозяйственное управление, рассчитанные как связанные с эксплуатацией здания затраты (эксплуатационные расходы, амортизированные капитальные расходы) и дополнительные затраты (эксплуатация, персонал, обслуживание ссуды), рассчитанные по формуле м2 в день × размер конференц-зала; предполагается 250 дней использования конференц-зала в год; протокольные мероприятия и культурная программа не учтены.
4)	Технические затраты основаны только на эксплуатационных расходах и соответствуют модели ЮНОГ.
5)	Затраты на управление помещениями основаны на привлечении персонала для организации и поддержки работы.
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