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	Informe de la Secretaria General

	INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA UIT

	Finalidad
En el presente informe se proporciona información actualizada sobre el documento relativo a las modalidades para la continuación de las reuniones de la UIT durante el período de construcción del nuevo edificio de la sede de la UIT en 2028 y 2029, que se presentó al GTC‑RHF en su 22.ª reunión (documento CWG-FHR-22/13). Se facilita información adicional sobre las diferentes opciones para celebrar las reuniones de la UIT en el período en cuestión y sus repercusiones financieras.
El presente informe se centra en la continuidad de las actividades para las reuniones. El Documento C26/7 contiene información actualizada sobre la continuidad de las operaciones de la Sede de la UIT.
Acción solicitada al Consejo
Se invita al Consejo a tomar nota de este documento.
Vínculo(s) pertinente(s) con el Plan Estratégico
Plataformas de reunión
Repercusiones financieras
Todas las opciones de continuidad de las actividades requieren financiación. El fondo de continuidad de las actividades asciende actualmente a 3,17 millones CHF, incluida la contribución de Suiza de 2,78 millones CHF y 0,389 millones CHF atribuidos por el Consejo en 2025.
En el Documento C26/42 se propone la atribución de una financiación adicional de 1,5 millones CHF de los ahorros de la ejecución presupuestaria en 2025 para la continuidad de las actividades de la UIT, según la evaluación proporcionada en el Documento C26/7 del Consejo.
__________________
Referencias
Documento CWG-FHR-20/9; Acuerdo 640 (C24) del Consejo; Informe resumido de la 20.ª reunión del GTC-RHF; Documentos CWG-FHR-21/10, CWG-FHR-21/25, CWG-FHR-21/INF/4, CWG-FHR-22/13 y CWG-FHR-22/36




1	Contexto
Cada año se celebran en la sede de la UIT entre 60 y 65 reuniones, a las que se suman otras que tienen lugar en el CICG/CCV. Estas reuniones comprenden reuniones técnicas estatutarias (Comisiones de Estudio y Grupos de Trabajo) de todos los Sectores (de conformidad con lo dispuesto en los documentos constitutivos de la Unión y los Sectores, con funciones decisorias y relevancia estratégica), así como reuniones de los Grupos Asesores, del Consejo y de los Grupos de Trabajo del Consejo.
Debido a la construcción del nuevo edificio en el marco del proyecto de Sede de la UIT, es necesario asegurar locales de reunión adecuados para poder organizar las reuniones de la UIT que normalmente se celebran en la Sede de la UIT, en particular durante el periodo principal de interrupción causado por los procesos de demolición y construcción.
Estas reuniones podrán celebrarse fuera de Ginebra por invitación de un gobierno u organización anfitriona, de conformidad con la Resolución 5 (Kioto, 1994) relativa a las invitaciones para celebrar reuniones o conferencias fuera de esta ciudad, en cuyo caso el anfitrión sufragaría los gastos adicionales que suponga para la Unión la celebración de la reunión fuera de Ginebra.
Con todo, la celebración de todas las reuniones en función de las necesidades en distintos lugares no sería viable debido a los considerables problemas financieros, logísticos y organizativos que representaría esta solución, incluido el incremento de costos, la pérdida de eficacia en la utilización de los recursos humanos y el incremento de incertidumbre en la planificación de los delegados. La lista detallada de las reuniones de la UIT previstas para el periodo comprendido entre octubre de 2028 y agosto de 2029 se ha actualizado con la información más reciente facilitada por los organizadores de reuniones de los Sectores y de la Secretaría General. La lista puede consultarse en el Anexo 1 al presente documento e incluye estimaciones de las fechas de las reuniones, el número y tamaño de las salas.
2	Confirmación del periodo principal de interrupción
Tras la mejora realizada por la empresa diseñadora del proyecto, se ha confirmado que el periodo principal de interrupción durante el que puede que se necesiten salas de reunión alternativas se extiende del 1 de octubre de 2028 al 31 de agosto de 2029, ambos inclusive.
3	Disponibilidad de las salas de reunión de la UIT durante el periodo principal de interrupción
Se han realizado pruebas acústicas en los edificios de la Torre y Montbrillant para evaluar los niveles de perturbación durante la demolición y la construcción.
Los resultados preliminares indican la posibilidad de utilizar algunas salas de la Sede de la UIT durante el periodo principal de perturbaciones relacionadas con los trabajos pesados de construcción, siempre que se acepte una perturbación limitada. Con todo, seguir utilizando las salas de la Sede puede requerir actualizar las infraestructuras y los equipos para garantizar la continuidad de las actividades y la calidad del servicio, ya que, de lo contrario, algunas de estas infraestructuras y equipos llegarían al final de su vida útil antes o durante el periodo de construcción previsto. Se está evaluando el alcance de la renovación y estableciendo las inversiones adicionales que se necesitan.
4	Lugares alternativos en Ginebra
La Secretaría ha seguido estudiando diversas opciones para garantizar la continuidad de las actividades en el periodo en cuestión mediante el alquiler de salas de reunión en otros lugares de Ginebra.
Celebración del Consejo de la UIT en 2028 y 2029
Habida cuenta de que la reunión anual del Consejo reviste una importancia estratégica, y de conformidad con el número 51 del Artículo 4 del Convenio, según el cual el Consejo celebrará anualmente una reunión ordinaria en la sede de la Unión, las sesiones del Consejo de 2028 y 2029 tendrán lugar en Ginebra.
Está previsto que la reunión del Consejo de 2028 se celebre del 13 al 23 de junio en la Sala Popov, en el edificio de la Torre de la Sede de la UIT, periodo durante el cual no está previsto realizar grandes trabajos de demolición con elevados niveles de perturbación, según el calendario actual del proyecto de construcción.
En principio, la reunión del Consejo de 2029 estaba prevista para junio. Dado que el CICG no puede acoger la reunión, es posible que esta se celebre en junio de 2029 en la Sala Popov (a la espera de los resultados finales de las pruebas acústicas) o en la OMS, que ha confirmado la disponibilidad de espacio a partir de hoy.
Una opción más conservadora y rentable sería celebrar la reunión de 2029 del Consejo en la Sala Popov en septiembre, a la espera de la aprobación de los Estados Miembros (véase el Documento C26/2).
Celebración de Comisiones de Estudio, Grupos de Trabajo y Grupos Asesores
CICG
[bookmark: _Int_MmwLdN8V]El CICG sigue siendo la alternativa más adecuada para celebrar reuniones, dada su larga colaboración con la UIT, su cómoda ubicación y la familiaridad de los delegados con sus instalaciones. Con todo, debido a las obras de renovación previstas, el CICG permanecerá cerrado del 1 de enero al 31 de octubre de 2028, con una disponibilidad limitada a finales de 2028 y a lo largo de 2029.
La Secretaría de la UIT está colaborando estrechamente con el CICG para determinar la posibilidad de celebrar el mayor número posible de reuniones de la UIT en el periodo comprendido entre octubre de 2028 y agosto de 2029. Actualmente, el CICG puede acoger un número limitado de reuniones en este periodo, y para todas las demás reuniones el lugar de celebración no está disponible o solo puede ofrecer espacio a la UIT como segunda opción en espera de la cancelación de otras partes.
A partir de 2027, se aplicará una tarifa plana por alquiler a todas las reuniones que se celebren en el CICG. Aunque el CICG aplica nuevas tasas de alquiler y tarifas planas desde 2025, los costes de alquiler de las reuniones de la UIT en el CICG en 2025 y 2026 se reembolsarán como parte de un generoso paquete de medidas urgentes para apoyar a Internacional de Ginebra proporcionadas por Suiza, por las que la UIT sigue muy agradecida.
Palexpo
En otras conversaciones con la dirección de Palexpo se ha confirmado que, entre octubre de 2028 y agosto de 2029, solo habrá un número limitado de salas de reunión disponibles en este centro con carácter ad hoc. Esta sigue siendo la opción más cara en Ginebra debido a los elevados costes de los servicios técnicos. La Secretaría está tratando de establecer una correspondencia entre las reuniones de la UIT que todavía necesitan un lugar de celebración y los espacios de alquiler disponibles en Palexpo en ese periodo.
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
Las conversaciones preliminares con la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG) indican que la disponibilidad para reuniones externas es limitada y que no es posible recibir confirmación de disponibilidad antes de los seis meses previos a la reunión. No obstante, la UIT ha preguntado mediante una comunicación oficial si la ONUG podría celebrar alguna de las reuniones de la UIT en el periodo en cuestión y está a la espera de una respuesta.
Utilizar durante todo el año la estructura temporal de conferencias Tempus en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra no es una opción realista dada su capacidad limitada y sus elevados costes, incluido el coste de la reconfiguración de la sala y el desmontaje de la estructura al final del periodo de arrendamiento. Se calcula que solo el desmontaje, que según la ONUG correspondería a la UIT en el marco de estas condiciones, se eleva en 0,5 millones CHF.
Otras entidades de las Naciones Unidas o internacionales, en función de las necesidades
En 2028 y 2029 podría haber un número limitado de salas disponibles para alquilar de otras organizaciones internacionales en Ginebra en función de las necesidades. Tanto la OMS como la OIT ofrecen instalaciones adecuadas para reuniones de tamaño mediano con la posibilidad de reservar los espacios con mucha antelación, lo que permite la planificación oportuna y una visibilidad a largo plazo. La UIT celebrará por primera vez una Comisión de Estudio de la BR en la OMS en junio de 2028. Cabe señalar que tanto la OMS como la OIT utilizan las instalaciones de la ONUG para reuniones más grandes, y que la ONUG está llevando a cabo su propio programa de renovación, lo que significa que la disponibilidad es limitada y existe cierta competencia para conseguir espacios de reunión adecuados, en particular durante ciertos periodos del año. Otras organizaciones internacionales solo aceptan solicitudes de alquiler de espacios de reunión provenientes de sus Estados Miembros para eventos que entran dentro del ámbito de su mandato, o no disponen de salas de reunión lo suficientemente grandes para las reuniones de la UIT.
Por otra parte, la Secretaría sigue reforzando su colaboración y el intercambio de información con el país anfitrión y la comunidad de las Naciones Unidas en Ginebra. En su calidad de coordinadora del Grupo de Organismos Especializados de la Iniciativa UN80 junto con la OIT, la Secretaria General de la UIT ha pedido que se establezca un marco coordinado para que las entidades de las Naciones Unidas con sede en Ginebra racionalicen y compartan la utilización de las instalaciones en todo Ginebra. Tras una reunión inicial con la ONUG y la OIT en diciembre de 2025, la UIT está elaborando un esbozo inicial del proyecto con los pasos que deben seguirse. La UIT también participa en grupos de trabajo organizados por la Misión Suiza para facilitar la coordinación de las instalaciones de conferencias y oficinas con la Ginebra internacional. Se prevé que estos esfuerzos generen, en última instancia, sinergias y un uso más eficiente de los recursos entre los organismos de las Naciones Unidas en Ginebra y en el contexto del campus de la UIT.
Resumen general de los costes en otros lugares en Ginebra en función de las necesidades
Todos los espacios de reunión en Ginebra aplican tarifas de alquiler a precios de mercado, más los gastos técnicos y de servicio.
En el cuadro siguiente se ofrece una comparación indicativa del costo del alquiler de una serie de salas de reunión en diferentes lugares, teniendo en cuenta que también se aplicarán tasas por servicios técnicos y de otro tipo:
	Reunión 
	Días
	Salas/aforo
	Coste (CHF)
	CICG 
	ONUG
	Palexpo

	Consejo
	12
	1×350, 1×150, 1×80, 2×30, 1×20
	Alquiler
	27 368
	33 792
	95 400

	
	
	
	Seguridad
	10 220
	18 968
	14 099

	
	
	
	Servicio técnico
	50 000
	44 000
	151 167

	
	
	
	Total:
	87 588
	96 760
	260 666

	GTC
	12
	1×150, 1×80
	Alquiler
	21 560
	14 784
	56 760

	
	
	
	Seguridad
	10 220
	600
	14 099

	
	
	
	Servicio técnico
	35 000
	28 800
	93 542

	
	
	
	Total:
	66 780
	44 184
	164 401

	GANT
	5
	1×200, 1×50, 1×30, 1×20
	Alquiler
	14 050
	7 920
	26 400

	
	
	
	Seguridad
	7 200
	800
	7 242

	
	
	
	Servicio técnico
	18 000
	15 200
	54 228

	
	
	
	Total:
	38 450
	23 920
	87 870

	GT 5A-B-C BR
	12
	1×200, 1×120, 1×80, 1×50, 1×30
	Alquiler
	27 128
	31 488
	90 720

	
	
	
	Seguridad
	10 220
	1 280
	14 099

	
	
	
	Servicio técnico
	75 000
	101 600
	131 853

	
	
	
	Total:
	112 348
	134 368
	236 672

	CE 17 TSB
	12
	1×200, 2×50, 1×30, 3×20, 3×15
	Alquiler
	23 720
	63 360
	102 240

	
	
	
	Seguridad
	10 220
	1 000
	14 099

	
	
	
	Servicio técnico
	120 000
	178 400
	108 774

	
	
	
	Total:
	153 940
	242 760
	225 113

	CE 1&2 BDT
	12
	1×250, 1×30
	Alquiler
	20 120
	14 400
	39 600

	
	
	
	Seguridad
	10 220
	1 000
	14 099

	
	
	
	Servicio técnico
	30 000
	44 000
	97 530

	
	
	
	Total:
	60 340
	59 400
	151 229

	Notas:
1	El precio incluye fines de semana, en su caso.
2	La seguridad se calcula como costos marginales, incluido el costo de un guardia de seguridad de la ONUG desarmado (79 USD = 61 CHF/H) y el costo de los asistentes encargados de la identificación, cuando corresponda. Los costos de la ONUG también incluyen 4 CHF por tarjeta impresa (utilizando el sistema de tarjetas de identificación de la ONUG).
3	Alquiler y asistencia técnica de la ONUG disponibles en USD, convertidos a CHF a efectos comparativos utilizando un tipo de cambio de 1 USD = 0,8 CHF. Este coste puede aumentar en función de los tipos de cambio; las salas de la ONUG pueden reservarse en el último momento.
4	Los precios de Palexpo para el Consejo y los GTC se han estimado con un descuento del 40 % sobre el precio de catálogo y solo en caso de reservas de grupo.
5	Los precios de la OMS y la OIT no estaban disponibles en el momento de presentar este informe; en la medida de lo posible, se proporcionará información actualizada verbalmente.


5	Modalidades adicionales para la continuación de las actividades
Lugares alternativos fuera de Ginebra
A petición del GTC-FHR en su 21.ª reunión, la Secretaría de la UIT ha realizado una evaluación inicial de los lugares de conferencia en Lausana, el centro internacional de reuniones más cercano con una infraestructura comparable. Tras una evaluación inicial, dos de ellos podrían ofrecer instalaciones adecuadas para un número limitado de reuniones de la UIT: el Swiss Tech Convention Center, uno de los centros de convenciones más grandes de la región del lago Lemán, y el Beaulieu, un complejo multifuncional con capacidad para eventos de entre 50 y 4 000 personas. Con todo, habida cuenta de los costos financieros y operativos adicionales que entraña la celebración de reuniones fuera de Ginebra, la posible disponibilidad de salas en la Sede de la UIT y la financiación recibida de Suiza, hay actualmente otras opciones de continuidad de las actividades más viables, por lo que esta opción no muestra una ventaja comparativa de cara a continuar las actividades en esta etapa.
Celebración organizada ad hoc por los Estados Miembros
Durante este periodo, los Estados Miembros podrán seguir acogiendo un número limitado de reuniones de las Comisiones de Estudio en función de las necesidades, de conformidad con la práctica habitual en virtud de la Resolución 5 (Kyoto, 1994) de la Conferencia de Plenipotenciarios, consistente en que los Estados Miembros asuman los gastos adicionales que entrañe la celebración de una reunión fuera de la Sede de Ginebra.
Centro de reuniones de la UIT
El concepto del Centro de Reuniones de la UIT consiste en que el país anfitrión asuma los gastos relacionados con el lugar de celebración, las instalaciones, los servicios técnicos y la gestión de todas las reuniones técnicas de la UIT durante todo el período en que se requieran las instalaciones (o durante un año), además de los gastos de personal de la UIT in situ, de conformidad con la Resolución 5 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kioto, 1994) y las respectivas Resoluciones de los Sectores.
En vista del interés manifestado por varios Estados Miembros en la reunión del Consejo de 2025 por seguir estudiando esta opción, la Secretaría publicó en agosto de 2025 una invitación a presentar propuestas para acoger un centro de reuniones de la UIT durante el período de construcción del nuevo edificio de la sede de la UIT en 2028-2029 (CL-25/38). Dos Estados Miembros han respondido positivamente pero, tras debates adicionales y la presentación de estimaciones financieras y requisitos detallados, no se ha recibido ninguna propuesta concreta. Por lo tanto, la Secretaría no considera factible seguir adelante con esta opción en esta etapa.
Reuniones virtuales
Sigue siendo técnicamente viable celebrar reuniones técnicas totalmente virtuales, en particular dadas las directrices establecidas para las reuniones con participación a distancia. Con todo, la práctica actual permite celebrar reuniones totalmente virtuales de hasta 3 horas al día, alrededor de las 12.00 horas de Ginebra. Esto afectaría a la flexibilidad y la duración de las reuniones técnicas, que suelen prolongarse de 5 a 8 días. Además, en las reuniones del Consejo y del GTC-RHF se ha planteado reiteradamente la dificultad de celebrar reuniones virtuales con participantes en diferentes husos horarios. Esta sigue siendo por lo tanto una opción únicamente de reserva.
6	Continuidad de las actividades en la Sede de la UIT
En la Información actualizada sobre el proyecto de la Sede de la Unión (Documento C26/7) se dan todos los detalles sobre las medidas para continuar con las actividades en ámbitos distintos de las reuniones de la UIT.
7	Financiación
En la 22.ª reunión del GTC-RHF celebrada en enero de 2026, Suiza confirmó que la UIT se beneficiaría de una exención de dos años (2025 y 2026) de la obligación de reembolsar los préstamos inmobiliarios admisibles asignados anteriormente por la Confederación Suiza (Documento CWG-FHR-22/23), con el objetivo de asignar los 2 782 600 CHF de ahorro resultantes al fondo de continuidad de las actividades, con miras a cubrir los costes de celebración de reuniones en el país durante el periodo en que los edificios de la Sede de la UIT y el CICG estuviesen completa o parcialmente indisponibles. Gracias a esta generosa contribución, el fondo de continuidad de las actividades para el periodo de construcción del nuevo edificio de la Sede de la UIT asciende ahora a 3,171 millones CHF, lo que supone una asignación de 389 000 CHF ahorrados en 2024 al fondo de continuidad (Resolución 1434 (C25)).
La atribución de 1,5 millones CHF de ahorros esbozada en el Documento C26/42 se refiere a la continuidad de las operaciones.
8	Conclusión
Se ha confirmado que el periodo principal de interrupción de las reuniones de la UIT debido a los intensos trabajos de demolición y construcción de los locales de la Sede de la Unión se extenderá del 1 de octubre de 2028 al 31 de agosto de 2029, ambos inclusive. Se ha actualizado la lista de reuniones reglamentarias previstas para este periodo a fin de reflejar con mayor precisión las salas de reunión y los servicios que se necesitan.
Habida cuenta de los resultados de las pruebas acústicas realizadas en febrero de 2026, las evaluaciones preliminares indican que algunas salas de reunión podrían utilizarse durante el periodo de construcción. La Secretaría está elaborando una correspondencia detallada de todas las reuniones afectadas para que pueda celebrarse en la UIT el mayor número posible de reuniones y determinar cuáles de ellas requieren un lugar externo. En este exhaustivo proceso de establecimiento de correspondencias se propondrán posibles lugares de celebración en Ginebra para las reuniones que no puedan celebrarse en la UIT, con una estimación de los costos de alquiler y los gastos conexos. Esto permitirá realizar una estimación más precisa del importe total necesario y de la idoneidad del fondo de continuidad de las actividades, que asciende a 3,1 millones CHF.
En noviembre de 2026 se presentará a la Conferencia de Plenipotenciarios una visión general completa de la correspondencia entre las salas de reuniones y los costos conexos, incluidas las mejoras de infraestructura de las salas de reuniones de la UIT cuando así se requiera.
Las medidas de continuidad de las actividades abarcarán todo el periodo de construcción (2028-2031) y se informa de ellas en los documentos relativos al proyecto de Sede (Documento C26/7).
Anexos: 2

Anexo 1
Lista de reuniones técnicas de la UIT previstas entre octubre de 2028 y agosto de 2029
	Sector
	Reunión
	Fecha de inicio
	Fecha de finalización
	Número de habitaciones

	
	
	
	
	Estilo de aula
	Estilo de sala de juntas

	BDT
	Reunión de Grupo de Relator (RGR-1)
	02/10/2028
	11/10/2028
	1×100
	1×15

	
	
	
	
	
	

	BR
	Foro de Sostenibilidad Espacial (FSS)
	04/10/2028
	06/10/2028
	1×250
	

	BR
	GT 4A-B-C
	11/10/2028
	26/10/2028
	1×250, 2×100
	2×30

	BDT
	Reunión de Grupo de Relator (RGR-2)
	11/10/2028
	20/10/2028
	1×100
	1×15

	
	
	
	
	
	

	BR
	CE 4
	27/10/2028
	27/10/2028
	1×200
	

	BR
	RRB28-3 
	30/10/2028
	07/11/2028
	1×40
	

	BR
	GT 1A-B-C
	01/11/2028
	09/11/2028
	1×120, 2×80
	1×30

	
	
	
	
	
	

	BR
	CE 1
	10/11/2028
	10/11/2028
	1×150
	

	
	
	
	
	
	

	BR
	GT 5A-B-C
	20/11/2028
	29/11/2028
	1×200, 1×120, 1×80, 2×50
	1×30

	BR
	CE 5 
	30/11/2028
	01/12/2028
	1×200
	

	BR
	SMR-28 – Plenaria
	04/12/2028
	05/12/2028
	1×400
	

	
	
	
	
	
	

	BR
	SMR-28 – Talleres
	06/12/2028
	08/12/2028
	2×200, 2×100, 2×60
	1×30

	BR
	Nuevo grupo tras la 
AR-27/CMR-27
	11/12/2028
	15/12/2028
	1×250
	1×30

	TSB
	CE 12
	10/01/2029
	18/01/2029
	1×150 (apertura y cierre), 3×30, 2×15, 2×10
	

	TSB
	CE 21
	22/01/2029
	02/02/2029
	1×150, 1×30, 2×20, 2×15
	

	TSB
	JVET
	23/01/2029
	30/01/2029
	JVET 1×200, 1×100
	

	BR
	GT 5D
	30/01/2029
	08/02/2029
	1×250, 2×80
	2×30

	TSB
	CE 5
	05/02/2029
	13/02/2029
	1×150, 2×50, 3×30, 2×15
	

	
	
	
	
	
	

	BR
	GT 3J-K-L-M
	19/02/2029
	23/02/2029
	1×100, 2×50
	2×30

	CE
	GTC 29.1
	19/02/2029
	02/03/2029
	1×150, 1×80
	

	
	
	
	
	
	

	BR
	GT 7A-B-C-D
	26/02/2029
	08/03/2029
	2×80, 2×40
	1×30

	TSB
	CE 20
	28/02/2029
	08/03/2029
	1×120 (apertura y cierre), 3×30, 2×15, 2×10
	

	BR
	CE 7
	09/03/2029
	09/03/2029
	1×100
	

	BR
	GT 6A-B-C
	12/03/2029
	22/03/2029
	2×100, 1×60
	2×30

	
	
	
	
	
	

	TSB
	CE 2
	12/03/2029
	20/03/2029
	1×100, (apertura y clausura) 2×50 
	

	TSB
	CE 11
	12/03/2029
	21/03/2029
	1×100, 1×30, 6×15
	

	
	
	
	
	
	

	BDT
	Comisión de Estudio 1
	12/03/2029
	16/03/2029
	1×150
	1×15

	BR
	RRB29-1
	19/03/2029
	23/03/2029
	1×40
	

	BDT
	Comisión de Estudio 2
	19/03/2029
	23/03/2029
	1×150
	1×15

	TSB
	CE 13
	21/03/2029
	30/03/2029
	1×150, 1×50, 3×20, 5×10
	

	BR
	CE 6
	23/03/2029
	23/03/2029
	1×100
	

	
	
	
	
	
	

	BR
	GAR
	26/03/2029
	29/03/2029
	1×100
	

	TSB
	CE 17
	04/04/2029
	13/04/2029
	2×150, 2×20, 2×30, 4×50, 1×15, 1×10
	

	BR
	GT 4A-B-C
	11/04/2029
	26/04/2029
	1×250, 2×100
	

	TSB
	CE 15
	16/04/2029
	27/04/2029
	1×30, 2×20, 2×15, 1×200, 1×40, 2×100, 3×50, 3×30
	

	BDT
	GADT
	23/04/2029
	27/04/2029
	1×200
	1×30

	BR
	CE 4
	27/04/2029
	27/04/2029
	1×200
	

	TSB
	CE 3
	02/05/2029
	11/05/2029
	1×150, 1×30
	

	BR
	Nuevo grupo tras la 
AR-27/CMR-27
	03/05/2029
	10/05/2029
	1×250
	1×30

	BR
	GT 5A-B-C
	14/05/2029
	24/05/2029
	1×200, 1×120, 1×80, 2×50
	1×30

	TSB
	GANT 
	14/05/2029
	18/05/2029
	1×200, 1×80
	

	TSB
	CE 12
	23/05/2029
	01/06/2029
	1×150 (apertura y cierre), 3×30, 2×15, 2×10
	

	BR
	CE 5
	25/05/2029
	25/05/2029
	1×200
	

	BR
	GT 3J-K-L-M
	28/05/2029
	07/06/2029
	1×100, 2×50
	2×30

	TSB
	CE 5
	04/06/2029
	13/06/2029
	1×150, 2×50, 3×30, 2×15
	

	BR
	CE 3
	08/06/2029
	08/06/2029
	1×100
	

	BR
	GT 1A-B-C
	11/06/2029
	22/06/2029
	1×120, 2×80
	1×30

	TSB
	CE 21
	18/06/2029
	29/06/2029
	1×150, 1×30, 2×20, 2×15
	

	TSB
	JVET
	19/06/2029
	26/06/2029
	1×200, 1×100
	

	BR
	CE 1
	22/06/2029
	22/06/2029
	1×150
	

	BR
	GT 5D
	27/06/2029
	05/07/2029
	1×250, 2×80
	2×30

	BR
	RRB29-2
	02/07/2029
	06/07/2029
	1×40
	

	TSB
	CE 20
	16/07/2029
	25/07/2029
	1×120 (apertura y cierre), 3×30, 2×15, 2×10
	

	BR
	Nuevo grupo tras la 
AR-27/CMR-27
	23/07/2029
	27/07/2029
	1×250
	1×30





Anexo 2
Coste de la celebración de reuniones en la UIT
El costo de la celebración de reuniones en la UIT en las condiciones actuales se proporciona a petición de la 22.ª reunión del GTC-RHF y como estimación indicativa basada en el modelo comercial actual. La metodología utilizada para calcular estos costos es muy similar a la utilizada por otros organismos del sistema de las Naciones Unidas en Ginebra cuando se establecen tarifas de alquiler sobre la base de la recuperación de costos. Con todo, las metodologías no están totalmente armonizadas, y estos costos reflejan el uso interno real en lugar de un modelo de alquiler en esta etapa. Para desarrollar un modelo de alquiler de la UIT en el futuro, en particular en el contexto del Campus de la UIT, puede ser necesario perfeccionar la metodología con el FRMD, realizar ejercicios de análisis comparativo y una mayor coordinación en el marco de la colaboración propuesta con los organismos de las Naciones Unidas.
	Reunión
	Días
	Salas/aforo
	Costo estimado de las reuniones en la Sede de la UIT (CHF)

	Consejo
	10
	1×350, 1×150, 1×80, 2×30, 1×20
	Gestión de salas
	27 630

	
	
	
	Gestión de instalaciones
	7 436

	
	
	
	Seguridad
	10 871

	
	
	
	Servicio técnico
	33 850

	
	
	
	Total:
	79 787

	GTC
	10
	1×150, 1×80
	Gestión de salas
	15 970

	
	
	
	Gestión de instalaciones
	4 977

	
	
	
	Seguridad
	0

	
	
	
	Servicio técnico
	25 810

	
	
	
	Total:
	46 757

	GANT
	5
	1×200, 1×50, 1×30, 1×20
	Gestión de salas
	5 800

	
	
	
	Gestión de instalaciones
	3 602

	
	
	
	Seguridad
	0

	
	
	
	Servicio técnico
	16 301

	
	
	
	Total:
	25 703

	GT 5A-B-C BR
	10
	1×200, 1×120, 1×80, 1×50, 1×30
	Gestión de salas
	10 850

	
	
	
	Gestión de instalaciones
	11 154

	
	
	
	Seguridad
	0

	
	
	
	Servicio técnico
	24 978

	
	
	
	Total:
	46 982

	CE 17 TSB
	10
	1×200, 2×50, 1×30, 3×20, 3×15
	Gestión de salas
	3 930

	
	
	
	Gestión de instalaciones
	13 278

	
	
	
	Seguridad
	0

	
	
	
	Servicio técnico
	26 850

	
	
	
	Total:
	44 058

	CE 1&2 BDT
	10
	1×250, 1×30
	Gestión de salas
	11 050

	
	
	
	Gestión de instalaciones
	5 268

	
	
	
	Seguridad
	0

	
	
	
	Servicio técnico
	33 850

	
	
	
	Total:
	50 168

	Notas sobre cálculos:
1	No se incluyen los fines de semana.
2	Costos de seguridad calculados como costos marginales del control de acceso para garantizar quórum en la Plenaria y horas adicionales de vigilancia de la entrada.
3	Costo de la gestión de las instalaciones calculado como costos relacionados con el edificio (gastos operativos, gastos de capital amortizado) más costos adicionales (mantenimiento, personal, préstamos) calculados por m2/día x tamaño de la sala de conferencias; se suponen 250 días de conferencia por año; se excluyen eventos sociales.
4	Costos técnicos basados únicamente en los gastos operativos y siguiendo el modelo de la ONUG.
5	Costos de gestión de la sala basados en la organización y apoyo del personal.
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