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1
Introducción

1.1
Consideraciones generales

Este Plan de Actividades se deriva del Plan Estratégico adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios de Minniápolis en su Resolución 71 y establece los resultados que deben obtenerse en 2000. Estos resultados se lograrán llevando a cabo un cierto número de actividades en la Oficina de Radiocomunicaciones (BR) que son de dos tipos: la labor habitual y los proyectos y estudios especiales con una duración determinada. Este documento se utilizará como base para realizar una gestión eficaz de las actividades de la Oficina. Los progresos de los trabajos efectuados en las diversas unidades de la BR se valoran mediante informes trimestrales en los cuales se establece una comparación entre la situación al final de cada trimestre y los resultados que deben obtenerse. Dicha evaluación se verá facilitada por la introducción del parámetro "indicador de resultados", que se centrará en las necesidades de los miembros teniendo en cuenta, por un lado, la carga de trabajo de la BR y, por otro lado, los recursos disponibles decididos por el Consejo de la UIT.

A este respecto, las reuniones del Consejo de 1998 y 1999 tomaron importantes decisiones por lo que se refiere a los recursos de la BR, en particular en el tema de las actividades que deben llevarse a cabo con arreglo a las instrucciones dadas por la CMR-97, incluida la preparación de la CMR‑2000. En consecuencia, durante 1999 la BR se concentrará en la utilización eficaz de dichos recursos adicionales a fin de lograr resultados significativos sobre:

•
la reducción de los retrasos en el procesamiento de las peticiones de coordinación, artículo S9 (S9.30);

•
la eliminación del atraso acumulado; trabajos resultantes del artículo 13, las disposiciones S11.28 y S11.29 y el AP30B;

•
la aplicación de la Resolución 532, examen del AP30/30A;

•
la aplicación de las decisiones relativas al APS30/S30A;

•
las medidas para resolver la incompatibilidad entre el SRS (Región 1) y el SFS (Región 3);

•
la aplicación del concepto de diligencia debida administrativa;

•
la aplicación de la recuperación de costes en las notificaciones de redes de satélite, Acuerdo 482 (Consejo, 1999);

•
la mejora de la tramitación de las notificaciones de redes de satélite, Acuerdo 483 (Consejo, 1999).

Además, considerando las importantes repercusiones adicionales de las actividades posteriores a las CMR y de los trabajos preparatorios de las mismas sobre el programa de trabajo de las Comisiones de Estudio del UIT‑R, la Secretaría de la BR hará especial hincapié en el apoyo a las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones.

1.2
Estructura y presentación del Plan de Actividades para 2000

Este Plan de Actividades se centra en los productos y servicios para los cuales la gestión de la BR asignará los recursos adecuados a fin de absorber, en la medida de lo posible, la carga de trabajo correspondiente. Como ya se ha indicado en el punto anterior, estos productos y servicios son generados por las actividades habituales (periódicas) o por proyectos o estudios especiales con una fecha de finalización determinada. Esta nueva presentación está más orientada al cliente (en este caso, los miembros) y tiene por objeto mejorar la eficacia de la BR a la hora de proporcionar la 

calidad de servicio requerida por todos los miembros. El nuevo Plan de Actividades de la BR propuesto no está estructurado con arreglo al organigrama de la Oficina. En su lugar, los productos y servicios fundamentales de la BR se organizan por temas.

Para cada producto/servicio fundamental, el Plan de Actividades muestra:

1)
los resultados principales que deben lograrse;

2)
el volumen de trabajo estimado incluidos los atrasos acumulados (caso de existir) durante el año correspondiente;

3)
los recursos que se prevé atribuir a la actividad correspondiente;

4)
las propuestas para el indicador o indicadores de resultados.

1.3
Indicadores de resultados propuestos

Los indicadores de resultados, en vez de estar orientados a la carga de trabajo deberán dar una clara indicación de los resultados logrados esperados por los miembros relativos a la calidad de productos y servicios y, en particular, al cumplimiento de los plazos. Por ejemplo, por lo que se refiere al rendimiento, se propone dar más importancia al "tiempo medio necesario para procesar una notificación" que al "número de notificaciones recibidas en la BR durante un cierto periodo". Además, en los trabajos de las Comisiones de Estudio, se propone medir los resultados basándose en el "tiempo necesario para publicar una Recomendación tras su aprobación" en vez de en el "número de páginas de las Recomendaciones".

1.4
Recursos del Sector de Radiocomunicaciones para 2000 (costes directos)

El presupuesto bienal 2000‑2001 del Sector de Radiocomunicaciones fue aprobado por la sesión del Consejo de 1999 en su Resolución 1133. El presupuesto bienal total del Sector es de unos 63 476 000 CHF, lo que supone el 19% del presupuesto regular total de la UIT.

Estos recursos, administrados por el Director de la BR para apoyar las actividades del Sector de Radiocomunicaciones, son de tres tipos: recursos directamente atribuidos por el Consejo en el presupuesto para actividades específica del Sector (Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, GAR, Comisiones de Estudio, seminarios), recursos adjudicados a la Oficina de Radiocomunicaciones para apoyar sus actividades y recursos atribuidos a la elaboración de publicaciones (véanse más detalles en el punto 12).

La máxima cantidad de recursos humanos con la que espera contar la Oficina de Radiocomunicaciones en 2000 es la siguiente:

•
Personal de categoría profesional: 922 personas-mes, lo que corresponde a 85 funcionarios de nivel P/D.

•
Personal de servicios generales: 900 personas-mes, lo que corresponde a 99 funcionarios de nivel G.

En este contexto, se entiende que una "persona-mes" comprende 20 días laborables y un miembro del personal equivale 10 personas-mes en 2000 realizando las tareas asignadas; el resto de los días laborables se ocupan en las vacaciones, bajas por enfermedad, tareas de gestión, capacitación, etc.

2
Servicios espaciales

2.1
Publicación anticipada de la información relativa a redes de satélite

Esta parte de las actividades de servicios espaciales comprende:

•
el examen, validación y publicación de la información recibida sobre redes de satélites presentada con arreglo al artículo S9, subsecciones 1A y 1B, de acuerdo con el número S9.2B;

•
la preparación de secciones especiales y su publicación;

•
la publicación de peticiones de modificación/ampliación de la fecha de puesta en servicio en MOD API, lo que supone para cada petición:

1)
examinar la petición de ampliación basándose en las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones y en las Reglas de Procedimiento asociadas;

2)
publicar un API MOD;

3)
publicar la fecha de recepción de la API (publicación anticipada de la información) para establecer el máximo periodo reglamentario permitido;

•
el desarrollo y mantenimiento de bases de datos de la División y el mantenimiento de archivos.

El número de peticiones de API que deben ser tratadas a 1 de enero de 2000 es de unas 120. Teniendo en cuenta las estadísticas de los últimos años, se espera recibir alrededor de 250‑300 nuevos casos en los próximos 12 meses. El número total de API que se publicará en 2000 será entonces de unas 400, lo que exige un ritmo de publicación de ocho API por semana. Este objetivo se alcanzó a finales de 1999 y el ritmo actual de procesamiento de la BR es de ocho API por semana.

Desde el 1 de enero de 1999 al 30 de septiembre de 1999 se recibieron modificaciones sobre las fechas de puesta en servicio relativas a 194 redes; se completó el examen y publicación de las API para 323 redes.

Los recursos atribuidos a esta parte de las actividades relativas a los servicios espaciales será de aproximadamente 11 personas-mes de categoría profesional y 30 personas‑mes de servicios generales.

Indicador de resultados: El objetivo fijado en el plan de actividades de 1999 era publicar las API en el periodo de 3 meses mencionado en el número S9.2B. Dicho objetivo se logró a finales de 1999, y suponiendo que el número de API recibidas en 2000 siga la misma tendencia anterior, se mantendrá el actual ritmo de la tramitación.

2.2
Peticiones de coordinación relativas a redes de satélites

Esta parte de las actividades de servicios espaciales consiste en:

•
recopilar, completar y validar los datos de las peticiones de coordinación recibidas;

•
realizar el examen reglamentario y técnico de las peticiones de coordinación;

•
publicar las peticiones en las Secciones Especiales, junto con las conclusiones y una lista de las administraciones identificadas a nivel de grupo/nivel de red cuyos servicios puedan resultar afectados;

•
elaborar y mantener las bases de datos de la División así como mantener los archivos.

A finales de noviembre de 1999 había 1 265 casos que estaban esperando la tramitación en la fase de publicación de conclusiones. De ellos, 807 casos estaban a la espera de concluir la recopilación y validación de los datos y otros 458 estaban a la espera del examen técnico y reglamentario y la publicación de conclusiones. Basándose en el ritmo de recepción de la información para publicación anticipada en los últimos 12 meses y en el número de peticiones de coordinación recibidas en 1999, 

se espera recibir en 2000 al menos 600 casos. A finales de noviembre de 1999 aproximadamente 40 casos de modificación de la fecha de puesta en servicio debían aún ser procesados e incluidos en la base de datos SRS.

El registro, la validación de datos y la recopilación de datos relativos a las peticiones de coordinación (en la División de Registro y de Publicaciones de Servicios Espaciales) puede llevarse a cabo a un ritmo a 40 a 50 casos por mes. Ello supone que, para finales de 2000, habrá un atraso pendiente de 900 a 1 000 casos que aún deberán ser procesados. El ritmo de procesamiento depende, en particular, de la complejidad de los casos recibidos y de la calidad de las notificaciones presentadas.

El ritmo de procesamiento en la División de Coordinación de Sistemas Espaciales es en promedio de 29 redes/mes. Suponiendo una mejora de los métodos de trabajo y teniendo en cuenta los nuevos programas informáticos disponibles para realizar el examen, es muy probable que el tiempo de procesamiento en dicha División pueda reducirse a unas ocho semanas por red, con un resultado medio previsto de 40 redes por mes..

Los recursos atribuidos para la recopilación y validación de datos se han aumentado desde aproximadamente, 22 personas-mes de categoría profesional y 140 personas‑mes de servicios generales hasta unas 32 personas‑mes y 156 personas‑mes respectivamente y para el proceso de examen serán de, aproximadamente, 60 personas‑mes de categoría profesional y 20 personas‑mes de servicios generales.

Indicador de resultados: Se prevé un ritmo de 40 casos por mes para la captura y validación de datos. En 2000, el tiempo de procesamiento en la División de Coordinación de Sistemas Espaciales se reducirá a ocho semanas y se espera aumentar el ritmo de la tramitación a 40 sistemas/mes.

2.3
Modificación de los Planes de asignación de frecuencias y conversión de los Planes de adjudicación

2.3.1
Modificaciones de las asignaciones de frecuencias de los Planes de los apéndices S30/S30A

Las actividades respectivas comprenden la publicación de las modificaciones de los Planes de los apéndices S30/S30A (SRS y enlaces de conexión), presentadas por las administraciones con arreglo al artículo 4 de los citados apéndices, en la Parte A de una Sección Especial y la publicación de la Parte B cuando sea necesario. Para procesar las modificaciones de los Planes con arreglo al artículo 4 de los apéndices S30/S30A, es necesario llevar a cabo las siguientes acciones:

1)
Verificar que están completos los datos solicitados con el arreglo al anexo 2 de los apéndices S30/S30A.

2)
Intercambiar una gran cantidad de correspondencia entre la Oficina y la administración o administraciones responsables.

3)
Llevar a cabo exámenes técnicos con arreglo a las disposiciones del artículo 4 de los apéndices S30/S30A.

4)
Preparar los documentos para aprobación por la reunión de la circular semanal y el proyecto de Sección Especial.

5)
Coordinar la traducción de la Sección Especial elaborada en los tres idiomas y realizar la lectura de las pruebas.

6)
Prestar asistencia técnica a las administraciones.

En los cuadros siguientes aparecen el número total de redes y el número de redes que se prevé tratar hasta finales de 2000.

Apéndice S30

	
	1999
	2000


	
	Número total de redes a tramitar
	Objetivo del plan de actividades
	Logrado a finales de 1999
	Total para 2000
	Objetivo del plan de actividades para 2000

	Resolución 533
	10
	10
	10
	0
	

	Redes pendientes según el artículo 4
	142
	60
	30
	111
(= Total redes pendientes 142-30,
artículo 4)
	116*

	Previsiones
	41
	0
	
	5
	

	Total
	193
	70
	40
	116*
	

	*
Promedio de 9 redes por mes.


Apéndice S30A

	
	1999
	2000

	
	Número total de redes a tramitar
	Objetivo del plan de actividades
	Logrado a finales de 1999
	Total para 2000
	Objetivo del plan de actividades para 2000

	Resolución 533
	17
	17
	17
	0
	

	Redes pendientes según el artículo 4
	152
	66
	30
	120
(=Total redes pendientes 152-30,
artículo 4)
	125*


	Previsiones
	43
	0
	
	5
	

	Total
	212
	83
	47
	125*
	

	*
Promedio de 10 redes por mes.


Los recursos atribuidos a esta parte de las actividades relativas a los servicios espaciales será de aproximadamente 92,4 personas‑mes de categoría profesional y 81 personas‑mes de servicios generales.

Indicador de resultados: El plazo de tiempo de procesamiento (desde la fecha de recepción hasta la fecha de publicación) será de 5,5 meses, desglosados de la siguiente forma: 30 días para el procesamiento por la Oficina, 45 días como máximo para validación y 15 días para cada correspondencia (puede ser de hasta 6 el número medio de correspondencias requeridas).

2.3.2
Procesamiento de las presentaciones recibidas por la Oficina con arreglo al Plan de adjudicaciones contenido en el apéndice 30B

Las actividades respectivas incluyen:

1)
el establecimiento del plan de trabajo y acuse de recibo;

2)
la verificación de que están completos los datos presentados y la realización de examen reglamentario de los mismos;

3)
la redacción de la correspondencia dirigida a la administración notificante (si ha lugar) sobre los resultados del examen;

4)
la recopilación de datos, la creación del fichero de entrada y la ejecución del programa MSPACE;

5)
el análisis de los resultados del cálculo y la redacción de la correspondencia dirigida a la administración o administraciones o de los documentos internos de la Oficina o de las Secciones Especiales, según el caso;

6)
la actualización de la situación de referencia (si ha lugar) y su inclusión en la Malla Mundial (Web).

El volumen de trabajo relativo al apéndice 30B es de 14 redes (se esperan recibir dos en 2000 sobre la base de las estadísticas de 1999).

Para esta tarea se dedicarán 10 personas-mes de categoría profesional, junto con los recursos necesarios de personal de servicios generales atribuidos caso a caso.

Indicador de resultados: Se espera tratar 11 redes durante 2000, teniendo en cuenta un "periodo de ajuste" de 30 días de las características técnicas introducidas en las nuevas Reglas de Procedimiento. Si un sistema subregional en tramitación concluye satisfactoriamente el procedimiento del artículo 6, pueden no lograrse los objetivos mencionados debido al límite de 60 días para comentarios en relación con el sistema subregional y la tramitación de las redes posteriores.

2.4
Notificaciones para la inscripción en el Registro

Estas actividades comprenden:

•
la recopilación, validación y registro de las notificaciones entrantes;

•
el examen técnico y reglamentario (si ha lugar) de los casos notificados con arreglo al artículo 13/S11;

•
la preparación de los documentos de conclusiones para las reuniones de la circular semanal;

•
la preparación de los documentos sobre los resultados del examen, con la utilización de un programa sencillo capaz únicamente de tratar casos sencillos. Para casos complicados, a la hora de preparar informes sobre los resultados del examen aún debe llevarse a cabo una gran parte del trabajo de forma manual.

Ello incluye igualmente el procesamiento oportuno de los casos que aún requieren llevar a cabo alguna acción, con arreglo al antiguo RR1550 y a la Resolución 4. Dependiendo de la etapa en que se encuentren los procedimientos pertinentes, ello puede ser necesario antes de la notificación, durante la notificación o tras la inscripción provisional. El número de casos que deben examinarse y procesarse es cada vez mayor. 

Actualmente hay unos 430 casos esperando tratamiento de recopilación de datos. Se espera recibir 300 casos en 2000, basándose en el ritmo de recepción de información relativa a peticiones de coordinación experimentado en los últimos 12 meses. Esa cifra puede cambiar, dependiendo de la velocidad a la cual las peticiones de coordinación ya recibidas y procesadas "se convierten" en notificaciones de estaciones espaciales y terrenas.

Para el proceso de examen (tras recopilación y validación de los datos) se espera que el volumen de trabajo en 2000 sea de 350 estaciones espaciales (220 recibidas hasta finales de 1999 y 130 que se espera recibir en 2000). Los recursos atribuidos para la recopilación y validación de datos en 1999 fueron de 15 personas‑mes de categoría profesional y 37 personas‑mes de servicios generales.

El registro, la validación y la recopilación de datos relativos a notificaciones (en la División de Registro y Publicación de Servicios Espaciales) puede realizarse a un ritmo de 25 a 30 casos por mes. Ello supone que, para finales de 2000, habrá un retraso acumulado de aproximadamente 330 a 370 casos que aún deberán ser tratados. El ritmo depende, en particular, de la complejidad de los casos recibidos y de la calidad de las notificaciones presentadas.

Indicador de resultados: En 2000 se prevé tratar aproximadamente 135 estaciones espaciales y 200 estaciones terrenas. Cabe señalar que a este ritmo se reducirá pero no se absorberá el trabajo atrasado. Para finales de 2000 se espera una acumulación de 215 estaciones espaciales y 170 estaciones terrenas sin tratar.

2.5
Diligencia debida

Para redes del servicio fijo por satélite, del servicio móvil por satélite y del servicio de radiodifusión por satélite, es necesario publicar la información sobre diligencia debida en la Sección Especial en el plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción. Ello incluye:

•
la recopilación y validación de los datos de diligencia debida;

•
el envío de los recordatorios RES49 a los que hace referencia la Resolución 49, 6 meses antes de la fecha prevista de puesta en servicio de las redes de satélites;

•
el examen de la información de diligencia debida para verificar que está completa, hacer referencia a los números de la Sección Especial y comprobar la gama de frecuencias asociada;

•
la consulta a las administraciones, si es necesario obtener de ellas alguna aclaración.

La previsión del volumen de trabajo en 2000 referente a la publicación de diligencia debida es de unas 440 redes (etapa de coordinación) con fecha de puesta en servicio antes del 1 de mayo de 2000 y aproximadamente 100 redes con fecha de puesta en servicio entre el 1 de mayo de 2000 y el 1 de diciembre de 2000.

Hay 5 redes con arreglo a los Planes del APS30 y APS30A y 3 modificaciones a los Planes que deben ser tratadas en virtud de lo dispuesto en la Resolución 49. También hay ocho posibles redes del APS30B que deben tratarse de acuerdo con la Resolución 49.

Como se trata de un nuevo requisito reglamentario, hay muy poca experiencia con el procesamiento de la información de diligencia debida. Por consiguiente, inicialmente está previsto atribuir a esta tarea unas 12 personas-mes de categoría profesional y 12 personas-mes de servicios generales.

Indicador de resultados: Suponiendo que los recursos atribuidos en 2000 se mantengan como se ha indicado, el objetivo de publicar la información de diligencia debida en el plazo de 1 mes a partir de la fecha de recepción, mencionado en la Resolución 49, anexo 1, punto 8, puede lograrse a finales de 2000. Este objetivo dependería de toda decisión de la CMR‑2000 en cuanto a una posible modificación de la Resolución 49, y tendrá en cuenta la carga de trabajo prevista para la tramitación de información de diligencia debida sobre redes inscritas en el Registro, cuya información debe enviarse antes del 21.11.2000 (véase el resuelve 3 de la Resolución 49). Un objetivo intermedio es el de facilitar a la CMR‑2000 información de la Resolución 49 en relación con todos los satélites puestos en servicio antes del 1.5.2000.

2.6
Desarrollo del programa informático para el procesamiento de notificaciones espaciales

El soporte lógico necesario para procesar las notificaciones espaciales lo proporcionan los servicios del Departamento de Sistemas Informáticos, Administración y Publicaciones (IAP). Las actividades se centrarán en la mejora de la infraestructura de la Oficina para procesar las notificaciones y publicar los resultados de los exámenes con mayor rapidez. Incluye el mantenimiento del programa operativo para soporte de la producción así como la intervención y la asistencia inmediata al usuario en caso de dificultades.

En 2000 se hará hincapié especial en los temas indicados más adelante, muchos de los cuales exigen intervención directa y asistencia del usuario interno y las fechas de realización indicadas se basan en la disponibilidad continua de recursos de desarrollo y en la asistencia de los usuarios en la validación y pruebas de los programas. Durante 2000 se dedicarán a estas actividades una 180 personas-mes de categoría profesional.

a)
Se integrará un programa informático de validación de los formularios de notificación espacial en los programas ya disponibles de recopilación de datos. Se enviará dicho programa a las administraciones en marzo de 2000. La disponibilidad de este programa facilitará el cumplimiento por las administraciones del requisito de enviar todos los datos electrónicamente.

b)
Se ampliarán los módulos SpacePub y SpaceQuery para abarcar todos los formularios de notificación (excepto los planes espaciales) relativos a la publicación electrónica de datos espaciales, a finales del primer trimestre de 2000.

c)
Se ha identificado ya un número significativo de mejoras encaminadas a obtener un mayor rendimiento del sistema. Estas modificaciones se incorporarán en el SNS a lo largo de 2000, conforme a las prioridades del usuario. Los aspectos específicos son:

•
el desarrollo de un nuevo programa informático de validación que sustituya al actual; este nuevo programa se desarrollará utilizando los instrumentos más recientes de los computadores personales de mesa y utilizará bancos de datos de referencia; esta actividad debe concluir a finales de 2000;

•
la ampliación del sistema de tramitación de notificaciones SNS a las presentadas con arreglo a los procedimientos de publicación anticipada de información (API) y de la Resolución 49 (diligencia debida), a mediados de 2000;

•
la ampliación del SNS con la tramitación de las notificaciones presentadas en las bandas planificadas;

•
la modificación de los programas MSPACE para la interacción directa con el banco de datos SNS;

•
una nueva optimización del programa relativo al apéndice 29/S8 a fin de reducir el tiempo empleado en el análisis;

•
una mejora del programa basado en computador personal para el apéndice 28/S7, con el acceso directo al banco de datos SNS y realización de la nueva metodología facilitada por el GTE 1/6;

•
la creación de una biblioteca única DLL con todas las rutinas geométricas utilizadas por todos los programas espaciales;

•
la conclusión del desarrollo de una biblioteca única de rutinas que se utilizará para calcular todos los diagramas de antena normalizados.

d)
Se espera que la CMR‑2000 considere otras decisiones importantes encaminadas a incrementar el ritmo de la tramitación de las notificaciones espaciales. Estas decisiones (si se adoptan) se aplicarán al SNS tan pronto como sea posible (y los recursos lo permitan), después de la CMR.

e)
Debido a la introducción del sistema Siemens pasando al entorno cliente‑servidor, 35% al menos de los recursos disponibles para el desarrollo del sistema espacial se utilizarán en apoyo del sistema de producción, la realización de actividades de mantenimiento y la capacitación y apoyo al usuario (en la BR y con las administraciones).

Indicador de resultados: Distribución del programa informático a los usuarios en las fechas indicadas.

El paso del procesamiento en el ordenador principal Siemens al procesamiento en un entorno cliente‑servidor exigirá un periodo de prueba y de capacitación del personal correspondiente del Departamento de Servicios Espaciales. Los instrumentos de procesamiento deberán adaptarse para tener en cuenta el Reglamento de Radiocomunicaciones Simplificado que entró en vigor el 1 de enero de 1999. Se ha puesto a disposición de las administraciones un cierto número de "herramientas" basadas en ordenadores personales, que incluyen paquetes de examen técnico y programas de validación, como se ha indicado anteriormente.

Está previsto atribuir 2 personas-mes de categoría profesional y 1 persona-mes de servicios generales en el Departamento de Servicios Espaciales.

2.7
Resolución 4 - Periodo de validez de las asignaciones OSG

Las actividades conexas consisten en:

•
examinar las peticiones para ampliar el periodo de validez a fin de determinar bajo cuál de los "resuelve" de la Resolución debe tratarse la petición;

•
identificar los casos en los que la "validez" ha expirado o expirará en breve; debe consultarse a la administración;

•
consultar con las administraciones, cuando sea necesario, a fin de aclarar la validez de los datos en la base de datos SSD;

•
publicar la Sección Especial adecuada (RES4/ o AR11/C/…MOD);

•
relacionar este elemento con cambios en las fechas de 2C/asegurar la actualización del SNS.

Actualmente deben procesarse unos 20 casos.

Los recursos atribuidos para llevar a cabo estas actividades son 0,5 personas‑mes de categoría profesional y 0,5 personas‑mes de servicios generales.

Indicador de resultados: En 2000 la publicación de las peticiones habituales de ampliación deberán realizarse en el plazo de 6 semanas a partir de la fecha de recepción.

2.8
Resolución 53 - Actualización de las columnas de observaciones del Plan del SRS

El resuelve 2 de la Resolución 53 encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones que publique en carta circular los resultados de sus análisis de compatibilidad (entre los Planes revisados del servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3 y otros servicios con atribuciones en las bandas planificadas en las tres Regiones y entre los Planes revisados para las Regiones 1 y 3 y los Planes para la Región 2) junto con una columna de "observaciones" modificada del artículo 9A del apéndice S30A y del artículo 11 del apéndice S30. El resuelve 5 de la citada Resolución encarga además a la Oficina que informe de los anteriores resultados a la CMR‑2000.

Las tareas relativas a la aplicación de esta Resolución se efectuaron en 1999 y la carta circular con los resultados de los análisis de compatibilidad se publicará a principios de 2000. Para llevar a cabo la labor restante se necesitará aproximadamente una persona‑mes de categoría profesional y una persona‑mes de categoría de servicios generales que elaborarán el correspondiente Informe para presentar a la CMR‑2000.

2.9
Resolución 532 - Examen y posible revisión de los Planes del SRS, GRI/GET

Esta Resolución se aplicó en 1999 y los resultados de los estudios se presentaron a la quinta reunión del GRI. Dicha reunión identificó nuevos estudios a realizar antes de la CRM‑2000. Los recursos necesarios para estas tareas adicionales y para la preparación de un Informe refundido a la CMR‑2000 son, incluyendo la labor de supervisión, de 2½ personas‑mes de cada categoría profesional y 0,75 personas‑mes de categoría de servicios generales.

2.10
Acuerdo 482 del Consejo - Aplicación de la recuperación de costes a las notificaciones de redes de satélite

El Acuerdo 482 del Consejo establece la base para aplicar la Resolución 98 (Minneápolis, 1998). En consecuencia, la Oficina de Radiocomunicaciones está adoptando una serie de medidas para aplicar los procedimientos administrativos necesarios y establecer una base firme con la que cumplir los requisitos de nuevas informaciones para el Consejo del año 2000 y las reuniones posteriores de éste.

Sobre la base del nivel actual de las notificaciones de publicación anticipada, la tramitación de las peticiones de coordinación y los casos relativos a los apéndices S30 y S30A, se prevé que habrá unos 76 casos objeto de recuperación de costes durante el año 2000, para los cuales será necesario:

i)
identificar la categoría de la notificación;

ii)
establecer el canon (canon fijo más el de páginas adicionales);

iii)
determinar las redes que quedarán exentas;

iv)
asesorar al Departamento de Finanzas en cuanto a la facturación y los pagos.

También es preciso realizar ajustes adecuados en la estructura del banco de datos y establecer una base para la información estadística. Los recursos para esta función deben proceder del complemento de personal existente en la División SPR. Se prevé una necesidad de unas 4 personas‑mes de categoría de servicios generales para la preparación y de 1 persona‑mes de esta misma categoría para la tramitación real.

Indicador de resultados: Las facturas han de enviarse progresivamente para los 76 sistemas previstos que se han identificado como objeto de recuperación de costes.

2.11
Acuerdo 483 del Consejo - Mejoras en la tramitación de las notificaciones de redes de satélite

El Acuerdo 483 del Consejo (reunión de 1999) estableció el requisito de que la Oficina de Radiocomunicaciones concluya, lo antes posible, las actividades de desarrollo de soporte lógico enumeradas en el Plan de actividades del Sector de Radiocomunicaciones para 1999. En el punto 2.6 se indican detalles sobre estas medidas. Además, se ha encargado a la Oficina que disponga los medios, tales como la convocatoria de reuniones de intercambio de información, para informar a las administraciones y operadores de red sobre las actividades de la Oficina y que aporte datos para nuevas mejoras del sistema de tramitación de notificaciones de redes de satélite. En el 

Acuerdo se pedía también a la Oficina que, junto con la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, imparta cursillos de información sobre la utilización de los programas y los bancos de datos desarrollados por la Oficina.

La Oficina organizará reuniones de intercambio de información con los recursos disponibles y se ha previsto una reunión inicial el 21 de enero de 2000. Se están programando también seminarios para los países en desarrollo, tal como se señala en la Parte 7 de este Plan de actividades.

3
Servicios terrenales

En el año 2000, el Departamento de Servicios Terrenales (TSD) tramitará las notificaciones de servicios terrenales relativas únicamente a las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado (artículos S9, S11 y S12) además de las disposiciones de los Acuerdos regionales pertinentes (cuando proceda), pues la tramitación de las notificaciones recibidas al 31 de diciembre de 1998 concluyó en 1999, con arreglo a las disposiciones pertinentes del artículo 12 (y los procedimientos asociados).

3.1
Peticiones de coordinación relativas a servicios terrenales

Esta actividad comprenderá el procesamiento de todas las peticiones de coordinación (con arreglo al S9.21), incluyendo los exámenes técnicos y reglamentarios, y el objetivo es completar esta actividad dentro del periodo establecido. Se espera tratar unas 100 peticiones. A esta actividad se dedicarán 4 personas‑mes de categoría profesional.

Indicador de resultados: Procesar todas las peticiones dentro de los límites de tiempo establecidos.

3.2
Procedimientos de modificación del Plan para los servicios terrenales

En 2000 requerirán tratamiento unos 4 410 casos relativos a diversos procedimientos de modificación del Plan (AP S25, AP S26, ST61, GE75, RJ81, GE84, GE85MM, GE85EMA, GE89, RJ88). El tratamiento de estas notificaciones comprenderá las siguientes actividades principales:

•
recepción de datos (manual, electrónica);

•
verificación de los datos, correspondencia escrita, corrección de datos;

•
archivado (electrónico, en papel);

•
mantenimiento de las reglas de validación;

•
ejecución y comprobación de los resultados de los programas informáticos en lote;

•
examen (reglamentario y técnico);

•
publicación;

•
supervisión del procedimiento;

•
examen de las asignaciones publicadas;

•
inscripción de las asignaciones;

•
examen de las asignaciones inscritas.

En el cuadro 1 aparece el número estimado de notificaciones previstas para 2000.

cuadro 1

Número estimado de asignaciones/adjudicaciones de frecuencias 
para los procedimientos de modificación del Plan

	Plan
	APS25
	APS26
	ST61
	GE75
	RJ81
	GE84
	GE89
	GE85

	Nº de notificaciones
	20
	10
	2 000
	80
	60
	2 000
	200
	40


A estas actividades se dedicarán aproximadamente 35 personas‑mes de categoría profesional y 20 personas‑mes de servicios generales.

Indicador de resultados: Llevar a cabo todo el procedimiento (desde la recepción de la notificación hasta la publicación en la circular de información internacional de frecuencias ‑ IFIC de la BR) en el plazo de tres meses a partir de la recepción de las notificaciones completas.

3.3
Notificación, examen, inscripción y otros procedimientos reglamentarios relativos a los servicios terrenales

3.3.1
Artículo S11

Se espera la misma carga de trabajo que en estos últimos años con un ligero aumento del número de notificaciones terrenales en las bandas compartidas con los servicios espaciales. En 2000 pueden recibirse unas 50 000 notificaciones, bajo el procedimiento de notificación del artículo S11. Cada notificación se procesará (es decir, recepción, inscripción, validación, correspondencia, corrección de datos y publicación en la IFIC de la BR) dentro del periodo reglamentario permitido. Todas estas notificaciones serán igualmente examinadas con arreglo a las disposiciones pertinentes del artículo S11 del Reglamento de Radiocomunicaciones (conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y otras disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y, cuando ello sea necesario, desde el punto de vista de su conformidad con los procedimientos de coordinación o con un Plan de adjudicaciones o asignaciones de frecuencias y/o otras disposiciones del Acuerdo, si ha lugar).

Durante el año 2000 se dedicarán a estas actividades unas 90 personas-mes de categoría profesional y 120 personas‑mes de servicios generales.

Indicador de resultados: Completar el procesamiento de cada notificación dentro de los límites de tiempo establecidos. Sin embargo, cabe esperar algunos retrasos en las bandas compartidas con los servicios espaciales donde dicho examen depende del estado del examen de las notificaciones relativas a los servicios espaciales.

3.3.2
Artículo S12

El procesamiento y el examen técnico de las notificaciones del servicio de radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas se realizan según los procedimientos del artículo S12 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Este procesamiento, relativo a unas 15 000 notificaciones al año, se lleva a cabo de forma semanal dando lugar a la publicación mensual del horario provisional en CD-ROM. La Oficina publicará en el año 2000 11 juegos de CD‑ROM sobre este tema (véase también el punto 9.1).

A estas actividades se dedicarán unas 30 personas‑mes de categoría profesional y 10 personas‑mes de servicios generales.

Indicador de resultados: Completar el procesamiento de las notificaciones en los límites de tiempo establecidos.

3.3.3
Otros procedimientos reglamentarios

La Oficina continuará aplicando otros procedimientos reglamentarios descritos en diversas Resoluciones y Recomendaciones, lo cual generará un volumen de trabajo comparable al de años anteriores (por ejemplo, unos 50 casos en las bandas controladas por la Resolución 300, y aproximadamente 30 casos en las bandas controladas por la Recomendación 402).

La Oficina también continuará publicando, en la dirección Internet de la UIT, los informes de comprobación técnica presentados por las administraciones.

A estas actividades se dedicarán aproximadamente 3 personas‑mes de categoría profesional.

Indicador de resultados: No deben recibirse quejas de los Estados Miembros relativas a los servicios proporcionados.

3.4
Aplicación de procedimientos administrativos y de explotación

La Oficina continuará prestando asistencia a las administraciones en la aplicación de los procedimientos administrativos y de explotación que constituyen una parte muy significativa del Reglamento de Radiocomunicaciones.

En el año 2000, será necesario tratar unas 200 peticiones relativas a la atribución de series de distintivo de llamada, bloques de números de llamadas selectiva y cifras de identificación marítima (MID) de acuerdo con el artículo S9, la Resolución 13 (Rev. CMR‑97) y las Recomendaciones UIT‑R y UIT‑T. La Oficina continuará comprobando el estado del recurso de las identidades únicas del servicio móvil marítimo (MMSI), como solicita la Resolución 344 (CMR‑97), de manera que pueda proponerse la acción correctora correspondiente antes de que se agoten los recursos. También se prevén otras peticiones con arreglo a los artículos S47 y S48 (30 casos), la Resolución 331 (10 casos) y el artículo S25 (10 casos).

A estas actividades se dedicarán aproximadamente 3 personas‑mes de categoría profesional y 8 personas‑mes de servicios generales.

Indicador de resultados: No deben recibirse quejas de los Estados Miembros relativas a los servicios proporcionados.

3.5
Aplicación de las Resoluciones de Conferencia

La Oficina concluyó fundamentalmente todas las actividades a las que se refieren las diversas Resoluciones de la CMR‑97 y de conferencias anteriores. Se someterán Informes adecuados sobre este particular a la CMR‑2000. La Oficina aplicará las decisiones de la CRM‑2000.

3.6
Desarrollo de programas informáticos para el procesamiento de notificaciones terrenales

El soporte lógico necesario para procesar las notificaciones terrenales lo proporcionan los servicios del Departamento de Sistemas Informáticos, Administración y Publicaciones (IAP). A tal efecto, el objetivo principal para el año 2000 es concluir la mayor parte de la aplicación del nuevo soporte lógico de aplicación terrenal, con el soporte lógico TerRaSys, que sustituye al antiguo sistemas FMS, clausurado a finales de 1999 debido a un problema del efecto 2000 con el banco de datos IDMS. Están previstas las siguientes actividades de desarrollo del soporte lógico específico, en las que intervendrán aproximadamente 80 personas‑mes de categoría profesional.

a)
Publicación de la IFIC de la BR:

•
Inclusión de todos los servicios (en especial los servicios distintos de la radiodifusión, tales como el fijo, el móvil, el aeronáutico, etc.) para que las administraciones puedan efectuar las pruebas de la versión "beta" durante el primer trimestre de 2000.

•
Disponibilidad en español a finales del segundo trimestre de 2000.

•
Disponibilidad en línea de las modificaciones incrementales de la IFIC de la BR, durante el primer trimestre de 2000.

b)
Se enviará a las administraciones un soporte lógico para la recopilación de datos y validación de todos los formularios de notificación terrenal, a fin de efectuar pruebas de la versión "beta", tan pronto como se disponga de él, a lo largo del año 2000. Este soporte lógico facilitará a las administraciones la presentación de todos los datos utilizando medios electrónicos.

c)
La parte distinta de la radiodifusión (es decir, los servicios fijo, móvil, aeronáutico, etc.) del sistema TerRaSys estará disponible para las pruebas de la versión "beta" en relación con las notificaciones recibidas después del 1 de octubre de 1999:

•
Recepción de las notificaciones electrónicas, validación y publicación de la Parte 1 de la IFIC de la BR de todas las notificaciones recibidas (en papel y electrónicas), al final del primer trimestre de 2000.

•
Examen y publicación de las Partes 2 y 3 de la IFIC de la BR, al final del tercer trimestre de 2000.

d)
La parte relativa a las ondas kilométricas y hectométricas del sistema TerRaSys estará disponible para las pruebas de la versión "beta" en los términos siguientes:

•
Recepción de las notificaciones electrónicas, validación y publicación en la Parte 1 de la IFIC de la BR, al final del segundo trimestre de 2000.

•
Examen y publicación en las Partes 2 y 3 de la IFIC de la BR y en las Partes A, B y C de las Secciones Especiales, al final del año 2000.

e)
Se ha identificado ya un número considerable de posibles mejoras encaminadas a lograr un mejor rendimiento del sistema. Estas modificaciones se incorporarán en el sistema TerRaSys a lo largo del año 2000, conforme a las prioridades de los usuarios.

Se estima que un 35% de los recursos disponibles para el desarrollo del sistema TerRaSys se utilizarán como apoyo al sistema de producción, la realización de actividades de mantenimiento y la capacitación y apoyo al usuario, en la Oficina y en las administraciones.

Indicador de resultados: Entrega del programa informático y de otros servicios en las fechas indicadas.

4
Comisiones de Estudio de la UIT y actividades conexas

Se han atribuido los siguientes recursos de personal para las tareas indicadas que incluyen las de las Comisiones de Estudio del UIT‑R, las actividades intersectoriales y los trabajos correspondientes de preparación de conferencias:

•
70 personas‑mes de categoría profesional (P/D)

•
100 personas‑mes de servicios generales

4.1
Apoyo a las actividades habituales de las Comisiones de Estudio

Organización de las Comisiones de Estudio (véase el cuadro 2):
cuadro 2

Organización de las Comisiones de Estudio de UIT‑R

	Comisión de Estudio
	1
	3
	4
	7
	8
	9
	10
	11

	Cuestiones asignadas
	19
	22
	74
	39
	70
	47
	36
	81

	Grupos de Trabajo
	3
	4
	3
	5
	4
	4
	3
	3

	Grupos de Tareas Especiales
	1
	
	
	
	
	
	1
	1

	Grupos de Trabajo Mixtos
	
	
	
	
	
	1
	3
	3

	Grupos de Tareas Especiales Mixtos
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	Grupos de Relator Mixtos
	
	
	
	1
	1
	3
	
	2


Resultados esperados

En reuniones distintas a las de las Comisiones de Estudio (véase el cuadro 3‑1):

•
Finalización de los anteproyectos de Recomendaciones y otros textos elaborados durante 1999 y anexos a los Informes de los Presidentes respectivos.

•
Preparación de proyectos de Recomendaciones nuevas o revisadas y de otros textos.

•
Respuesta a las declaraciones de coordinación procedentes de otras Comisiones o Grupos.

cuadro 3‑1

Resultados esperados en 2000 en las reuniones distintas a las de las Comisiones de Estudio

	Comisión de Estudio
	1
	3
	4
	7
	8
	9
	10
	11

	Proyectos de Recomendaciones
	4
	1
	10
	13
	40
	30*
	8
	12

	Otros textos
	
	2
	
	
	
	4
	5
	3

	Proyectos de Recomendaciones adicionales (número estimado)
	6
	22
	
	4
	4
	3
	6
	16

	Otros textos adicionales (número estimado)
	1
	1
	
	2
	1
	1
	1
	1

	Declaraciones de coordinación (número estimado)
	30
	24
	40
	45
	60
	50
	30
	40

	*
Conforme al punto 10.1.3 de la Recomendación UIT R 1‑2, el Presidente de la CE enviará estas Recomendaciones directamente a la AR‑2000.


En las reuniones de la Comisión de Estudio (véase el cuadro 3‑2):

•
Consideración de proyectos de Recomendaciones y otros textos para su adopción en la reunión y su aprobación subsiguiente.

•
Consideración de proyectos de Recomendaciones para su adopción por correspondencia y aprobación subsiguiente.

•
Examen de los progresos realizados en la elaboración de manuales y consideración de otros textos.

•
Establecimiento y organización de futuros programas de trabajo.

cuadro 3‑2

Resultados esperados en 2000 en las reuniones de las Comisiones de Estudio

	Comisión de Estudio
	1
	3
	4
	7
	8
	9
	10
	11

	Proyectos de Recomendaciones finalizados (adopción en la reunión)
	3
	0
	8
	13
	4
	13
	1
	1

	Otros textos (número estimado) (aprobación en la reunión)
	1
	1
	
	
	4
	2
	5
	3

	Proyectos de Recomendaciones adicionales (número estimado) (adopción por correspondencia)
	10
	23
	10
	10
	4
	4
	10
	27

	Otros textos adicionales considerados
	
	1
	
	1
	
	1
	1
	1


Organización

•
Proporcionar apoyo administrativo y técnico para la preparación, celebración y seguimiento de las reuniones.

Documentación

•
Procesamiento de las Contribuciones, de los documentos temporales y de los documentos resultantes, de las circulares, de las copias principales de las publicaciones, etc.

•
Envío de documentos por procedimientos electrónicos.

•
Establecimiento de reflectores de correo electrónico y páginas WWW.

•
Elaboración de fascículos del Suplemento.

Gestión

•
Gestionar los procedimientos relativos a la aprobación por correspondencia de las Recomendaciones y Cuestiones, asesorando a los respectivos Presidentes (véase el cuadro 4‑1).

•
Coordinar los estudios entre reuniones (por ejemplo, mediante Grupos por correspondencia) y asesorar sobre la futura planificación, en particular con respecto a la siguiente RPC.

•
Asistir al Presidente de la CE a definir el plan de trabajo y la gestión del presupuesto de la Comisión.

•
Asistir a los Presidentes de la CE, de los GT y de los GTE a preparar el Informe del Presidente (véase el cuadro 4‑2), en la medida necesaria.

cuadro 4‑1

Recomendaciones que se espera aprobar por correspondencia en 2000

	Comisión de Estudio
	1
	3
	4
	7
	8
	9
	10
	11

	Nº de Recomendaciones aprobadas por correspondencia (estimación)
	7
	23
	18
	10
	4
	17
	10
	27


cuadro 4‑2

Asistencia en la preparación de los Informes del Presidente

	Comisión de Estudio
	1
	3
	4
	7
	8
	9
	10
	11

	Nº de páginas de los Informes del Presidente (estimación)
	300
	350
	900
	300
	1 000
	900
	300
	800


Volumen de trabajo previsto 

•
Número de cartas circulares y otros documentos administrativos: 370 para un total de 1 500 páginas (estimación).

•
Previsiones del volumen de trabajo adicional por cada Comisión de Estudio.

cuadro 5

Previsión de carga de trabajo por cada Comisión de Estudio

	Comisión de Estudio
	1
	3
	4
	7
	8
	9
	10
	11

	Páginas de documentos que deben procesarse
	2 800
	1 960
	3 500
	2 100
	7 000
	2 800
	3 220
	4 550

	Documentos que deben enviarse por procedimientos electrónicos 
	280
	315
	210
	245
	630
	315
	161
	280

	Páginas de suplementos de Volúmenes que deben procesarse
	200 + (420)
	500
	450
	100
	600
	300
	500
	1 600


Recursos asignados

cuadro 6

Recursos asignados

	Comisión de Estudio
	1
	3
	4
	7
	8
	9
	10
	11

	Balance presupuestario (CHFx1 000)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Días de reunión del GT, GTE, etc.
	49
	40
	22
	51
	49
	30
	27
	43

	Días de reunión de la CE
	2
	2
	1
	2
	2
	1.5
	5
	5

	Personal de categoría profesional (personas-mes)
	3
	6
	6
	3
	8
	6
	4
	6

	Personal de servicios generales (personas-mes)
	10
	5
	10
	5
	20
	10
	5
	15


NOTA - Las cifras que parecen entre paréntesis muestran el número de días de reuniones celebradas fuera de Ginebra.

Indicadores de resultados y valor esperado al final del periodo

•
Grado de satisfacción de los participantes en la CE en cuanto a: organización de la reunión, disponibilidad de la información y la documentación, calidad y accesibilidad del material resultante definitivo.

•
Programa de trabajo y producción de las Recomendaciones con el personal y el presupuesto asignados en el marco cronológico específico.

•
Envío del 85% de todas las Contribuciones por medios electrónicos en 24 horas.

4.2
Comisión Especial sobre Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento

Resultados esperados

Es demasiado pronto para esperar resultados de la Comisión Especial en el año 2000.

Organización

Proporcionar apoyo administrativo y técnico para los Grupos de Relator.

Documentación

•
Procesamiento de las Contribuciones y circulares pertinentes.

•
Envío electrónico de documentos.

Gestión

•
Asistir al Presidente de la Comisión Especial en la definición del plan de trabajo y la gestión del presupuesto respectivo.

Volumen de trabajo previsto

•
Procesamiento de 100 páginas de documentos.

•
Envío electrónico de 10 documentos.

Recursos asignados

•
Una persona-mes, de categoría profesional, y una persona-mes de la categoría servicios generales.

Indicadores de resultados y valor esperado al final del periodo

•
Grado de satisfacción de los participantes de la Comisión Especial en cuanto a disponibilidad de información y documentación.

•
Logro de los resultados esperados con el personal y el presupuesto asignados en el marco cronológico específico.

•
Envío del 85% de todas las Contribuciones por medios electrónicos en las 24 horas.

4.3
Apoyo a la Reunión Preparatoria de la Conferencia

Con arreglo a la Resolución UIT-R 2-2, la RPC se encarga de la preparación de las conferencias mundiales y regionales de radiocomunicaciones para el UIT-R. En 2000, la primera reunión de la RPC organizará los estudios preparatorios de la CMR-02/03 e identificará estudios para la siguiente CMR. La primera RPC nombrará un Relator para cada capítulo, a fin de ayudar al Presidente en la gestión del desarrollo y del flujo de Contribuciones al proyecto de Informe.

Resultados esperados

Disponibilidad, con suficiente antelación, de la estructura del Informe de la RPC a la CMR‑02/03, junto con un proceso preparatorio, procedimientos de trabajo y una estructura de capítulos para los participantes.

Organización

•
Prestar apoyo administrativo y técnico para la preparación, celebración y seguimiento de la primera RPC.

Documentación

•
Procesamiento de las Contribuciones, documentos temporales y documentos resultantes, etc.

•
Envío electrónico de los documentos disponibles.

•
Preparación del texto final y distribución de los resultados de la primera RPC a los participantes.

Gestión

•
Gestión de los procedimientos que llevan a la aprobación de la estructura del Informe de la RPC a la CMR‑2000, y asesoramiento al Presidente de la RPC.

•
Coordinación de los estudios entre las reuniones (por ejemplo, mediante Grupos por correspondencia, etc.).

•
Cooperación con el Presidente de la RPC y los Relatores de capítulos para definir el plan de trabajo y la gestión del presupuesto.

Volumen de trabajo previsto

•
Procesamiento de 400 páginas de documentos (estimación).

•
Envío electrónico de 20 documentos (estimación).

Días de reunión

•
Dos para la primera reunión de la RPC.

Recursos asignados

Una persona-mes de categoría profesional, y una persona-mes de categoría de servicios generales.

Indicadores de resultados y valor esperado al final del periodo

•
Grado de satisfacción de los participantes de la RPC en cuanto a: organización de las reuniones, disponibilidad de información y documentación, calidad y accesibilidad del material resultante.

•
Distribución de los resultados de la primera RPC a los participantes, para el 1 de julio de 2000.

4.4
Apoyo a la Asamblea de Radiocomunicaciones AR-2000

Resultados esperados

En las reuniones de las Comisiones de Estudio:

•
Aprobación de los proyectos de Recomendaciones y otros textos preparados durante 1999, para su presentación a la AR-2000: Serie F: 24; Serie SF: 6.

En las reuniones de los Grupos de Trabajo:

•
Acuerdo final sobre los proyectos de Recomendaciones relativos a la Serie F: 16; Serie SF: 5 temas de la RPC‑99, que serán presentados a la AR-2000 por el Presidente de la Comisión de Estudio, con arreglo al §10.1.3 de la Resolución UIT-R 1-2.

Organización

•
Proporcionar apoyo administrativo y técnico para la preparación, celebración y seguimiento de la AR-2000.

Documentación

•
Procesamiento de las Contribuciones (rosas y blancas) y las circulares pertinentes.

•
Envío electrónico de los documentos.

•
Preparación de los textos revisados de la AR siguiendo las decisiones de la AR anterior, las CMR y la PP-98.

Gestión

•
Gestión de los procedimientos que llevan a la aprobación de Resoluciones, Recomendaciones, Cuestiones y Opiniones, y asesoramiento a los Presidentes respectivos.

•
Asistencia a los Presidentes de las Comisiones de Estudio para preparar los Informes a la AR‑2000.

Volumen de trabajo previsto

•
Procesamiento de 250 páginas de documentos.

•
Envío electrónico de 25 documentos.

Recursos asignados

•
Una persona-mes, de categoría profesional, y 0,5 persona-mes, de categoría de servicios generales.

Indicadores de resultados y valor esperado al final del periodo

•
Logro de los resultados esperados con el personal y el presupuesto asignados, en el marco cronológico específico.

•
Envío del 85% de todas las Contribuciones por medios electrónicos en 24 horas.

4.5
Apoyo a la reunión de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio en 2000

Resultados esperados

En la reunión de los Presidentes de las Comisiones de Estudio:

•
Definición del plan de trabajo de la Comisión de Estudio, tomando en cuenta las necesidades de la CMR-2000.

•
Finalización del calendario de reuniones para los próximos meses.

Organización

•
Proporcionar apoyo administrativo y técnico para la preparación, celebración y seguimiento de la reunión.

Documentación

•
Procesamiento de las Contribuciones y circulares pertinentes.

•
Envío electrónico de documentos.

•
Preparación de un proyecto de calendario detallado de las reuniones de bloques.

Gestión

•
Asistir a los Presidentes de las Comisiones de Estudio para definir el plan de trabajo de la respectiva Comisión de Estudio.

•
Asistir a los Presidentes de las Comisiones de Estudio en la gestión de presupuesto de la respectiva Comisión de Estudio.

Volumen de trabajo previsto

•
Procesamiento de 150 páginas de documentos.

•
Envío electrónico de 60 documentos.

Recursos asignados

1,5 personas-mes, de categoría profesional, y 0,5 personas-mes, de categoría de servicios generales.

Indicadores de resultados y valor esperado al final del periodo

•
Logro de los resultados esperados con el personal y el presupuesto asignados, en el marco cronológico específico.

•
Envío del 85% de todas las Contribuciones por medios electrónicos en 24 horas.

4.6
Asistencia a terceros en el ámbito del mandato de la Comisión de Estudio

Resultados esperados

•
Satisfacción del cliente.

•
Realce de la imagen de la Comisión de Estudio del UIT‑R.

•
Promoción de la difusión y utilización de los textos del UIT‑R.

Breve descripción de las actividades conexas

Proporcionar asistencia técnica y administrativa en los ámbitos abarcados por la labor de la Comisión de Estudio para responder a las solicitudes de información de los Miembros de la UIT y otras partes, por teléfono, fax, correo electrónico, etc., o durante las visitas a la sede de la BR.

Recursos asignados

Cuatro personas-mes, de categoría profesional, y 5 personas-mes, de categoría de servicios generales.

5
Reglas de Procedimiento, examen de conclusiones y estudios especiales

Durante 1999 se publicó un volumen consolidado de Reglas de Procedimiento que incorporaba las conclusiones de la RRB sobre la revisión de estas Reglas con el objeto de complementar la aplicación provisional del nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones a partir del 1 de enero de 1999. La RRB espera continuar examinando las Reglas de Procedimiento conforme se disponga de mayor experiencia en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones. Estos estudios se han de completar mediante la aplicación de los nuevos procedimientos estipulados en el artículo S13.

El aumento de los requisitos depende, en parte, de las propuestas y pedidos de revisión por parte de las administraciones. Asimismo, pueden surgir ulteriores necesidades según los resultados de la CMR‑2000.

El apoyo general de la RRB incluye la asistencia de personal profesional según se requiera y 10 personas‑mes de categoría servicios generales. Para las revisiones ad hoc de las Reglas de Procedimiento, podría ser necesario una cifra estimada de 3 personas-mes de categoría profesional y una persona-mes de categoría servicios generales.

6
Grupo Asesor de Radiocomunicaciones

El GAR tiene previsto reunirse en enero de 2000 para examinar una vez más las prioridades y estrategias para las actividades del UIT-R en el próximo año, así como aconsejar la primera versión del proyecto del Plan de actividades 2000 que será estudiado por el Consejo de 2000. El orden del día incluirá, entre otros temas, la reforma de la UIT, el proceso de la CMR, la situación de los Miembros Asociados, el volumen y coste de la documentación, etc. La Oficina apoyará la labor del GAR mediante la presentación de documentos, por ejemplo, su plan de actividades, y la presentación de asistencia administrativa. Se espera que el asesoramiento del GAR al Director contribuya a mejorar los servicios a los Estados Miembros y Miembros de los Sectores.

Para la preparación, asistencia y seguimiento de una reunión del GAR por año se requerirá una cifra estimada de dos personas-mes de categoría profesional y una persona-mes de categoría servicios generales.

7
Preparación de Seminarios y Conferencias

7.1
Seminarios de la Oficina de Radiocomunicaciones

La Oficina organizará en 2000 los dos Seminarios siguientes:

•
Región 3: Seminario regional en Islamabad, Pakistán;

•
Seminario mundial en Ginebra.

Se elaborarán unos 30 documentos en los idiomas requeridos.

7.2
Reuniones regionales de información para la preparación de la Conferencia (Resolución 72 (CMR-97))

Se celebrará una reunión preparatoria de la CMR-2000 para países africanos en Abidján, Côte d’Ivoire.

Estas actividades movilizarán en 2000 unas 18 personas-mes de categoría profesional y 3 personas‑mes de categoría servicios generales.

Indicadores de resultados: Que el 100% de los documentos de los Seminarios estén preparados e impresos internamente tres semanas antes de un Seminario completo.

8
Elaboración de las publicaciones de la BR

8.1
Publicaciones sobre reglamentación (incluida la publicación de documentos de servicio)

De conformidad con la Resolución 30 (CMR-97), la Oficina inició, en 1999, la publicación de la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (IFIC) para servicios terrenales en formato CD-ROM, que integra la Lista Internacional de Frecuencias (IFL), las Circulares Semanales con Secciones Especiales y los Planes terrenales. En el año 2000, la IFIC de la BR integrará también los servicios espaciales y será la única publicación reglamentaria resultante de la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones. Se prevé la publicación de 25 números de la IFIC/BR en el año 2000 (una publicación cada dos semanas comenzando el 11 de enero de 2000). 

En 2000 se publicarán los siguientes documentos de servicio, que se describen en el Reglamento de Radiocomunicaciones:

•
Lista IV (Nomenclátor de las estaciones costeras): una edición completa (1 200 páginas) y un suplemento (150 páginas aproximadamente);

•
Lista V (Nomenclátor de las estaciones de barco): una edición completa (3 000 páginas) y tres suplementos (500 páginas);

•
Lista VI (Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y de las estaciones que efectúan servicios especiales): una edición completa (1 200 páginas);

•
Lista VIIA (Lista alfabética de distintivos de llamada y de las entidades numéricas de las estaciones utilizadas por los servicios marítimos): cuatro suplementos (600 páginas);

•
Lista VIIB (Lista alfabética de los distintivos de llamada de otras estaciones): dos suplementos (100 páginas).

Se tomará en consideración la publicación de estos documentos en CD-ROM. En 2000 se dedicarán a estas actividades aproximadamente 13 personas-mes de categoría profesional y 60 personas-mes de categoría servicios generales.

Indicador de resultados: La publicación oportuna y la reacción positiva de los usuarios.

8.2
Otras publicaciones

En 2000 se publicarán los siguientes textos:

	Publicación
	Formato
	Fecha
	Páginas
(/idioma)
	Observaciones

	Recomendaciones
	
	
	
	

	•
Lista de las Recomendaciones del UIT-R
	En línea
Papel
	En curso
Enero 2000
	60
	

	•
Todas las Recomendaciones vigentes
	CD-ROM
	Marzo 2000
Sept. 2000
	8 500
	Colección completa de las Recomendaciones del UIT-R, incluidas las aprobadas recientemente por la AR o por correspondencia

	•
Recomendaciones nuevas y revisadas
	En línea
	En curso
	6 000
	Cantidad estimada

	•
Serie de suplementos
	Papel
	En curso
	6 000
	Cantidad estimada

	•
Colección de las IMT‑2000
	CD-ROM
	Julio 2000
	1 000
	Colección de Recomendaciones, Informes y Manuales del UIT-T y UIT-R relacionados con las IMT‑2000

	Informes
	En línea Papel
	En curso
	300
	

	Resoluciones y Ruegos
	En línea CD‑ROM Papel
	Mayo 2000
Mayo 2000
Mayo 2000
	130
	Versiones en línea, CD‑ROM y papel elaboradas a finales de la AR‑2000

	Manuales
	Papel
	Cuando estén disponibles
	1 600
	Se esperan entre 2 a 3 manuales, que dependen de las prioridades del departamento de la Comisión de Estudio

	Actas Finales
	En línea 
CD‑ROM 
Papel
	Sept. 2000
Sept. 2000
Sept. 2000
	600
	

	Reglamento de Radiocomunicaciones
	En línea CD‑ROM Papel
	Dic. 2000
	2 000
	Reglamento de Radiocomunicaciones, edición de 2000

	Reglas de Procedimiento
	
	
	
	

	•
Actualizaciones
	En línea Papel
	Cada trimestre
	40
	A continuación de las reuniones de la RRB


En el curso del año 2000 se dedicarán a estas actividades aproximadamente 33 personas-mes de categoría profesional y 116 personas-mes de categoría servicios generales.

Indicadores de resultados: La publicación oportuna y la reacción positiva de los usuarios.

9
Asistencia a los Miembros

Como en años anteriores, la Oficina continuará prestando diversos tipos de asistencia a las administraciones en 2000. Cerca del 2% de los recursos de la Oficina se dedicarán a la prestación de asistencia en los siguientes casos.

9.1
Asistencia específica a las administraciones de los países en desarrollo

En el año 2000 la Oficina seguirá prestando asistencia a las administraciones de los países en desarrollo en los siguientes aspectos:

•
En apoyo de las actividades de la dependencias nacionales de gestión del espectro, tomando en cuenta los cambios en las estructuras de reglamentación en muchos países.

•
En la participación en grupos de coordinación regionales, como se estipula en el artículo S12, incluidas las reuniones conjuntas de representantes de estos grupos de coordinación regionales.

•
En la prestación de asistencia para la selección de frecuencias.

9.2
Tratamiento de los casos de interferencia perjudicial

El tratamiento de los casos de interferencia perjudicial es un caso especial de asistencia definido en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Debido a que algunos servicios se vinculan con la seguridad de la vida, el objetivo de la Oficina es también tramitar estos casos en las 48 horas. La Oficina prevé que en el año 2000 examinará aproximadamente 60 casos de este tipo.

9.3
Asistencia especial sobre procedimientos de coordinación, notificación y modificación de Planes

El artículo S13 del Reglamento de Radiocomunicaciones especifica una amplia gama de posibilidades para asistir a las administraciones que tengan dificultades en la aplicación de los procedimientos de los artículos S9 y S11 y los apéndices S30, S30A y S30B. Existen disposiciones similares en el marco de los procedimientos del artículo S12, los apéndices S25 y S26, así como los diversos acuerdos regionales.

La Oficina proporciona asistencia durante las reuniones bilaterales de coordinación de los sistemas espaciales, así como asistencia en asuntos espaciales en forma de reuniones y misiones de capacitación.

Los pedidos de asistencia que recibe la Oficina se pueden agrupar en dos líneas principales. En primer lugar, solicitudes de asistencia para la coordinación de estaciones espaciales con arreglo al artículo S9 y las Resoluciones 46 y 33. Durante 1999 se han recibido unos 50 casos, pero en diciembre de 1999 había 58 casos que permanecían sin resolver. Se prevé un aumento sustancial en 2000, particularmente en el contexto de un incremento de la tasa de tratamiento de casos de coordinación en el año.

En segundo lugar, solicitudes de asistencia a las administraciones para la coordinación de asignaciones de frecuencias a las estaciones terrenas que funcionan con satélites OSG o no OSG, con respecto a los servicios terrenales de otras administraciones. Esta actividad impone las siguientes tareas:

•
identificación de la índole de la asistencia (no respuesta, no decisión, desacuerdo u otro motivo);

•
verificación de la exhaustividad de los datos del apéndice S4;

•
exámenes técnicos para identificar a las administraciones con las que se pide la coordinación;

•
preparación y envío de correspondencia.

Se prevé que en 2000 habrá 120 casos de asistencia en total. Este número abarca los 55 casos actuales no completados a finales de 1999 y 65 nuevos casos previstos en 2000. Además, hay unas 63 estaciones terrenas ya inscritas en el Registro que funcionan en bandas atribuidas ahora a la explotación en banda inversa y, por tanto, la Oficina debe preparar la zona de coordinación en transmisión para esas estaciones terrenas basadas en Recomendaciones existentes.

Los recursos asignados a estas actividades serán aproximadamente 20 personas-mes de categoría profesional y 20 personas-mes de categoría servicios generales.

Indicadores de resultados: Se deberá abordar inmediatamente y dar seguimiento de forma oportuna a todas las solicitudes de asistencia. Se espera que el número de casos diferidos se reduzca.

9.4
Asistencia a los que no son Miembros de los Sectores

Todos los días muchas entidades de explotación, empresas privadas y el público en general piden asistencia y aclaraciones en relación con las disposiciones reglamentarias y administrativas del Reglamento de Radiocomunicaciones. La Oficina tratará de responder a estas solicitudes en la medida en la que ello no obstaculice considerablemente las prioridades generales de su Plan de Actividades.

10
Cooperación

10.1
Cooperación con el UIT-D

Resultados esperados

•
Limitación del riesgo de superposición de estudios entre el UIT-R y el UIT-D.

•
Actualización constante del UIT-R y la BR sobre las cuestiones de desarrollo, lo que a su vez contribuye en la planificación de los programas de trabajo.

Breve descripción de las actividades conexas

Se mantendrá un enlace entre la BR y la BDT en aspectos de interés común a los dos Sectores, con especial hincapié en las Cuestiones del UIT-D que abarcan:

•
Estudios en curso en el Sector R que son de especial interés para los países en desarrollo.

•
Tecnologías de interés especial (determinadas por la CE 2 del UIT‑D).

•
Manuales.

•
Aspectos económicos de la gestión del espectro.

La Oficina cooperará en el estudio de las Cuestiones asignadas al UIT‑D en el Plan de Acción de La Valetta. Además colaborará en el estudio y aplicación de los medios eficaces para prestar apoyo a los países en desarrollo en la elaboración de un Informe sobre la utilización actual y futura del espectro radioeléctrico (Resolución 9 (CMDT‑98)).

Volumen de trabajo previsto

La BR:

•
Asistirá a las reuniones de las Comisiones de Estudio del UIT-D, Grupos de Relator y TDAB.

•
Mantendrá un enlace adecuado entre el UIT-D y los Grupos pertinentes del UIT‑R.

•
Cuando se le pida, prestará asesoramiento y asistencia a los países sobre cuestiones tales como la propagación y la gestión del espectro.

Recursos asignados

Tres personas-mes de categoría profesional.

Indicadores de resultados propuestos y valor esperado al final del periodo

Beneficio y grado de satisfacción para los países en desarrollo, resultantes de su participación en los estudios pertinentes del UIT-R.

10.2
Cooperación con el UIT-T

Resultados esperados

•
Limitación del riesgo de superposición de estudios entre el UIT-R y el UIT-T.

•
Mantenimiento de la compatibilidad de las Recomendaciones del UIT-R y el UIT‑T en relación con las necesidades de redes públicas (cuestiones SDH y ATM, calidad de servicio y objetivo de disponibilidad).

•
Actualización constante del UIT-R y la BR sobre cuestiones comunes, con miras a contribuir en la planificación de los programas de trabajo.

Breve descripción de las actividades conexas

Se mantendrá un enlace entre la BR y la TSB en aspectos de interés común para los dos Sectores, con especial hincapié en:

•
Estudios en curso en el Sector R sobre: telefonía móvil, tecnologías de radiodifusión digital, servicios fijos por satélite y terrenales, aplicaciones del acceso inalámbrico, etc. Se encuentran activos los Grupos de Coordinación Intersectoriales (ICG) sobre asuntos relacionados con satélites y las IMT‑2000. Asimismo, está asegurada la coordinación de tareas entre las Comisiones de Estudio 10 y 11 del UIT-R y las Comisiones de Estudio 9, 12 y 16 del UIT‑T.

•
Política común sobre cuestiones de derechos de propiedad intelectual.

Volumen de trabajo previsto

La BR:

•
Asistirá a las reuniones del GANT.

•
Cuando se le pida, mantendrá un enlace adecuado entre el UIT-T y los Grupos pertinentes del UIT‑R.

Recursos asignados

Dos personas-mes de categoría profesional.

10.3
Cooperación entre órganos consultivos

Se mantienen contactos regulares entre funcionarios de gestión y órganos consultivos de los tres Sectores para asegurar una coordinación eficaz. La participación de la Oficina, si la hubiera, en actividades relacionadas con la presencia regional se ha de determinar después del Consejo de 1999.

10.4
Cooperación con las organizaciones internacionales y regionales

Resultados esperados

•
Promoción del diálogo entre órganos con intereses comunes.

•
Contribución en la coordinación, para una preparación más eficaz de las actividades, por ejemplo, las CMR.

•
Actualización constante del UIT-R acerca de las actividades pertinentes de otras organizaciones, para contribuir en la planificación de los programas de trabajo.

•
Limitación del riesgo de superposición de estudios entre el UIT-R y otras organizaciones internacionales.

Descripción breve de las actividades conexas

Se proseguirá el enlace y la cooperación entre la BR y:

•
La Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (UN‑COPUOS).

•
OMI, IMSO, Cospas‑Sarsat, CICR y OACI, con respecto a la aplicación de los textos de tratados de la UIT.

•
APT, CEPT, CITEL, OMM, PATU, etc., en especial con miras a una preparación eficaz de la CMR‑2000.

•
ABU, ASBU, CEI, EBU, ETSI, ISO, RCC, WBU, etc.

•
Actividades de la URSI, Proyectos RAST y COST pertinentes para los estudios del UIT‑R.

Volumen de trabajo previsto

La BR:

•
Asistirá a las reuniones pertinentes y presentará Informes sobre la actividad de la UIT.

•
Participará en los Seminarios asociados, ofreciendo conferencias cuando así se le solicite.

Recursos asignados

Dos personas-mes de categoría profesional.

11
Servicios internos de la BR

11.1
Apoyo informático

Se ofrecerá, a petición, el mantenimiento de los sistemas informáticos operacionales que se utilizan para la tramitación de las notificaciones terrenales y espaciales. En el periodo de planificación previo se completó la transición al nuevo entorno cliente/servidor en el ámbito espacial. Por consiguiente, las actividades de mantenimiento serán relativamente pocas en el ámbito espacial y en cambio se deberán hacer más esfuerzos para seguir mejorando los sistemas con miras a aumentar la productividad y reducir el volumen de trabajo atrasado.

Se modernizará constantemente el equipo físico para todos los usuarios de la BR, así como los conjuntos de programas informáticos, a fin de ofrecer siempre condiciones de trabajo óptimas. Se mantendrán los servidores específicos de la BR y se seguirá prestando asistencia técnica a los usuarios de la BR en la instalación y utilización de los nuevos conjuntos de programas informáticos. Proseguirá asimismo la planificación de los recursos, en estrecha cooperación con el Departamento IS.

Una vez más, se hará todo lo posible para que la sección del UIT-R en las páginas de la UIT en la Web sea de fácil utilización y esté actualizada.

Se dedicarán a todas estas actividades aproximadamente 45 personas‑mes de categoría profesional y 10 personas‑mes de categoría servicios generales.

Indicadores de resultado: Funcionalidad de los soportes físico y lógico y satisfacción del usuario.

11.2
Apoyo general

El apoyo a las actividades de la BR consiste en:

•
Apoyo a las reuniones del UIT-R garantizando que se faciliten a los Miembros las instalaciones y servicios adecuados para la realización satisfactoria de todas las reuniones del Sector de Radiocomunicaciones.

•
Apoyo al tratamiento electrónico de datos por la Web, proporcionando a los miembros que participan en la labor del Sector de Radiocomunicaciones, servicios e instalaciones eficaces de manejo de documentación electrónica en línea, así como la creación y mantenimiento de servicios en línea de la BR a través de las páginas conexas en la Web.

•
Apoyo a las comunicaciones, mediante la gestión y el archivo de la correspondencia entrante y saliente de la BR, de todo tipo; correo por tierra, fax, correo electrónico, a fin de garantizar que la correspondencia entrante llegue a la persona interesada en la BR lo antes posible y que la correspondencia saliente se registre con exactitud para encontrarla fácilmente.

•
Asistencia al Director en la gestión interna de la BR, mediante:

–
la planificación y preparación del proyecto de presupuesto bienal del UIT-R que se incorporará en el proyecto de presupuesto bienal de la UIT, para su presentación al Consejo; 

–
verificación y seguimiento de todos los gastos del Sector de Radiocomunicaciones, en relación con el presupuesto disponible, y presentación de Informes, según proceda, a los órganos interesados del UIT‑R (CVC, GAR, AR/CMR, ...); 

–
planificación y seguimiento de la utilización de los recursos humanos en la BR, en relación con el empleo y los recursos financieros y otras tareas administrativas, según proceda.

Los recursos humanos que se dedicarán en 2000 a estas tareas consistirán en aproximadamente 10 personas‑mes de categoría profesional y 95 personas‑mes de categoría servicios generales.

12
Recapitulación de los recursos

12.1
Recursos presupuestarios

	Costos directos, en francos suizos por 1 000
	Presupuesto
2000
	Presupuesto
2001

	CMR
	2 467
	

	AR
	380
	

	RRB
	376
	524

	GAR
	115
	115

	Reuniones de Comisión de Estudio
	1 541
	1 871

	Oficina
	27 482
	25 267

	Publicaciones
	1 511
	1 282

	TOTAL
	34 149
	29 327


	Costo de la documentación
(Años 2000 y 2001)
	Número de páginas
	Francos suizos
(por 1 000)

	
	Traducción
	Mecanografiado
	Reproducción
	Costo de la documentación

	CMR
	8 474
	23 017
	26 345 000
	3 724

	AR
	875
	1 477
	1 000 000
	241

	RRB
	775
	1 000
	1 000 000
	207

	GAR
	320
	700
	400 000
	97

	CE de Radiocomunicaciones
	8 725
	20 379
	15 828 000
	3 006

	Seminarios
	460
	750
	410 000
	118

	BR
	4 198
	1 950
	2 416 000
	974

	Publicaciones
	
	
	11 665 000
	630

	TOTAL
	23 827
	49 273
	59 064 000
	8 997


12.2
Recapitulación de la distribución de los recursos humanos de la BR

	ACTIVIDADES
	Personas-mes
de categoría profesional y dirección
	Personas-mes
de categoría servicios generales

	Servicios espaciales
	407
	303

	Servicios terrenales
	245
	158

	Comisiones de Estudio
	52
	93

	Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
	3
	10

	Grupo Asesor de Radiocomunicaciones
	2
	1

	Seminarios
	18
	3

	Elaboración de publicaciones
	46
	176

	Asistencia a los Miembros
	5
	4

	Cooperación
	7
	0

	Servicios internos de la BR
	55
	105

	Tareas no distribuidas
	85
	57

	Total
	924
	910


Sobre la base de la experiencia, se estima la cifra de 231 personas-mes por concepto de vacaciones anuales ordinarias y cerca de 71 personas-mes por licencias de enfermedad. Se prevé que se dedicarán aproximadamente 49 personas-mes a la capacitación de servicio.

12.3
Gestión general

Se celebrarán reuniones ordinarias del Comité de Gestión de Radiocomunicaciones (RMC) por lo menos una vez cada 15 días, completadas por reuniones de coordinación del Departamento, si es necesario.

______________
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