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Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

REtraso acumulado en la tramitación de notificaciones
para sistemas de redes de satélite

1
Introducción

Este documento proporciona información actualizada sobre la tramitación de notificaciones para sistemas de redes de satélites por el Departamento de Servicios Espaciales, posterior a la comunicada en la reunión del SATBAG de octubre de 2001.

Debe consultarse junto con los documentos presentados en dicha reunión (en particular los Documentos SATBAG‑01/1 + Add.1, 01/3, 01/5 y 01/6) por lo que se refiere a las actividades de la Oficina hasta finales de septiembre de 2001.

2
Estadísticas actualizadas

Las estadísticas presentadas previamente al SATBAG se actualizan en los siguientes anexos.

Anexo 1:
Publicación anticipada, peticiones de coordinación y notificaciones recibidas y tramitadas en los últimos 15 meses hasta finales de diciembre de 2001.

Anexo 2:
Peticiones de coordinación recibidas y tramitadas desde enero de 1998 hasta diciembre de 2001.

Anexo 3:
Situación del procesamiento con respecto a los apéndices 30, 30A y 30B.

3
Situación actual en el Departamento de Servicios Espaciales

3.1
Procesamiento de las peticiones de coordinación

3.1.1
En el año 2001 se recibieron 415 solicitudes de coordinación (peticiones originales y modificaciones a peticiones previas). Durante el periodo del 1.1.2001 al 30.09.2001 se examinaron y publicaron 379 peticiones de coordinación (a un promedio de 42 por mes) con lo que se cumplió el objetivo de procesamiento de unas 40 redes al mes.

3.1.2
Durante el resto de 2001 se suspendieron los exámenes reglamentarios y técnicos (salvo el examen con relación al artículo 14) para aplicar las nuevas regulaciones y procedimientos relativos a las notificaciones recibidas después del 1.1.1999. Los esfuerzos se concentraron en los preparativos para aplicar el artículo 9 a las peticiones de coordinación recibidas después del 1.1.1999, la publicación de las peticiones y los requisitos de coordinación con arreglo a varias disposiciones en un solo tipo de Sección Especial (CR/C/) y el logro de mayores niveles de automatización en los procesos de examen y publicación. Para aumentar dichos niveles se volvió a diseñar todo el proceso, se resolvieron algunos problemas de interrelación entre diversas herramientas informáticas, se completaron los requisitos de especificación para ajustar las herramientas informáticas existentes y crear otras nuevas destinadas al examen y publicación y se elaboraron o ajustaron ciertos programas informáticos, algunos de los cuales aún deben perfeccionarse.

3.1.3
El examen de las peticiones de coordinación (recibidas a 1.1.1999) con arreglo al artículo 9 recomenzó en el último trimestre de 2001. Se ha introducido la nueva publicación CR/C con efecto a partir de la primea BRIFIC sobre servicios espaciales (Nº 2460) en enero de 2002 y en el examen de las redes (en la fecha de redacción de este documento) se están considerando actualmente notificaciones recibidas a mediados de marzo de 1999.

3.2
Recursos para realizar el examen de las peticiones de coordinación

3.2.1
Como se indica en el Documento SATBAG-01/3, se está contratando nuevo personal para completar el número de funcionarios de categoría profesional que deben realizar los exámenes de las peticiones de coordinación. Se han creado tres nuevos puestos desde diciembre de 2001 y se espera crear uno más para abril. Teniendo en cuenta algunas redistribuciones internas, con estas incorporaciones habrá un total de ocho funcionarios de categoría profesional dedicándose al examen de las peticiones de coordinación (lo que supone un aumento de cuatro personas). 

3.2.2
Como se indica en el Plan Operacional del UIT-R para 2002/2003, uno de los objetivos es poder tramitar por término medio 50 casos al mes en 2002, aumentando el ritmo hasta 80 casos por mes en 2003; hay que tener presente la necesidad de capacitar al nuevo personal y de adquirir progresivamente experiencia durante 2002.

3.3
Procesamiento de notificaciones con arreglo a los apéndices 30 y 30A

3.3.1
La situación actual de procesamiento se indica en el cuadro 1 del anexo 3 junto con las notas explicativas al mismo. En el documento SATBAG-01/5 (punto 6) se indica que la Oficina está llevando a cabo un proyecto para automatizar la tramitación de las presentaciones de acuerdo con los artículos 4 y 5 de los apéndices 30 y 30A. Esta actividad está progresando razonablemente hasta el punto de que permitirá a la Oficina comenzar las publicaciones con arreglo al resuelve 4 de la Resolución 533 (Rev.CMR‑2000) aproximadamente a finales de marzo de 2002. Se llama la atención sobre el punto 12.1.9 del proyecto de Plan Operacional del UIT-R para el periodo 2002‑2003 que proporciona información adicional sobre este tema.

3.3.2
La Oficina se complace en anunciar que ha tomado las medidas oportunas para publicar todas las presentaciones extraordinarias recibidas con arreglo al artículo 4 de los apéndices 30 y 30A en el formato "conforme se reciban", en la BRIFIC 2463 (19 de febrero de 2002).

3.4
Procesamiento de notificaciones con arreglo al apéndice 30B

3.4.1
En el cuadro 2 del anexo 3 aparece la situación actual con respecto al procesamiento de redes presentadas a la Oficina. Se llama la atención sobre el punto 12.1.10 del proyecto de Plan Operacional del UIT-R para el periodo 2002-2003 por lo que se refiere a las expectativas para el periodo posterior. Cabe señalar que en 2001 la Oficina procesó 13 redes pero en 2002-2003 se espera tramitar únicamente 8 redes. Ello se debe a que en 2001 no se incluyeron subsistemas regionales mientras que cabe suponer que la mayoría de los sistemas en el periodo 2002-2003 sean subregionales. En estos casos, en el procesamiento debe tenerse en cuenta el "periodo de ajuste" de 30 días de las características técnicas estipulado en las Reglas de Procedimiento y el procedimiento de la sección II del artículo 6 en el que se establece un plazo de 60 días para recibir comentarios en relación con los sistemas subregionales y un requisito de procesamiento de las redes según la fecha de recepción.

3.4.2
En el Documento SATBAG-01/6 la Oficina hizo algunas sugerencias sobre métodos para mejorar los exámenes técnicos y los procedimientos reglamentarios en los casos del apéndice 30B. En una Carta Circular (CCRR/18) que se publicará en breve y en la que se solicitarán los comentarios de las administraciones se incluirá un proyecto de Regla de Procedimiento que modifica los periodos de tiempo reglamentarios para recibir los comentarios mencionados en los puntos 6.34 y 6.50 del artículo 6 del apéndice 30B.

4
Consideraciones de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

4.1
Con arreglo a la Resolución 1182 del Consejo, la RRB ha considerado el proyecto propuesto de Reglas de Procedimiento para ayudar a tratar el problema del retraso acumulado, incluyendo propuestas y comentarios recibidos de las administraciones a ese respecto. En su 25ª reunión (3‑7 de  diciembre de 2001), la RRB aprobó unas Reglas temporales al efecto. Se adjunta a título informativo (anexo 4) un extracto del Documento RRB2001/296 (anexo 2). Igualmente se adjunta a título informativo (anexo 5) una copia de un documento conexo, el RRB2001/289(Rev.1).

ANEXO 1

Cuadro 1

Publicación anticipada de la información relativa a las redes de satélites – 
Tramitación y retraso acumulado durante los últimos 15 meses

	Mes
	Recibidas
	Publicadas
	Primera fecha 
de recepción
	Acumulación
	Retraso de la tramitación (semanas)

	Octubre 00
	8
	102
	28.08.2000
	9
	5

	Noviembre 00
	128
	30
	16.10.2000
	96
	2

	Diciembre 00
	210
	16
	08.11.2000
	200
	3

	Enero 01
	31
	158
	09.11.2000
	73
	8

	Febrero 01
	27
	70
	01.12.2000
	119
	9

	Marzo 01
	32
	80
	19.12.2000
	71
	10

	Abril 01
	37
	58
	12.01.2001
	50
	11

	Mayo 01
	75
	125
	02.03.2001
	0
	9

	Junio 01
	42
	59
	26.04.2001
	0
	5

	Julio 01
	45
	87
	23.05.2001
	0
	6

	Agosto 01
	49
	45
	02.07.2001
	4
	4

	Septiembre 01
	56
	40
	01.08.2001
	20
	4

	Octubre 01
	57
	59
	27.08.2001
	17
	5

	Noviembre 01
	42
	41
	27.09.2001
	18
	5

	Diciembre 01
	60
	58
	18.10.2001
	7
	6


Cuadro 2

Peticiones de coordinación relativas a redes de satélites – 
Tramitación y retraso acumulado durante los últimos 15 meses

	Mes 
	Recibidas
	Publicadas
	Número de páginas
	Primera fecha 
de recepción
	Acumulación
	Retraso en la tramitación (semanas)

	Octubre 00
	20
	36
	4 577
	22.05.1998
	1 331
	123

	Noviembre 00
	82
	29
	1 699
	22.05.1998
	1 384
	128

	Diciembre 00
	57
	11
	2 201
	22.05.1998
	1 410
	132

	Enero 01
	28
	25
	2 200
	02.06.1998
	1 381
	135

	Febrero 01
	20
	40
	7 294
	16.06.1998
	1 361
	137

	Marzo 01
	9
	74
	3 476
	23.07.1998
	1 296
	136

	Abril 01
	18
	33
	3 637
	09.09.1998
	1 281
	134

	Mayo 01
	80
	115
	3 712
	30.10.1998
	1 239
	131

	Junio 01
	94
	35
	3 271
	02.11.1998
	1 298
	135

	Julio 01
	44
	23
	2 555
	18.11.1998
	1 319
	137

	Agosto 01
	23
	13
	550
	23.11.1998
	1 344
	140

	Septiembre 01
	38
	22
	1 117
	23.11.1998
	1 360
	145

	Octubre 01
	7
	14
	764
	30.12.1998
	1 348
	144

	Noviembre 01
	27
	0
	0
	30.12.1998
	1 375
	148

	Diciembre 01
	27
	0
	0
	30.12.1998
	1 409
	152


Notas relativas a los cuadros 1 y 2

Probablemente habrá ciertas discrepancias de poca importancia en las cifras indicadas para el periodo de 15 meses. Ello se debe a casos que han sido refundidos tras, análisis detallado o que se han cancelado a solicitud de la administración. Como estas actividades representan el trabajo efectuado por la Oficina, se consideró más adecuado mantener las cifras válidas en las distintas fechas, de modo que pudieran reconocerse los recursos utilizados.

Descripción del cuadro

•
Recibidos - En el cuadro se indica el número de casos recibidos (fecha de registro en la BR) durante el periodo de información.

•
Publicados - En el cuadro se señalan el número de casos publicados durante el periodo considerado en las correspondientes Secciones Especiales, con la fecha de recepción correspondiente (primera fecha).

•
Número de páginas - En el cuadro figura el número de páginas publicadas durante el periodo considerado en las Secciones Especiales pertinentes.

•
Acumulación - Tramitación en espera - En el cuadro se señala el número de casos pendientes de tramitación al final del periodo de información.

•
Retraso en la tramitación - En el cuadro se indica el retraso (en semanas) de la tramitación de estas solicitudes.

CUADRO 3

Notificaciones relativas a redes de satélites – Tramitación y retraso acumulado 
durante los últimos 15 meses

	Mes
	Recibidas durante el mes
	Casos tramitados
	Primera fecha de recepción
	Acumulación (redes)
	Retraso en la tramitación
(semanas)

	Octubre 00
	5
	18
	04.09.1998
	201
	108

	Noviembre 00
	4
	5
	11.09.1998
	200
	112

	Diciembre 00
	14
	3
	11.09.1998
	211
	116

	Enero 01
	6
	16
	09.12.1998
	201
	108

	Febrero 01
	12
	0
	09.12.1998
	213
	112

	Marzo 01
	20
	12
	11.01.1999
	221
	111

	Abril 01
	12
	13
	04.01.1999
	220
	117

	Mayo 01
	2
	11
	03.02.1999
	211
	117

	Junio 01
	10
	13
	04.11.1999
	208
	82

	Julio 01
	3
	8
	04.11.1999
	203
	86

	Agosto 01
	5
	9
	04.11.1999
	180
	91

	Septiembre 01
	7
	14
	04.11.1999
	163
	95

	Octubre 01
	10
	20
	07.03.2000
	145
	82

	Noviembre 01
	40
	4
	08.08.2000
	148
	64

	Diciembre 01
	55
	11
	28.08.2000
	200
	66


Cuadro 4

Notificaciones relativas a estaciones terrenas – Tramitación y retraso acumulado
durante los últimos 15 meses

	Mes
	Recibidas durante el mes 
	Casos tramitados
	Primera fecha de recepción
	Acumulación (redes)
	Retraso en la tramitación
(semanas)

	Octubre 00
	18
	5
	09.10.1998
	375
	103

	Noviembre 00
	18
	11
	18.11.1998
	382
	102

	Diciembre 00
	7
	3
	28.10.1998
	386
	109

	Enero 01
	4
	6
	28.10.1998
	384
	114

	Febrero 01
	41
	9
	16.12.1998
	416
	111

	Marzo 01
	34
	3
	16.12.1998
	447
	115

	Abril 01
	23
	8
	04.01.1999
	462
	117

	Mayo 01
	28
	7
	14.04.1999
	483
	107

	Junio 01
	38
	35
	24.06.1999
	486
	101

	Julio 01
	3
	41
	15.10.1999
	448
	89

	Agosto 01
	67
	29
	10.01.2000
	477
	81

	Septiembre 01
	1
	35
	11.02.2000
	420
	81

	Octubre 01
	9
	40
	13.03.2000
	360
	81

	Noviembre 01
	17
	30
	25.05.2000
	287
	75

	Diciembre 01
	8
	4
	25.05.2000
	266
	79


Anexo 2

Peticiones de coordinación relativas a redes de satélites
desde enero de 1998

	Mes
	Recibidas durante el mes
	Publicadas
	Número de páginas 
	Primera fecha de recepción 
	Acumulación
	Retraso en la tramitación (semanas)

	Enero 98
	32
	20
	X
	28.05.96
	711
	83

	Febrero 98
	23
	40
	X
	17.06.96
	694
	85

	Marzo 98
	20
	44
	X
	30.08.96
	670
	78

	Abril 98
	78
	57
	X
	24.09.96
	691
	79

	Mayo 98
	228
	30
	X
	18.11.96
	889
	76

	Junio 98
	46
	45
	X
	24.12.96
	890
	75

	Julio 98
	70
	24
	X
	22.01.97
	936
	75

	Agosto 98
	6
	7
	X
	07.02.97
	935
	77

	Septiembre 98
	110
	26
	X
	03.03.97
	1 019
	78

	Octubre 98
	22
	19
	X
	20.03.97
	1 022
	80

	Noviembre 98
	102
	15
	X
	25.04.97
	1 109
	79

	Diciembre 98
	36
	19
	X
	20.05.97
	1 126
	80

	Enero 99
	26
	16
	932
	25.05.97
	1 136
	84

	Febrero 99
	29
	14
	4 374
	13.06.97
	1 151
	85

	Marzo 99
	52
	43
	1 914
	28.08.97
	1 160
	79

	Abril 99
	56
	22
	2 240
	24.09.97
	1 194
	79

	Mayo 99
	85
	22
	1 459
	02.10.97
	1 257
	82

	Junio 99
	36
	49
	2 412
	21.10.97
	1 244
	84

	Julio 99
	27
	36
	3 442
	09.11.97
	1 235
	86

	Agosto 99
	47
	30
	1 284
	18.11.97
	1 252
	89

	Septiembre 99
	46
	29
	1 376
	25.12.97
	1 269
	88

	Octubre 99
	38
	16
	3 349
	08.01.98
	1 291
	90

	Noviembre 99
	35
	61
	6 166
	25.02.98
	1 265
	88

	Diciembre 99
	99
	12
	1 832
	13.03.98
	1 352
	90

	Enero 00
	18
	18
	1 599
	25.03.98
	1 266
	92

	Febrero 00
	38
	4
	252
	31.03.98
	1 300
	96

	Marzo 00
	7
	22
	2 320
	20.04.98
	1 285
	97

	Abril 00
	51
	53
	3 094
	30.04.98
	1 283
	100

	Mayo 00
	60
	31
	1 364
	04.05.98
	1 306
	104

	Junio 00
	99
	24
	5 199
	10.05.98
	1 369
	108

	Julio 00
	38
	56
	3 473
	21.05.98
	1 346
	110

	Agosto 00
	27
	17
	1 186
	21.05.98
	1 356
	115

	Septiembre 00
	18
	27
	2 805
	21.05.98
	1 347
	119

	Octubre 00
	20
	36
	4577
	22.05.98
	1331
	123

	Noviembre 00
	82
	29
	1699
	22.05.98
	1384
	128

	Diciembre 00
	57
	11
	2201
	22.05.98
	1410
	132

	Enero 01
	28
	25
	2200
	02.06.98
	1381
	135

	Febrero 01
	20
	40
	7294
	16.06.98
	1361
	137

	Marzo 01
	9
	74
	3476
	23.07.98
	1296
	136

	Abril 01
	18
	33
	3637
	09.09.98
	1281
	134

	Mayo 01
	80
	115
	3712
	30.10.98
	1239
	131

	Junio 01
	94
	35
	3271
	02.11.98
	1298
	135

	Julio 01
	23
	44
	2555
	18.11.98
	1277
	137

	Agosto 01
	23
	13
	550
	23.11.1998
	1 344
	140

	Septiembre 01
	38
	22
	1 117
	23.11.1998
	1 360
	145

	Octubre 01
	7
	14
	764
	30.12.1998
	1 348
	144

	Noviembre 01
	27
	0
	0
	30.12.1998
	1 375
	148

	Diciembre 01
	27
	0
	0
	30.12.1998
	1 409
	152


anexo 3

cuadro 1

Tratamiento del retraso acumulado durante los últimos 15 meses para la tramitación
de las redes de satélite presentadas con arreglo al artículo 4 de los apéndices 30/30A

	Mes
	Recibidos
	Tramitados
	Primera fecha de recepción
	Retraso acumulado pendiente de examen de acuerdo con el resuelve 3 de la Resolución 533 (Rev. CMR‑2000) 
(redes) 1)
	Retraso 
acumulado pendiente de acuerdo con el artículo 4 (redes)
	Retraso en la tramitación (semanas)

	Octubre 2000
	0
	02)
	07.03.1991
	201
	323
	499

	Noviembre 2000
	2
	02)
	07.03.1991
	201
	325
	504

	Diciembre 2000
	2
	02)
	07.03.1991
	201
	327
	508

	Enero 2001
	2
	02)
	07.03.1991
	201
	329
	513

	Febrero 2001
	14
	02)
	07.03.1991
	201
	343
	517

	Marzo 2001
	0
	02)
	07.03.1991
	201
	343
	521

	Abril 2001
	2
	02)
	07.03.1991
	2003)
	345
	525

	Mayo 2001
	8
	22
	17.03.1995
	178
	353
	320

	Junio 2001
	10
	5
	11.07.1995
	173
	361
	307

	Julio 2001
	2
	155
	23.10.1995
	16
	363
	297

	Agosto 2001
	4
	14
	11.06.1996
	04)
	367
	268

	Septiembre 2001 
	2
	05)
	11.06.1996
	0
	369
	273

	Octubre 2001
	0
	05)
	11.06.1996
	0
	369
	277

	Noviembre 2001
	0
	05)
	11.06.1996
	0
	369
	281

	Diciembre 2001
	2
	05)
	11.06.1996
	0
	371
	286

	1)
Redes de satélites ya publicadas en Secciones Especiales y que deben ser examinadas con objeto de determinar los requisitos para la coordinación de conformidad con el resuelve 3 de la Resolución 533 (Rev.CMR-2000).

2)
Durante el periodo, la Oficina de Radiocomunicaciones estuvo ocupada en la aplicación de la Resolución 533 (Rev.CMR‑2000) y en otras actividades posteriores a la Conferencia en relación con el examen de las Actas Finales (CMR‑2000), la aplicación de los nuevos criterios y métodos para distintos programas informáticos y prueba de estos programas, preparación de los correspondientes ficheros y bases de datos, preparación de proyectos de Reglas de Procedimiento nuevas o modificadas, preparación de un documento que describe la forma en que la Oficina de Radiocomunicaciones aplica los nuevos criterios y métodos con objeto de invitar al UIT-R a revisarlos.

3)
En la parte B de la Sección Especial APS30/E/63 anexa a la IFIC Nº 2445 del 29 de mayo de 2001 se publicó el enlace descendente EUTELSAT B‑36E incluido en esta categoría en el Plan Operacional de 2001. El número total de redes recibidas por la Oficina de Radiocomunicaciones para su tramitación de acuerdo con el resuelve 3 se redujo, en consecuencia, de 201 a 200.
4)
Se cancelaron los enlaces descendentes y enlaces de conexión INTELSAT KUEXT 57E y 97E incluidos en esta categoría en el Plan Operacional de 2001. El número total de redes recibidas por la Oficina de Radiocomunicaciones y tramitadas con arreglo al resuelve 3 se redujo de 200 a 196.


	5)
Durante el periodo, la Oficina de Radiocomunicaciones estuvo ocupada en la aplicación de los resuelve 4 y 2 de la Resolución 533 (Rev.CMR‑2000) y en otras actividades en relación con la implantación de las nuevas versiones de las aplicaciones del soporte lógico de la UIT (SpaceCap, SpacePub, MSPACE v2.0 y GIBC) necesarias para la aplicación de los nuevos criterios de compartición, métodos de cálculo y elementos de datos adoptados por la CMR‑2000 y con la prueba de los programas informáticos, preparación de los correspondientes ficheros y bases de datos, elaboración de proyectos de Reglas de Procedimiento nuevas o modificadas y participación en las actividades del Grupo de Trabajo 6S del UIT‑R y su Subgrupo 10, con objeto de invitar al Sector de Radiocomunicaciones a que estudie los temas indicados en la Resolución 540 (CMR‑2000).


Descripción del cuadro:

Casos recibidos - Número de casos recibidos de las administraciones durante el periodo del informe, de acuerdo con el artículo 4 de los apéndices antes mencionados.

Casos tramitados - Número de casos publicados de acuerdo con el resuelve 3 de la Resolución 533 (Rev.CMR‑2000) o el artículo 4 de los apéndices S30 y S30A durante el periodo del informe con la fecha de recepción asociada (primera).

Retraso acumulado - Número de casos que aún requieren tramitación de acuerdo con los resuelve 3 y 4 de la Resolución 533 (Rev.CMR‑2000) o el artículo 4 de los apéndices S30 y S30A.

Retraso en la tramitación ‑ El cuadro señala el retraso (en semanas) en la tramitación de estas solicitudes.

cuadro 2

Tramitación de redes con arreglo al apéndice 30B

	Mes
	Mes de recepción
	Casos tramitados
	Primera fecha de recepción
	Retraso acumulado (redes)
	Retraso en la tramitación (semanas)

	Octubre 2000
	0
	1
	27.05.1997
	18
	175

	Noviembre 2000
	0
	0
	27.05.1997
	18
	179

	Diciembre 2000
	8
	0
	27.05.1997
	26
	183

	Enero 2001
	0
	0
	27.05.1997
	26
	188

	Febrero 2001
	0
	0
	27.05.1997
	26
	192

	Marzo 2001
	0
	0
	27.05.1997
	26
	196

	Abril 2001
	0
	0
	27.05.1997
	26
	201

	Mayo 2001
	6
	0
	27.05.1997
	32
	205

	Junio 2001
	17
	7
	05.11.1997
	42
	186

	Julio 2001
	0
	0
	05.11.1997
	42
	191

	Agosto 2001
	1
	2
	08.01.1999
	41
	134

	Septiembre 2001 
	1
	1
	14.09.1999
	41
	103

	Octubre 2001
	3
	1
	20.12.1999
	43
	93

	Noviembre 2001
	1
	1
	04.01.2000
	43
	95

	Diciembre 2001
	0
	1
	03.05.2000
	42
	82


anexo 4

Reglas de Procedimiento que contribuyen a reducir el retraso acumulado 
en la BR de las peticiones de coordinación de redes de satélite

Basándose en la Resolución 1182 del Consejo y en las propuestas de las administraciones, se han considerado tres opiniones:

•
generalizar, en todas las bandas por encima de 3 GHz, el concepto de arco de coordinación que decidió y aplicó la CMR‑2000 en algunas bandas (principalmente del SFS);

•
suspender todas las comprobaciones de la conformidad de la DFP en el examen reglamentario según el S9.35;

•
suspender todo el examen reglamentario (S9.35).

La Junta ha examinado estas propuestas en términos de:

•
su coherencia con el Reglamento de Radiocomunicaciones;

•
su eficacia para reducir el retraso acumulado;

•
su capacidad para contrarrestar todo el efecto negativo de la suspensión de las disposiciones del RR que no se aplicarían en la fase inicial de la coordinación, pero que han de aplicarse en las fases posteriores de los procedimientos de coordinación/notificación.

Se ha llegado a las conclusiones siguientes:

1)
La Junta es favorable a la ampliación de la aplicación del concepto de arco de coordinación para la identificación de las administraciones afectadas (S9.36), en las bandas por encima de 3 GHz, para las operaciones del SFS, el SRS y las aplicaciones espaciales asociadas (teniendo en cuenta que la ampliación del concepto se está estudiando en las Comisiones de Estudio de la BR).

2)
La Junta es favorable a la suspensión de los cálculos de la DFP (artículos S21 y S22) en los exámenes según el S9.35. Se formulará una conclusión "favorable cualificada"1 que habrá de confirmarse en la fase de notificación. El examen de la DFP se efectuará en la fase de notificación según el S11.31. Entre las fases S9.35 y S11.31 las administraciones pueden resolver (por medios técnicos o mediante negociación) los posibles problemas de exceso de la DFP que de otra manera se hubieran planteado en el examen de la coordinación. No obstante, una medida de este tipo supone una mayor responsabilidad por parte de las administraciones en cuanto a asegurar que sus peticiones de coordinación de red de satélites son conformes con las disposiciones aplicables del Reglamento de Radiocomunicaciones.

3)
La Junta no está a favor de una suspensión general del examen reglamentario según el S9.35. Al suspender una parte de él, como se indica en el punto 2 anterior (dfp), se considera que el examen restante (conformidad respecto al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias) constituye un filtro útil en el inicio del procedimiento. Además, una parte de este examen es necesaria para la identificación de todos los procedimientos aplicables (por ejemplo, los de los S9.11A, S9.21, etc.). La Junta consideró que dicha suspensión podría traducirse en situaciones irreversibles que se producirían por no descartar las redes (o parte de ellas) que no son conformes con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (incluyendo sus notas).

Las iniciativas descritas son coherentes con el Reglamento de Radiocomunicaciones y se traducirán en mejoras del tiempo de tramitación que emplea la Oficina de Radiocomunicaciones. También presentarán ventajas para las administraciones cuando emprendan sus disposiciones de coordinación en una fase anterior a la del caso actual. En ambos sentidos, estas iniciativas contribuirán a reducir el retraso acumulado en la tramitación de las peticiones de coordinación. La Junta alienta también a continuar el trabajo en curso de desarrollo de técnicas informáticas para automatizar los exámenes según el artículo S5 y simplificar los requisitos en cuanto a datos del apéndice S4.

En consecuencia, la Junta aprobó las Reglas de Procedimiento siguientes:

Reglas de Procedimiento temporales en relación con el tratamiento del retraso
acumulado en las notificaciones relativas al artículo S9 del RR

ADD
S9.35

1
La Junta tomó nota de la Resolución 1182 de la reunión de 2001 del Consejo en relación con la eliminación de retraso acumulado en la tramitación de las notificaciones de redes de satélites por la Oficina de Radiocomunicaciones, en la cual se recomienda a la RRB, entre otras cosas "que elabore, con carácter urgente, un conjunto de Reglas de Procedimiento, compatibles con el Reglamento de Radiocomunicaciones, destinadas a eliminar los retrasos en la tramitación." (resuelve 2.1, Resolución 1182).

2
La Junta ha estudiado minuciosamente los distintos pasos reglamentarios/técnicos que se aplican en la tramitación de una petición de coordinación y, teniendo en cuenta los comentarios de las administraciones, opina que la simplificación del examen de las peticiones de coordinación según las disposiciones del número S9.35 es una medida que contribuirá a reducir el tiempo de tramitación y en consecuencia el retraso.
3
Por lo tanto, la Junta decidió encargar a la Oficina que cuando realice el examen según el número S9.35, no examine las asignaciones propuestas respecto a:

i)
cualquier límite de potencia referido en las notas, Resoluciones o Recomendaciones aplicables;

ii)
los límites de potencia para estaciones terrenas especificados en los números S21.8, S21.10, S21.12 y S21.13;

iii)
los límites de densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por estaciones espaciales especificados en el cuadro S21‑4 (S21.16) así como en los cuadros S22‑1A a S22‑1D (S22.5C);

iv)
los límites de densidad de flujo de potencia producida en la órbita de los satélites geoestacionarios, por estaciones espaciales especificados en los números S22.5 y S22.5A;

v)
los límites de densidad de flujo de potencia producida en la OSG por estaciones terrenas especificados en el cuadro S22.2 (S22.5D);

vi)
los límites de densidad de flujo de potencia producida en cualquier punto de la órbita de los satélites geoestacionarios por estaciones espaciales especificados en el cuadro S22.3 (S22.5F); y

vii)
los límites de potencia fuera del eje de las antenas de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite especificados en los números S22.26 a S22.39.

4
La Oficina publicará una conclusión "favorable cualificada" con respecto al S9.35. La Oficina realizará todo el examen reglamentario con arreglo al número S11.31 incluyendo el examen de toda conclusión favorable cualificada en la etapa de notificación en virtud del artículo S11. La Junta además considera que este método no transgrede los derechos de las administraciones y continuará proporcionando la protección necesaria a los diferentes servicios terrenales y sistemas espaciales, como se especifica en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

5
La Junta considera que las anteriores son medidas en respuesta a la Resolución 1182 del Consejo que se han de utilizar con carácter provisional hasta nuevas decisiones de la CMR‑03 y que han de aplicarse a las redes sobre las que la información completa de coordinación ha sido recibida por la Oficina el 1 de junio de 1999 o después de esa fecha.

MOD
S9.36

NOC

1
...

NOC

2
...

ADD

3
En respuesta a la Resolución 1182 de la reunión de 2001 del Consejo (véanse las Reglas de Procedimiento relativas al número S9.35), la Junta llegó a la conclusión de que al identificar toda administración con la que pueda ser necesario efectuar la coordinación según el número S9.7, la Oficina aplicará el concepto de arco de coordinación que se describe en el cuadro S5‑1 al apéndice S5, número S9.7 (OSG/OSG) con todas las disposiciones correspondientes a las operaciones del SFS, al SRS y a las aplicaciones espaciales asociadas en todas las bandas de frecuencias por encima de 3 GHz, con un umbral de arco orbital definido de la siguiente manera:

	3 400‑10 950 MHz
	Redes con una estación espacial dentro de un arco orbital de ±10º de la posición orbital nominal de la red propuesta

	10,95‑17,7 GHz
	Redes con una estación espacial dentro de un arco orbital de ±9º de la posición orbital nominal de la red propuesta

	Por encima de 17,7 GHz
	Redes con una estación espacial dentro de un arco orbital de ±8º de la posición orbital nominal de la red propuesta


ADD

4
La Junta considera que las anteriores son medidas en respuesta a la Resolución 1182 del Consejo que se han de utilizar con carácter provisional hasta nuevas decisiones de la CMR‑03 y que han de aplicarse a las redes sobre las que la información completa de coordinación ha sido recibida por la Oficina el 1 de junio de 1999 o después de esa fecha.
ADD

5
Véanse también las Reglas de Procedimiento conforme al número S9.42 (§ 1).

MOD
S9.42

ADD

1
Cuando se aplican las disposiciones con arreglo al número S9.42 a servicios distintos del SFS en las bandas indicadas en los puntos 1), 2) y 3) de la columna 3 del cuadro S5‑1 (apéndice S5), así como a todos los servicios fuera de las bandas enumeradas en los puntos precedentes (véanse las Reglas de Procedimiento conforme al número S9.36 (§ 3 a 5)), la Oficina confirmó que el método de cálculo indicado en los § 2.2.1.1 y 2.2.2.1 del apéndice S8 continuarán utilizándose cuando se empleen transpondedores de cambio de frecuencia simple en la estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario que tiene asignaciones de frecuencias atribuidas a los servicios indicados anteriormente.

NOC

2
...

anexo 5
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Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Consecuencias del proyecto de reglas de procedimiento en 
el procesamiento de las notificaciones espaciales

Se adjunta información, solicitada por la RRB en su anterior reunión (24ª), relativa al procesamiento de peticiones de coordinación con arreglo a los números S9.35 y S9.36.

Efectos de las posibles Reglas de Procedimiento relativas a los
números S9.35 y S9.36 sobre el retraso acumulado
en el examen de la coordinación

1
Efectos sobre los trabajos relativos al examen de la coordinación
Con objeto de establecer una referencia para medir los efectos de las posibles Reglas de Procedimiento relativas a los números S9.35 y S9.36 sobre las actividades de la BR, la Oficina analizó sus recientes exámenes de coordinación de redes de satélites. Las estadísticas para el periodo que va desde enero hasta agosto de 2001 muestran que por término medio son necesarias aproximadamente 11 horas de trabajo de un ingeniero para examinar las características de una red de satélites. Este tiempo se extiende a lo largo de unas tres semanas, tratándose un cierto número de redes de satélites simultáneamente. En el cuadro que aparece a continuación se indica el grado de compartición de las distintas fases del examen en la columna titulada "Referencia/actualmente".

Los efectos de las posibles Reglas de Procedimiento se limitan a las fases del trabajo en las que introducen modificaciones con respecto a la situación actual.

Se han estudiado tres casos:

a)
Suspensión total de cualquier examen con arreglo al número S9.35, aplicando el arco de coordinación (AC), en virtud del número S9.36, a todos los servicios espaciales en todas las bandas de frecuencias por encima de 3 GHz. En el cuadro los resultados aparecen en la columna a)/(S9.35+AC.
b)
Mantenimiento del examen de la conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias con arreglo al número S9.35 sin realizar examen con respecto a los límites estrictos de la dfp o de la p.i.r.e., aplicando el arco de coordinación, con arreglo al número S9.36, a todos los servicios espaciales en todas las bandas de frecuencias por encima de 3 GHz. En el cuadro los resultados aparecen en la columna b)/(dfp+AC.
c)
Examen completo con arreglo al número S9.35 aplicando el arco de coordinación, en virtud del número S9.36, a todos los servicios espaciales en todas las bandas de frecuencias por encima de 3 GHz. En el cuadro los resultados aparecen en la columna c)/+AC.

	
	Referencia
	a)
	b)
	c)

	
	Actualmente
	(S9.35
+AC
	(dfp
+AC
	+AC

	EXAMEN REGLAMENTARIO
	5
	3,2
	3,8
	5

	Comprensión de la red (en particular las modificaciones) 
	2
	2
	2
	2

	Conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
	0,5
	-
	0,5
	0,5

	Establecimiento de los procedimientos y disposiciones aplicables
	1
	1
	1
	1

	Cumplimiento de los límites de dfp y de p.i.r.e
	0,5
	-
	-
	0,5

	Establecimiento y determinación de conclusiones y de divisiones de grupo
	1
	0,2
	0,3
	1

	ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE COORDINACIÓN
	4
	4
	4
	4

	AP29/AC
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	dfp
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	FO+PXT+AP30A+9.21
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5


	
	Referencia
	a)
	b)
	c)

	
	Actualmente
	(S9.35
+AC
	(dfp
+AC
	+AC

	PREPARAR NOTA DE APROBACIÓN
	2
	1,4
	1,7
	2

	Datos generales de la red
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Agrupación de frecuencias de conformidad con las conclusiones y las notas
	0,5
	0,2
	0,4
	0,5

	Redacción de notas explicativas
	0,5
	0,2
	0,3
	0,5

	Enumeración de los requisitos de coordinación
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Tiempo total
	11
	8,6
	9,5
	11

	Ganancia
	-
	21,8%
	13,6%
	0%


Como puede verse en el cuadro, en los casos a) y b) se logra una ligera ganancia en el tiempo total de examen de la coordinación, entre un 10 y 20 por ciento. El caso c) no supone ninguna reducción en el tiempo del examen.

2
Otras consideraciones

Existen otras circunstancias cuyo efecto en el tiempo de procesamiento de la coordinación no puede cuantificar la Oficina. Pueden citarse las siguientes:

(
El ámbito de aplicación ampliado del arco de coordinación puede tener un efecto positivo en la actividad de coordinación de las administraciones reduciendo los requisitos globales de coordinación y haciendo posible, además, que las administraciones que inician el proceso, así como las administraciones interesadas, identifiquen de una manera rápida y relativamente sencilla la mayoría de los requisitos de coordinación después de la publicación "recibida" de los datos de la red de satélites. Por otro lado, esto puede al mismo tiempo aliviar algo la carga de trabajo de la BR si las administraciones aumentan su confianza en el mecanismo de los números S9.41/S9.42.

(
Ambos casos a) y b) pueden implicar a más administraciones en el proceso de coordinación, en particular si se trata de servicios terrenales, siendo poco probable que puedan obtenerse todos los acuerdos necesarios para mantener las conclusiones favorables en la etapa de notificación cuando los valores de la dfp son excesivos; alternativamente, una vez completada con éxito la coordinación, las administraciones pueden pasar a la etapa de notificación con unos niveles de dfp reducidos.

(
Aumento del trabajo de las administraciones, en vez del trabajo de la BR, para realizar sus propios análisis.

(
Posible trabajo adicional para la Oficina si las administraciones aumentan sus solicitudes de asistencia.

(
El resultado de los trabajos de la Oficina debe ser realista para que las administraciones confíen en ellos. Esta circunstancia puede verse comprometida si casi todas las conclusiones en la etapa de coordinación son desconocidas o se las "califica" como favorables.

________________

1 	En cada caso de conclusión "favorable cualificada" la Oficina incluirá los motivos en la publicación de la Sección Especial en la IFIC de la BR.
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